

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - GALÁPAGOS 2015

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4	tri 1, 2015			tri 2, 2015			tri 3, 2015			tri 4, 2015			tri 1, 2016						
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr		
1	Planificación y organización del Censo de Galápagos - M	197 días?	lun 05/01/15	mié 30/09/15																				
2	Determinación de cronograma y presupuesto	47 días?	lun 05/01/15	vie 06/03/15																				
3	Elaboración del cuestionario, manuales, otros documento	152 días	lun 05/01/15	vie 31/07/15																				
4	Desarrollo de sistemas de: actualización cartográfica, ing	107 días?	lun 05/01/15	vie 29/05/15																				
5	Ajustes a los instrumentos y sistemas informáticos	196 días?	mar 06/01/15	mié 30/09/15																				
6	Concertación con autoridades	5 días?	lun 16/03/15	vie 20/03/15																				
7	Elaboración de planes de validación, imputación y tabulac	71 días?	lun 23/02/15	vie 29/05/15																				
8	Actualización Cartográfica y Precenso	73 días?	lun 25/05/15	lun 31/08/15																				
9	Pruebas piloto (material, cargas, levantamiento, ajustes y	27 días?	lun 25/05/15	mar 30/06/15																				
10	Preparación de material y cargas de trabajo	23 días?	mié 01/07/15	vie 31/07/15																				
11	Capacitación	7 días?	lun 13/07/15	mar 21/07/15																				
12	Selección y contratación de personal	5 días?	lun 27/07/15	vie 31/07/15																				
13	Operativo de campo	11 días?	mar 04/08/15	lun 17/08/15																				
14	Revisión y codificación	11 días?	mar 18/08/15	lun 31/08/15																				
15	Digitalización Cartográfica, base precensal y AE's	57 días?	lun 17/08/15	sáb 31/10/15																				
16	Capacitación	4 días?	lun 17/08/15	jue 20/08/15																				
17	Selección y contratación de personal	5 días?	lun 24/08/15	vie 28/08/15																				
18	Digitalización de cartografía	22 días?	mar 01/09/15	mié 30/09/15																				
19	Control de calidad de la digitalización	22 días?	mar 01/09/15	mié 30/09/15																				
20	Generación de AE's	34 días?	mar 01/09/15	vie 16/10/15																				
21	Digitalización de AE's	12 días?	jue 01/10/15	vie 16/10/15																				
22	Asignación de AE's en dispositivos móviles y distribución	11 días?	lun 19/10/15	sáb 31/10/15																				
23	Empadronamiento	223 días?	mié 11/02/15	vie 11/12/15																				
24	Prueba piloto cuestionario	1 día?	mié 11/02/15	mié 11/02/15																				
25	Prueba piloto sistema de ingreso	1 día?	mié 17/06/15	mié 17/06/15																				
26	Prueba piloto final (sistema, módulos)	5 días?	mar 25/08/15	sáb 29/08/15																				
27	Capacitación	5 días?	lun 19/10/15	vie 23/10/15																				
28	Selección y Contratación de personal	5 días?	lun 26/10/15	vie 30/10/15																				
29	Preparación de la logística y organización	5 días?	lun 26/10/15	vie 30/10/15																				
30	Levantamiento de la información- jornada 1	8 días?	jue 05/11/15	lun 16/11/15																				
31	Levantamiento de la información- jornada 2	8 días?	jue 19/11/15	lun 30/11/15																				
32	Seguimiento y control del operativo	20 días?	jue 05/11/15	mié 02/12/15																				
33	Resultados preliminares	5 días	lun 07/12/15	vie 11/12/15																				
34	Procesamiento	63 días?	jue 05/11/15	lun 01/02/16																				
35	Control de cobertura	32 días	jue 05/11/15	vie 18/12/15																				
36	Codificación	22 días	lun 16/11/15	mar 15/12/15																				
37	Validación, imputación, tab. y preparación de base censa	30 días	lun 21/12/15	vie 29/01/16																				
38	Entrega de base censal	1 día?	lun 01/02/16	lun 01/02/16																				
39	Análisis y entrega de resultados	44 días?	lun 01/02/16	jue 31/03/16																				
40	Preparación y revisión de tabulados básicos	21 días?	lun 01/02/16	lun 29/02/16																				
41	Cálculo de indicadores y entrega de resultados	23 días?	mar 01/03/16	jue 31/03/16																				
42	Comunicación y Difusión censal	86 días?	jue 06/08/15	lun 30/11/15																				

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - GALÁPAGOS 2015

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	4	tri 1, 2015			tri 2, 2015			tri 3, 2015			tri 4, 2015			tri 1, 2016			tri	
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	
43	Elaboración de instrumentos de difusión	59 días?	jue 06/08/15	vie 23/10/15																		
44	Evento de socialización y difusión	5 días?	lun 26/10/15	vie 30/10/15																		
45	Actividades de comunicación y difusión	18 días?	jue 05/11/15	lun 30/11/15																		

 **DICOS**
 **DICOS, DIES, DIEJ**
 **DICOS, DIES**