

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Código Documento: N° GIAPE_HR_10_INFOCAPT/ENESEM-2023-00001
 Versión (Actualización): 01

Nombre del Proyecto:	INFOCAPT/ENESEM (Módulo Informante)
Fecha de Elaboración:	24/1/2023
Fecha de Actualización:	
Referencia:	GIAPE_SR_01_INFOCAPT/ENESEM-2023-00001
Elaborado por:	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín
Revisado por:	Marcelo Mora
Aprobado por:	

Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Días
1. Análisis de requerimientos		01/02/2023	02/02/2023	2
1.1. Revisión de formulario	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	01/02/2023	01/02/2023	1
1.2. Revisión de malla de validación	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	02/02/2023	02/02/2023	1
2. Diseño e implementación de base de datos		03/02/2023	10/02/2023	6
2.1. Actualización de la estructura de la base de datos	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	03/02/2023	06/02/2023	2
2.2. Generación de Metadatos	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	07/02/2023	10/02/2023	4
3. Aplicativo web		13/02/2023	07/04/2023	40
3.1. Generación de formulario digital	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	13/02/2023	17/02/2023	3
3.2. Implementación de funcionalidad para recuperar datos precargados de "Capítulo 1. Estado de Resultados Año 2022".	Ruddy Pua	22/02/2023	23/02/2023	2
3.3. Implementación de un mapa (geoportal) para seleccionar la ubicación de la matriz de la empresa.	Marcel Chasiguasín	22/02/2023	28/02/2023	5
3.4. Implementación del capítulo "Directorio"	Ruddy Pua	24/02/2023	28/02/2023	3
3.5. Implementación de perfiles "Investigador" y "Crítico-codificador"	Ruddy Pua	01/03/2023	03/03/2023	3
3.6. Actualización de códigos a malla de validación	Marcel Chasiguasín	01/03/2023	03/03/2023	3
3.7. Implementación de validaciones	Marcel Chasiguasín; Ruddy Pua	06/03/2023	10/03/2023	5
3.8. Implementación de bloqueos y control de flujo	Ruddy Pua	13/03/2023	20/03/2023	6
3.9. Implementación de descarga en pdf	Marcel Chasiguasín	13/03/2023	16/03/2023	4
3.10. Implementación de pestañas identificativas	Marcel Chasiguasín	17/03/2023	17/03/2023	1
3.11. Implementación de botones de envío de formulario	Ruddy Pua	21/03/2023	24/03/2023	4
3.12. Implementación de notas informativas	Marcel Chasiguasín	20/03/2023	22/03/2023	3
3.13. Actualización módulo de Administración	Ruddy Pua	27/03/2023	29/03/2023	3
3.14. Actualización Reporte de novedades	Marcel Chasiguasín	23/03/2023	24/03/2023	2
3.15. Desarrollo reporte de "Directorio".	Marcel Chasiguasín	27/03/2023	31/03/2023	5
3.16. Implementación de descarga de base datos	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	03/04/2023	07/04/2023	5
4. Pruebas		10/04/23	14/04/23	5
4.1 Pruebas	DECON/GESE; DEAGA/GESA	10/04/2023	14/04/2023	5
5. Ajustes		17/04/2023	26/04/2023	8
5.1 Implementación de ajustes	Marcel Chasiguasín; Ruddy Pua	17/04/2023	21/04/2023	5
5.2 Revisión de ajustes	DECON/GESE; DEAGA/GESA	24/04/2023	26/04/2023	3
6. Capacitación		27/04/2023	27/04/2023	1

6.1 Capacitación a responsables de la encuesta	Marcel Chasiguasín; DECON/GESE; DEAGA/GESA	27/04/2023	27/04/2023	1
7. Gestión de muestra		28/04/2023	04/05/2023	5
7.1 Desarrollo scripts de la muestra 2022	Ruddy Pua	28/04/2023	28/04/2023	1
7.2 Desarrollo de scripts para precarga de información	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	02/05/2023	03/05/2023	2
7.2 Generación de cuentas de usuario	Ruddy Pua	04/05/2023	04/05/2023	1
8. Documentación		05/05/2023	08/05/2023	2
8.1 Redacción de manual de usuario	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín	05/05/2023	08/05/2023	2
9. Puesta en Producción		08/05/2023	10/05/2023	3
9.1 Documentación para puesta en producción	Ruddy Pua; Marcel Chasiguasín; DECON/GESE; DEAGA/GESA	08/05/2023	09/05/2023	2
9.2 Puesta en producción	DITIC; Ruddy Pua	10/05/2023	10/05/2023	1