



Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Código Documento: N° GDI_HR_10_INFOCAPT-2024-00001
Versión (Actualización): 03

Nombre del Proyecto:	INFOCAPT-ENESEM
Fecha de Elaboración:	13/12/2024
Fecha de Actualización:	13/1/2025
Referencia:	GDI_SR_01_INFOCAPT-2024-00001
Elaborado por:	Ruddy Pua
Revisado por:	José Villota
Aprobado por:	Carlos Rivas

Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Días
INFORMANTE				
1. Fase Inicial	Ruddy Pua	09/12/2024	08/01/2025	7
1.1. Análisis de requerimiento	Ruddy Pua	09/12/2024	08/01/2025	7
1.1.1. Revisión de formulario.	Ruddy Pua	09/12/2024	10/12/2024	2
1.1.2. Revisión de malla de validación.	Ruddy Pua	11/12/2024	12/12/2024	2
1.2. Documentación de fase.	Ruddy Pua	06/01/2025	08/01/2025	3
2. Fase de Ejecución	Ruddy Pua	18/02/2025	03/04/2025	33
2.1 Diseño e implementación de base de datos	Ruddy Pua	18/02/2025	25/02/2025	6
2.1.1 Actualización de la estructura de la base de datos.	Ruddy Pua	18/02/2025	19/02/2025	2
2.1.2. Generación de Metadatos.	Ruddy Pua	20/02/2025	25/02/2025	4
2.2. Codificación	Ruddy Pua	26/02/2025	03/04/2025	26
2.2.1. Generación de formulario digital.	Ruddy Pua	26/02/2025	28/02/2025	3
2.2.2. Actualización de funcionalidad para precargar la información correspondiente a la sección A, utilizando los datos provenientes de la ENESEM 2023.	Ruddy Pua	03/03/2025	03/03/2025	1
2.2.3. Actualización de funcionalidad para precargar en el capítulo 1 la información disponible del registro administrativo del SRI, obtenida a través de la captura de datos del formulario 101-PDF.	Ruddy Pua	03/03/2025	03/03/2025	1
2.2.4. Actualización de funcionalidad para precargar en el capítulo 5 la información disponible del Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS).	Ruddy Pua	04/03/2025	04/03/2025	1
2.2.5. Actualización de funcionalidad para precargar la información del Capítulo 6, con la información recabada en la ENESEM 2023.	Ruddy Pua	05/03/2025	05/03/2025	1
2.2.6. Actualización del esquema de novedades.	Ruddy Pua	06/03/2025	06/03/2025	1
2.2.7. Eliminación de variables, así como modificaciones al texto en la sección A.	Ruddy Pua	07/03/2025	07/03/2025	1
2.2.8. Eliminación de preguntas y variables, así como modificaciones al texto de una pregunta en la sección C.	Ruddy Pua	10/03/2025	10/03/2025	1
2.2.9. Eliminación de las columnas 16 y 17 del capítulo 2, cuadro 2.1	Ruddy Pua	10/03/2025	10/03/2025	1
2.2.10. Eliminación de la sección 2.5.	Ruddy Pua	11/03/2025	11/03/2025	1
2.2.11. Bloqueo del capítulo 5 para el perfil del informante	Ruddy Pua	11/03/2025	11/03/2025	1
2.2.12. Actualización del encabezado de una de las columnas de la pregunta 3 en el capítulo 10_I.	Ruddy Pua	12/03/2025	12/03/2025	1
2.2.13. Actualización de la unidad de medida solicitada en el encabezado de una de las columnas de la pregunta 4 en el capítulo 10_II.	Ruddy Pua	12/03/2025	12/03/2025	1

Gantt Chart

2.2.14. Actualización de la numeración de las columnas de todas las tablas que componen el capítulo 10.III.	Ruddy Pua	12/03/2025	12/03/2025	1
2.2.15. Eliminación de preguntas, así como, modificaciones a enunciados y opciones de respuesta en capítulo TIC.	Ruddy Pua	13/03/2025	13/03/2025	1
2.2.16. Eliminación de la variable "La información proviene de registros contables" en la sección I.	Ruddy Pua	13/03/2025	13/03/2025	1
2.2.17. Implementación y actualización de validaciones.	Ruddy Pua	14/03/2025	18/03/2025	3
2.2.18. Implementación de descarga en pdf.	Ruddy Pua	19/03/2025	21/03/2025	3
2.2.19. Actualización módulo de Administración.	Ruddy Pua	24/03/2025	26/03/2025	3
2.2.20. Actualización Reporte de novedades.	Ruddy Pua	27/03/2025	27/03/2025	1
2.2.21. Actualización del "Directorio de empresas".	Ruddy Pua	28/03/2025	31/03/2025	2
2.3. Documentación de fase.	Ruddy Pua	01/04/2025	03/04/2025	3
3. Implementación	Ruddy Pua	04/04/25	30/04/25	19
3.1. Pruebas de usuario, capacitación	Ruddy Pua	04/04/25	11/04/25	6
3.1.1. Capacitación a responsables de la encuesta.	Ruddy Pua; DECON/GESE ; DEAGA/GESA	04/04/2025	04/04/2025	1
3.1.2.1. Pruebas internas de funcionalidad.	DITIC/GDI	07/04/2025	11/04/2025	5
3.1.2.2. Pruebas requirente.	DECON/GESE; DEAGA/GESA	07/04/2025	11/04/2025	5
3.2. Ajustes	Ruddy Pua	14/04/2025	24/04/2025	6
3.2.1. Implementación de ajustes.	Ruddy Pua	14/04/2025	17/04/2025	4
3.2.2. Revisión de ajustes.	DEAGA/GESA	21/04/2025	24/04/2025	4
3.3. Entrega y recepción de producto	Ruddy Pua	22/04/2025	24/04/2025	3
3.3.1. Documentación de fase.	Ruddy Pua	22/04/2025	24/04/2025	3
3.4. Producción	Ruddy Pua	25/04/2025	30/04/2025	4
3.4.1. Generación de scripts de la muestra 2024.	Ruddy Pua	25/04/2025	25/04/2025	1
3.4.2. Generación de scripts para precarga de información.	Ruddy Pua	28/04/2025	28/04/2025	1
3.4.3. Generación de scripts para de cuentas de usuario.	Ruddy Pua	29/04/2025	29/04/2025	1
3.4.5. Redacción de documentación.	Ruddy Pua; DECON/GESE ; DEAGA/GESA	29/04/2025	30/04/2025	1
3.4.6. Despliegue en ambiente de producción.	DITIC	30/04/2025	30/04/2025	1

CRÍTICA-CODIFICACIÓN				
2. Fase de Ejecución	Ruddy Pua	01/05/2025	20/05/2025	5
2.2. Codificación	Ruddy Pua	01/05/2025	20/05/2025	5
2.2.1. Implementación y actualización de validaciones.	Ruddy Pua	01/05/2025	05/05/2025	3
2.2.2. Implementación de descarga de formulario en formato .pdf.	Ruddy Pua	19/05/2025	20/05/2025	2
3. Implementación	Ruddy Pua	06/05/25	22/05/25	13
3.1. Pruebas de usuario, capacitación	Ruddy Pua	06/05/25	21/05/25	12
3.1.1. Capacitación a responsables de la encuesta.	Ruddy Pua; DECON/GESE	06/05/2025	06/05/2025	1
3.1.2.1. Pruebas internas de funcionalidad.	DITIC/GDI	07/05/2025	12/05/2025	4
3.1.2.2. Pruebas requirente.	DECON/GESE	07/05/2025	12/05/2025	4
3.1.2.3. Pruebas descarga de formulario en formato .pdf.	DECON/GESE	21/05/2025	21/05/2025	1
3.2. Ajustes	Ruddy Pua	13/05/2025	21/05/2025	4
3.2.1. Implementación de ajustes.	Ruddy Pua	13/05/2025	14/05/2025	2
3.2.2. Revisión de ajustes.	DECON/GESE	15/05/2025	16/05/2025	2
3.3.3. Implementación de ajustes de la descarga de formulario en formato .pdf.	Ruddy Pua	21/05/2025	21/05/2025	1
3.3. Entrega y recepción de producto	Ruddy Pua	15/05/2025	16/05/2025	2
3.3.1. Documentación de fase.	Ruddy Pua	15/05/2025	16/05/2025	2
3.4. Producción	Ruddy Pua	16/05/2025	22/05/2025	5

Gantt Chart

3.4.1. Redacción de documentación.	Ruddy Pua ; DECON/GESE	16/05/2025	16/05/2025	1
3.4.2. Despliegue en ambiente de producción.	DITIC	19/05/2025	19/05/2025	1
3.5.1. Despliegue en ambiente de producción de la descarga de formulario en formato. pdf.	DITIC	22/05/2025	22/05/2025	1

FIRMAS

Elaborado por:	Ruddy Pua	
Revisado por:	José Villota	
Aprobado por:	Carlos Rivas	