
	INFORME DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO: INFPI-INEC-DESAE-2013-001		 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
		PÁGINA: 1	FECHA: 30-ene-14	

1. Objetivo

El objetivo del Informe de Cierre del Proyecto es presentar la información relevante de la culminación del proyecto de inversión pública, respecto a los datos previstos en la programación del proyecto y/o en los estudios de pre inversión, a fin de retroalimentar el proceso.

Este informe que oficializa la conclusión de un proyecto, debe ser elaborado por la entidad responsable de los proyectos al finalizar la fase de inversión del mismo y aprobado por el Ministerio de Coordinación correspondiente, en el caso de que la entidad pertenezca a un Consejo Sectorial.

2. Datos de la Fase de Ejecución del Proyecto

2.1 Datos del proyecto

Nombre del Programa o Proyecto	INEC- Cuentas Satélite de los Hogares del Ecuador con Inserción del Valor del Trabajo no Remunerado 2008-2012.
Código único del proyecto	31210000.0000.373301
Institución rectora del proyecto	INEC
Institución (s) ejecutora (s)	INEC
Número de oficio y fecha de prioridad del proyecto por parte de SENPLADES	Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2012-0556-OF
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo	
- Objetivo del PND	Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
- Política del PND	Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos. Fortalecer los sistemas de información oficiales, estandarizados e integrales articulados al Sistema Nacional de Información.
- Meta del PND	Alcanzar el 100,0% de entidades operativas desconcentradas, creadas a nivel distrital.
- Objetivo Estratégico Institucional	El INEC dentro de sus objetivos busca "Satisfacer los requerimientos nacionales de información estadística socio-económica con la oportunidad y comparabilidad necesarias"
Ubicación del Proyecto	
- Zona	Nacional
- Provincia	
- Cantón	

2.2 Período de ejecución del proyecto

Fecha estimada de inicio	Junio 2013
Fecha real de inicio	Junio 2013
Fecha estimada de finalización	Diciembre 2013
Fecha real de finalización	Cuando el Banco Central del Ecuador publique las Cuentas Nacionales 2010-2012
De ser el caso, describa la principal causa del desfase en la ejecución.	La falta de información de Cuentas Nacionales no permite estimar la importancia relativa que tiene este



**INFORME DE CIERRE
DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA**

CODIGO: INFPI-INEC-DESAE 2013-001

PÁGINA: 2

FECHA:
30-ene-14



Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

	sector en la producción de bienes y servicios no inmersos dentro del mercado laboral y determinar su grado de participación dentro del PIB en el periodo 2010-2012. Este riesgo ya fue señalado en el GPR.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Costo del proyecto

Costo total estimado US\$	\$ 990.500,00
Costo real US\$	\$144.270,72
Fuentes de Financiamiento	Proyecto de Inversión
De ser el caso, describa la principal causa del desfase en el costo del proyecto.	

2.4 Beneficiarios

Total beneficiarios previstos en la formulación del proyecto.	Hombres: 7'177.683
	Mujeres: 7'305.816
	Otros
	Institución. Comisión de Transición Hacia el Consejo Nacional de Mujeres y la Igualdad de Género.
Total Beneficiarios al finalizar el proyecto	Hombres: 7'177.683
	Mujeres: 7'305.816
	Otros
	Institución. Comisión de Transición Hacia el Consejo Nacional de Mujeres y la Igualdad de Género.
De ser el caso, describa la principal causa de los resultados de estos indicadores.	

2.5 Indicadores del proyecto:

Indicadores	Indicadores Programados	Indicadores logrados
Indicador de fin	100% de la información de las CSHTNR 2008- 2012 es utilizada para análisis económico y social del sector en el 2014.	Se tiene cubierto un 80% del proyecto CSHTNR 2008-2009 a Diciembre del 2013, para el 2014 se espera que el producto sea completado en un 100%, siempre y cuando el Banco Central del Ecuador entregue la información de los años 2010-2012.
Indicador de propósito	100% de Equilibrios, Tablas de Oferta-Utilización y Cuentas Económicas de los de los Hogares para la elaboración de la CSHTNR 2008-2012, hasta Diciembre del 2013.	80% de Equilibrios, Tablas de Oferta-Utilización y Cuentas Económicas de los de los Hogares para la elaboración de la CSHTNR 2010-2012, hasta Diciembre del 2013.
De ser el caso, describa la principal causa de		

los resultados de estos indicadores.

2.6 Metas físicas por componente

Nombre del componente	Metas programados	Metas Logradas	Comentarios
Componente 1: Recolección de Información	100 % de la información necesaria para la elaboración de las CSHTNR 2008-2012.	80% de la información necesaria para la elaboración de las CSHTNR 2008-2012.	No se obtuvo información del Banco Central de Tablas de Oferta-Utilización y Cuentas del los Hogares para la de los años 2010-2012.
Componente 2: Elaboración de las Cuentas Satélite	100% de Equilibrios, Tablas de Oferta-Utilización y Cuentas Económicas de los de los Hogares para la elaboración de la CSHTNR 2008-2012, hasta Diciembre del 2013.	80% de Equilibrios, Tablas de Oferta-Utilización y Cuentas Económicas de los de los Hogares para la elaboración de la CSHTNR 2008-2012, hasta Diciembre del 2013.	No se concluyó las Cuentas Satélite para los años 2010-2012 debido a la falta de información de Tablas de Oferta-Utilización y Cuentas del los Hogares para la de los años 2010-2012.
Componente 3: Elaboración del Documento Final e Informe técnico	Documento Metodológico y Documento Final de la CSHTNR.	Documento Metodológico y Documento Final de la CSHTNR.	

2.7 Principales problemas o limitaciones en la base de ejecución del proyecto



Señale con una (x) los principales problemas encontrados durante la ejecución:

- En el diseño del proyecto ()
- Problemas en la administración del proyecto ()
- Problemas en la fase contractual (marco legal) ()
- Desfase por cambios de autoridades ()
- Problemas en la asignación de presupuesto ()
- Falta de personal capacitado ()
- Problemas de riesgos naturales, geográficos ()
- Problemas de coordinación interinstitucional ()
- Otros : (describa) (x)

Falta de información proveniente del Banco Central del Ecuador, se espera que el 2014 publique los datos.

2.8 Lecciones Aprendidas

Señale brevemente de manera objetiva y crítica las lecciones aprendidas del proceso seguido en la	El know-how disponible para la elaboración de Cuentas Satélite de los Hogares del Ecuador con
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

	INFORME DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO: INFPI-INEC-DESAE-2013-001		 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
		PÁGINA: 4	FECHA: 30-ene-14	

<i>ejecución del proyecto.</i>	Inserción del Valor del Trabajo no Remunerado, permitió que el desarrollo del proyecto fuera eficiente, la recopilación de información es un factor crítico del proyecto puesto que si las instituciones consultadas no disponen de información necesaria, el proyecto se retrasa.
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sostenibilidad: Fase de Operación

Fecha de inicio de la operación del proyecto	03/06/2013
Entidad encargada de la operación del proyecto	INEC
Financiamiento de la operación del proyecto	
- Gasto permanente (corriente)	
- Gasto no permanente (inversión)	Recursos Fiscales
Transferencia de la operación del proyecto.	
- Nombre de la institución a la que se transfiere	
- Documento que respalda la transferencia.	
Se cuenta con Modelo de Gestión	Si (X) No ()
Breve descripción modelo de gestión para la operación del proyecto:	Gobierno por Resultados (GPR)
Describe los principales factores que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto.	

Nombre de funcionario que reporta el informe: Roberto Castillo

CI: 1715813794

Cargo: Director de Estudios Analíticos Estadísticos

Subsecretaría/ Dirección: Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos DESAE.

Correo electrónico: roberto_castillo@inec.gob.ec

Fecha del reporte: 30/ene/2014

Firma: _____

