CRONOGRAMA MODIFICADO. PROYECTO: ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - ACTI.

FASE 1_ARO 2012 FASE2 ARO 2013 [T 1 [T T [T T [T T [T T [T T [ TT [ TT

15 Febrero
Ag':,s,;:; Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero (15 ding) Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Previo ]

PACy lineamientos ACTI

Contratacién personal técnico ACTI

isefio Metodolégico

Marco

Disefio de la metodologia

Desarrollo del disefio muestral

Determinacién y desarrollo de indicadores

Elaboracién de Instrumentos

Manual del Investigador

Mallas de validacion

Manual critico codificador

Manual del Supervisor

Plan de validacién

Manual de Célculo de Indicadores

Plan de Tabulacién [
Formularios de Encuesta__ |

Instrumentos de Supervision

Revisién manuales y formularios |

Desarrollo aplicativo informatico para pr iento informacion

sefio de la metodologia de procesamiento

Captura- Entrada de datos

Depuracién de la base

3. Investigacién Campo

Difusién SENESCYT

Prueba Piloto

Seleccion empresas a encuestar

Preparacion materiales |
Capacitacién equipo campo |

Levantamiento informacién piloto

Critica

Digitacién

Validacién

Anélisis resultados

Ajustes de los instrumentos

Levantamiento Informacién

Planificacion del operativo

Mapeo de empresas

Preparacion

Preseleccion personal [

Capacitacién equipo campo |

Seleccién y contratacién personal e trabajo de campo
Preparacién investigacio

Difusion SENESCYT

Le i informacion

4. Analisis y entrega resultados

Capacitacion critica

Critica de la informacién

Digitacién informacién investigada

Validacion informacion digitada

tabulado:

Anélisis resultados

Entrega
5. Cierre de Convenio

Fom: En el cronograma original, el mes de Enero no presenta actividades, sin embargo en la actualizacion realizada se coloa las actividades

| |desarro\adas por elequipo de trabajo. I ‘
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