

**LINEAMIENTO GENERAL
"CUENTAS SATÉLITE DE LOS HOGARES DEL
ECUADOR CON INSERCIÓN DEL VALOR DEL
TRABAJO NO REMUNERADO. 2008-2012"**

Quito - Ecuador

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2013										
				1er trimestre ene feb mar	2º trimestre abr may jun	3er trimestre jul ago sep	4º trimestre oct nov dic	1er t						
1 Cuenta Satélite De Los Hogares Del Ecuador Con Inserción Del Valor Del Trabajo No Remunerado	152 días	lun 03-06-13	mar 31-12-13											
2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	100 días	lun 03-06-13	vie 18-10-13											
3 Recolectión de la información estadística de base 2012 en las diversas instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema.	75 días	lun 03/06/13	vie 13/09/13											
4 Generación de las bases de datos de la información estadística de los Hogares del Ecuador.	95 días	lun 10/06/13	vie 16/10/13											
5 ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS SATELITE.	129 días	lun 17-06-13	jue 12-12-13											
6 Análisis y tratamiento de la información estadística	75 días	lun 17/06/13	vie 27/09/13											
7 Elaboración de la CS HTNR 2012, según la metodología diseñada en la CS HTNR 2007 (ejercicio exploratorio).	88 días	lun 22/07/13	mié 20/11/13											
8 Elaboración de Indicadores Físicos.	45 días	jue 05/09/13	mié 06/11/13											
9 Inclusión de los resultados de la CS HTNR del uso del tiempo en la Contabilidad Nacional del Ecuador.	16 días	jue 21/11/13	jue 12/12/13											
10 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL E INFORME TÉCNICO.	25 días	mié 27-11-13	mar 31-12-13											
11 Documento Metodológico Final. Resultados y Recomendaciones para elaborar la Cuenta Satélite a corto, mediano y largo plazo.	10 días	mié 27/11/13	mar 10/12/13											
12 Edición del documento final.	11 días	jue 05/12/13	jue 19/12/13											
13 Publicación	6 días	mar 24/12/13	mar 31/12/13											