

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Código Documento: N° GIAPE_HR_10_SESED-2023-00001
 Versión (Actualización): 01

Nombre del Proyecto:	Sistema para Estadísticas de Edificaciones
Fecha de Elaboración:	5/1/2022
Fecha de Actualización:	
Referencia:	GIAPE_SR_01_SESED-2023-00001
Elaborado por:	Ruddy Pua
Revisado por:	Marcelo Mora
Aprobado por:	

Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Días
1. Análisis		05/01/2023	06/01/2023	2
1.1. Análisis de requerimiento	Ruddy Pua	05/01/2023	06/01/2023	2
2. Diseño		09/01/2023	11/01/2023	3
2.1. Actualización del modelo de base de datos	Ruddy Pua	09/01/2023	09/01/2023	1
2.2. Actualización de la estructura física de la base de datos	Ruddy Pua	10/01/2023	10/01/2023	1
2.3. Generación de scripts para actualización de catálogos en base de datos	Ruddy Pua	11/01/2023	11/01/2023	1
3. Codificación		12/01/2023	30/01/2023	13
3.1 Actualización de formulario	Ruddy Pua	12/01/2023	12/01/2023	1
3.2 Implementación de funcionalidades para nuevo perfil de usuario "Administrador general"	Ruddy Pua	13/01/2023	13/01/2023	1
3.3 Habilitación de opción para recuperar contraseña	Ruddy Pua	16/01/2023	16/01/2023	1
3.4 Implementación y actualización de validaciones y flujo de "navegación"	Ruddy Pua	17/01/2023	18/01/2023	2
3.5 Implementación de algoritmo para renumeración de boletas	Ruddy Pua	19/01/2023	20/01/2023	2
3.6 Actualización de reportes	Ruddy Pua	23/01/2023	23/01/2023	1
3.7 Actualización de la estructura y proceso para la carga de archivos	Ruddy Pua	24/01/2023	30/01/2023	5
4. Capacitación		31/01/23	31/01/23	1
4.1 Capacitación	DIRAD/GIAPE - DECON /GESE	31/01/23	31/01/23	1
5. Pruebas		01/02/23	07/02/23	5
5.1 Pruebas funcionales	DECON / GESE	01/02/23	07/02/23	5
6. Ajustes		08/02/2023	15/02/2023	6
6.1 Implementación de ajustes	Ruddy Pua	08/02/2023	10/02/2023	3
6.2 Revisión de ajustes	DECON / GESE	13/02/2023	15/02/2023	3
7. Documentación		13/02/2023	14/02/2023	2
7.1 Redacción de manual de usuario	Ruddy Pua	13/02/2023	14/02/2023	2
8. Puesta en Producción		15/02/2023	16/02/2023	2
8.1 Documentación para puesta en producción	Ruddy Pua	15/02/23	15/02/23	1
8.2 Puesta en producción	DITIC ; Ruddy Pua	16/02/23	16/02/23	1