

# **Plan de Dirección del Proyecto "Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas - INNOVA\_EC" 2023 aprobado - INNOVA\_EC\_C4.**

Diciembre, 2022

## Contenido

1	Introducción .....	3
2	Objetivo.....	3
3	Desarrollo .....	3
4	Conclusiones .....	5

## Índice tablas

Tabla 1	Presupuesto componente 4 ESED 2023.....	4
Tabla 2	Cronograma componente 4 ESED 2023. ....	4

# Plan de Dirección del Proyecto "Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas - INNOVA\_EC" 2023 aprobado - INNOVA\_EC\_C4.

## 1 Introducción

Las Estadísticas de Edificaciones (ESED) es una operación estadística de periodicidad anual y trimestral que detalla los potenciales proyectos de inversión en edificaciones, a través de la información derivada de los permisos de construcción emitidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del país.

De conformidad con las "Políticas para la aprobación de Planes de Dirección de Proyectos (operaciones estadísticas y proyectos de inversión) que desarrolla el INEC", emitido mediante Resolución Nro. 021-DIREJ-DIJU-NI-2017 de 19 de mayo de 2017 y su reforma dada en Resolución No. 042-DIREJ-DIJU-NI-2020 de 2 de octubre de 2020, la cual norma y reglamenta la elaboración de Planes de Dirección de Proyectos.

## 2 Objetivo

Elaborar el informe del cronograma de las actividades programadas y el presupuesto asignado para el 2023 para el componente C4 (ESED) perteneciente a la Gestión de Estadísticas Estructurales – GESE que forma parte del Plan de Dirección de Proyecto Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas - (INNOVA EC).

## 3 Desarrollo

Con base en el análisis sobre la oferta de datos de registros administrativos y sectoriales que constan en el Programa Nacional de Estadística y otras fuentes administrativas disponibles, se concluye necesaria la implementación del proyecto "Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas – INNOVA\_EC", a efectos explotar fuentes alternativas de información y construir metodologías innovadoras que permitan generar, robustecer y sostener el proceso de producción de las estadísticas económicas de corto plazo, estructurales, sectoriales y de síntesis, dotándolas de mayor cobertura, desagregación, precisión, oportunidad y resiliencia.

En la planificación del plan de proyecto INNOVA\_EC, se detalla y evidencia la importancia de contar con los recursos necesarios para implementar procesos de innovación de las metodologías de producción de estadísticas económicas, basadas en registros administrativos y la ciencia de datos para generar información con mayor precisión, cobertura, oportunidad y resiliencia, sobre el sector productivo nacional, que sirva para la formulación y evaluación de planes de desarrollo, políticas sectoriales y la toma de decisiones por parte del sector privado.

Para cumplir con uno de los objetivos o componentes del proyecto INNOVA\_EC se elaboró el cronograma de actividades de la operación estadística ESED que pertenecen a la Gestión de Estadísticas Estructurales – GESE de acuerdo a las fases del modelo de producción estadística nivel N3.

A continuación, se detallan la operación estadística ESED del proyecto "Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas – INNOVA\_EC"; así como su presupuesto y cronograma de actividades:

**C4: Estadísticas de edificaciones, en base a registros administrativos de los GAD municipales (ESED):** Recolección de información mediante registros administrativos y encuestas a través de los GAD municipales a nivel nacional, relacionados a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.

**Tabla 1** Presupuesto componente 4 ESED 2023.

GRUPO DE GASTO	DESCRIPTOR	C4.-
Gasto de personal inversión	Personal	\$ 70.156,56
Bienes y servicios para inversión	Civiles*	
	Requerimientos**	\$1.675,85
	Viáticos***	\$9.600,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$81.431,60</b>

Fuente: ESED.

\* El personal civil de la ESED se encuentra contemplado en el componente C2 bajo la denominación de "Digitadores" por un monto de 19.237,50., En total son 3 personas que serán contratadas en el periodo marzo-diciembre, mismas que prestarán los servicios en la CZ Centro, Litoral y DICA-campo.

\*\* Corresponde al rubro de tasas generales (Peajes) y combustibles.

\*\*\* Corresponde a rubros destinados para que el personal de las CZ recorran los municipios a nivel nacional para recolectar la información.

Para el cronograma del periodo 2023 se tiene planificado 123 actividades distribuidas en las fases del Modelo de Producción Estadística (MPE). A manera de resumen se enlista el número de las actividades por las diferentes fases:

**Tabla 2** Cronograma componente 4 ESED 2023.

Fases MPE	Actividades
1. Planificación	12
2. Diseño	13
3. Construcción	10
4. Recolección	23
5. Procesamiento	19
6. Análisis	20
7. Difusión	19
8. Evaluación	3
9. Aseguramiento de calidad	3
10 Gestión de Archivo	1
<b>Total general</b>	<b>123</b>

Fuente: Cronograma ESED.

## 4 Conclusiones

Mediante correo electrónico, de fecha 02 de diciembre de 2022 la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos – USEP de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA) solicita suscribir el cronograma de actividades 2023 del Proyecto Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas (INNOVA EC) y se tiene aprobado el PDP 2023 “Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas - INNOVA\_EC”, para el año 2023” por parte del grupo experto, y se encuentra en proceso para la aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva (DIREJ).

Quito, 23 de diciembre de 2022

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<b>Valery Paz y Miño</b> (Miembro de Equipo)	<b>Lorena Ramos</b> (Responsable ESED)	<b>Roberto Chaves</b> (Responsable GESE)



  
@ecuadordatos

  
@ecuadordatos

  
INEC Ecuador

  
t.me/equadordatos

  
INEC Ecuador

  
INEC Ecuador

  
INEC Ecuador