

### Plan de Dirección de Proyecto

Nombre del proyecto:	Directorio de Empresas y Establecimientos -DIEE (Registro Estadístico de Empresas REEM)			
CUP No.	N/A			
Responsable Nacional:	Libertad Berioska Trujillo Salazar			
Coordinación	Coordinación General Técnica de Producción Estadística			
Dirección:	Dirección de Estadísticas Económicas			
Período de Ejecución	Fecha inicio :	1/1/2025	Fecha fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto	Procesos			
Costo total del proyecto (postulado):	2018	\$ -	2024	\$ -
	2019	\$ -	2025	\$ 55.274,64
	2020	\$ -	2026	\$ -
	2021	\$ -	2027	\$ -
	2022	\$ -	2028	\$ -
	2023	\$ -	2029	\$ -
TIPO DE GASTO	VALOR 2025		PROGRAMA INSTITUCIONAL	
Corriente	55.274,64		CENSOS ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES	
Inversión	-			
FINANCIAMIENTO	MONTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FINANCIAMIENTO		PROYECTO	ACTIVIDAD
001 Recursos Fiscales	55.274,64		55 00 000	006
Justificación de realización del PDP	Planificar de forma integral y eficiente las actividades del presente proyecto de cumplimiento con las "Políticas para la aprobación de Planes de Dirección de Proyectos (operaciones estadísticas y proyectos de inversión) que desarrolla el INEC", emitido mediante Resolución Nro. 021-DIREJ-DIJU-NI-2017 de 19 de mayo de 2017 y sus reformas dadas en Resolución No. 042-DIREJ-DIJU-NI-2020 de 2 de octubre de 2020 y Resolución No. 024-DIREJ-DIJU-NI-2023, la cual norma y reglamenta la elaboración de Planes de Dirección de Proyectos.			
Objetivo general	Generar información estadística sobre la estructura empresarial a partir de registros administrativos del total de unidades económicas del Ecuador que durante un período fiscal registran movimientos económicos de ventas, declaración bajo el RIMPE y personal ocupado registrado en la seguridad social, desde una perspectiva sectorial y territorial.			
Objetivos específicos	1. Constituir un directorio común de empresas y establecimientos que sea comparable a nivel internacional. 2. Presentar indicadores económicos actualizados de las empresas y establecimientos del país. 3. Estructurar un registro de empresas que sirva como marco de muestreo para las investigaciones económicas. 4. Servir como insumo para la elaboración indicadores de demografía empresarial. 5. Servir como insumo para las Cuentas Nacionales. 6. Proporcionar información empresarial a la ciudadanía a través de la página web del INEC. 7. Presentar información actualizada de las personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de los sectores de afiliación (público, privado, doméstico, campesino, semicontributivo y voluntario) que aporte al análisis de la política pública, análisis privado e investigación académica.			
Beneficiarios	Beneficiarios Directos: Está conformado por empresas e instituciones públicas que utilizan la información para obtener estadísticas del sector empresarial formal que sirven como insumo para la toma de decisiones en materia económica para la elaboración de políticas públicas. A nivel interno, se constituyen beneficiarios directos la Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM), pues constituye el principal insumo para la elaboración de la muestra, y el Registro de Empleo en la Seguridad Social REES que insume información para su procesamiento. Beneficiarios Indirectos: Está conformado por profesionales, empresarios, académicos, investigadores y estudiantes que requieren información para realizar investigaciones o estudios que permitan principalmente estimar nichos de mercado para proponer iniciativas de emprendimiento y planes de inversión.			
Producto Final	Registro Estadístico de Empresas - REEM 2024			

Alineación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Estratégico y Operativo Institucional		
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivo Estratégico (Dirección Ejecutiva – N1)	Objetivo Operativo
Objetivo 4: Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.  Objetivo 5: Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.  Objetivo 6: Incentivar la generación de empleo digno	Incrementar la producción de estadísticas oficiales a partir del aprovechamiento de registros administrativos  Incrementar la calidad y modernización en la producción estadística del INEC  Incrementar la facilidad del acceso a las estadísticas oficiales de manera oportuna y transparente	OO4. Incrementar la producción de estadísticas económicas oficiales MEDIANTE la utilización de fuentes de registros administrativos.  OO5. Incrementar la calidad, cobertura y procesos de innovación en las operaciones estadísticas MEDIANTE la implementación de los procesos de automatización en la producción de estadísticas económicas.  OO6. Incrementar la relación con los usuarios internos y externos MEDIANTE la publicación de información de estadísticas económicas en los visualizadores.

Cobertura y unidad de análisis

Cobertura

Nacional:	X
Provincial:	X
Cantonal:	X
Parroquial:	X
Otros:	Especifique: Zonas de Planificación

Unidad de Análisis (Área de impacto)

Personas:	<input type="checkbox"/>
Hogares:	<input type="checkbox"/>
Vivienda:	<input type="checkbox"/>
Establecimientos económicos	X
Otros:	Especifique:Empresas

Domínios de estudio y representatividad:NO APLICA

Variables de análisis:NO APLICA

Número de sectores a investigarse por Coordinaciones Zonales (área urbana y rural)

Coordinación zonal 8 Litoral - CZ8L		Coordinación Zonal 3 Centro – CZ3C		Administración Central Campo		Coordinación Zonal 6 Sur – CZ6S		TOTALES		
URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	TOTAL
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Estructura detallada de trabajo del operativo

	Zonal	Muestra		Días de trabajo		Carga laboral		
		Sectores	Viviendas	Días de Trabajo	Periodo de trabajo	Carga Encuestadores	Cargas Criticas	Carga Digitadores
		Litoral						
	Adm Planta Central	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Centro							
	Sur							
	Total	0	0					
Especificar metodología de cálculo:								

Riesgo										Plan de acción	
RIESGO	DESCRIPCIÓN	Responsable principal:	Responsable secundario:	Clasificación (RBS)	Probabilidad:	Fecha Estimada de Ocurrencia:	Impacto:	Hito Asociado:	Tipo:	Descripción	Fecha Comprometida:

La falta de disponibilidad de información o información incompleta de variables de estratificación CAUSARÍA una disminución en la calidad de la información	La falta de disponibilidad de información o información incompleta de las variables de estratificación (ventas y empleo) ocasionaría una disminución en la calidad de la información del Registro Estadístico de Empresas con información referida al año 2024	Libertad Trujillo	Rocio Andino	Proyecto General	30%	14/2/2025	70	NO APLICA	Prevenir/Mitigar	Generar acercamientos a través de reuniones de trabajo para establecer mecanismos de entrega de información alternativos.	13/1/2025
La falta de colaboración de otras áreas (DIRAD-DEANDICOS-DINEM-GESE) en la entrega de información CAUSARÍA el retraso en la entrega de los productos estadísticos en las fechas establecidas.	La falta de colaboración de otras áreas en la entrega de la información ocasionaría un retraso en la entrega de los productos estadísticos en las fechas establecidas según el Calendario Estadístico.	Libertad Trujillo	Rocio Andino	Proyecto General	40%	14/2/2025	80	NO APLICA	Prevenir/Mitigar	Realizar el seguimiento respectivo y por último solicitar autorización para Reprogramación de fechas de entrega de productos.	13/1/2025
La no disponibilidad de infraestructura tecnológica adecuada para realizar la construcción y procesamiento del Registro Estadístico de Empresas CAUSARÍA retraso en la entrega de los productos estadísticos en las fechas establecidas.	La no disponibilidad de infraestructura tecnológica adecuada (servidor) para realizar la construcción y procesamiento del Directorio de Empresas ocasionaría retrasos en la entrega de los productos estadísticos en las fechas establecidas según el Calendario Estadístico.	Libertad Trujillo	Rocio Andino	Proyecto General	60%	3/4/2025	70	NO APLICA	Prevenir/Mitigar	Realizar el seguimiento respectivo y por último solicitar autorización para Reprogramación de fechas de entrega de productos.	13/1/2025

Indicadores (llenar solo inversión)

Fase del modelo de producción	Indicador	Descripción	Unidad de medida	Método de cálculo	Medios de Verificación	Meta del periodo
Planificación	Disponibilidad oportuna de recursos	Puntualidad en la entrega de recursos para iniciar con el desarrollo y aprobación de planes de dirección	días	Sumatoria de días de retraso de las diferencias entre las fechas ejecutadas de adquisiciones de bienes y servicios y las fechas planificadas de adquisiciones de bienes y servicios	Memorando de disponibilidad de recursos por parte del MEF	0 días óptimo
Recolección	Tasa de cobertura	Refleja el porcentaje de unidades de selección efectivas que fueron investigadas sobre el total de unidades de selección asignadas en la muestra	porcentaje	Total de unidades de selección investigadas efectivas (muestra + reemplazos)/ total de unidades de selección planificadas (muestra)	Reportes de cobertura	>=95% óptimo < 95% no óptimo
Recolección	Porcentaje de personal de campo contratado	Refleja el porcentaje de personal que se ha contratado efectivamente al inicio del operativo de campo para conocer si los levantamientos cuentan con el personal necesario para su ejecución	porcentaje	Total de personal (encuestadores, supervisores, críticos-codificadores y digitadores) contratado al inicio del operativo de campo/ Total de personal requerido en la planificación.	Reportes de Talento Humano (PC Y zonales)	100% óptimo < 100% no óptimo
Difusión	Porcentaje de productos mínimos publicados	Refleja el porcentaje de productos que están al alcance del usuario con respecto al total de productos mínimos definidos para la difusión de la OE	porcentaje	Número de productos publicados/ Número de productos mínimos definidos a publicar en la OE	Página web con productos difundidos	100% óptimo < 100% no óptimo

Gestión de los recursos		
Detalle	Descripción	Planificación
		Valor
COMUNICACIÓN	Señalar el monto necesario para comunicación, edición e impresión requeridas por el proyecto.	-
COOPERACION Y CONSULTORIA	Señalar el monto necesario para cooperación, consultorías y capacitaciones requeridas por el proyecto.	-
EDIFICIO Y ARRIENDOS	Señalar el monto necesario para ítems asociados a arrendamientos de edificios requeridos por el proyecto.	-
MATERIALES, MOBILIARIO Y SUMINISTROS	Señalar el monto necesario para ítems asociados a mantenimiento, reparaciones de equipos, suministros, materiales y servicios en general, peajes, comisiones bancarias, servicio de correo, recargas telefónicas, adquisición de indumentaria, prendas de protección, accesorios para uniformes del personal requeridos por el proyecto.	-
PERSONAL Y CAMPO	Señalar el personal y monto que el proyecto necesita en nombramiento, ocasional y civil; señalar el número y valor de vehículos; así como, el valor requerido para viáticos, pasajes aéreos y terrestres, combustibles; seguros personales, propiedades y otros.	55.274,64
TECNOLOGÍA	Señalar el número de todo el equipo tecnológico requerido por el proyecto	-
TOTAL		55.274,64

VERDADERO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<div></div> <div>Nombre: Libertad Berioska Trujillo Salazar</div> <div>Responsable Nacional del Proyecto</div>	<div></div> <div>Nombre: Diana Carolina Barco Véliz</div> <div>Directora de Estadísticas Económicas</div>	<div></div> <div>Nombre: Diana Carolina Barco Véliz</div> <div>Coordinadora General Técnica de Producción Estadística (S)</div>