



Informe de seguimiento a la documentación según el Modelo de Producción Estadística (MPE)

..... Cuentas Satélite de Trabajo No
..... Remunerado de los Hogares

DICIEMBRE. 2025

Índice

1. Información General	3
2. Introducción	3
3. Objetivos	4
4. Metodología de seguimiento a la documentación	4
5. Seguimiento a los productos priorizados del proceso de construcción de las CSTNRH 2019 y 2023 en función del MPE V2.0	4
6. Seguimiento a los productos definidos en el cronograma de actividades de las CSTNRH	11
7. Conclusiones	17

Índice de tablas

Tabla 1. Matriz de seguimiento a la documentación según el MPE de las CSTNRH 2019 y 2023	5
Tabla 2. Cumplimiento al Modelo de Producción Estadística	9
Tabla 3. Cronograma de actividades CSTNRH 2019 y 2023	11

Gráficas

Gráfica 1 Seguimiento según MPE por fases	10
Gráfica 2 Avance general del seguimiento al MPE	11
Gráfica 3 Seguimiento al cronograma según fases MPE	16
Gráfica 4 Avance general del seguimiento al cronograma	16

1. Información General

Nombre de la operación estadística	Cuentas Satélite de Trabajo No Remunerado de los Hogares 2019 y 2023
Objetivo	Valorar económicamente y desde una perspectiva de género el trabajo que realizan los hogares en actividades domésticas, de cuidado y apoyo para el propio hogar y la comunidad.
Unidad de análisis	Hogares
Gestión interna responsable	Gestión de Análisis de Síntesis
Dirección responsable	Dirección de Estadísticas Económicas
Período de evaluación	Enero 2025 – Diciembre 2025
Tipo de evaluación¹	Ex post
Fecha de elaboración del informe	Diciembre 2025

2. Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el presente año ha planificado la actualización de las Cuentas Satélite de Trabajo No remunerado de los Hogares (CSTNRH) para los años 2019 y 2023. Esta actualización refleja el compromiso del INEC de promover el robustecimiento e innovación de la producción estadística continua, con el fin de satisfacer la demanda de información.

Las CSTNRH se constituyen como un sistema de información importante que facilita el análisis sectorial, la formulación y evaluación de políticas públicas. Además, permite el seguimiento en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5 **Objetivo 5:** “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; y **Meta 5.4:** “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.

Cabe señalar que, el proceso de construcción de las CSTNRH se enmarca en el Modelo de Producción Estadística (MPE) predefinido y aprobado por el INEC, como órgano rector de la generación de estadísticas en el país. Alineado con las buenas prácticas estadísticas, el MPE v2.0 facilita el proceso de producción y seguimiento de esta operación estadística.

En el proceso de planificación y definición del alcance de las CSTNRH 2019 y 2023, se realizaron reuniones con el equipo técnico de la unidad para establecer las mejoras a implementarse en la operación estadística.

¹ Para el caso de las CSTNRH se aplicará una evaluación Ex post, que permite realizar un análisis valorativo una vez que ha concluido la operación estadística.

Bajo este contexto, el presente documento pretende evaluar las mejoras y productos planificados de la operación estadística, establecer planes de acción; así como el cumplimiento en la elaboración de los productos priorizados de las CSTNRH 2019 y 2023.

3. Objetivos

- ✓ Evaluar el cumplimiento de los productos priorizados que respalda el proceso de construcción de las CSTNRH 2019 y 2023 en función del MPE V2.0.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de los productos definidos según el cronograma de actividades de las CSTNRH 2019 y 2023

4. Metodología de seguimiento a la documentación

Una vez concluido el proceso de construcción de la operación estadística “Cuentas Satélite de Trabajo No Remunerado de los Hogares 2019 y 2023”, con el fin de evaluar el cumplimiento en la elaboración de la documentación de la operación estadística se ha seleccionado dar el seguimiento de esta documentación en base al indicador “Logro de productos”; el cual permite identificar el nivel de cumplimiento de los componentes planificados. A continuación, se detalla la fórmula utilizada para este propósito:

Logro de productos (asociado a número de documentos elaborados): este indicador permite medir si los resultados en los componentes actuales tienen alguna desviación o variación con relación a la planificación.

$$\text{Nivel de ejecución de componentes} = \frac{\text{Productos elaborados}}{\text{Productos planificados}} * 100$$

La aplicación de este indicador permite evaluar el nivel de cumplimiento de los productos en la presente edición de las CSTNRH. El numerador está conformado por el número de productos elaborados, y el denominador está conformado por el número de productos planificados. El resultado de esta operación muestra el nivel de cumplimiento de los procesos de documentación de las CSTNRH en función del MPE.

5. Seguimiento a los productos priorizados del proceso de construcción de las CSTNRH 2019 y 2023 en función del MPE V2.0

El Modelo de Producción Estadística se define como el conjunto de fases, procesos y actividades necesarias para producir estadísticas oficiales. A su vez, el modelo permite estandarizar y mejorar los datos y metadatos, y establecer una terminología común en el proceso de producción estadística entre las entidades del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Es así como, la construcción de las CSTNRH sigue los lineamientos del MPE, por lo cual la documentación se ajusta a la estructura de productos priorizados definidos según las fases del MPE V2.0. Bajo este esquema, a continuación, se presenta la matriz de productos verificables que dan cumplimiento al proceso de documentación de las CSTNRH en función del MPE:

Tabla 1. Matriz de seguimiento a la documentación según el MPE de las CSTNRH 2019 y 2023

Estado	Ruta verificable	Nombre del archivo
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.1_Ident_usuario	Matr_Usuari_Inf_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.2_Ident_camb_proc	DECON_GASIN_CSTNRH2025 Inf_planif_mejor_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.1_Ident_usuario	Matr_Usuari_Inf_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.3_Establ_objetiv\1.3.2_Definir_prod_estad	Fich_metod_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología	Metodologia_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología	Metodologia_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.3_Analiz_operac_estad	Inf_dispo_inf_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología	Metodologia_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.4_Analiz_marc_normat	1_Marc_legal
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.6_Aprobar_plan_trab	PT_CSTNRH_2024
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.7_Def_metod_evalua	Met_evaluac_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.1_Dis_result_estad	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.3_Const_estrat_com	1_Plan_comunic_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.4_Const_evalu_usuar	1_Metod_encues_usuar_CSTNRH_2019-23 2_ESU_V5.1_KoboToolbox
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.1_Concep_variab_recole	1_Concep_descr_variab_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología	Metodologia_CSTNRH_2025
Elaborado		Inf_diseñ_ind

	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.4_Def_indic_tabulad	
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.1_Con_plan_recol	1_Plan_recolecc_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.3_Elab_manual_recol	Format_Estrat_recol_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.1_Con_plan_recol	1_Plan_recolecc_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.4_Con_conven_recol	Afiliados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.3_Dis_especif_critic	Malla_Validación_Controlles_Sección5_UT_2025_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.3_Dis_especif_critic	Malla_Validación_Controlles_Sección5_UT_2025_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.3_Dis_especif_critic	Malla_Validación_Controlles_Sección5_UT_2025_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.6_Iden_proc_critic	1_Estruc_rol_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.1_Con_plan_recol	1_Plan_recolecc_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.3_Elab_manual_recol	Format_Estrat_recol_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.1_Con_plan_recol	1_Plan_recolecc_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.4_Con_conven_recol	Afiliados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.3_Dis_especif_critic	Malla_Validación_Controlles_Sección5_UT_2025_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.2_Des_syntax_valid	Proceso_produccion_TNR
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.3_Const_estrat_com	1_Plan_comunic_CSTNRH_2019-23-signed
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.4_Const_evalu_usuar	1_Metod_encues_usuar_CSTNRH_2019-23 2_ESU_V5.1_KoboToolbox
Elaborado	R:\CGTPE\DECONV\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.6_Const_comun_error	Polit_correc_comun_error

Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_pr oduc\2.5.6_Iden_proc_critic	1_Estruc_rol_CSTNRH_2019-23
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.5_Prob_sis te_prod\3.5.7_Const_metod_prueb	Metodología_prueba_piloto_CSTNRH_2 024
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.5_Prob_sis te_prod\3.5.7_Const_metod_prueb	Metodología_prueba_piloto_CSTNRH_2 024
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\Inf_Fase_Re col	Inform_Fas_Recolecc_CSTNRH-signed
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\4.3_Finaliz_r ecol\4.3.3_Verif_completi_recol	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.1_Rev_report_valid	Horas_TNRH-signed-signed-signed
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.2_Imput_datos	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.2_Imput_datos	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.1_Rev_report_valid	Horas_TNRH-signed-signed-signed
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.2_Imput_datos	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.2_Imput_datos	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.2_Imput_datos	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.7_Calcul_ag regado\5.7.2_Cuad_resul_prelim	Varios scripts/Resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.1_Rev_report_valid	Horas_TNRH-signed-signed-signed
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_im put\5.5.2_Imput_datos	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_arc hiv_dato\5.8.1_Reun_result_prelim\Resultados	Resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_arc hiv_dato\5.8.1_Reun_result_prelim\Resultados	Resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_arc hiv_dato\5.8.2_Aseg_base_datos	Recopilacion_esc_KC_2306
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_arc hiv_dato\5.8.1_Reun_result_prelim\Resultados	Resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_arc hiv_dato\5.8.1_Reun_result_prelim\Resultados	Resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_arc hiv_dato\5.8.1_Reun_result_prelim\Resultados	Resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_arc hiv_dato\5.8.1_Reun_result_prelim\Resultados	Resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_re sult\6.3.4_Explicar_resultad\6_Fichas_Metod	Varias fichas
Elaborado	R:\CGTPE\DECONAS\ICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_re sult\6.3.4_Explicar_resultad\3_Boletín_tecn	3_Boletín_Tecnico_CSTNRH_2025

Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\2_PPT	Presentacion_CSTNRH_2025_rev_f
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\9_Visualizador	Visualizador_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\3_Boletín_tecn	3_Boletín_Tecnico_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología	Metodologia_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\8_Evolu_Histor	Evolucion_historica_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\4_Tabulados	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad\9_Visualizador	Visualizador_CSTNRH_2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.5_Finaliz_result\6.5.4_Aprob_produ_estad	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.1_Public_product\7.1.3_Disp_visualiz	INEC-DICOS-2025-0335-M
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.1_Public_product\7.1.2_Carga_prod	Varios archivos
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.2_Gener_product\7.2.2_Revis_prod_dif	Socialización de resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.3_Gesti_produ\7.3.1_Inform_usuar	RV Monitoreo de Noticias 11 de septiembre de 2025
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.2_Gener_product\7.2.2_Revis_prod_dif	Socialización de resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\1_GASIN\3_Actas_reunion\4_CSTNRH	Varias actas
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.2_Gener_product\7.2.2_Revis_prod_dif	Socialización de resultados
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.1_Ident_usuario	Matr_Usuari_Inf_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.1_Reunir_insum\8.1.2_Recop_novedad	DECON_CSTNRH2025-03
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_produ\8.2.5_Elab_inform_evalu	Inform_evalu_CSTNRH_2019-2023
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_produ\8.2.5_Elab_inform_evalu	Inform_evalu_CSTNRH_2019-2023
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_produ\8.2.5_Elab_inform_evalu	Inform_evalu_CSTNRH_2019-2023

Elaborado	R:\CGTPE\DECONVASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\9_Asegur_calid\9.1.2_Establ_indic_MPE	MetodoL_Indic_CSTNRH
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\9_Asegur_calid\9.1.4_Repot_indic_calid	BD_Procesad
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\10_Gest_archiv\10.1_Document_proces\10.1.1_Procedi_document	1_Norm_document MPE_v2.0
Elaborado	R:\CGTPE\DECONVASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\10_Gest_archiv\10.1_Document_proces\10.1.2_Recop_document	1_Infor_Seg_Docum_CSTNR_2019-2023

De esta forma, una vez realizado el mapeo de seguimiento a los productos priorizados según el MPE, se procede a calcular el indicador "Logro de productos (asociado al número de documentos elaborados)", con la finalidad de medir si el número de documentos elaborados actuales tienen alguna variación respecto a los documentos planificados de la operación estadística, con el fin de dar seguimiento al MPE.

$$\text{Nivel de ejecución de componentes} = \frac{83 \text{ documentos elaborados}}{83 \text{ documentos planificados}} * 100$$

$$\text{Nivel de ejecución de componentes} = 100\%$$

De este modo, como resultado de la evaluación se obtuvo un **cumplimiento del 100%** en la elaboración de documentación de documentos priorizados según el MPE V2.0 de las CSTNRH. En términos nominales de los 83 documentos planificados se cumplieron con 86 documentos elaborados.

A manera de resumen, a continuación se muestra el avance general del seguimiento a los productos priorizados a la fecha según las fases del MPE:


Tabla 2. Cumplimiento al Modelo de Producción Estadística

Fases	Pendiente	Planificado a la fecha	Umbral	Resultados del periodo
Planificación Inicia cuando se identifique una nueva necesidad de información estadística o se requieran mejoras en la producción de las estadísticas existentes.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Planificación fueron elaborados y archivados
Diseño Desarrollo y diseño de las actividades necesarias para producir los resultados estadísticos.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Diseño fueron elaborados y archivados
Construcción Se construirán y pondrán a prueba todos los productos y sistemas diseñados, con el fin de tenerlos listos para la ejecución de la operación estadística.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Construcción fueron elaborados y archivados


Fases	Pendiente	Planificado a la fecha	Umbral	Resultados del periodo
Recolección Se recolecta toda la información necesaria, utilizando diferentes métodos de recolección y se la almacenará en un ambiente apropiado y seguro, para su posterior procesamiento.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Recolección fueron elaborados y archivados
Procesamiento Corresponde a la depuración de datos, generación de resultados estadísticos y su preparación para el análisis y difusión.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Procesamiento fueron elaborados y archivados
Análisis Se interpreta los resultados obtenidos de la operación estadística.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Análisis fueron elaborados y archivados
Difusión Representa la generación, promoción y entrega de los productos estadísticos a los usuarios con la periodicidad definida para la operación estadística.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Difusión fueron elaborados y archivados.
Evaluación Se evalúa los insumos de cada fase del proceso de producción, lo que constituirá una herramienta de mejoramiento continuo del Modelo de Producción Estadística.	0%	100%	100%	Todos los documentos planificados en la fase de Evaluación fueron elaborados y archivados

Elaboración: INEC

Gráfica 1 Seguimiento según MPE por fases



Gráfica 2 Avance general del seguimiento al MPE



La matriz de seguimiento a los productos priorizados según el MPE de las CSTNRH 2019 Y 2023, se encuentra en la siguiente dirección de la carpeta compartida de la Unidad:

Dirección:

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\10_Gest_archiv\10.1_Document_proces\10.1.2_Recop_document

Archivo: Seg_Prod_Prioriz_MPE_V2_TNR.xlsx

6. Seguimiento a los productos definidos en el cronograma de actividades de las CSTNRH

Por otro lado, también se llevó a cabo el seguimiento a la documentación establecida en el cronograma de actividades de las CSTNRH 2019 y 2023, elaborado en la fase de planificación.

Tabla 3. Cronograma de actividades CSTNRH 2019 y 2023

Nombre de tarea	Producto cronograma	Aplica OE	Estado	Ruta	Nombre archivo
Cuentas Satélite de Trabajo No Remunerado de los Hogares (CSTNRH) 2019 y 2023					
1. Planificación					
1.1 Identificar las necesidades					
1.1.1 Identificar y clasificar a los usuarios de la información.	Matriz de identificación de usuarios, consulta y confirmación de necesidades de información actualizada.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.1_Ident_usuario	Matr_Usuari_Inf_CSTNRH

Nombre de tarea	Producto cronograma	Aplica OE	Estado	Ruta	Nombre archivo
1.1.2 Identificar cambios en los procesos de producción, recursos disponibles y ámbito temático, a partir de la documentación resultante de la aplicación del Marco de Aseguramiento de la Calidad.	Documento de mejoras en la operación estadística /Actas de reunión de mejoras de procesos internos de la Gestión.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.2_Ident_ca mb_proc	DECON_GASIN_CS TNRH2025 Inf_planif_mejor_CST NRH_2019-23
1.2. Consultar y confirmar las necesidades					
1.2.1 Analizar las necesidades de información de usuarios internos y externos, y verificar su pertinencia.	Documento de análisis de la demanda de información de los usuarios/ Actas de reunión de identificación de necesidades de información con los usuarios.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.2_Consult_neces\1.2.1_Analiz _neces	Ana_dem_inf_CSTN RH_2019 y 2023
1.2.2 Confirmar y priorizar necesidades con usuarios internos y externos (en función del marco normativo).	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.1.1	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.2_Consult_neces\1.2.2_Confi _neces	Nota_explic_1.2.2
1.3 Establecer y delimitar los objetivos					
1.3.1 Establecer/ actualizar los objetivos de la operación estadística.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico).	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.3_Establ_objetiv\1.3.1_Estable c_objetiv	Nota_explic_1.3.1
1.3.2 Definir los productos estadísticos de la operación estadística.	Ficha metodológica de la operación estadística.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.3_Establ_objetiv\1.3.2_Definir _prod_estad	Fich_metod_CSTNR H-signed
1.4 Identificar conceptos					
1.4.1 Investigar e identificar el marco conceptual.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico)	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.4_Ident_concept\1.4.1_Identif _marc_concep	Nota_explic_1.4.1
1.5 Comprobar la disponibilidad de datos					
1.5.1 Analizar y verificar registros administrativos o variables útiles para la producción estadística.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.5.3	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.1_Analiz_r egist_adm	Nota_explic_1.5.1
1.5.2 Realizar un diagnóstico de disponibilidad de los registros administrativos identificados.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.5.3	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.2_Dispon _regist_adm	Nota_explic_1.5.2
1.5.3 Analizar y verificar la existencia de operaciones estadísticas similares para evitar duplicación de esfuerzos y recursos.	Documento de diagnóstico de disponibilidad de información.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.3_Analiz_o perac_estad	Inf_dispo_inf_CSTNR H_2025
1.5.4 Analizar y verificar el marco normativo que ampara la ejecución de la operación estadística.	Documento del marco legal de la OE/Calendario estadístico/Anexos del marco legal.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.4_Analiz _marc_normat	1_Marc_legal
1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo					
1.6.1 Elaborar el cronograma de trabajo.	Cronograma de actividades.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.1_Cronogr	CR_CSTNRH_2018- 2023_f
1.6.2 Elaborar el presupuesto y definir recursos de la operación estadística.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.6.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.2_Presup_re curs	Nota_explic_1.6.2
1.6.3 Generar el requerimiento de diseño muestral (en caso de aplicar)	N/A	N/A	N/A		
1.6.4 Definir otros componentes necesarios para el plan o proyecto, como planes de contingencia, definición de riesgos.	Documento de acta inicio de proyecto de la operación estadística.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.4_Defin_otro s_comp	Acta_inic_proy_CST NRH_2024
1.6.5 Consolidar el plan o proyecto de la operación estadística (incluir los procesos previos).	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.6.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.5_Consol_pl an_trab	Nota_explic_1.6.5

Nombre de tarea	Producto cronograma	Aplica OE	Estado	Ruta	Nombre archivo
1.6.6 Revisar y aprobar el plan o proyecto de la operación estadística.	Documento de plan de trabajo.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabajo\1.6.6_Aprobar_p lan_trab	PT_CSTNRH_2024
1.6.7 Definir metodología para la fase de Evaluación que contenga: método, periodicidad, actores, entre otros.	Documento que contenga la metodología para la fase de Evaluación.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabajo\1.6.7_Def_meto d_evalua	Met_evaluac_CSTNRH_2019-23
Informe de la fase	Informe de la Fase	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\Inform_Planif	Inf_fas_planif_CSTNRH_2019-23
2. Diseño					
2.1 Diseñar los productos					
2.1.1 Diseñar los resultados estadísticos a difundirse.	Formatos de los productos mínimos	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.1_Dis_result es tad	Varios archivos
2.1.2 Diseñar los productos, herramientas y/o medios de difusión.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.2_Dis_prod_dif usi	Nota_explicativa_2.1.2
2.1.3 Diseñar o definir los servicios de atención a usuarios.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.3_Dis_atenc us uar	Nota_explicativa_2.1.3
2.1.4 Diseñar la estrategia de comunicación.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.4_Dis_strat co mun	Nota_explicativa_2.1.4
2.1.5 Diseñar la herramienta y los lineamientos para la evaluación de satisfacción de usuarios.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.4	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.5_Dis_evalua u suar	Nota_explicativa_2.1.5
2.1.6 Diseñar o establecer lineamientos para la gestión y comunicación de errores.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.6_Dis_gest err ores	Nota_explicativa_2.1.6
2.1.7 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.7_Dis_protec in form	Nota_explicativa_2.1.7
2.2 Diseñar la descripción de variables					
2.2.1 Conceptualizar variables que se incluirán en el instrumento de recolección o recopilación.	Informe de descripción de variables.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.1_Concep var iab_recole	1_Concep_descr_variab_CSTNRH_2019-23
2.2.2 Conceptualizar variables derivadas.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.2.1	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.2_Concep var iab_deriv	Nota_explic_2.2.2
2.2.3 Identificar las clasificaciones y nomenclaturas necesarias para caracterizar las variables.	Archivo de delimitación del campo de acción de la OE.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.3_Ident clasifi cad_nom	Delimit_CSTNRH Nomencl_CPCN(9dig)
2.2.4 Identificar y/o definir indicadores y contenido de los tabulados.	Documento de propuesta de nuevos indicadores /Plan de tabulados.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.4_Def_indic t abulad	Inf_diseñ_ind
2.3 Diseñar la recolección o recopilación					
2.3.1 Diseñar procesos de actualización cartográfica, enlistamiento u otros.	N/A	N/A	N/A		
2.3.2 Determinar los métodos para la recolección.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECON\ASICS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.2_Def_metod r ecole	Nota_explicativa_2.3.2

Nombre de tarea	Producto cronograma	Aplica OE	Estado	Ruta	Nombre archivo
2.3.3 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.3_Ident_protec_infor	Nota_explicativa_2.3.3
2.3.4 Diseñar el plan de recolección o recopilación.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.4_Dis_plan_rec_ole	Nota_explicativa_2.3.4
2.3.5 Diseñar el instrumento de recolección o recopilación.	Módulo encuesta ENEMDU	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.5_Dis_instrum_recol	202311_Formulario_ENEMDU (CAP 5)
2.3.6 Diseñar manuales de recolección o recopilación y material de apoyo.	Módulo encuesta ENEMDU	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.6_Dis_manual_recol	202311_Manual del encuestador_ENEMDU Noviembre 2023
2.3.7 Diseñar convenios, cartas de presentación y/u otros documentos para los informantes o fuentes de información.	Formatos de fichas de requerimientos y convenio/Formato oficio correo de solicitud	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.7_Dis_conven_infor	Resolución 10
2.3.8 Diseñar el plan de capacitación y evaluación del personal para la recolección.	Formato de ficha de capacitación interna y externa	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.8_Dis_plan_ca_pacit	Formato_ficha_técnica_2024
2.3.9 Diseñar la evaluación a la capacitación de la recolección.	N/A	N/A	N/A		
2.3.10 Diseñar acciones de sensibilización al informante para la recolección.	N/A	N/A	N/A		
2.3.11 Determinar infraestructura tecnológica para la recolección o recopilación.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.11_Det_infra_r ecol	Nota_explicativa_2.3.11
2.3.12 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.12_Dis_protec_info	Nota_explicativa_2.3.12
2.4 Diseñar el procesamiento y análisis					
2.4.1 Identificar y/o determinar las herramientas tecnológicas para el procesamiento.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico)	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.1_Iden_h err_proces	Nota_explicativa_2.4.1
2.4.2 Generar las especificaciones necesarias para la definición de la estructura, integración, compilación, almacenamiento y protección de las bases de datos.	Diagramar el mapeo de bases de datos procesamiento e integración	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.2_Gen_pr otec_bases	Formato_inf_procesa miento
2.4.3 Diseñar las especificaciones para la crítica, digitación, codificación, clasificación, validación, edición, imputación, factores de expansión, ajustes de cobertura y respuesta, para el desarrollo de los aplicativos informáticos.	Malla de validación.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.3_Dis_es pecif_critic	Malla_Validación_Co ntroles_Seción5_UT_2025_CSNTRH
2.4.4 Establecer estrategias y metodologías para transformas un registro administrativo en registro estadístico (OE basada en registros administrativos).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.5 Diseñar indicadores de calidad y control de cobertura geográfica de las bases de datos.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.3	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.5_Dis_co nt_cobert	Nota_explicativa_2.4.5
2.4.6 Definir y especificar criterios metodológicos y procedimientos para revisar y validar los resultados.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.1	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSNTRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.6_Def_pr oced_valida	Nota_explicativa_2.4.6

Nombre de tarea	Producto cronograma	Aplica OE	Estado	Ruta	Nombre archivo
2.4.7 Definir y especificar los métodos o las técnicas de análisis de la información (análisis de contexto, coherencia, consistencia, indicadores de calidad, series de tiempo, análisis estadístico, entre otros).	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico, sección análisis de resultados)	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.7_Def_me tod_analis	Nota_explicativa_2.4.7
2.4.9 Establecer estrategias para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.8	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.9_Est_est rat_perd_inf	Nota_explicativa_2.4.9
2.5 Diseñar el sistema de producción y flujo de trabajo					
2.5.1 Identificar las fases, procesos y actividades del modelo de producción estadística.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.1_Iden_f as_MPE	Nota_explic_2.5.1
2.5.2 Establecer las interrelaciones entre las fases y procesos.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.2_Est_in tera_fase_MPE	Nota_explic_2.5.2
2.5.3 Diseñar la estructura, roles y actividades operativas.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.2_Est_in tera_fase_MPE	Nota_explic_2.5.3
2.5.4 Establecer los equipos de trabajo responsables de cada una de las fases y procesos.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.4_Est_re spons_fas_MPE	Nota_explic_2.5.4
2.5.5 Determinar insumos y productos intermedios y finales que se van a generar.	Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.5_Det_in sum_product	Nota_explic_2.5.5
2.5.6 Identificar fases y procesos críticos y plantear planes de mitigación.	Informe de diseño de estructura de roles y actividades operativas.	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.6_Iden_ proc_critic	1_Estruc_rol_CSTNRH_2019-23
Informe de la fase	Informe de la Fase	Si	Finalizado	R:\CGTPE\DECONIAS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\Inf_Diseño	Inf_fas_diseño_CSTNRH_2019-23

El cronograma de actividades de las CSTNRH 2019 y 2023 según la tabla 3, muestra a manera de ejemplo las dos primeras fases del MPE con sus actividades planificada.

Como resultado del seguimiento del cronograma de construcción de las CSTNRH 2019 y 2023 se presenta el siguiente avance:

$$\text{Nivel de ejecución de componentes} = \frac{\text{Documentos elaborados del cronograma de las CSS}}{\text{Documentos planificados del cronograma de las CSS}}$$


$$\text{Nivel de ejecución de componentes} = \frac{124}{124}$$

$$\text{Nivel de ejecución de componentes} = 100\%$$

De este modo, a la fecha como resultado se obtuvo un cumplimiento del **100%** en la elaboración de documentación según el cronograma de actividades planificadas para las CSTNRH 2019 Y 2023. En términos nominales de los 124 documentos planificados se cumplieron con 124 documentos elaborados desde la fase de planificación hasta la fase de archivo.


A manera de resumen, a continuación se muestra el avance general del cronograma según las fases del MPE a la fecha, de la construcción de las CSTNRH 2019 y 2023:

Gráfica 3 Seguimiento al cronograma según fases MPE



Gráfica 4 Avance general del seguimiento al cronograma

Avance general del seguimiento al MPE



Elaboración: INEC

Para mayor información del seguimiento a la documentación del cronograma de las CSTNRH 2019 y 2023, la matriz de seguimiento se encuentra en la siguiente dirección de la carpeta compartida:

Dirección:

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\10_Gest_archiv\10.1_Documentos\10.1.2_Recop_document

Archivo: Matr_Seg_Cron_CSTNRH.xlsx

7. Conclusiones

- El presente reporte de seguimiento al cumplimiento de los productos priorizados del MPE para la operación estadística "Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado de los Hogares" refleja la totalidad de los productos elaborados del proceso de producción de las CSTNRH 2019 y 2023.
- Es importante que se tome en cuenta lo realizado en este proceso de seguimiento a los productos priorizados del MPE y continuar archivándolos adecuadamente para los siguientes años.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:
<p>Miembro de Equipo Unidad de Gestión de Análisis de Síntesis</p> <p>Nombre: Magaly Aguiar</p>	<p>Jefe de Unidad de Gestión de Análisis de Síntesis</p> <p>Nombre: Henry Valdiviezo</p>



Buenas cifras,
mejores vidas



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador