



Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Código Documento: N° GDI_HR_10_INFOCAPT-2025-00001
Versión (Actualización): 01

Nombre del Proyecto:	INFOCAPT-ENESEM
Fecha de Elaboración:	29/4/2025
Fecha de Actualización:	
Referencia:	GDI_SR_01_INFOCAPT-2024-00001 GDI_SR_01_INFOCAPT-2024-00001
Elaborado por:	Ruddy Pua
Revisado por:	José Villota
Aprobado por:	Arturo Córdova

Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Días	Observaciones
INFORMANTE					
1. Fase Inicial	Ruddy Pua	18/03/2025	25/04/2025	10	
1.1. Pre-análisis de alcance a requerimiento	DECON-GESE ; DITIC-GDI	18/03/2025	25/03/2025	4	
1.2. Análisis de alcance a requerimiento	Ruddy Pua	15/04/2025	21/04/2025	2	
1.3. Formalización de alcance a requerimiento	DECON-GESE ; DITIC-GDI	21/04/2025	25/04/2025	5	
2. Fase de Ejecución	Ruddy Pua	28/04/2025	08/05/2025	9	
2.1 Diseño	Ruddy Pua	28/04/2025	28/04/2025	1	
2.1.1. Actualización de Metadatos	Ruddy Pua	28/04/2025	28/04/2025	1	
2.2. Codificación	Ruddy Pua	28/04/2025	08/05/2025	7	
2.2.1. Actualización de formulario digital de recolección.	Ruddy Pua	28/04/2025	28/04/2025	1	
2.2.2. Implementación de validaciones	Ruddy Pua	29/04/2025	29/04/2025	1	
2.2.3. Generación de scripts de la muestra 2024.	Ruddy Pua	29/04/2025	29/04/2025	1	
2.2.4. Generación de scripts para precarga de información.	Ruddy Pua	29/04/2025	29/04/2025	1	
2.2.5. Generación de scripts para cuentas de usuario.	Ruddy Pua	30/04/2025	30/04/2025	1	
2.2.6. Exportación de bases	Ruddy Pua	01/05/2025	05/05/2025	2	
2.2.7. Precarga de información (formulario 102)	Ruddy Pua	06/05/2025	08/05/2025	3	
3. Implementación	Ruddy Pua	30/04/25	12/05/25	9	
3.1. Capacitación	Ruddy Pua	30/04/25	30/04/25	1	
3.1.1. Capacitación a usuarios	Ruddy Pua; DECON-GESE	30/04/25	30/04/25	1	
3.2. Pruebas de usuario	Ruddy Pua	29/04/25	09/05/25	9	
3.2.1. Pruebas internas y afinamiento	Ruddy Pua	29/04/2025	30/04/2025	2	Avance GDI_SR_01_INFOCAPT-2025-00001
3.2.2. Pruebas de funcionalidad	DECON-GESE	29/04/2025	30/04/2025	2	Avance GDI_SR_01_INFOCAPT-2025-00001
3.3.1. Pruebas internas y afinamiento	Ruddy Pua	07/05/2025	09/05/2025	3	GDI_SR_01_INFOCAPT-2025-00001
3.3.2. Pruebas de funcionalidad	DECON-GESE	07/05/2025	09/05/2025	3	GDI_SR_01_INFOCAPT-2025-00001
3.3. Entrega - Producción	Ruddy Pua	12/05/2025	12/05/2025	1	
3.3.1. Redacción de documentación.	Ruddy Pua ; DECON-GESE	12/05/2025	12/05/2025	1	
3.3.2.1. Despliegue en ambiente de producción.	DITIC	30/04/2025	30/04/2025	1	GDI_SR_01_INFOCAPT-2024-00001, avance GDI_SR_01_INFOCAPT-2025-00001
3.3.2.2. Despliegue en ambiente de producción.	DITIC	12/05/2025	12/05/2025	1	GDI_SR_01_INFOCAPT-2025-00001

CRÍTICA-CODIFICACIÓN					
2. Fase de Ejecución	Ruddy Pua	12/05/2025	15/05/2025	4	
2.2. Codificación	Ruddy Pua	12/05/2025	15/05/2025	4	
2.2.1. Implementación y actualización de validaciones.	Ruddy Pua	12/05/2025	14/05/2025	3	
2.2.2. Implementación de descarga de formulario en formato .pdf.	Ruddy Pua	14/05/2025	15/05/2025	2	
3. Implementación	Ruddy Pua	16/05/25	22/05/25	5	
3.1. Capacitación	Ruddy Pua	16/05/25	16/05/25	1	
3.1.1. Capacitación a responsables de la encuesta.	Ruddy Pua; DECON/GESE	16/05/2025	16/05/2025	1	
3.2. Pruebas de usuario	Ruddy Pua	16/05/25	22/05/25	5	
3.2.1. Pruebas internas de funcionalidad.	Ruddy Pua	16/05/2025	20/05/2025	3	
3.2.2. Pruebas de funcionalidad.	DECON/GESE	16/05/2025	20/05/2025	3	
3.2.3. Implementación de ajustes.	Ruddy Pua	20/05/2025	21/05/2025	2	
3.2.4. Revisión de ajustes.	DECON/GESE	21/05/2025	22/05/2025	2	
3.3. Entrega - Producción	Ruddy Pua	21/05/2025	22/05/2025	2	
3.3.1. Redacción de documentación.	Ruddy Pua ; DECON/GESE	21/05/2025	22/05/2025	2	
3.3.2. Despliegue en ambiente de producción.	DITIC	22/05/2025	22/05/2025	1	

CONTROL DE EMISIÓN

Elaborado por:	Ruddy Pua	
Revisado por:	José Villota	
Aprobado por:	Arturo Córdova	