

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE)

PROYECTO: K004 INEC- Cuentas Satélite de los Hogares del Ecuador con Inserción del Valor del Trabajo no Remunerado 2008-2012.

Líder del Proyecto:	Carvajal Ruiz, Soledad (soledad_carvajal@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	García Guerrero, Jorge Eduardo	Programas Relacionados:	
Titular:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.373301	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	159,554.05
Localidad de Gestión :	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/02/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	30/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Castillo Añazco, Oscar Roberto	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaborar las Cuentas Satélite de los Hogares del Ecuador con Inserción del Valor del Trabajo no Remunerado 2008-2012 (CSHTNR), para obtener información detallada del Trabajo no Remunerado como: Cuentas Económicas, Tablas de Oferta-Utilización, Equilibrios, con el fin de promover el desarrollo estadístico. La población objetivo beneficiada en este proyecto es la Comisión de Transición Hacia el Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, a través de esta información se pueden crear políticas y programas conducentes a revolucionar el ámbito socioeconómico de las personas que se desenvuelven en este sector y por ende a mejorar su calidad de vida.

PRODUCTO/SERVICIO: Documento final de las Cuentas Satélite de los Hogares del Ecuador con Inserción del Valor del Trabajo no Remunerado 2008-2012. Incluidas las metodologías respectivas.

LINEA BASE:

- 1.- Al año 2013, se tiene las Cuentas Nacionales actualizadas con el cambio de año base al 2007 publicadas por el BCE, esfuerzo importante para que los datos sobre crecimiento y producción por sectores económicos estén al día.
- 2.- Al año 2013, se dispone de la información de Cuentas Nacionales hasta el 2009 para la elaboración de las Cuentas Satélite de los Hogares del Ecuador con Inserción del Valor del Trabajo no Remunerado 2008-2009.
- 3.- Al año 2013, se cuenta con las Encuestas del Uso del Tiempo EUT, 2007 y 2012.
- 4.- Al año 2013, se cuenta con la Matriz de Remuneraciones del Banco Central hasta el 2010.
- 5.- Al año 2013, se cuenta con la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU 2007-2012.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar la "Cuentas Satélite de los Hogares del Ecuador con Inserción del Valor del Trabajo no Remunerado 2008-2012", que permita conocer la importancia relativa que este sector tiene, en la producción de bienes y servicios no inmersos dentro del Mercado Laboral y determinar su grado de participación dentro del PIB.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.- Medir y valorar el aporte del Trabajo no Remunerado de los Hogares del periodo 2008-2012 en la economía Ecuatoriana aplicando la metodología definida en el ejercicio exploratorio.
- 2.- Establecer los vínculos entre las Cuentas Nacionales y las CSHTNR del Ecuador.

Beneficios Cualitativos

Las actividades que se realizan al interior de los hogares sin ninguna retribución económica son de inmensurable magnitud, si se les cuantifica dentro de la Contabilidad Nacional del país, alcanzan un porcentaje significativo frente al resto de agentes económicos, lo que demanda de las autoridades de Gobierno mayor atención e involucramiento en este sector de la economía. Mediante la elaboración de las CSHTNR, se está garantizando el conocimiento de la distribución de las actividades por género, así como la verdadera valoración y dimensionamiento que se les da a estas actividades invisibles de la economía.

Restricciones

Tiempo: 7 meses (Junio 2013-Diciembre 2013)
Costo: \$ 77.685.77, presupuestado para 7 meses.

Restricciones

Alcance: El proyecto abarca las siguientes actividades principales: Recolección de información estadística; de distintos instrumentos como encuestas; relacionada al Trabajo No Remunerado. Análisis de la información recabada para su posterior ingreso a la base de datos. Elaboración de las CSHTNR con la información recopilada. Difusión del documento concluido a nivel Nacional e Internacional.

Recursos: Personal de contrato ocasional: 2 Analistas de Estudios Analíticos Estadísticos 1.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/02/2013

Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
		1 %	2 %	3 %	4 %	9 %	14 %	33 %	52 %	71 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
		1 %	2 %	3 %	4 %	9 %	14 %	33 %	52 %	71 %	90 %	100 %
	Estado											
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>Mediante memorando INEC-CGT-2014-0043-M se autorizó por parte del Patrocinador Ejecutivo la inclusión de nuevos hitos, que justifican el desarrollo y ejecución presupuestaria del proyecto EUT. Una vez concluida la fases del proyecto se procedió a realizar el expediente final, el cual ha sido enviado al Patrocinador Ejecutivo mediante memorando Nro. XXXXXX</p>	Castillo Añazco, Oscar Roberto	30/01/2014 - 02:52 PM
<p>DICIEMBRE 2013</p> <p>El mes de diciembre se trabajo en:</p> <p>Documento metodológico, que es el sustento teórico para la construcción de las CSHTNR y consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base teórico-metodológica de elaboración de las CSHTNR. - Proceso de valoración del trabajo no remunerado. - Elaboración de los equilibrios de oferta y utilización de los productos característicos del trabajo doméstico no remunerado. - Inserción de los productos y actividades del trabajo doméstico no remunerado en las tablas de oferta-utilización de bienes y servicios elaboradas por el Banco Central. - Inserción del valor del trabajo no remunerado en las cuentas de los hogares. - Recomendaciones. <p>Documento final contempla la metodología y los resultados obtenidos del estudio realizado 2008-2012..</p> <p>Cabe señalar que no se pudo completar la inserción del valor del trabajo no remunerado, se realiza solamente en las Tablas de Oferta y Utilización de bienes y servicios y en las Cuentas del</p>	Carvajal Ruiz, Soledad	06/01/2014 - 09:50 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>sector institucional Hogares, correspondientes a los años 2007, 2008 Y 2009, por las siguientes razones:</p> <p>a. Tanto las Tablas de Oferta y Utilización de bienes y servicios como la secuencia de Cuentas del sector institucional Hogares son elaboradas por el Banco Central del Ecuador en el marco central de las Cuentas Nacionales del Ecuador. Estos cuadros de síntesis macroeconómica se elaboran para cada año según un calendario de trabajo.</p> <p>b. En la actualidad, el Banco Central está por publicar las cuentas nacionales anuales correspondientes a 2010; está en proceso de elaboración de las cuentas nacionales de 2011 y las cuentas nacionales de 2012 las procesarán en el año 2014.</p> <p>c. Por estas razones, en el presente producto solamente se entrega la inserción del valor del Trabajo no Remunerado en las Tablas de Oferta y Utilización de bienes y servicios y en las Cuentas del sector institucional Hogares correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009.</p> <p>Como antecedente se estableció como riesgo del proyecto la falta de información por parte del Banco Central de Ecuador.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>El mes de noviembre se trabajó en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración y actualización del proceso "AGRUPACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EUT SEGÚN SERVICIOS DE LA CPCN Y SEGÚN ACTIVIDADES DE LA LA CIGN" -Cálculo de la REMUNERACIÓN PROMEDIO HORA POR RAMA DE ACTIVIDAD, base ENEMDU para los años 2011 y 2012 -Cálculo de los tiempos EUT 2007 y EUT 2012 con los nuevos factores de expansión con los dominios de la EUT y procesamiento de los tiempos 2008, 2009, 2010 y 2011. -Cálculo de los tiempos EUT 2007 y EUT 2012 con los nuevos factores de expansión con los dominios de la ENMENDU y procesamiento de los tiempos 2008, 2009, 2010 y 2011. -Comparación de los tiempos desde el 2007 hasta el 2012 con los nuevos factores de expansión y análisis de los crecimientos. 	Carvajal Ruiz, Soledad	06/01/2014 - 09:16 AM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se elaboró los equilibrios de Oferta - Utilización de los servicios del Trabajo No Remunerado, de acuerdo a la Clasificación Central de Productos de las Cuentas Nacionales del Ecuador</p>	Carvajal Ruiz, Soledad	05/11/2013 - 04:08 PM
<p>OCTUBRE 2013: del análisis de la EUT 2012 se detectó errores en los factores de expansión, por lo que fue necesario solicitar a la DINME, DIES y DITIC la revisión de la base de datos para así disponer de una base de datos depurada y confiable para su utilización en la elaboración de la Cuenta satélite.</p> <p>Superado los problemas se elaboró estimaciones del Uso del Tiempo 2007 - 2011</p>	Carvajal Ruiz, Soledad	05/11/2013 - 04:03 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013: Se elaboró Indicadores físicos, en base a la Encuesta de Uso del Tiempo 2012.</p>	Carvajal Ruiz, Soledad	04/10/2013 - 12:08 PM
<p>AGOSTO 2013: Avance del análisis de la encuesta del Uso del tiempo 2012</p>	Castillo Añazco, Oscar Roberto	05/09/2013 - 04:52 PM
<p>JULIO 2013: Se solicita la base de datos de la Encuesta de Uso de Tempo EUT 2012 a las instancias pertinentes de la Dirección de Estudios Analíticos.</p>	Carvajal Ruiz, Soledad	23/07/2013 - 02:21 PM
<p>JUNIO 2013: Se realizó los ajustes y aprobación de lineamientos para la ejecución de las "Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 2012"</p>	Carvajal Ruiz, Soledad	28/06/2013 - 03:27 PM












Problemas cerrados: 1

Riesgos cerrados: 3



LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN (DIES): Información de la Encuesta Uso de Tiempo Fase 1 Validada	5-Entregables Intermedios	27/02/2013		27/02/2013		Sí	1.0
2	PLANIFICACIÓN (DIES): Información de la Encuesta Uso de Tiempo Fase 2 Validada	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	1.0
3	PLANIFICACIÓN (DIES): Base de datos entregada de la Encuesta Uso de Tiempo	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
4	PLANIFICACIÓN (DIES): Informe técnico elaborado de la Encuesta Uso de Tiempo	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Lineamientos aprobados, consultoría y personal contratados, compra de materiales realizada.	9-Entregables Formales	28/06/2013		28/06/2013		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Base de datos de información para la elaboración de las CSHTNR 2008.2012, desarrollada	5-Entregables Intermedios	23/07/2013		23/07/2013		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de la Encuesta de Uso del Tiempo 2007 y 2012 elaborados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	19.0
8	EJECUCIÓN: Indicadores físicos preliminares elaborados.	5-Entregables Intermedios	27/09/2013		27/09/2013		Sí	19.0
9	EJECUCIÓN: Interpolación del Uso del Tiempo 2008-2011, elaborado.	4-Inicio de Trabajo	31/10/2013		31/10/2013		Sí	19.0
10	EJECUCIÓN: Resultados preliminares de la CSHTNR.2008-2012, elaborados	5-Entregables Intermedios	05/11/2013		05/11/2013		Sí	19.0
11	CIERRE: Documento final y documento metodológico, entregados.	9-Entregables Formales	31/12/2013		26/12/2013		Sí	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de ejecución de la cuenta satélite del trabajo no remunerado 2008 - 2012		100.00 %	1	1	01/07/2013	Oct-Dic
2	Porcentaje de indicadores macroeconomicos obtenidos		100.00 %	1	1	01/07/2013	Oct-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	159,554.05 **
Costo Total:	990,500.00
Total Devengado:	144,270.72
% Costo Total Devengado:	14.57 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 14.57 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	210,403.38	0.00	210,403.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	210,403.38	0.00	210,403.38
Ppto. Codificado	0.00	159,554.05	0.00	159,554.05
Planeado - Codificado (2013)		50,849.33		
Ppto. Programado	0.00	159,554.05	0.00	159,554.05
Ppto. Devengado	0.00	144,270.72	0.00	144,270.72
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	159,554.05	0.00	159,554.05
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	90.42 %	0.00 %	90.42 %









* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb	6,404.40	6,404.40	6,404.40	6,404.40	100.00 %	●	4.01 %
Mar	60,822.53	60,822.53	67,226.93	67,226.93	100.00 %	●	42.13 %
Abr	3,290.47	3,290.47	70,517.40	70,517.40	100.00 %	●	44.20 %
May	3,290.47	3,290.47	73,807.87	73,807.87	100.00 %	●	46.26 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	3,290.47	3,290.47	77,098.34	77,098.34	100.00 %		48.32 %
Jul	3,290.47	3,290.47	80,388.81	80,388.81	100.00 %		50.38 %
Ago	4,270.97	4,270.97	84,659.78	84,659.78	100.00 %		53.06 %
Sep	23,817.83	23,817.83	108,477.61	108,477.61	100.00 %		67.99 %
Oct	4,371.62	4,371.62	112,849.23	112,849.23	100.00 %		70.73 %
Nov	12,538.55	12,538.55	125,387.78	125,387.78	100.00 %		78.59 %
Dic	34,166.27	18,882.94	159,554.05	144,270.72	90.42 %		90.42 %
Total	159,554.05	144,270.72					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la recopilación y sintetización de información estadística MEDIANTE la elaboración del Compendio Estadístico

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Cuenta satélite de trabajo no remunerado.pdf	HITO 5: Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2012-0556-OF	16/05/2013
2	EQUILIBRIOS DE OFERTA Y UTILIZACIÓN DEL TNR 2007-2012.pdf	HITO 10: Resultados de la cuenta satélite en la contabilidad nacional del Ecuador incluidos	05/11/2013
3	H2_TrabNoRem Recolección de información.pdf	HITO 6: Avance de recolección de información	23/07/2013
4	HITO_1 Lineamientos Aprobados Cuentas satélite de los hogares.pdf	HITO 9: Ajustes y aprobación de lineamientos, contratación de consultor y personal de "Cuentas Satélite de los hogares del Ecuador con inserción del valor del trabajo no remunerado 2008 - 2012"	28/06/2013
5	HORAS ANUALES EUT 2012.pdf	HITO 8: Indicadores físicos elaborados.	24/12/2013
6	HORAS PROMEDIO EUT 2012.pdf	HITO 7: Avance de la Cuenta satélite 2008 - 2012 elaborada	24/12/2013
7	INEC-CGT-2014-0043-M.pdf	Autorización por parte del Patrocinador Ejecutivo para la inclusión de nuevos hitos	30/01/2014
8	INEC-DIES-2013-0889-M (2).pdf	HITO 1,2,3,4: Informe ejecutivo y propuesta de hitos que justifican las actividades desarrolladas en el proyecto "Encuesta de Uso de Tiempo" (EUT)	30/01/2014
9	Informe Ejecutivo.pdf	HITO 7: Informe ejecutivo	26/12/2013
10	Interpolación 2008-2011.pdf	HITO 9: Interpolación del Uso del Tiempo 2008-2011	06/01/2014
11	Metodología CSHTNR 2008-2012.pdf	HITO 11: Documento Metodológico CSHTNR	06/01/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Carvajal Ruiz, Soledad	Líder de Proyecto
Castillo Añazco, Oscar Roberto	Director de Estudios Analíticos Estadísticos
Ramos, Lorena	Analista