


**Informe de control de
cobertura de todo el
proceso de recolección
- "Encuesta Estructural
Empresarial 2019"**

Diciembre, 2020



Quito, 24 de diciembre de 2020

Sistema de Estadísticas Estructurales

Informe de control de cobertura de todo el proceso de recolección - “Encuesta Estructural Empresarial 2019”

1. Antecedentes

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2019-1726-M con fecha 27 de diciembre de 2019, el Director Ejecutivo aprobó la ejecución del Plan de Dirección de proyecto “Sistema de Nacional de Estadísticas Estructurales 2020”.

La Encuesta Estructural Empresarial es una encuesta anual, su planificación y ejecución se ajusta al Modelo de Producción Estadística (MPE) en todas sus fases y el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el mismo.

La Encuesta Estructural Empresarial aporta a la generación de los agregados económicos como la producción, consumo intermedio, valor agregado, formación de capital fijo, personal ocupado, remuneraciones, variables de gestión ambiental, del uso de TIC y otras de las empresas grandes y medianas de los sectores de manufactura, minería, construcción, comercio y servicios en el país.

Bajo esta línea, durante el año 2020 se planificó ejecutar los procesos de levantamiento de información en campo y crítica-codificación y reportes de cobertura de la Encuesta Estructural Empresarial, periodo de referencia 2019.

2. Objetivo

Proveer información estadística económica empresarial de los sectores de Manufactura, Minería, Construcción, Comercio, Servicios, a fin de establecer un marco de información necesaria que permita analizar la estructura del sector y facilitar su diagnóstico y planificación, para la toma de decisiones por parte del sector público y privado.

Fechas de ejecución del proyecto:

- Inicio: Julio - 2020
- Final: Diciembre – 2020

3. Desarrollo

La muestra a investigar en el año 2020 (información del periodo de referencia 2019), corresponde a empresas grandes y medianas a nivel nacional, de acuerdo con la siguiente distribución por Coordinación Zonal:

Tabla 1. Distribución de la muestra 2019, según coordinación zonal

Coordinación Zonal	Ciudad Sede	% Participación Zonal
Litoral	Guayaquil	44%
Ac. Campo	Quito	39%
Sur	Cuenca	11%
Centro	Ambato	7%
Total		100%

Elaboración: Gestión de Estadísticas Estructurales

Hasta el 24 de diciembre, se planificó recopilar 4.217 empresas investigadas a nivel nacional; en este contexto se detalla el avance logrado en el proceso de levamiento de la "Encuesta Estructural Empresarial" periodo de referencia 2019.

Para esto las Coordinaciones Zonales ejecutaron el proceso de levantamiento de información en campo de la Encuesta Estructural Empresarial 2019, de acuerdo a lo programado.

A continuación, se detallan los siguientes resultados obtenidos de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 2 Número de encuestas levantadas por sector económico

Nacional	Meta planificada	Encuestas Ejecutadas	%Avance del proyecto (Planificación)
	4217	4215	99,95%

Elaboración: Gestión de Estadísticas Estructurales

El avance obtenido en el levantamiento de la información contra la meta planificada, se obtiene el 99,95%.

3.1 Reporte de cobertura de levantamiento en campo por tamaño de empresa

De acuerdo al levantamiento en campo por tamaño de empresa, se muestran los siguientes datos:

Tabla 2. Reporte de cobertura de levantamiento en campo por tamaño de empresa

Zonal	Planificación reprogramada	Encuestas Levantadas Ejecutadas			Total levantamiento	
		Grande empresa	Mediana empresa "B"	Mediana empresa "A"	Ejecutada	%Avance del proyecto (reprogramado)
Nacional	4217	3248	553	414	4215	99,95%

Elaboración: Gestión de Estadísticas Estructurales

En el mes de diciembre se ha cumplido con el 99,95% de avance de cobertura a nivel nacional de las encuestas ejecutadas en relación a la planificación establecida (4.217 empresas), de las cuales 3.248 empresas corresponden a grandes empresas, 553 corresponde a Empresa mediana B y 414 empresas con tamaño Empresas Mediana A; es importante mencionar que las encuestas ejecutadas son aquellas que presentan la novedad efectiva y no efectiva.

3.2 Reporte de cobertura de levantamiento en campo por sector económico

Según el levantamiento realizado en campo por sector económico de empresa, se muestran los siguientes datos:

Tabla 3. Reporte de cobertura de levantamiento en campo por sector económico

Zonal	Planificación reprogramada	Minería		Manufactura		Construcción		Comercio		Servicios		Total levantamiento	
		Levantadas Ejecutadas	% Avance sector	Levantadas Ejecutadas	% Avance sector	Levantadas Ejecutadas	% Avance sector	Levantadas Ejecutadas	% Avance sector	Levantadas Ejecutadas	% Avance sector	Levantadas Ejecutadas	%Avance del proyecto (reprogramado)
Nacional	4217	134	3,18%	778	18,45%	292	6,92%	1704	40,41%	1307	30,99%	4215	99,95%

Elaboración: Gestión de Estadísticas Estructurales

En el mes de diciembre se ha cumplido con el 99.95% de avance de cobertura a nivel nacional de las encuestas ejecutadas (Encuestas con novedad efectiva y no efectiva), en relación a la planificación establecida (4.217 empresas).

El 3,18% corresponde a la minería, el 18,45% corresponde al sector de la manufactura, 6,92% al sector de la construcción, 40,41% al sector del comercio y el 30,99% al sector de servicios.

3.3 Novedades reportadas a nivel nacional

A continuación, se muestran las novedades reportadas a nivel nacional:

Tabla 4. Novedades reportadas a nivel nacional

NACIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	TOTAL GENERAL
	PLANIFICACIÓN	4217
	EFFECTIVAS	3892
	TOTAL NO EFFECTIVAS	323
	Inactivas	30
	No Ubicadas	107
	Liquidadas	17
	Rechazos	109
	Sin características - Ingresos y /o número de personal ocupado	24
	Sin características - Sector no investigado: indicar el nuevo sector estudiado en el campo	9
	Sin características - Sin Contabilidad en el año de referencia	27

Elaboración: Gestión de Estadísticas Estructurales

Al 24 de diciembre de 2020, se presenta el 99,95% de avance del proyecto de acuerdo a la meta planificado con 4.215 empresas ejecutadas, de las cuales 3.892 son efectivas y 323 no efectivas.

3.4 Estrategias de mitigación

En el marco de los planes emergentes trazados, respecto a las nuevas reformas de salida de los operativos de campo, a causa de la declaratoria de la emergencia sanitaria del covid-19, se solicitó a las Coordinaciones Zonales establecer contacto con los informantes mediante vías telemáticas, con la finalidad de precautelar la seguridad de los funcionarios del INEC y de los usuarios, en casos externos se procede a visitas presenciales a las empresas.

Dar todo el soporte posible a los informantes para culminar con éxito la recopilación de información.

4. Conclusión

La recopilación de información para la Encuesta Estructural Empresarial, se realiza anualmente, el proceso de levantamiento se ha visto afectado por la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19. Esto obedece a que varias empresas tuvieron que cerrar sus actividades, suspender sus actividades temporalmente y re-organizar sus procesos, debido a que las medidas impartidas por el gobierno y por el confinamiento obligatorio afectaron sus actividades.

Como segundo punto el operativo de campo ha sufrido varios inconvenientes entre ellos los más importantes:

- Dificultad para llegar con el informante idóneo, debido al Estado de Emergencia, los informantes no están al 100% en las oficinas, la mayoría está operando por teletrabajo, y no tienen acceso a sus archivos físicos, por decisión de la empresa, no acuden de manera presencial; por lo cual han solicitado extensión en el plazo de entrega de la información.
- Durante el mes de agosto, informantes de vacaciones, así como empresas que se encuentran actualmente realizando auditorías externas, por lo que no proporcionaran información hasta concluir con las auditorías.
- A partir del mes de octubre se evidencia reticencia por parte de los informantes, en lo que respecta a la entrega de información, en primera instancia por la falta de personal y por otro lado el costo que genera dedicar tiempo a entregar la información.

Finalmente, se espera que durante los siguientes días se siga actualizando la información, ya que se dio por terminado la fase de recolección, pero por ejemplo AC. Campo debido a la emergencia sanitaria el operativo se amplió al 24 de diciembre con la finalidad de cumplir las cargas de trabajo. Por tanto, existirá aún información por actualizar.