


## INDICADOR 13

Informe reporte de  
cobertura del operativo  
de campo de la  
ENESEM 2019

Diciembre, 2020



Quito 31 de diciembre de 2020

## Indicador 13: Informe de reporte de cobertura del operativo de campo de la “Encuesta Estructural Empresarial 2019”

### 1. Antecedentes

Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2019-1726-M con fecha 27 de diciembre de 2019, el Director Ejecutivo aprobó la ejecución del Plan de Dirección de proyecto “Sistema de Nacional de Estadísticas Estructurales 2020”.

La Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) es una encuesta anual, su planificación y ejecución se ajusta al Modelo de Producción Estadística (MPE) en todas sus fases y el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el mismo.

La ENESEM aporta a la generación de los agregados económicos como la producción, consumo intermedio, valor agregado, formación de capital fijo, personal ocupado, remuneraciones, variables de gestión ambiental, del uso de TIC y otras de las empresas grandes y medianas de los sectores de manufactura, minería, construcción, comercio y servicios en el país.

Bajo esta línea, durante el año 2020 se planificó ejecutar los procesos de levantamiento de información en campo y crítica-codificación y reportes de cobertura de la Encuesta Estructural Empresarial, periodo de referencia 2019.

### 2. Objetivo

Reportar el avance de cobertura dentro del operativo en campo de la ENESEM, con el fin de reflejar la calidad de la operación estadística durante la ejecución de su proceso de recolección y procesamiento de información.

### 3. Desarrollo

La muestra a investigar en el año 2020 (información del periodo de referencia 2019), corresponde a empresas grandes y medianas a nivel nacional, de acuerdo con la siguiente distribución por Coordinación Zonal:

**Tabla 1. Distribución de la muestra 2019, según coordinación zonal**

Coordinación Zonal	Ciudad Sede	Número de empresas	% Participación Zonal
Litoral	Guayaquil	1.856	44%
Ac. Campo	Quito	1.639	39%
Sur	Cuenca	446	11%
Centro	Ambato	276	7%
<b>Total</b>		<b>4217</b>	<b>100%</b>

**Elaboración:** Gestión de Estadísticas Estructurales

Hasta el 24 de diciembre, se planificó recopilar 4.217 empresas investigadas a nivel nacional; en este contexto se detalla el avance logrado en el proceso de levantamiento de la ENESEM periodo de referencia 2019.

A continuación, se detallan los siguientes resultados obtenidos de acuerdo al siguiente detalle:

**Tabla 2 Número de encuestas levantadas en toda la fase de recolección**

Nacional	Meta planificada	Encuestas Ejecutadas	%Avance del proyecto (Planificación)
	4217	4217	100%

**Elaboración:** Gestión de Estadísticas Estructurales

El avance obtenido en el levantamiento de la información contra la meta planificada corresponde al 100%, contrastando el óptimo levantamiento de las mismas.

### 3.1 Reporte de cobertura de levantamiento en campo por tamaño de empresa

De acuerdo al levantamiento en campo por tamaño de empresa, se muestran los siguientes datos:

**Tabla 3. Reporte de cobertura de levantamiento en campo por tamaño de empresa**

Zonal	Planificación reprogramada	Encuestas Levantadas Ejecutadas			Total levantamiento	
		Grande empresa	Mediana empresa "B"	Mediana empresa "A"	Ejecutada	%Avance del proyecto (reprogramado)
Nacional	4217	3250	553	414	4217	100%

**Elaboración:** Gestión de Estadísticas Estructurales

En el mes de diciembre se ha cumplido con el 100% de avance de cobertura a nivel nacional de las encuestas ejecutadas en relación a la planificación establecida (4.217 empresas), de las cuales 3.250 empresas corresponden a grandes empresas, 553 corresponde a Empresa mediana B y 414 empresas con tamaño Empresas Mediana A; es importante mencionar que las encuestas ejecutadas son aquellas que presentan la novedad efectiva y no efectiva.

### 3.2 Reporte de cobertura de levantamiento en campo por sector económico

Según el levantamiento realizado en campo por sector económico de empresa, se muestran los siguientes datos:

**Tabla 4. Reporte de cobertura de levantamiento en campo por sector económico**

Zonal	Levantadas Ejecutadas	% Avance sector
Nacional		
Minería	135	3,20%
Manufactura	779	18,47%
Construcción	292	6,92%
Comercio	1704	40,41%
Servicios	1307	30,99%
Total levantamiento	4217	100%

**Elaboración:** Gestión de Estadísticas Estructurales

En el mes de diciembre el avance de cobertura a nivel nacional de las encuestas ejecutadas (Encuestas con novedad efectiva y no efectiva), de acuerdo al sector económico se proyecta del 3,20% corresponde a la minería, el 18,47% corresponde al sector de la manufactura, 6,92% al sector de la construcción, 40,41% al sector del comercio y el 30,99% al sector de servicios. Determinado el cumplimiento respecto a lo planificado que corresponde al levantamiento de 4.217 empresas.

### 3.3 Novedades reportadas a nivel nacional

A continuación, se muestran las novedades reportadas a nivel nacional:

**Tabla 5. Novedades reportadas a nivel nacional**

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		TOTAL GENERAL
NACIONAL	PLANIFICACIÓN	4217
	EFFECTIVAS	3894
	TOTAL NO EFFECTIVAS	323
	Inactivas	30
	No Ubicadas	107
	Liquidadas	17
	Rechazos	109
	Sin características - Ingresos y /o número de personal ocupado	24
	Sin características - Sector no investigado: indicar el nuevo sector estudiado en el campo	9
	Sin características - Sin Contabilidad en el año de referencia	27

**Elaboración:** Gestión de Estadísticas Estructurales

Al 24 de diciembre de 2020, se presenta el 100% de avance del proyecto de acuerdo a lo meta planificado con 4.217 empresas ejecutadas, de las cuales 3.894 son efectivas y 323 no efectivas.

### 3.4 Estrategias de mitigación

En el marco de los planes emergentes trazados, respecto a las nuevas reformas de salida de los operativos de campo, a causa de la declaratoria de la emergencia sanitaria del COVID-19, se solicitó a las Coordinaciones Zonales establecer contacto con los informantes mediante vías telemáticas, con la finalidad de precautelar la seguridad de los funcionarios del INEC y de los usuarios, en casos extremos se procedió a visitas presenciales a las empresas.

Se brindó todo el soporte posible a los informantes, así como a las Coordinaciones Zonales para culminar con éxito la recopilación de información. Para ello debido a la baja respuesta por parte de los distintos informantes para entregar información y observando que en comparación con el histórico existió un incremento en las novedades rechazo, se planteó ampliar el plazo de recolección hasta el 24 de diciembre del presente año, en una de las coordinaciones zonales con el fin de completar su carga asignada.

## 4. Conclusión

La recopilación de información para la Encuesta Estructural Empresarial, se realiza anualmente, el proceso de levantamiento se ha visto afectado por la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19, esto obedece a que varias empresas tuvieron que cerrar o suspender sus actividades temporalmente y re-organizar sus procesos, debido a las medidas impartidas por el gobierno dado que el confinamiento obligatorio afectaron sus actividades.

En esencia, pese a los diversos contratiempos y dificultades presentadas dentro del levantamiento y/o recolección de información de este año, se logró culminar el mismo satisfactoriamente cumpliendo con la totalidad de la carga proyectada en la fase de planificación.

Como segundo punto el operativo de campo ha sufrido varios inconvenientes entre ellos los más importantes:

- Dificultad para llegar con el informante idóneo, debido al Estado de Emergencia, los informantes no estuvieron al 100% en las oficinas, la mayoría operó por teletrabajo, y no tuvieron acceso a sus archivos físicos, por decisión de la empresa; por lo cual solicitaron extensión en el plazo de entrega de la información.
- Durante el mes de agosto, varios informantes se encontraron de vacaciones, y en general existieron empresas que se encontraban realizando auditorías externas, por lo que en su momento se esperó a que proporcionaran respuestas o información hasta concluir con las auditorías.
- A partir del mes de octubre se evidenció reticencia por parte de los informantes, en lo que respecta a la entrega de información, en primera instancia por la falta de personal y por otro lado el costo que genera destinar tiempo a entregar la información.

Las mismas que con el trabajo conjunto tanto del personal de Planta Central y de las diferentes Coordinaciones Zonales fueron solventadas, teniendo como resultado la óptima finalización de la fase de recolección de información ENESEM 2019.

Quito 31 de diciembre de 2020

ELABORADO POR: Miembro de equipo		REVISADO POR: Responsable de gestión		APROBADO POR: Director de Estadísticas Económicas	
NOMBRES Y APELLIDOS:	Nataly Pucachaqui	NOMBRES Y APELLIDOS	Rita Jácome	NOMBRES Y APELLIDOS	Darío Vélez
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	