

# Cronograma

## Cuentas Satélite de Educación (CSE) 2018-2019

---

Marzo, 2021



Buenas cifras,  
**mejores vidas**

### Cronograma de las Cuentas Satélite de Educación 2018 - 2019, según fases del Modelo de Producción Estadística

Nombre de actividad	Comienzo	Fin
<b>1. PLANIFICACIÓN</b> 1.1 Identificar necesidades 1.2 Consultar y confirmar necesidades 1.3 Establecer objetivos y delimitar la operación estadística 1.4 Identificar conceptos, variables relevantes y metodología 1.5 Comprobar la disponibilidad de datos 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo de la operación estadística	11-feb-21	9-mar-21
<b>2. DISEÑO</b> 2.1 Diseñar los productos 2.2 Diseñar la descripción de variables 2.3 Diseñar la recolección 2.4 Diseñar el marco y la muestra 2.5 Diseñar la cartografía estadística 2.6 Diseñar el procesamiento y análisis 2.7 Diseñar los sistemas de producción y flujo de trabajo	26-feb-21	5-abr-21
<b>3. CONSTRUCCIÓN</b> 3.1 Construir los instrumentos de recolección 3.2 Construir o mejorar los componentes del procesamiento 3.3 Construir o mejorar los componentes de difusión 3.4 Configurar los flujos de trabajo 3.5 Probar el sistema de producción 3.6 Probar el proceso estadístico 3.7 Finalizar el sistema de producción	5-mar-21	6-jun-21
<b>4. RECOLECCIÓN</b> 4.1 Utilizar y/o actualizar la cartografía estadística 4.2 Crear el marco y seleccionar la muestra 4.3 Planificar la recolección 4.4 Recolectar la información 4.5 Finalizar la recolección	12-mar-21	23-jun-21
<b>5. PROCESAMIENTO</b> 5.1 Criticar e integrar la base de datos 5.2 Clasificar y codificar 5.3 Validar e imputar 5.4 Derivar nuevas variables y unidades 5.5 Ajustar los factores de expansión	16-abr-21	9-sep-21

Nombre de actividad	Comienzo	Fin
5.6 Verificar la representatividad 5.7 Finalizar los archivos de datos		
<b>6. ANÁLISIS</b> 6.1 Preparar los productos (resultados) 6.2 Validar los productos (resultados) 6.3 Interpretar y explicar los resultados 6.4 Aplicar el control de difusión 6.5 Finalizar los productos (resultados)	9-sep-21	26-nov-21
<b>7. DIFUSIÓN</b> 7.1 Actualizar los sistemas de difusión 7.2 Generar productos de difusión 7.3 Gestionar la comunicación de productos de difusión 7.4 Promocionar los productos a los usuarios 7.5 Administrar el soporte al usuario	29-nov-21	28-dic-21
<b>8. EVALUACIÓN</b> 8.1 Reunir los insumos para la evaluación 8.2 Evaluar los productos y los procesos de producción 8.3 Acordar un plan de acción	11-feb-21	6-ene-22



@ecuadorencifras



INEC/Ecuador



@InecEcuador



INECEcuador



t.me/ecuadorencifras



INEC Ecuador