

Cobertura ENESEM 2020

Corte al 13 de agosto - 2021

Cobertura empresas diligenciadas por Coordinación zonal

Corte al 13 de agosto

Coordinación Zonal	Muestra	Empresas Socializadas		Empresas diligenciadas		Diligenciamiento Telemático (Umbral 70%)		Diligenciamiento Presencial (Umbral 30%)	
Litoral	1.889	1.889	100%	1.858	98%	1.518	82%	340	18%
Ac. Campo	1.653	1.653	100%	1.625	98%	1.252	77%	373	23%
Sur	489	489	100%	489	100%	350	72%	139	28%
Centro	293	293	100%	293	100%	252	86%	41	14%
Nacional	4.324	4.324	100%	4.265	99%	3.372	79%	893	21%

Cobertura diligenciamiento

Empresas socializadas, Son aquellas empresas que recibieron la notificación de inicio del operativo de campo, a través del envío masivo de correos.

Diligenciamiento, Es el primer acercamiento con el informante calificado por parte del investigador a fin de sensibilizar y dar a conocer a los informantes los objetivos de la encuesta, el tiempo de entrega de información y el link del aplicativo INFOCAPT.

Pendientes de diligenciamiento. Se ha realizado el cabildeo de 4265 empresas, lo que representa un 99% con respecto al total de la muestra. Por otro lado, las encuestas que aún no se ha realizado el acercamiento, son posibles rechazos, se encuentran realizando visitas presenciales.

Indicadores de cobertura por Coordinación Zonal

Corte al 13 de agosto

Coordinación Zonal	Muestra	Planificación campo	Encuestas ejecutadas campo		Encuesta efectivas campo		Tipo de investigación				Tasa de cobertura	
							Telemático		Presencial		Ejecutadas / Planificado	Efectivas / ejecutado
			Nº.	% muestra	Nº.	% muestra	Nº.	% ejecutado	Nº.	% ejecutado	Operativa campo	Efectividad ejecución
Litoral	1.889	1.073	1.240	66%	1230	65%	1112	90%	128	10%	● 116%	● 99%
Ac. Campo	1.653	897	814	49%	800	48%	760	93%	54	7%	● 91%	● 98%
Sur	489	210	214	44%	204	42%	194	91%	20	9%	● 102%	● 95%
Centro	293	172	180	61%	180	61%	141	78%	39	22%	● 105%	● 100%
Nacional	4.324	2.352	2.448	57%	2.414	56%	2207	90%	241	10%	● 104%	● 99%

Encuestas ingresadas en el sistema INFOCAPT

Coordinación Zonal	Muestra	Encuestas ingresadas al sistema INFOCAPT		Encuestas no iniciadas		Encuestas ejecutadas Campo / INFOCAPT	
		Nº.	% cobertura	Nº.	% cobertura	Nº.	% cobertura
Litoral	1.889	1.673	89%	216	11%	1.240	74%
Ac. Campo	1.653	1.368	83%	285	17%	814	60%
Sur	489	394	81%	95	19%	214	54%
Centro	293	237	81%	56	19%	180	76%
Nacional	4.324	3.672	85%	652	15%	2.448	67%

Cobertura de crítica por Coordinación Zonal

Corte al 13 de agosto

Coordinación Zonal	Muestra	Planificado Crítica		Encuestas Ejecutadas Criticadas		Encuestas efectivas Criticadas		Encuestas efectivas campo	% Criticada / encuestas efectivas	Indicadores de Cobertura Crítica		
		Nº.	% muestra	Nº.	% muestra	Nº.	% muestra			Ejecución / planificado	Efectivas / ejecutado	Efectivas/ Planificado
Litoral	1.889	570	30%	651	34%	631	33%	1095	58%	● 114%	● 97%	● 111%
Ac.campo	1.653	470	28%	465	28%	449	27%	690	65%	● 99%	● 97%	● 96%
Sur	489	57	12%	112	23%	109	22%	163	67%	● 196%	● 97%	● 191%
Centro	293	112	38%	118	40%	116	40%	161	72%	● 105%	● 98%	● 104%
Nacional	4.324	1209	28%	1346	31%	1305	30%	2109	62%	● 111%	● 97%	● 108%

Encuestas criticadas ingresadas en el sistema INFOCAPT

Coordinación Zonal	Muestra	Encuestas ingresadas al INFOCAPT / MUESTRA		Encuestas criticadas Campo / INFOCAPT	
		Nº.	% cobertura	Nº.	% cobertura
Litoral	1889	660	35%	651	99%
Ac. Campo	1653	463	28%	465	100%
Sur	489	113	23%	112	99%
Centro	293	118	40%	118	100%
Nacional	4324	1354	31%	1346	99%

Empresas efectivas con novedad

Empresas efectivas con novedad	Litoral	Ac.campo	Sur	Centro	Total Nacional	
Cambio de rama de actividad	13	0	0	0	13	5%
Cambio de sector económico	3	0	0	0	3	1%
Cambio de razón social y/o Nombre Comercial	4	56	13	0	73	27%
Cambio o actualización de ubicación geográfica de la empresa	41	119	11	7	178	65%
Fusionadas/ Absorbidas	6	0	0	0	6	2%
	67	175	24	7	273	100%

Empresas no efectivas

Empresas no efectivas	Litoral	Ac.campo	Sur	Centro	Total Nacional	
Liquidadas	4	4	1	0	9	19%
Sin características - Ingresos y /o número de personal ocupado	8	9	4	1	22	46%
Sin características - Sector no investigado	5	0	1	0	6	13%
Sin características - Sin Contabilidad en el año de referencia	1	0	1	0	2	4%
Inactivas	0	4	1	1	6	13%
No ubicada	2	0	0	0	2	4%
Sin características - Rama de actividad no investigada			1		1	2%
	20	17	9	2	48	100%




Funcionamiento del INFOCAPT

Corte al 13 de agosto



Errores
Aplicativo
(acumulado)



Se refieren a problemas de programación

Se realizaron 10 consultas divididas en diferentes zonales:

- 6 Litoral
- 2 Sur
- 1 DICA
- 1 Centro



Consultas
realizadas



Requirientos
Registrados

En total se registró 6 requerimiento:

- 5 Cambios de Sector Económico (DICA)
- 1 Cambio de Sector Económico (Litoral)



Tiempo de
respuesta
(en promedio)

- Errores del aplicativo: 27:31:28 (1 día)
- Consultas: 00:29:16 (media hora)

No se han registrado caídas o
intermitencias en el sistema.



ENESEM

Encuesta Estructural
Empresarial



Administrativo financiero

Corte 13 de agosto

PROCESOS	LITORAL	AC. CAMPO	SUR	CENTRO
Póliza de seguro	Situación actual: El personal civil se encuentra asegurado, para el periodo de julio a septiembre de 2021.	Situación actual: El personal civil se encuentra asegurado, para el periodo de julio a septiembre de 2021.	Situación actual: El personal civil se encuentra asegurado, para el periodo de julio a septiembre de 2021.	Situación actual: El personal civil se encuentra asegurado, para el periodo de julio a septiembre de 2021.
Personal civil	SNEE: Se acreditó con fecha 13 de agosto de 2021 el pago del mes de julio de (15 encuestadores y 6 revisores). PRETT: Se solicitó los pagos correspondientes a julio (10 encuestadores y 1 asistente técnico) con fecha 03 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021.	SNEE: Se solicitó los pagos correspondientes a julio de (15 encuestadores y 6 revisores) con fecha 05 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021. PRETT: Se solicitó los pagos correspondientes a julio de (8 encuestadores y 1 asistente técnico) con fecha 05 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021.	SNEE: Se solicitó los pagos correspondientes a julio de (3 encuestadores y 3 revisores) con fecha 04 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021. PRETT: Se solicitó pagos correspondientes a julio de (3 encuestadores y 1 asistente técnico) con fecha 03 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021.	SNEE: Se acreditó con fecha 12 de agosto pagos correspondientes a julio de (2 encuestadores). PRETT: Se solicitó pagos correspondientes a julio pagados (2 encuestadores y 1 asistente técnico) con fecha 04 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021.
Contratación de vehículos	SNEE: Se acreditó con fecha 13 de agosto de 2021 pagos correspondientes a julio. PRETT: Se solicitó pagos correspondientes a julio con fecha 04 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto del 2021.	SNEE: Se solicitó pagos correspondientes a julio con fecha 10 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021. PRETT: Se solicitó pagos correspondientes a julio con fecha 05 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021.	SNEE: Se solicitó pagos correspondientes a julio con fecha 04 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021. PRETT: Se solicitó pagos correspondientes a julio con fecha 04 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021.	SNEE: Se solicitó pagos correspondientes a julio con fecha 10 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021. PRETT: Se solicitó pagos correspondientes a julio con fecha 04 de agosto de 2021. Está en proceso de acreditación, fecha tentativa 20 de agosto de 2021.



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



@InecEcuador



t.me/equadorencifras



INEC/Ecuador



INECEcuador



INEC Ecuador