

# Cronograma

## Cuentas Satélite de Salud

### Período 2020-2021

Enero, 2022

## Cronograma de las Cuentas Satélite de Salud según fases del Modelo de Producción Estadística

La publicación de las CSS está prevista para el 15 de diciembre de 2022, su ejecución se organiza en un cronograma basado en el Modelo de Producción Estadística (MPE).

Nombre de actividad	Comienzo	Fin
<b>1. PLANIFICACIÓN</b> 1.1 Identificar necesidades 1.2 Consultar y confirmar necesidades 1.3 Establecer objetivos y delimitar la operación estadística 1.4 Identificar conceptos, variables relevantes y metodología 1.5 Comprobar la disponibilidad de datos 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo de la operación estadística	ene-22	feb-22
<b>2. DISEÑO</b> 2.1 Diseñar los productos 2.2 Diseñar la descripción de variables 2.3 Diseñar la recolección 2.4 Diseñar el marco y la muestra 2.5 Diseñar la cartografía estadística*** 2.6 Diseñar el procesamiento y análisis 2.7 Diseñar los sistemas de producción y flujo de trabajo	ene-22	abr-22
<b>3. CONSTRUCCIÓN</b> 3.1 Construir los instrumentos de recolección 3.2 Construir o mejorar los componentes del procesamiento 3.3 Construir o mejorar los componentes de difusión 3.4 Configurar los flujos de trabajo 3.5 Probar el sistema de producción 3.6 Probar el proceso estadístico 3.7 Finalizar el sistema de producción	feb-22	abr-22
<b>4. RECOLECCIÓN</b> 4.1 Utilizar y/o actualizar la cartografía estadística 4.2 Crear el marco y seleccionar la muestra 4.3 Planificar la recolección 4.4 Recolectar la información 4.5 Finalizar la recolección	feb-22	sep-22
<b>5. PROCESAMIENTO</b> 5.1 Criticar e integrar la base de datos 5.2 Clasificar y codificar 5.3 Validar e imputar 5.4 Derivar nuevas variables y unidades 5.5 Ajustar los factores de expansión 5.6 Verificar la representatividad 5.7 Finalizar los archivos de datos	mar-22	sep-22
<b>6. ANÁLISIS</b> 6.1 Preparar los productos (resultados) 6.2 Validar los productos (resultados) 6.3 Interpretar y explicar los resultados 6.4 Aplicar el control de difusión 6.5 Finalizar los productos (resultados)	sep-22	nov-22
<b>7. DIFUSIÓN</b> 7.1 Actualizar los sistemas de difusión 7.2 Generar productos de difusión 7.3 Gestionar la comunicación de productos de difusión 7.4 Promocionar los productos a los usuarios 7.5 Administrar el soporte al usuario	nov-22	dic-22

