

Seguimiento de Actividades ENESEM

Avance

11 de julio 2022

Actividades ENESEM 2022 (ronda 2020)

Actualización 11/07/2022

N.	Unidad o Institución, Fase_MPE o Actividad Principal	Actividades / Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha cumplimiento	Proceso	% Avance	Semáforo	Observación
1	Difusión	Visualizador Power BI ENESEM.	01/06/2022	30/07/2022	30/07/2022	Socialización	30%	✖	Se retomará actividad, cuando se finalice el panel de control.
		Entrega de bdd usuarios especializados.	03/05/2022	11/07/2022	11/07/2022		80%	!	Pendiente despacho de oficios para entrega a 6 usuarios, pendiente de revisión de la información hacer entregada para 2 usuarios.
2	Evaluación	Plan de Mejoras.	22/04/2022	31/07/2022	31/07/2022	Acciones de mejoras	98%	!	Estado: Se envió correo de recordatorio por parte de la DECON a DITIC, para seguimiento.
		Memoria técnica ENESEM.	25/02/2022	15/07/2022	15/07/2022	Evaluación de la OE	90%	!	Pendiente revisión de Rita y Roberto

Actividades ENESEM 2022 (ronda 2021)

Actualización 11/07/2022

N.	Unidad o Institución, Fase_MPE o Actividad Principal	Actividades / Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha cumplimiento	Proceso	% Avance	Semáforo	Observación
1	Diseño y construcción	Diseño y actualización de la sintaxis de validación de la ENESEM 2021.	01/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	Actualización de herramientas de Validación	30%	✖	
2	Recolección	Visualizador panel de control ENESEM 2021.	10/05/2022	11/07/2022	11/07/2022	Control de cobertura	50%	!	Actualización de la fuente - Directorio de empresas para el reporte de cobertura del infocapt.
		Elaboración del informe del documento de la precarga del Personal Ocupado.	30/06/2022	31/07/2022	31/07/2022	Comparación de Datos	40%	!	
		Elaboración de documento del apoyo al Censo en línea.	11/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	Apoyo al Censo	40%	!	

Actividades ENESEM 2022 (ronda 2021)

Actualización 11/07/2022

N.	Unidad o Institución, Fase_MPE o Actividad Principal	Actividades / Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha cumplimiento	Proceso	% Avance	Semáforo	Observación
1	Diseño y construcción	Diseño formulario ENESEM 2022.	21/03/2022	31/10/2022	31/10/2022	Actualización de herramientas ENESEM- 2021	0%	✖	

Cobertura empresas diligenciadas por Coordinación Zonal

Corte al 08 de julio




























Coordinación Zonal	Muestra	% de muestra	Empresas socializadas		Empresas diligenciadas	
			N° empresas	% socialización	N° empresas	% diligenciamiento
AC Campo	1.754	40,0%	1.754	100,0%	1.626	92,7%
Centro	201	4,6%	201	100,0%	162	80,6%
Litoral	1.915	43,7%	1.915	100,0%	1.794	93,7%
Sur	512	11,7%	512	100,0%	499	97,5%
Total	4.382	100,0%	4.382	100,0%	4.081	93,1%

Empresas socializadas, Son aquellas empresas que recibieron la notificación de inicio del operativo de campo, a través del envío masivo de correos.

Diligenciamiento, Es el primer acercamiento con el informante calificado por parte del investigador a fin de sensibilizar y dar a conocer a los informantes los objetivos de la encuesta, el tiempo de entrega de información y el link del aplicativo INFOCAPT.

Indicadores de cobertura campo por Coordinación Zonal

Directorio: Corte al 08 de julio

Coordinación Zonal	Muestra	Planificado en Campo		Encuestas ejecutadas Campo		Encuestas efectivas Campo		Ejecutadas / Muestra	Efectivas / Muestra	Indicadores de Cobertura Campo		
										Tasa de Cobertura Operativa Campo Ejecutadas / Planificado IC (38)	Tasa de Cobertura Efectivas/ Planificado IC (37)	Tasa de cobertura efectiva de ejecución Efectivas/ Ejecutado IC (39)
NACIONAL	4.382	455		678		659		15,47%	15,04%	 149,0%	 144,8%	 97,2%
LITORAL	1.915	160	 35%	397	 59%	387	 59%	20,73%	20,21%	 248,1%	 241,9%	 97,5%
AC CAMPO	1.754	221	 49%	206	 30%	198	 30%	11,74%	11,29%	 93,2%	 89,6%	 96,1%
SUR	512	35	 8%	35	 5%	34	 5%	6,84%	6,64%	 100,0%	 97,1%	 97,1%
CENTRO	201	39	 9%	40	 6%	40	 6%	19,90%	19,90%	 102,6%	 102,6%	 100,0%
















Cobertura de crítica por Coordinación Zonal

Directorio: Corte al 08 de julio

Coordinación Zonal	Muestra	Planificado Crítica		Encuestas Criticadas		Encuestas efectivas Criticadas		Críticas / Muestra	Efectivas / Muestra	Indicadores de Cobertura Campo		
										Porcentaje de ejecución de crítica	Encuestas efectivas criticadas	Encuestas efectivas Criticadas Planificadas
										Ejecutadas / Planificado IC (43)	Efectivas/ Ejecutado IC (44)	Efectivas/ Planificado IC (45)
NACIONAL	4.382	328		328		309		7,49%	7,05%	100,0%	94,2%	94,2%
LITORAL	1.915	98	30%	142	43%	132	43%	7,42%	6,89%	144,9%	134,7%	93,0%
AC CAMPO	1.754	186	57%	158	48%	149	48%	9,01%	8,49%	84,9%	80,1%	94,3%
SUR	512	28	9%	7	2%	7	2%	1,37%	1,37%	25,0%	25,0%	100,0%
CENTRO	201	16	5%	21	6%	21	7%	10,45%	10,45%	131,3%	131,3%	100,0%

Indicadores de cobertura campo por Coordinación Zonal

Sistema INFOCAPT : ejecutado (corte al 08 julio)

Coordinación Zonal	Muestra	Indicadores de Cobertura Campo										
		Planificado en Campo		Encuestas ejecutadas Campo		Encuestas efectivas Campo		Ejecutadas / Muestra	Efectivas / Muestra	Tasa de Cobertura Operativa Campo	Tasa de Cobertura	Tasa de cobertura efectiva de ejecución
										Ejecutadas / Planificado IC (38)	Efectivas/ Planificado IC (37)	Efectivas/ Ejecutado IC (39)
NACIONAL	4.382	454		1.636		846		37,33%	19,31%	 360,4%	 186,3%	 51,7%
LITORAL	1.915	160	<div><div></div></div> 35%	830	<div><div></div></div> 51%	342	<div><div></div></div> 40%	43,34%	17,86%	 518,8%	 213,8%	 41,2%
AC CAMPO	1.754	221	<div><div></div></div> 49%	536	<div><div></div></div> 33%	372	<div><div></div></div> 44%	30,56%	21,21%	 242,5%	 168,3%	 69,4%
SUR	512	35	<div><div></div></div> 8%	188	<div><div></div></div> 11%	85	<div><div></div></div> 10%	36,72%	16,60%	 537,1%	 242,9%	 45,2%
CENTRO	201	38	<div><div></div></div> 8%	82	<div><div></div></div> 5%	47	<div><div></div></div> 6%	40,80%	23,38%	 215,8%	 123,7%	 57,3%

Sistema INFOCAPT : criticado (corte al 08 julio)

Coordinación Zonal	Muestra	Planificado Crítica	Encuestas Criticadas	Encuestas efectivas Criticadas	Criticadas / Muestra	Efectivas / Muestra	Indicadores de Crítica		
							Porcentaje de ejecución de crítica	Encuestas efectivas criticadas ejecutadas	Encuestas efectivas Criticadas Planificadas
							Ejecutadas / Planificado IC (43)	Efectivas/ Ejecutado IC (44)	Efectivas/ Planificado IC (45)
NACIONAL	4.382	335	380	5	8,67%	0,11%	<div><div></div></div> 113,4%	<div><div></div></div> 1,5%	<div><div></div></div> 1,3%
LITORAL	1.915	98	<div><div></div></div> 159	0	8,30%	0,00%	<div><div></div></div> 162,2%	<div><div></div></div> 0,0%	<div><div></div></div> 0,0%
AC CAMPO	1.754	186	<div><div></div></div> 171	0	9,75%	0,00%	<div><div></div></div> 91,9%	<div><div></div></div> 0,0%	<div><div></div></div> 0,0%
SUR	512	35	<div><div></div></div> 29	0	5,66%	0,00%	<div><div></div></div> 82,9%	<div><div></div></div> 0,0%	<div><div></div></div> 0,0%
CENTRO	201	16	<div><div></div></div> 21	5	10,45%	2,49%	<div><div></div></div> 131,3%	<div><div></div></div> 31,3%	<div><div></div></div> 23,8%

Censo en línea reporte Directorio

Corte al 08 de julio

Coordinación Zonal	Muestra	% de muestra	Censo muestra	Cobertura	
				Levantada	Criticada
AC Campo	1.754	40,0%	123	7	5
Centro	201	4,6%	3	1	1
Litoral	1.915	43,7%	116	12	4
Sur	512	11,7%	30	-	-
Total	4.382	100,0%	272	20	10




Funcionamiento del INFOCAPT

Corte al 08 de julio



Errores
Aplicativo
(acumulado)



Se encontraron 39 errores en las diferentes zonales:

- Semana 2: 12
- Semana 3: 5
- Semana 4: 3
- Semana 5: 10
- Semana 6: 9



Tiempo de
respuesta
(en promedio)

- Errores del aplicativo: (2 días)

No se han registrado caídas o intermitencias en el sistema.

Coordinación Zonal	Tipo de error			Total
	Funcionalidad	Ingreso al sistema	Validación incorrecta	
AC Campo	5	2	5	12
Centro	2		2	4
Litoral	3	2	5	10
Sur	2			2
Planta Central	6	1	2	9
Todas	1	1		2
Total	19	6	14	39

Firmas de Responsabilidad

Actualización 11/07/2022

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Jenny Borja Miembro de Equipo	Rita Jácome Responsable OE	Roberto Chaves Jefe de Gestión



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



@InecEcuador



t.me/euadorencifras



INEC/Ecuador



INECEcuador



INEC Ecuador