

# Seguimiento de Actividades ENESEM

Avance

27 de junio 2022

# Actividades ENESEM 2022 (ronda 2020)

Actualización 27/06/2022

N.	Unidad o Institución, Fase_MPE o Actividad Principal	Actividades / Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha cumplimiento	Proceso	% Avance	Semáforo	Observación
1	Difusión	Visualizador Power BI ENESEM.	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Socialización	30%	✖	Se retomará actividad, cuando se finalice el panel de control.
		Entrega de bdd usuarios especializados.	03/05/2022	30/06/2022	30/06/2022		70%	!	Generación de matriz para usuarios (actividad detenida).
2	Evaluación	Plan de Mejoras.	22/04/2022	31/07/2022	31/07/2022	Acciones de mejoras	98%	!	<b>Estado:</b> Retroalimentación de documentos por el técnico de DINCE, Correo enviado de DECON a DITIC con las recomendaciones del técnico informático.
		Memoria técnica ENESEM.	25/02/2022	30/06/2022	30/06/2022	Evaluación de la OE	90%	!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificación 90%</li> <li>• Diseño 90%</li> <li>• Construcción 90%</li> <li>• Recolección 90%</li> <li>• Procesamiento 90%</li> <li>• Análisis 90%</li> <li>• Difusión 90%</li> </ul> Pendiente revisión de Rita y Roberto Fecha 8-07-2022.

# Actividades ENESEM 2022 (ronda 2021)

Actualización 27/06/2022

N.	Unidad o Institución, Fase_MPE o Actividad Principal	Actividades / Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha cumplimiento	Proceso	% Avance	Semáforo	Observación
1	Diseño y construcción	Informe de seguridad ENESEM 2021.	21/03/2022	10/06/2022	21/06/2022	Seguridad	90%	!	Pendiente enviar Roberto.
2	Recolección	Visualizador panel de control ENESEM 2021.	10/05/2022	10/06/2022	22/06/2022	Control de cobertura	90%	!	Se revisará con Diana Barco 27-06-2022.
		Generación del documento para la precarga del Personal Ocupado.	17/05/2022	29/06/2022	29/06/2022	Comparación de Datos	75%	!	En fase de revisión de consistencia de la base de datos, para posterior generación de informe del proceso.
		Actividades del Censo 2020 en línea.	13/06/2022	30/09/2022	30/09/2022	Apoyo al Censo	5%	✗	Envío de empresas a DIRAD para panel de de control.

# Actividades ENESEM 2022 (ronda 2021)

Actualización 27/06/2022

N.	Unidad o Institución, Fase_MPE o Actividad Principal	Actividades / Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha cumplimiento	Proceso	% Avance	Semáforo	Observación
1	Diseño y construcción	Diseño formulario ENESEM 2022.	21/03/2022	31/10/2022	31/10/2022	Actualización de herramientas ENESEM- 2021	0%	✖	

# Cobertura empresas diligenciadas por Coordinación Zonal

Corte al 27 de junio

Coordinación Zonal	Muestra	% de muestra	Empresas socializadas		Empresas diligenciadas	
			N° empresas	% socialización	N° empresas	% diligenciamiento
AC Campo	1.754	40,0%	1.754	100,0%	1.483	84,5%
Centro	201	4,6%	201	100,0%	100	49,8%
Litoral	1.915	43,7%	1.915	100,0%	1.551	81,0%
Sur	512	11,7%	512	100,0%	498	97,3%
<b>Total</b>	<b>4.382</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.382</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.632</b>	<b>82,9%</b>

**Empresas socializadas,** Son aquellas empresas que recibieron la notificación de inicio del operativo de campo, a través del envío masivo de correos.

**Diligenciamiento,** Es el primer acercamiento con el informante calificado por parte del investigador a fin de sensibilizar y dar a conocer a los informantes los objetivos de la encuesta, el tiempo de entrega de información y el link del aplicativo INFOCAPT.

# Indicadores de cobertura campo por Coordinación Zonal

Sistema INFOCAPT : ejecutado (corte al 27 junio)

Coordinación Zonal	Muestra	Planificado en Campo		Encuestas ejecutadas Campo		Encuestas efectivas Campo		Indicadores de Cobertura Campo				
								Ejecutadas / Muestra	Efectivas / Muestra	Tasa de Cobertura Operativa Campo	Tasa de Cobertura	Tasa de cobertura efectiva de ejecución
										Ejecutadas/ Planificado IC (38)	Efectivas/ Planificado IC (37)	Efectivas/ Ejecutado IC (39)
<b>NACIONAL</b>	<b>4.382</b>	<b>129</b>		<b>442</b>		<b>69</b>		<b>10,09%</b>	<b>1,57%</b>	<b>342,6%</b>	<b>53,5%</b>	<b>15,6%</b>
LITORAL	1.915	60	47%	237	54%	46	67%	12,38%	2,40%	395,0%	76,7%	19,4%
AC CAMPO	1.754	45	35%	120	27%	10	14%	6,84%	0,57%	266,7%	22,2%	8,3%
SUR	512	8	6%	55	12%	3	4%	10,74%	0,59%	687,5%	37,5%	5,5%
CENTRO	201	16	12%	30	7%	10	14%	14,93%	4,98%	187,5%	62,5%	33,3%

Sistema INFOCAPT : criticado (corte al 27 junio)

Coordinación Zonal	Muestra	Planificado Crítica	Encuestas Criticadas	Encuestas efectivas Criticadas	Indicadores de Crítica				
					Criticadas / Muestra	Efectivas / Muestra	Porcentaje de ejecución de crítica	Encuestas efectivas criticadas ejecutadas	Encuestas efectivas Criticadas Planificadas
							Ejecutadas/ Planificado IC (43)	Efectivas/ Ejecutado IC (44)	Efectivas/ Planificado IC (45)
<b>NACIONAL</b>	<b>4.382</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
LITORAL	1.915	20	6	0	0,31%	0,00%	<b>30,0%</b>	0,0%	0,0%
AC CAMPO	1.754	30	0	0	0,00%	0,00%	<b>0,0%</b>	0,0%	0,00%
SUR	512	7	0	0	0,00%	0,00%	<b>0,0%</b>	0,0%	0,00%
CENTRO	201	4	0	0	0,00%	0,00%	<b>0,0%</b>	0,0%	0,00%



# Funcionamiento del INFOCAPT

Corte al 27 de junio



Errores  
Aplicativo  
(acumulado)

Se encontraron 20 errores en las diferentes zonales:

- Semana 2: 12
- Semana 3: 5
- Semana 4: 3

Se refieren a problemas de programación



Tiempo de  
respuesta  
(en promedio)

- Errores del aplicativo: (2 días)



Consultas  
realizadas

Solo de corrección de errores

No se han registrado caídas o  
intermitencias en el sistema.



# Temas Varios ENESEM - 2022

Actualización 27/06/2022

N.	Unidad o Institución, Fase_MPE o Actividad Principal	Actividades / Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha cumplimiento	Proceso	% Avance	Semáforo	Observación
1	Planificación	Comunicado asistencia técnica	15/04/2022	28/06/2022	28/06/2022	Por iniciar	0%	✖	



# Firmas de Responsabilidad

Actualización 27/06/2022

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Jenny Borja Miembro de Equipo	Rita Jácome Responsable OE	Roberto Chaves Jefe de Gestión



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



@InecEcuador



t.me/euadorencifras



INEC/Ecuador



INECEcuador



INEC Ecuador