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1. Información General  

Nombre de la operación 

estadística 
Cuentas Satélite de Salud 2024 

Objetivo 

Producir estadísticas de síntesis del sector de la salud, 

sistematizando estadísticas de base de todas las instituciones 

relacionadas con los servicios de salud del país, con la 

finalidad de conocer la estructura de la oferta y utilización de 

bienes y servicios, los principales agregados económicos como 

la producción, el consumo intermedio y la incidencia del valor 

agregado de los servicios de salud en el PIB. 

Unidad de análisis 

Sectores institucionales de la salud: 

a. Gobierno general 

b. Sociedad no financieras 

c. Sociedades financieras 

d. Fondos de Seguridad Social 

e. Sociedades sin fines de lucro que sirven a los hogares 

f. Hogares productores y consumidores 

Gestión interna responsable Gestión de Análisis de Síntesis 

Dirección responsable Dirección de Estadísticas Económicas 

Período de evaluación Enero 2025 – Diciembre 2025 

Tipo de evaluación1 Ex post 

Fecha de elaboración del 

informe 
Diciembre 2025 

 
 

 

 

 

2. Introducción  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el presente año ha planificado la 

actualización de las Cuentas Satélite de Salud (CSS) para el período 2024. Esta 

actualización refleja el compromiso del INEC de promover el robustecimiento e 

innovación de la producción estadística continua, con el fin de satisfacer la demanda 

de información de uno de los sectores prioritarios del país como es el sector de la salud. 

En esta línea, la información estadística que se genera en las CSS se articula con el Plan 

de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024 – 2025 a través del Objetivo 1: “Mejorar las 

condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso 

equitativo a salud, vivienda y bienestar social”, dentro del cual se traza la Política 1.3 

que propone “Mejorar la prestación de los servicios de salud de manera integral, 

mediante la promoción, prevención, atención primaria, tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos, con talento humano suficiente y fortalecido, enfatizando la 

atención a grupos prioritarios y todos aquellos en situación de vulnerabilidad”, 

estableciendo además la meta 12. “Reducir el gasto de bolsillo en salud como 

porcentaje del gasto total en salud de 32,59% en el año 2022 a 31,27% al 2025”. El Gasto 

de bolsillo en salud, es el indicador que permite efectuar una evaluación económica 

                                                      
1 Para el caso de las CSS se aplicará una evaluación Ex post, que permite realizar un análisis valorativo una vez que ha 

concluido la operación estadística. 
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de la contribución del gobierno en el financiamiento de la atención médica de los 

hogares.  

El proceso metodológico de las CSS, ha venido evolucionando conforme se desarrollan 

las tendencias de medición del sector de la salud, es por ello que se genera información 

estadística de base de mayor volumen y de mejor calidad proveniente de las 

instituciones públicas y privadas del país año tras año. De este modo, la elaboración de 

las CSS tiene como soportes metodológicos al SCN 2008, al Manual para la Medición de 

Precios y Volúmenes en las Cuentas Nacionales (EUROSTAT, 2005), el Manual para la 

Elaboración de las Cuentas Satélites de Salud (OPS 2005), el Sistema de Cuentas de la 

Salud (SHA 2011) de la OMS, entre otros. Complementariamente, la producción 

estadística de las CSS cuenta con el aval metodológico otorgado por parte del Banco 

Central del Ecuador. 

Cabe señalar que, el proceso de construcción de las CSS se enmarca en el Modelo de 

Producción Estadística (MPE) predefinido y aprobado por el INEC, como órgano rector 

de la generación de estadísticas en el país. Alineado con las buenas prácticas 

estadísticas, el MPE v2.0 facilita el proceso de producción y seguimiento de esta 

operación estadística. 

En el proceso de planificación y definición del alcance de las CSS 2024, se realizaron 

reuniones con el equipo técnico de la unidad para establecer las mejoras a 

implementarse en la operación estadística. 

 

Bajo este contexto, el presente documento pretende evaluar las mejoras y productos 

planificados de la operación estadística, establecer planes de acción; así como el 

cumplimiento en la elaboración de los productos priorizados de las CSS 2024. 

 
 

3. Objetivos 
 Identificar los productos mínimos de publicación y mejoras planificadas en la 

construcción de las CSS 2024. 

 Evaluar la documentación que respalda el proceso de construcción de las CSS 

2024 en función del MPE. 

 Determinar el plan de acción en la construcción de la operación estadística. 

 

 

4. Metodología de la evaluación 

Una vez concluido el proceso de producción de la operación estadística “Cuentas 

Satélite de Salud 2024”, para proceder al respectivo proceso de evaluación se ha 

seleccionado la metodología “Evaluación de la eficiencia mediante indicadores”, la 

cual permitirá identificar el nivel de cumplimiento de los componentes planificados. A 

continuación, se detalla la fórmula utilizada para este propósito. 

 

Logro de productos (asociado a componentes): este indicador permite medir si los 

resultados en los componentes actuales tienen alguna desviación o variación con 

relación a la operación estadística planificada.  
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

La aplicación de este indicador permite evaluar el nivel de cumplimiento de los 

productos y mejoras planificadas en la presente edición de las CSS. El numerador está 

conformado por el número de productos y mejoras ejecutadas, y el denominador está 

conformado por el número de productos y mejoras planificadas. El resultado de esta 

operación es el nivel de cumplimiento de los productos y mejoras planificadas en la 

operación estadística. 

 

La evaluación según el nivel de ejecución de componentes se aplicará para los 

productos y mejoras planificadas, lo cual permitirá identificar el cumplimiento de los 

procesos de documentación de las CSS en función del MPE. 

 

5. Resultados y Evaluación del Proceso de 

Producción de la Operación Estadística 

Como se mencionó, una vez finalizada la construcción de las Cuentas Satélite de Salud 

para el año 2024, es necesario realizar una evaluación sobre el cumplimiento de los 

productos mínimos y mejoras planificadas al inicio del proyecto; además del 

seguimiento a la documentación de las CSS en función del Modelo de Producción 

Estadística. 

 

5.1 Productos mínimos de publicación y mejoras 

planificados durante la construcción de las CSS 

5.1.1. Productos mínimos de publicación 

planificados en la construcción de las CSS 
 

De acuerdo al Plan de Trabajo2 de las Cuentas Satélite de Salud los productos mínimos 

de publicación planificados en esta operación estadística son: 

 

a. Documento metodológico de las CSS 

La finalidad de este documento es detallar el proceso de producción de las CSS 2024, 

según el modelo de producción estadística, en este documento se describen las 

actividades desarrolladas desde fases iniciales como la fase de planificación y diseño, 

hasta actividades realizadas en fases finales como difusión y evaluación. Es importante 

mencionar que, este documento también incluye las sub-fases que desarrollan dentro 

de cada fase pues se detallan las actividades de identificación de necesidades, 

definición de objetivos, delimitación de la operación estadística, etc. 
 

De manera general el documento metodológico muestra los aspectos metodológicos 

y conceptuales de la operación estadística. 

 

b. Documento de evolución histórica de las CSS 

                                                      
2 Para mayor detalle del plan de trabajo de las CSS, el mismo se encuentra archivado en la siguiente dirección de la 

carpeta compartida de la Unidad:  

 R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSS_2022_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.6_Aprobar_plan_trab 
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El documento de evolución histórica señala los principales acontecimientos suscitados 

en el proceso de construcción de las Cuentas Satélite de Salud.  
 

c. Presentación de los principales resultados de las CSS 

Este producto da a conocer los antecedentes, ciertos aspectos metodológicos y los 

principales resultados de la producción estadística. Este documento es una 

presentación en formato (pptx) y su elaboración está ligada a la presentación de uno 

de los principales productos de difusión, pues resume los resultados con más relevancia 

de las CSS para la vista de los usuarios.  

 

d. Boletín técnico de las CSS 

Este componente, muestra los principales aspectos metodológicos definidos dentro de 

la operación estadística y presenta los principales resultados que denotan la situación 

del sector de la salud en términos económicos. El boletín técnico presenta  de manera 

general un análisis descriptivo y evolutivo de los principales resultados de la operación 

estadística. 
 

e. Cuadro resumen de las CSS 

El cuadro resumen de las CSS detalla una visión general de los principales resultados del 

período. 
 

f. Tabulados de las CSS 

Contiene los resultados de las CSS 2024 en forma de tablas y cuadros estadísticos. Los 

tabulados comprenden por los siguientes archivos:  

 Cuentas corrientes. - Información acerca de la producción de las CSS, la 

generación, asignación, distribución, redistribución y utilización del ingreso.  

 Financiamiento y erogaciones. - Estos cuadros permiten observar los flujos de los 

agentes económicos que por un lado financian la salud (financiamiento) y por 

otro lado, permiten observar cómo los recursos son ejecutados por los agentes 

proveedores de los servicios de salud en diferentes tipos de gasto (erogaciones) 

que les permite realizar sus actividades económicas relacionadas con la salud. 

Estos cuadros poseen dos tipos de desagregaciones, la primera basada en la 

clasificación institucional de las CSS y la segunda que está en función de la 

desagregación por niveles y subniveles de atención del Sistema Nacional de 

Salud y el Sistema de Cuentas de Salud (SHA 2011).  

 Tablas de oferta y utilización. -  Este tabulado Sistematiza el equilibrio de oferta y 

utilización de los servicios de salud, así como las actividades productoras de 

dichos servicios.    

 Cuadros de producción, consumo intermedio y valor agregado bruto. - 

Presentan resultados de las variables de producción, consumo intermedio y VAB 

según industrias en el año 2024. 

 Indicadores económicos y físicos. - Información relevante de los principales 

indicadores económicos y de financiamiento y erogación en el contexto de la 

economía por industrias y productos de salud.  
 

g. Glosario de términos de las CSS 

Describe los términos, definiciones y fuentes que permitirán al usuario entender la 

metodología utilizada a lo largo de la construcción de las CSS, mismas que son de fácil 

comprensión para los usuarios en general. 
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h. Fichas metodológicas de indicadores de las CSS 

Las fichas técnicas muestran una descripción metodológica de los principales 

indicadores de la operación estadística. 
 

 

i. Visualizador interactivo de resultados 

Muestra de manera gráfica los principales resultados de la operación estadística, así 

como cierta documentación técnica. 

 
 

5.1.2. Mejoras planificadas en la construcción de 

las CSS 
  

Para obtener los productos finales detallados anteriormente se planificó varias mejoras 

en el proceso de construcción de las CSS 20243 las cuales se detallan a continuación: 

 

Mejoras en productos: 

 

a. Generar un cálculo del indicador del gasto de bolsillo de análisis homologado a 

otros países (para análisis interno)  
 

Con la finalidad de seguir mejorando las estadísticas y a su vez generar 

información que permitan una comparabilidad internacional, se plantea el 

cálculo y análisis del indicador del gasto de bolsillo mediante una metodología 

homologada con otros países.  

 

b. Generación de tablas de erogaciones en las cuales se desagregará la 

información disponible del sector de Gobiernos Locales (Municipios).  
 

Así mismo, continuando en la línea de desagregación, se plantea mostrar dentro 

del sector institucional “Gobierno local”, el detalle de algunos municipios que 

según fuente de información directa se posea información presupuestaria. Esta 

mejora permitirá mostrar el aporte de cada municipio al sector de la salud.  

 

c. Revisión de la medición del consumo intermedio en las tablas de financiamiento 

y erogaciones (insumos médicos)  
 

El propósito de esta mejora es revisar la viabilidad de incorporar el gasto en 

insumos médicos como parte del consumo intermedio, dentro de las tablas de 

financiamiento y erogaciones de las CSS. 

 

Mejoras en procesos: 

 

a. Creación de validadores de resultados de bases de síntesis (tabulados)  
 

Con el objetivo de realizar un análisis adecuado de los resultados estadísticos de 

los tabulados de las CSS, se ha planteado la construcción de validadores inter e 

intra bases de síntesis como: Cuentas Corrientes, Base de Economía, Equilibrios, 

Valor Agregado Bruto.  

 
b. Diagramar sobre las bases de datos o tablas auxiliares para identificar los 

insumos y construcción de las bases de síntesis.  

                                                      
3 Para mayor detalle de las mejoras planificadas para la construcción de las CSS ver el Informe de Mejoras de la Operación 

Estadística, el mismo se encuentra archivado en la siguiente dirección de la carpeta compartida de la Unidad: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSS_2022_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.2_Ident_camb_proc 
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El objetivo de esta mejora es en primera instancia mapear las bases de datos 

que se utilizan como insumos previos a la construcción de bases intermedias y 

de síntesis. Una vez obtenido este mapeo se procederá a diagramar el proceso 

de construcción de las bases intermedias y de síntesis estableciendo los puntos 

críticos dentro de los procesos de construcción de estas bases de datos con el 

fin de establecer mejoras en estos procesos.  

 

c. Generar ciertos documentos técnicos en el programa R, con la aplicación 

Quarto, MarkDown  
 

Se generarán sintaxis que permitan optimizar el tiempo en la elaboración de los 

documentos técnicos de publicación de las CSS con la aplicación de programas 

como Quarto, MarkDown. Los documentos a automatizarse son el boletín 

técnico, presentación de resultados e informes de validación de resultados de 

las CSS. 

 
 

5.2. Evaluar los productos mínimos de publicación y 

mejoras planificadas durante la construcción 

de las CSS 
 

En este apartado se describe de forma resumida los resultados obtenidos y se mide el 

nivel de cumplimiento en los productos de publicación  y mejoras planificadas de la 

operación estadística. 

 

5.2.1. Evaluación de productos mínimos de 

publicación planificados para las CSS 2024 
 

En la siguiente tabla se puede observar una evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

productos mínimos planificados para las CSS 2024 

Tabla 1. Evaluación productos mínimos de publicación planificados CSS 2024 

Productos mínimos planificados y realizados Verificables Aspectos importantes 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Documento 

metodológico 

de las Cuentas 

Satélite de 

Salud 2024 

1 1 

El documento metodológico realizado 

para las CSS se encuentra archivado 

en la carpeta compartida de la 

Unidad GASIN: 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\7_Metodología 

Archivo: 

7_ Documento_metodológico_CSS-

2024 

Además, este producto de difusión se 

encuentra publicado en la página 

web institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/  

La estructura del 

documento 

metodológico de las CSS 

se basa en las diferentes 

fases del Modelo de 

Producción Estadística. 

   

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
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PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Documento de 

evolución 

histórica de las 

Cuentas Satélite 

de Salud 2024 

1 1 

El documento de evolución histórica 

realizado para las CSS se encuentra 

archivado en la carpeta compartida 

de la Unidad GASIN: 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\8_Evol_Historic 

Archivo:  

8_Evolucion_Historica_CSS_2024 

Además, este producto de difusión se 

encuentra publicado en la página 

web institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

Este documento muestra 

los acontecimientos 

suscitados para la 

construcción de las CSS 

mediante el tiempo. 

 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Presentación de 

los principales 

resultados de las 

Cuentas Satélite 

de Salud 2024 

1 1 

La presentación de los principales 

resultados realizado para las CSS se 

encuentra archivado en la carpeta 

compartida de la Unidad GASIN: 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\2_PPT 

Archivo:  

PPT_CSS2024_final 

Además, este producto de difusión se 

encuentra publicado en la página 

web institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

Presenta los principales 

resultados de la 

operación estadística. 

 

 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Boletín técnico 

de las Cuentas 

Satélite de Salud 

2024 

1 1 

El boletín técnico realizado para las 

CSS se encuentra archivado en la 

carpeta compartida de la Unidad 

GASIN: 

Link: 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\3_Boletín_técnico 

Archivo:  
3_Boletin_tecnico_CSS_2024 

 

Además, este producto de difusión se 

encuentra publicado en la página 

web institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

Este documento presenta 

de manera sistematizada 

los principales aspectos 

metodológicos y 

principales resultados 

obtenidos en la 

construcción de las CSS 

para el año 2024 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Cuadro resumen 

de las Cuentas 

Satélite de Salud 

2024 

1 1 

El cuadro resumen realizado para las 

CSS se encuentra archivado en la 

carpeta compartida de la Unidad 

GASIN: 

Link: 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\1_Cuadro_Resumen 

Archivo:  
1_Cuadro_resumen_CSS_f 

 

Además, este producto de difusión se 

encuentra publicado en la página 

web institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

Este cuadro permite 

dentro de la portada de 

la web dar a conocer 

desde una visión general 

de los principales 

resultados de las CSS. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
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Tabulados de las CSS: 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Cuentas corrientes 2 2 

Financiamiento y 

erogaciones 
2 2 

Tablas de oferta y 

utilización 
1 1 

Cuadros de 

producción, 

consumo 

intermedio y valor 

agregado bruto 

1 1 

Indicadores 

económicos, 

financiamiento y 

erogaciones e 

indicadores físicos 

3 3 

 
 

El archivo de tabulados realizado para 

las CSS se encuentra archivado en la 

carpeta compartida de la Unidad 

GASIN: 

Link: 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\4_Tabulados 

 

Carpeta:  
4_Tabulados_CSS 

 

Además, este producto de difusión se 

encuentra publicado en la página 

web institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

Contiene los resultados 

de la operación 

estadística 

 

 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Glosario de 

términos de las 

Cuentas Satélite 

de Salud 2024 

1 1 

El glosario de términos de realizado 

para las CSS se encuentra archivado 

en la carpeta compartida de la 

Unidad GASIN: 

Link: 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\5_Glosario 

Archivo:  
5_Glosario_CSS_2024F 

Además, este producto de difusión se 

encuentra publicado en la página 

web institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

Contiene los principales 

términos utilizados en la 

operación estadística 

 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Fichas 

metodológicas 

de indicadores 

de las Cuentas 

Satélite de Salud 

2024 

1 1 

Las fichas metodológicas de 

indicadores de las CSS se encuentran 

archivado en la carpeta compartida 

de la Unidad GASIN: 

Link: 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CS

S_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4

_Explicar_resultad\6_Fichas_Metodol 

Archivo:  
1.Relación_VAB-PIB_CSS 

2. Relación_Pcc-PIB_CSS 

3. Relación_GCFT-PIB_CSS 

4. GBolsillo_CSS 

5_Gast_Nac_Salud 

Este producto de difusión se encuentra 

publicado en la página web 

institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

Contiene las fichas 

metodológicas de los 

principales indicadores 

de la operación 

estadística 

 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Visualizador de 

las CSS 2024 
1 1 

Este producto de difusión se encuentra 

publicado en la página web 

institucional: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/

cuentas-satelite-de-salud/ 

El visualizador de 

resultados de las CSS 

forma parte de los 

procesos de mejora 

continua para satisfacer 

los requerimientos de sus 

usuarios  

 

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuentas-satelite-de-salud/
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5.2.2. Evaluación de mejoras planteadas para las CSS 

2024 

Con el propósito de seguir generando un producto de calidad, transparente y 

completo, el INEC a través de la Dirección de Estadísticas Económicas – Gestión de 

Análisis de Síntesis y enfocados en mejorar la producción estadística de las CSS llevó a 

cabo un proceso de planificación e implementación de mejoras en los productos de las 

CSS 2024, cuyo cumplimiento se evalúa a continuación: 

 
Tabla 2. Evaluación de mejoras en los productos planificados CSS 2024 

Mejoras planificadas y realizadas Verificables Aspectos importantes 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Generar un cálculo 

del indicador del 

gasto de bolsillo de 

análisis homologado 

a otros países (para 

análisis interno) 

1 1 

Para mayor información de la 

implementación de esta mejora se 

puede observar el avance en la 

homologación del cálculo de este 

indicador con metodología SHA, 

en la siguiente ruta: 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_20

25\CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar

_imput\5.5.2_Imput_datos\2_TABLA

S_AUXIL\GBS_GHED 

 

Archivos:  

Ecuador_GHED_2024_estimateF 

Como parte de esta mejora 

se actualizó mediante 

metodología SHA el cálculo 

del indicador de Gasto de 

Bolsillo, el cual fue 

compartido al MSP y la OPS 

en el marco de elaboración 

de la Base de Datos Mundial 

sobre el Gasto en 

Salud  (GHED). 

 

 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Generación de tablas 

de erogaciones en las 

cuales se desagregará 

la información 

disponible del sector 

de Gobiernos Locales 

(Municipios). 

1 1 

 

Los verificables de este producto 

se encuentran archivados en la 

siguiente dirección de la capeta 

compartida de la Unidad: 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_20

25\CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp

_result\6.3.4_Explicar_resultad\4_Ta

bulados\4_Tabulados_CSS 

Archivos: 

2.1_Financiam_Erogacion_2007-

2024 

Como parte de la 

innovación y mejoramiento 

continuo de las CSS, se 

realizó esta mejora 

metodológica dentro de la 

Unidad. 

Esto mejora metodológica 

fue viable debido a la 

recolección de información 

desde los Gobiernos 

Locales como son: Quito, 

Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Machala, Loja 

entre otros. 
 

PRODUCTO PLANIFICADO REALIZADO 

Revisión de la 

medición del 

consumo intermedio 

en las tablas de 

financiamiento y 

erogaciones  

1 0 

 

Esta mejora está pendiente de 

realización, por lo cual se considera 

para el siguiente año. 

 

N/A 
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De la misma forma para la construcción de las CSS 2024 se establecieron mejoras en 

los procesos como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Evaluación de mejoras en los procesos planificados para las CSS 2024 

Mejoras planificadas y realizadas Verificables Aspectos importantes 
 

PROCESO PLANIFICADO REALIZADO 

Creación de 

validadores de 

resultados de 

bases de síntesis 

(tabulados)  

1 1 

Se cumplió con el proceso de 

creación de validadores de 

bases de síntesis, los cuales se 

encuentran archivados en el 

siguiente link de la carpeta 

compartida de la Unidad:  

 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_

2025\CSS_2022_24\5_Proc\5.4_V

alid_datos\5.4.4_Iden_inconsist 

 

Archivos: 

Validadores CSS 

 

 

Estos validadores permiten 

analizar y validar los resultados 

de las  bases de síntesis. 

 
 

 

 

 

PROCESO PLANIFICADO REALIZADO 

Diagramar sobre 

las bases de 

datos o tablas 

auxiliares para 

identificar los 

insumos y 

construcción de 

las bases de 

síntesis. 

1 1 

El avance de esta mejora se 

encuentra archivada en el 

siguiente link: 

 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_

2025\CSS_2022_24\2_Dis\2.4_Dis_

proc_anali\2.4.2_Gen_protec_ba

ses 

Archivos: 

2_Diagr_Flujo_BD_CSSF 

La diagramación de bases de 

datos es un proceso continuo 

de mejora que continuará el 

siguiente año. Además en cada 

informe de procesamiento se 

está trabajando los flujos de 

procesamiento respectivos. 

 

PROCESO PLANIFICADO REALIZADO 

Generar ciertos 

documentos 

técnicos en el 

programa R, con 

la aplicación 

Quarto, 

MarkDown 

1 0.3 

 

Se automatiza la presentación de 

principales resultados de la 

operación estadística, este 

verificable se  encuentra 

archivado en el siguiente link: 

 

Link: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_

2025\CSS_2022_24\6_Anali\6.3_I

nterp_result\6.3.4_Explicar_resulta

d\2_PPT\Arch_trab  

Archivos: 

Presentacion Salud_2025  

 

 

 

Dentro de esta mejora se ha 

perfeccionado el 

procesamiento de la 

presentación de principales 

resultados (PPT) en el programa 

Rstudio. 

 

Una vez que se ha evaluado el cumplimiento de los productos planificados, así como 

las mejoras dentro de la construcción de las CSS 2024, se calcula el indicador que nos 

permite medir el nivel de cumplimiento de los productos y mejoras planificadas. 
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Para este fin, se enlistan los productos mínimos de publicación y mejoras planificadas, 

con su respectiva valoración de ejecución, como se muestra en la tabla 5: 

 
Tabla 4. Listado de productos mínimos de publicación y mejoras planificadas de las CSS 2024 

Productos Planificados Planificado Realizado 

Documento metodológico de las Cuentas 

Satélite de Salud 2024. 1 1 

Documento de evolución histórica de las 

Cuentas Satélite de Salud 2024 1 1 

Presentación de los principales resultados 

de las Cuentas Satélite de Salud 2024 1 1 

Boletín técnico de las Cuentas Satélite de 

Salud 2024 1 1 

Cuadro resumen de las Cuentas Satélite de 

Salud 2024 1 1 

Tabulados de las CSS 2024 
1 1 

Glosario de términos de las Cuentas Satélite 

de Salud 2024 1 1 

Fichas metodológicas de indicadores de las 

Cuentas Satélite de Salud 2024 1 1 

Visualizador de resultados de las Cuentas 

Satélite de Salud 2024 1 1 

Mejoras Planificadas Planificado Realizado 

Generar un cálculo del indicador del gasto 

de bolsillo de análisis homologado a otros 

países (para análisis interno) 
1 1 

Generación de tablas de erogaciones en 

las cuales se desagregará la información 

disponible del sector de Gobiernos Locales 

(Municipios). 

1 1 

Revisión de la medición del consumo 

intermedio en las tablas de financiamiento y 

erogaciones 
1 0 

Creación de validadores de resultados de 

bases de síntesis (tabulados) 1 1 

Diagramar sobre las bases de datos o tablas 

auxiliares para identificar los insumos y 

construcción de las bases de síntesis. 
1 1 

Generar ciertos documentos técnicos en el 

programa R, con la aplicación Quarto, 

MarkDown 
1 0.5 

Total 15 13.5 

 

5.2.3. Resultado del indicador “Logro de productos de 

las CSS” 

A partir de los resultados obtenidos se puede deducir que durante la construcción de 

las CSS para el período 2024 se realizaron  de los 9 productos mínimos de publicación 
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planificados. Así también, dentro de las mejoras planificadas se cumplieron 2  de 3 de 

las mejoras en procesos y 2.5 de 3 de las mejoras en productos. 

En base a lo expuesto anteriormente, calculamos el indicador de “Logro de productos 

(asociado a componentes)”, con la finalidad de medir si los resultados en los 

componentes actuales tienen variación respecto a la planificación de la operación 

estadística.  

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  
13.5 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

15 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = 𝟗𝟎% 

De este modo, como resultado de la evaluación se obtuvo un cumplimiento del 90% en 

las mejoras y productos planificados dentro de la construcción de las CSS. 

 

En términos nominales de los 15 componentes planificados se cumplieron con 13.5 

componentes. Es importante señalar que las actividades no ejecutadas deben 

considerarse como parte de la planificación de mejoras de la siguiente producción 

estadística de las CSS. 

 

 

5.3. Seguimiento a la documentación del proceso de 

construcción de las CSS 2024 en función del MPE   
 

El Modelo de Producción Estadística se define como el conjunto de fases, procesos y 

actividades necesarias para producir estadísticas oficiales. A su vez, el modelo permite 

estandarizar y mejorar los datos y metadatos, y establecer una terminología común en 

el proceso de producción estadística entre las entidades del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN). 

 

Es así como, la construcción de las CSS sigue los lineamientos del MPE V2.0, por lo cual 

la documentación se ajusta a la estructura de productos priorizados definidos según las 

fases del modelo. Bajo este esquema, a continuación, se presenta la matriz de 

productos verificables que dan cumplimiento al proceso de documentación de las CSS 

en función del MPE: 

 

Tabla 5. Matriz de seguimiento a los productos priorizados según el MPE V2.0 de las CSS 2024 

  

Nombre Fase Nombre proceso Producto Estado Ruta verificable Nombre del archivo 

Planificación 
Identificar las 
necesidades 

Matriz de identificación de usuarios, 
consulta y confirmación de 
necesidades de información 
actualizada. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\
1.1.1_Ident_usuario 

Matr_Ide_Usuar_CSS 

Planificación 
Identificar las 
necesidades 

Lineamientos para la gestión y 
comunicación de cambios o 
actualizaciones metodológicas. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\
1.1.2_Ident_camb_proc 

DECON_GASIN_CSS2
025_01 
1_Inf_mejoras_CSS_24 

Planificación 
Consultar y confirmar 
necesidades 

Matriz de identificación de usuarios, 
consulta y confirmación de 
necesidades de información 
actualizada y priorizada. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\
1.1.1_Ident_usuario 

Matr_Ide_Usuar_CSS 

Planificación 
Establecer y delimitar 
los objetivos 

Ficha metodológica de la operación 
estadística diligenciada 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.3_Establ_objetiv
\1.3.2_Definir_prod_estad 

2_Fich_metod_CSS 

Planificación 
Establecer y delimitar 
los objetivos 

Sección de objetivos del documento 
metodológico de la operación 
estadística 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología 

7_ 
Documento_metodológi
co_CSS-2024 
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Nombre Fase Nombre proceso Producto Estado Ruta verificable Nombre del archivo 

Planificación Identificar conceptos 
Sección del marco conceptual 
referencial del documento 
metodológico. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología 

7_ 
Documento_metodológi
co_CSS-2024 

Planificación 
Comprobar la 
disponibilidad de datos 

Informe de diagnóstico de 
disponibilidad de registros 
administrativos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\
1.5.3_Analiz_operac_estad 

1_Inf_Disp_Inf_CSS_20
24 

Planificación 
Comprobar la 
disponibilidad de datos 

Sección de verificación y contraste 
de fuentes de información del 
documento metodológico. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología 

7_ 
Documento_metodológi
co_CSS-2024 

Planificación 
Comprobar la 
disponibilidad de datos 

Marco normativo que ampara la 
ejecución de la operación 
estadística. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\
1.5.4_Analiz_marc_normat 

1_Marc_legal_CSS202
4 

Planificación 
Prepara el proyecto o 
plan de trabajo 

Documento formal (Plan o proyecto) 
de la operación estadística, que 
consolide procesos previos e 
incluya: cronograma de actividades, 
presupuesto, planes de 
contingencia, matriz/plan de riesgos 
(además de actas de reuniones). 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.
6.6_Aprobar_plan_trab 

1_PT_CSS_2024 

Planificación 
Prepara el proyecto o 
plan de trabajo 

Documento que contenga la 
metodología para la fase de 
Evaluación. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.
6.7_Def_metod_evalua 

1_Met_Eval_CSS_2024 

Diseño  Diseñar los productos 
Especificaciones para la generación 
de los resultados, productos y 
herramientas. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.1
_Dis_result_estad 

Varios archivos 

Diseño  Diseñar los productos 
Especificaciones de la estrategia de 
comunicación. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.3_Comp_difu\
3.3.3_Const_estrat_com 

1_Plan_comunic_CSS_
2024 

Diseño  Diseñar los productos 
Especificaciones de la encuesta de 
satisfacción de usuarios. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.3_Comp_difu\
3.3.4_Const_evalu_usuar 

1_Metod_Encues_Usua
r 
2_Encuest_Usuar_CSS 

Diseño  Diseñar los productos 
Especificaciones para los 
procedimientos de control y acceso 
a la información confidencial. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.3_Comp_difu\
3.3.5_Const_protecc_inf 

1_Manual 
confid_CSS_2024 

Diseño  
Diseñar la descripción 
de las variables 

Variables conceptualizadas. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.
1_Concep_variab_recole 

Concep_descr_variab_
CSS-2024 

Diseño  
Diseñar la descripción 
de las variables 

Sección de las clasificaciones y 
nomenclaturas en el documento 
metodológico. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología 

7_ 
Documento_metodológi
co_CSS-2024 

Diseño  
Diseñar la descripción 
de las variables 

Especificaciones para los 
indicadores y plan de tabulados. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.
4_Def_indic_tabulad 

1_Plan_tabul_CSS_202
4 
Ficha_Indicador_Gasto
_APS 

Diseño  
Diseñar la recolección o 
recopilación 

Especificaciones del plan de 
recolección o recopilación que 
incluya: a) Diseño del operativo de 
campo (periodos de recolección, 
organización del trabajo, flujos de 
información, configuración de 
sistemas) o en caso de estadística 
basada en registros administrativos 
logística del intercambio y 
almacenamiento de información.  

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.1_Con_plan_recol 

1_Plan_recol_CSS_202
4 

Diseño  
Diseñar la recolección o 
recopilación 

Diseño del instrumento de 
recolección o recopilación: 
formulario físico, digital, sistema de 
ingreso o transferencia* 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.3_Elab_manual_recol 

1_Estrat_recol_CSS202
4 

Diseño  
Diseñar la recolección o 
recopilación 

Especificaciones para manuales, 
guías y/o metodologías, para la 
recolección o recopilación. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.1_Con_plan_recol 

1_Plan_recol_CSS_202
4 

Diseño  
Diseñar la recolección o 
recopilación 

Especificaciones para los 
convenios, acuerdos y protocolos 
de transferencia de información. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.4_Con_conven_recol 

Varios archivos 

Diseño  
Diseñar el 
procesamiento y 
análisis 

Especificaciones para los 
instrumentos del procesamiento y 
análisis. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali
\2.4.3_Dis_especif_critic 

1_Malla_valid_priv 
2_Malla_valid_publ 
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Nombre Fase Nombre proceso Producto Estado Ruta verificable Nombre del archivo 

Diseño  
Diseñar el 
procesamiento y 
análisis 

Especificaciones de edición e 
imputación de datos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali
\2.4.3_Dis_especif_critic 

1_Malla_valid_priv 
2_Malla_valid_publ 

Diseño  
Diseñar el 
procesamiento y 
análisis 

Especificaciones  de validación 
(básicas para el aplicativo*). 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali
\2.4.3_Dis_especif_critic 

1_Malla_valid_priv 
2_Malla_valid_publ 

Diseño  
Diseñar el sistema de 
producción y flujo de 
trabajo 

Diseño de manuales de procesos y 
flujos de trabajo, detallados con: 
insumos, actividades, productos y 
responsables, acorde a las fases y 
procesos del Modelo de Producción 
Estadística 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produ
c\2.5.6_Iden_proc_critic 

1_Estruc_rol_CSS_202
4 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir los 
instrumentos de 
recolección o 
recopilación 

Informe de construcción del 
instrumento de recolección o 
recopilación. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.1_Con_plan_recol 

1_Plan_recol_CSS_202
4 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir los 
instrumentos de 
recolección o 
recopilación 

Instrumentos de recolección o 
recopilación de los datos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.3_Elab_manual_recol 

1_Estrat_recol_CSS202
4 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir los 
instrumentos de 
recolección o 
recopilación 

Manuales, guías, metodologías de 
recolección o recopilación. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.1_Con_plan_recol 

1_Plan_recol_CSS_202
4 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir los 
instrumentos de 
recolección o 
recopilación 

Convenios, acuerdos para la 
transferencia de datos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.1_Const_instru
_recol\3.1.4_Con_conven_recol 

Varios archivos 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir componentes 
del procesamiento y 
análisis 

Manuales, metodologías, guías y/o 
documentos operativos para el 
procesamiento: crítica, digitación, 
codificación, clasificación, 
validación, edición, imputación, 
factores de expansión, ajustes de 
cobertura y respuesta y tratamiento 
de errores (tratamiento estadístico 
de los registros administrativos). 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali
\2.4.3_Dis_especif_critic 

1_Malla_valid_priv 
2_Malla_valid_publ 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir componentes 
del procesamiento y 
análisis 

Sintaxis para el procesamiento y 
análisis estadístico de los datos 

Elaborado 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.2_Const_proc
es_anali\3.2.2_Des_sintax_valid\BDU_C
SS 

a_BUCSS2022_24 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir los 
componentes de 
difusión 

Estrategia de comunicación Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.3_Comp_difu\
3.3.3_Const_estrat_com 

1_Plan_comunic_CSS_
2024 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir los 
componentes de 
difusión 

Cuestionarios y lineamientos de 
evaluación de la satisfacción a 
usuarios 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.3_Comp_difu\
3.3.4_Const_evalu_usuar 

1_Metod_Encues_Usua
r 
2_Encuest_Usuar_CSS 

Construcción 

Reutilizar, actualizar o 
construir los 
componentes de 
difusión 

Lineamientos para la gestión y 
comunicación de errores 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.3_Comp_difu\
3.3.6_Const_comun_error 

Politica_correccion_co
municacion_errores 

Construcción 
Configurar flujos de 
trabajo 

Manuales de procesos y flujos de 
trabajo, detallados: con insumos, 
actividades, productos y 
responsables, fases o procesos 
críticos y planes de mitigación, 
acorde al MPE. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produ
c\2.5.6_Iden_proc_critic 

1_Estruc_rol_CSS_202
4 

Construcción 
Probar el proceso 
estadístico 

Metodología de prueba piloto que 
defina: procesos a probar, 
instrumentos a probar, periodos de 
ejecución, responsables. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.5_Prob_siste_
prod\3.5.7_Const_metod_prueb 

Metod_prueba piloto 
BDUCSS 

Construcción 
Probar el proceso 
estadístico 

Informe de prueba piloto que 
contenga: principales hallazgos y 
ajustes a ejecutar en los procesos y 
herramientas. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\3_Const\3.5_Prob_siste_
prod\3.5.7_Const_metod_prueb 

Metod_prueba piloto 
BDUCSS 
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Nombre Fase Nombre proceso Producto Estado Ruta verificable Nombre del archivo 

Recolección 
Preparar o establecer la 
recolección o 
recopilación 

Informe de diagnóstico de la calidad 
de los registros administrativos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\4_Recol\4.2_Recol_datos
\4.2.5_Verific_datos 

MSP 

Recolección 
Recolectar o recopilar 
los datos 

Informes de avance del proceso 
recolección o recopilación: 
cobertura, supervisión, seguimiento, 
monitoreo y novedades o 
incidentes. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\4_Recol\4.2_Recol_datos
\4.2.7_Elab_report_avan 

Varios informes 

Recolección 
Finalizar la recolección 
o recopilación 

Informes de cierre de la recolección 
o recopilación, incluye tratamiento 
de novedades. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\4_Recol\4.3_Finaliz_reco
p\4.3.2_Elab_inf_cierre_recol 

1_Inform_recolecc_plan
if 

Recolección 
Finalizar la recolección 
o recopilación 

Base de datos fuente o, de entrada. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\4_Recol\4.3_Finaliz_reco
p\4.3.3_Verif_completi_recol 

Varias carpetas 

Procesamient
o 

Compilar y/o revisar los 
datos 

Informe de compilación y/o revisión 
de datos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.1_Rev_report_valid 

Varios informes 

Procesamient
o 

Compilar y/o revisar los 
datos 

Base de datos fuente o de entrada, 
compilada y/o revisada. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.2_Imput_datos 

Varios archivos 

Procesamient
o 

Integrar los archivos de 
datos 

Base de datos micro: integrada. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.2_Imput_datos 

Varios archivos 

Procesamient
o 

Clasificar y codificar 
Informes o reportes de 
clasificaciones y codificaciones. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.1_Rev_report_valid 

Varios informes 

Procesamient
o 

Clasificar y codificar 
Base de datos micro: clasificada y 
codificada 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.2_Imput_datos 

Varios archivos 

Procesamient
o 

Validar los datos 
Reportes de validación, que 
incorporen los hallazgos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.2_Imput_datos 

Varios archivos 

Procesamient
o 

Validar los datos Base de datos micro: validada. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.2_Imput_datos 

Varios archivos 

Procesamient
o 

Validar los datos 
Sintaxis para revisión de 
consistencia y cálculo de 
indicadores. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.7_Calcul_agreg
ado\5.7.2_Cuad_resul_prelim\1_Proc 

Varios 
scripts/Inf_Autom_Proc
_Tabulados_CSS 

Procesamient
o 

Editar e imputar Informe de edición o imputación. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.1_Rev_report_valid 

Varios informes 

Procesamient
o 

Editar e imputar Base de datos micro: depurada. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\
5.5.2_Imput_datos 

Varios archivos 

Procesamient
o 

Derivar nuevas 
variables y unidades 

Base de datos micro: con variables 
y unidades derivadas. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.1_Reun_result_prelim 

RESULTADOS_13 

Procesamient
o 

Calcular agregados 
Cuadros de salida con resultados 
preliminares (tabulados). 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.1_Reun_result_prelim 

RESULTADOS_13 

Procesamient
o 

Finalizar los archivos de 
datos 

Reporte de trazabilidad y bases de 
datos versionadas. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.2_Aseg_base_datos 

Seg_Bitácora_CSS24 

Procesamient
o 

Finalizar los archivos de 
datos 

Resultados preliminares. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.1_Reun_result_prelim 

RESULTADOS_13 

Procesamient
o 

Finalizar los archivos de 
datos 

Base de datos macro: con controles 
de confidencialidad. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.1_Reun_result_prelim 

RESULTADOS_13 

Análisis Preparar resultados 
Tabulados, índices, indicadores, 
estadísticas ajustadas 
estacionalmente, etc., preliminares. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.1_Reun_result_prelim 

RESULTADOS_13 

Análisis Validar los resultados 
Cuadros de resultados validados: 
incluye indicadores, tabulados. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.1_Reun_result_prelim 

RESULTADOS_13 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Tabulados y series históricas. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_
dato\5.8.1_Reun_result_prelim 

RESULTADOS_13 
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Nombre Fase Nombre proceso Producto Estado Ruta verificable Nombre del archivo 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Fichas de indicadores. Elaborado 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\6_Fichas_Metod
ol 

Varias fichas 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Informe de resultados. Elaborado 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\3_Boletín_técnic
o 

3_Boletin_Tecnico_CS
S_2024 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Presentación de resultados, con 
gráficos estadísticos, mapas 
temáticos, entre otros. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\2_PPT 

PPT_CSS2024_final 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Visualizador Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\9_Visualizador 

Visualizad_CSS 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Boletín o nota técnica. Elaborado 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\3_Boletín_técnic
o 

3_Boletin_Tecnico_CS
S_2024 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Documento metodológico. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\7_Metodología 

7_ 
Documento_metodológi
co_CSS-2024 

Análisis 
Interpretar y explicar los 
resultados 

Evolución histórica de la operación 
estadística 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\8_Evol_Historic 

8_Evolucion_Historica_
CSS_2024 

Análisis 
Aplicar control de 
difusión 

Tabulados Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\4_Tabulados 

Varios archivos 

Análisis 
Aplicar control de 
difusión 

Visualizadores Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.3_Interp_result\
6.3.4_Explicar_resultad\9_Visualizador 

Visualizad_CSS 

Análisis 
Finalizar los resultados 
y productos estadísticos 

Resultados y productos estadísticos 
aprobados. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\6_Anali\6.5_Finaliz_result
\6.5.4_Aprob_produ_estad 

Varios archivos 

Difusión 
Publicar productos 
estadísticos 

Documento que permita verificar la 
publicación de los productos 
estadísticos en las herramientas y/o 
medios de difusión. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\7_Difu\7.1_Public_produc
t\7.1.3_Disp_visualiz 

INEC-DICOS-2025-
0454-M 

Difusión 
Publicar productos 
estadísticos 

Productos estadísticos publicados. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\7_Difu\7.1_Public_produc
t\7.1.2_Carga_prod 

INEC-DICOS-2025-
0454-M 

Difusión 
Generar productos de 
difusión 

Productos de difusión: infografías, 
videos, contenido multimedia, notas 
de prensa, entre otros. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\7_Difu\7.2_Gener_produc
t\7.2.2_Revis_prod_dif 

Socializ_redes_CSS 

Difusión 

Gestionar la 
comunicación de 
productos estadísticos y 
de difusión 

Correos electrónicos, memorando u 
oficios de invitación a usuarios 
especializados o actas de asistencia 
a ruedas de prensa o mesas 
técnicas de difusión de resultados. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\7_Difu\7.3_Gesti_prod_di
fu\7.3.1_Inform_usuar 

INEC-SUGEN-2025-
0336-O 

Difusión 

Gestionar la 
comunicación de 
productos estadísticos y 
de difusión 

Documento que detalle las 
actividades realizadas para la 
gestión de comunicación del 
producto 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\7_Difu\7.2_Gener_produc
t\7.2.2_Revis_prod_dif 

Socializ_redes_CSS 

Difusión 

Gestionar la 
comunicación de 
productos estadísticos y 
de difusión 

Documento que detalle los 
procedimientos realizados para 
informar a los usuarios de los 
cambios y actualizaciones 
metodológicas. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\1
_GASIN\3_Actas_reunion\2_CSS\INTER
INSTITUC 

Varias actas 

Difusión 
Promover los productos 
de la operación 
estadística 

Evidencia del cumplimiento de la 
implementación de la estrategia de 
comunicación (reportes, actas de 
asistencias, registro fotográfico, 
agendas de trabajo, correos, oficios, 
redes sociales, medios de difusión 
interna, entre otros). 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\7_Difu\7.2_Gener_produc
t\7.2.2_Revis_prod_dif 

Socializ_redes_CSS 

Difusión 
Administrar el soporte al 
usuario 

Matriz de identificación de usuarios, 
consulta y confirmación de 
necesidades de información y 
verificables de los requerimientos. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\
1.1.1_Ident_usuario 

Matr_Ide_Usuar_CSS 
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Nombre Fase Nombre proceso Producto Estado Ruta verificable Nombre del archivo 

Evaluación 
Reunir los insumos para 
la evaluación 

Actas o informes de reuniones con 
el equipo técnico que contengan las 
novedades identificadas en el 
proceso de producción. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\8_Eval\8.1_Reunir_insum
\8.1.2_Recop_novedad 

DECON_GASIN_CSS2
025_05 

Evaluación 
Evaluar los productos y 
los procesos de 
producción 

Informe de evaluación que 
contengan los i) hallazgos, ii) 
mejoras o ajustes que deban 
aplicarse, iii) Plan de acción con 
fechas de ejecución. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\8_Eval\8.2_Eval_product\
8.2.5_Elab_inform_evalu 

Inform_evalu_CSS_202
4 

Evaluación 
Acordar un plan de 
acción 

Plan de acción con fechas de 
ejecución aprobado. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\8_Eval\8.2_Eval_product\
8.2.5_Elab_inform_evalu 

Inform_evalu_CSS_202
4 

Evaluación 
Acordar un plan de 
acción 

Verificables del seguimiento y 
cumplimiento del plan de acción. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\8_Eval\8.2_Eval_product\
8.2.5_Elab_inform_evalu 

Inform_evalu_CSS_202
4 

Gestión de 
Aseguramient
o de la 
Calidad 

Gestión de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Indicadores de calidad definidos. Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\9_Asegur_calid\9.1.2_Est
abl_indic_MPE 

Metodol_Indic_CSS 

Gestión de 
Aseguramient
o de la 
Calidad 

Gestión de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Reportes de resultados del 
monitoreo de indicadores de calidad 
aplicados. 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\9_Asegur_calid\9.1.4_Re
por_indic_calid 

Varias carpetas 

Gestión de 
Archivo 

Gestión de Archivo 

Procedimientos para la gestión y 
manejo del archivo de la operación 
estadística que contenga 
responsables, reglas de acceso a la 
información, etc.  

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\10_Gest_archiv\10.1_Doc
ument_proces\10.1.1_Procedi_document 

1_Norm_document 
MPE_v2.0 

Gestión de 
Archivo 

Gestión de Archivo 

Archivo de toda la documentación 
de acuerdo a la normativa y 
estándares establecidos 
(gestor/servidor/discos externos, 
entre otros). 

Elaborado 
R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\
CSS_2022_24\10_Gest_archiv\10.1_Doc
ument_proces\10.1.2_Recop_document 

1_Infor_Seg_Docum_C
SS2024 

 

 

De la misma forma que en la evaluación de productos y mejoras planificadas se 

procede a calcular el indicador “Logro de productos (asociado al número de 

documentos elaborados)”, con la finalidad de medir si el número de documentos 

elaborados actuales tienen alguna variación respecto a los documentos planificados 

de la operación estadística, con el fin de dar seguimiento al MPE. 

 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  
86 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

86 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = 𝟏𝟎𝟎% 
 

 

De este modo, como resultado de la evaluación se obtuvo un cumplimiento del 100% 

en la elaboración de documentación según el MPE V2.0 de las CSS. 

En términos nominales de los 86 documentos planificados se cumplieron con 86 

documentos elaborados.  
 

 

 

5.4. Diseño del Plan de Acción 
 

Una vez realizada la evaluación de los productos y mejoras planificadas de las CSS se 

procede a diseñar una propuesta de plan de acción con el fin de dar seguimiento a las 

actividades o mejoras que no se pudieron cumplir en la presente edición de las CSS. Es 

importante mencionar que los resultados del presente informe evaluación de la 
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operación estadística se desarrollaron conforme a la reunión del equipo de trabajo de 

las CSS llevada a cabo el día 23 de diciembre de 2025, con el fin de evaluar los 

productos y mejoras planificadas de las CSS 2024, identificar las mejoras pendientes para 

la siguiente edición de las CSS y dar seguimiento al proceso de documentación y 

homologación de las CSS según el MPE. El acta de mencionada reunión se encuentra 

archivada en la siguiente dirección de la carpeta compartida de la Unidad: 

Ruta: 

R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSS_2022_24\8_Eval\8.1_Reunir_insum\8.1.2_Rec

op_novedad 

Archivo: DECON_GASIN_CSS2025_05 

Además, se debe tomar en cuenta que este plan preliminar deberá ser validado y 

aprobado durante la etapa de planificación de la siguiente edición de las CSS en 

conjunto con otros actores involucrados. 

A continuación, se muestra la propuesta de “Plan de Acción de las CSS”, sobre el cual 

debe realizarse un seguimiento semestral a través de un reporte diseñado por la Unidad 

para este propósito.  

 

Tabla 6. Plan de acción de las CSS 

Fase del MPE Actividad Producto Responsable 

Fecha 

Evaluación 

Mejoras en productos 

Análisis 

Revisión de la medición del 

consumo intermedio en las tablas 

de financiamiento y erogaciones 

Tablas de 

financiamiento y 

erogaciones 

desagregadas  

Unidad GASIN 
Tercer trimestre 

2026 

Mejoras en procesos 

Procesamiento 

Generar ciertos documentos 

técnicos en el programa R, con la 

aplicación Quarto, MarkDown. 

 

 

Documentos 

técnicos 

automatizados 

 

 

Unidad GASIN Tercer trimestre 

2026 

 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

Miembro de Equipo   

Unidad de Gestión de Análisis de Síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Paulina Román 

 

Jefe de Unidad de Gestión de Análisis de 

Síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Henry Valdiviezo 
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