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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 

 

1.1. Tipo de solicitud del dictamen 

 

Dictamen de prioridad 

1.2. Nombre del proyecto 

 

Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador – CUP 31210000.0000.388017 

1.3. Entidad (UDAF) 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

1.4. Entidad Operativa desconcentrada (EOD) 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través de la Dirección de Estadísticas 

Sociodemográficas (DIES). 

1.5. Gabinete Sectorial 

 

No aplica  

1.6. Sector, subsector, y tipo de inversión  

 

Macro Sector: Multisectorial.  

Sector: Información.  

Código: D2202 

Subsector: Generación de información. 

1.7. Plazo de ejecución 

 

El proyecto se ejecutará desde agosto 2022 a septiembre de 2026. (50 meses) 

1.8. Monto total 

Año Detalle Monto 

2022 Monto Estimado 154.960,10 

2023 Monto Estimado 6.800.889,52 

2024 Monto Estimado 13.635.263,47 

2025 Monto Estimado 2.745.517,02 

2026 Monto Estimado 178.415,36 

Total proyecto 23.515.045,47 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

 

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia 

por el desarrollo del proyecto 

 

Cada día, la información adquiere mayor valor en la toma de decisiones de empresas, instituciones, 

sector público, privado, la academia, los consumidores y, por supuesto, en toda la cadena productiva 

del sector agropecuario. Por ello, cada vez se espera que esta información esté disponible de 

manera actualizada, en tiempo real y que, además, se caracterice por ser oportuna, confiable y 

veraz. 

La producción de información estadística en el país se ha llevado a cabo en algunos casos, de manera 

aislada mostrando duplicidad de esfuerzos y procesos no estandarizados. El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), consciente de esta realidad, se ha propuesto liderar un proyecto que 

produzca información estadística incorporando nuevas metodologías que garanticen la calidad del 

dato así como incorporar encuestas a partir de registros administrativos, con la debida oportunidad, 

rigurosidad, cobertura, calidad y bajo costo. 

Con la intención de reducir tanto los costos de operación como la carga de preguntas a los 

informantes y, generar información estadística con mayor comparabilidad y accesibilidad, el INEC 

viene desarrollando nuevas metodologías que permiten reemplazar los métodos tradicionales de 

generación de estadísticas (censos y encuestas por muestreo), acorde a una cada vez mayor 

demanda de información estadística y con mayor nivel de desagregación, mismas que se enmarcan 

en la premisa de garantizar las condiciones esenciales de un censo tradicional: enumeración 

individual, universalidad dentro de un territorio definido, simultaneidad, información para áreas 

pequeñas y periodicidad definida (Naciones Unidas, 2007). 

Para esto se plantea el aprovechamiento y mejora de la información estadística con el uso de 

registros administrativos y la incorporación de nuevos estándares de calidad que mantendrá el 

estricto cumplimiento de las buenas prácticas estadísticas, así como del secreto estadístico que toda 

operación de este nivel requiere. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

La ENIGHUR, llevada a cabo en las 24 provincias del país entre abril del 2011 y marzo 2012 a 39.617 

hogares urbanos y rurales, muestra la estructura de los ingresos y gastos de los ecuatorianos, así 

como su ahorro o endeudamiento.  

El 58,8% de la población ecuatoriana según la encuesta a esa fecha tiene capacidad de ahorro, 

mientras el 41,1% registra mayores gastos que ingresos. El ingreso total promedio mensual en 

Ecuador es de 892,9 dólares frente a 809,6 dólares de gasto promedio mensual. En el área urbana 

el ingreso promedio es de 1.046,3 dólares y su gasto es de 943,2 dólares, mientras en el área rural 
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el ingreso es de 567,1 dólares en comparación a un gasto de 526,2 dólares (Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2011-2012).  

Esta encuesta refleja una reducción en el tamaño de los hogares al pasar de 5,4 miembros en 1975 

a 3,8 en el 2011 – 2012 y un aumento en el número de perceptores de 1,7 en 1975 a 2,0 en el 2011 

– 2012.  

En el país, el 83,5% de los ingresos monetarios de los ecuatorianos provienen del trabajo y el 

restante de la renta de la propiedad y transferencias.  

Con respecto a los gastos monetarios de consumo, el 24,4% de ellos es destinado a la adquisición 

de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por transporte con el 14,6%. En lo que menos gastan 

los ecuatorianos es en bebidas alcohólicas y tabaco con el 0,7%. 

En el área rural los hogares destinan el 32% de sus gastos a alimentos y bebidas no alcohólicas frente 

al 22,6% que destinan los hogares urbanos. 

De acuerdo a esta encuesta, el 48% del gasto de consumo de los hogares tiene como sitio de compra 

las Tiendas de barrio, bodegas y distribuidores, le sigue en porcentaje los Mercados y ferias libres 

con el 30%. 

Habiendo transcurrido once años de la ejecución de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de Hogares Urbanos Rurales – ENIGHUR y ante el creciente interés por monitorear la política 

económica social del país, se relaciona la información estadística fundamentada en datos 

provenientes de las Encuestas de Hogares, mismas que permiten obtener información relevante 

sobre múltiples aspectos que se circunscriben a determinar el bienestar de la población. En este 

sentido, el estudio y medición de los ingresos y gastos en los hogares ecuatorianos se orienta hacia 

la identificación de los efectos y consecuencias suscitadas en los niveles de vida de la población, por 

la implementación y aplicación de políticas económicas y programas sociales; por tal motivo, se 

requiere realizar la ENIGHUR 2023-2025.   

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), es 

posiblemente una de las investigaciones por muestreo en hogares de mayor complejidad. Esto es 

así, debido a la estrategia que se aplica para la ejecución del trabajo de campo, el tiempo destinado 

a la entrevista y el número de visitas que se deben efectuar a los hogares para captar los hábitos de 

ingresos y gastos de los miembros del hogar, así como el operativo de campo el cual habitualmente 

se extiende por un año con el propósito de registrar los cambios en el patrón de consumo de los 

hogares asociado a la estacionalidad del gasto. 

La ENIGHUR 2023-2025, permitirá conocer, monitorear y evaluar los efectos de las políticas públicas, 

programas y proyectos relacionados con los presupuestos familiares, examinar la estructura de 

consumo de los hogares y definir el sistema de ponderaciones de la canasta de consumo del IPC, al 

tiempo que la información que se recaba se utiliza para conformar la cuenta de los hogares del 
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Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y es cada vez más habitual que los datos de estas encuestas 

se utilicen para llevar a cabo estudios de pobreza y desigualdad. 

Considerando que es fundamental preservar la comparabilidad histórica de la serie estadística del 

IPC, los dominios geográficos de estudio para la nueva ENIGHUR 2023-2025, serán las nueve (9) 

ciudades en las cuales se levanta el IPC actual, como son: Ambato, Cuenca, Loja y Quito, en la Sierra; 

Esmeraldas, Machala, Manta, Guayaquil y Santo Domingo en la Costa, siendo todas estas ciudades 

consideradas como Dominios Auto-representados, es decir, que tienen estimación propia de 

muestreo. A su vez, es necesario considerar a la Provincia de Galápagos como otro dominio auto-

representado en la ENIGHUR, puesto que, a partir de la Reforma a la Ley Orgánica de Régimen 

Especial de la Provincia de Galápagos, en junio de 2015, el INEC calculó el Índice de Precios al 

Consumidor Espacial de Galápagos (IPCEG), debiendo actualizarlo con la información de la ENIGHUR 

2023-2025.  

Para la nueva ENIGHUR 2023–2025, se han planificado levantar información de 39.744 viviendas, es 

decir 3.312 UPM (12 viviendas) y utilizando la misma metodología de años anteriores como es el de 

las tres visitas a la semana (martes, jueves y sábado), lo que indica que por equipo se levantará un 

sector, mismo que está constituido por un supervisor y tres encuestadores, iniciando el operativo 

de campo el mes de diciembre del año 2023 y culminará el mes de noviembre de 2024.  

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

Las normas que se utilizan en la región para la elaboración de las estadísticas del trabajo datan del 

año 1982. Para adecuarse a los cambios observados en los mercados de trabajo a nivel internacional 

y regional en particular, así como para dar respuesta a la demanda de los países de disponer de 

nuevos indicadores comparables a nivel regional e internacional para la medición de todas las 

formas de trabajo y la subutilización de la fuerza de trabajo, es necesario revisar y adoptar o adaptar 

las nuevas normas internacionales aprobadas por la 19ª. Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo, que instó a la OIT a impulsar a los países al "trabajo conceptual y metodológico”, a 

través de mecanismos de colaboración entre los países, las organizaciones internacionales, 

regionales y subregionales, y los representantes de los trabajadores y de los empleadores”.  

Las actualizaciones requeridas contribuirán a que en la región se pueda contar con  una medida más 

refinada del trabajo remunerado, medir con mayor precisión la participación en el mercado laboral, 

incluir nuevos indicadores de la intervención en las diferentes formas de trabajo no remunerado 

(producción para el autoconsumo incluida la agricultura de subsistencia, prestación de servicios 

domésticos no remunerados, trabajo en formación no remunerado y trabajo voluntario) de forma 

consistente con las normas del Sistema de Cuentas Nacionales, y disponer de medidas más amplias 

de la subutilización de la fuerza de trabajo como complemento de la tasa de desempleo. 

Al incluir en la región la medición de todas las formas de trabajo, incluyendo el trabajo no 

remunerado fuera de la frontera de la producción, se estará contribuyendo al fortalecimiento de las 
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estadísticas de género, considerando que la mayor parte de este trabajo (producción de servicios 

para el autoconsumo del hogar y trabajo voluntario para la producción de servicios no a través de 

instituciones) es realizado por las mujeres. Estas mejoras regionales son una necesidad de los países 

para poder disponer de medidas que contribuyan a la formulación y seguimiento de las políticas 

económicas y a los programas sociales vinculados al mercado laboral.  

El proceso de adaptación regional de las recomendaciones sobre los conceptos, definiciones y 

nuevos indicadores recomendados a nivel internacional en la Resolución de la 19ª. CIET, se 

constituye en una oportunidad de mejoría regional que permitirá:  

a) Entregar más y mejores insumos para estimar las cuentas nacionales de los países.  

b) Conocer la relevancia de todas las formas de trabajo para las personas y su distribución al 

interior de los hogares, y con ello, las limitaciones para su participación en el mercado de 

trabajo. 

c) Disponer de información más precisa acerca del funcionamiento de los mercados laborales 

a los efectos del diseño de políticas;  

d) Evaluar el impacto de dichas políticas. 

La Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET evaluará el trabajo de producción de bienes y 

prestación de servicios para el autoconsumo, el trabajo en formación no remunerado, el trabajo 

voluntario, el trabajo en la ocupación y las medidas de la subutilización de la fuerza de trabajo. 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y del Sistema de 

Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) 

El Índice de Precios al Productor (IPP) es un indicador económico que mide la evolución del nivel 

general de precios correspondiente a un conjunto de bienes producidos en el mercado interno, en 

un período determinado de tiempo. Esta operación estadística ha sido generada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) desde 1998 como un pedido del Banco Central del Ecuador 

(BCE) y de funcionarios del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Históricamente el IPP ha sido utilizado como una herramienta elemental en los 

procesos de deflactación las magnitudes nominales de bienes o servicios en los cuadros de oferta 

utilización en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

La generación continua del IPP se sustenta en el Artículo 52 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor que indica que: "El INEC o el Organismo que haga sus veces elaborará mensualmente, 

en base a criterios netamente técnicos, el Índice Oficial de Inflación, el Índice de Precios al Productor 

y el Índice de Precios al Consumidor". 

El IPP brinda una media ponderada de las variaciones de los precios de un grupo de productos entre 

dos períodos. Es calculado bajo la teoría estadística de los Números Índices y su cálculo se realiza a 

través de la fórmula de Laspeyres por sus ventajas prácticas de costos y oportunidad, comparando 

el valor de una canasta fija de bienes y servicios -representativa conforme la producción nacional- 
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entre el período corriente y aquél considerado como base. Esta naturaleza teórica y el dinamismo 

de la economía desembocan en la necesidad de actualizar los periodos de referencia tomando en 

consideración los patrones productivos vigentes y de esta forma guardar la comparabilidad de los 

datos entre un periodo y otro. 

Para sostener la representatividad de los indicadores de consumo a través del tiempo es 

indispensable actualizar el período base o de referencia (ponderaciones y precios de referencia) 

periódicamente; oportunidad en la cual se incorporan a los procesos de investigación de precios: 

innovaciones metodológicas; mejoramientos en la composición y comparabilidad internacional de 

las canastas de bienes y servicios; mayor cobertura de tomas de precios en las operaciones de 

campo; y, tecnologías de la información y comunicaciones, necesarias para apoyar la homologación 

de criterios y procedimientos utilizados en la investigación estadística, así como la oportunidad y 

productividad en la captación de datos, su procesamiento y, finalmente, en el cálculo de índices. 

Este proceso es conocido como: “cambio de base”. 

 Índice de Precios de Exportación 

El Índice de Precios de Exportación (IPEX) responde a la iniciativa de completar el sistema de 

indicadores de precios al productor elaborados por el INEC, conformado por el Índice de Precios al 

Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN), Índice de Precios de Consumo Inicial (IPPCI) e Índice 

de Precios de Consumo Final (IPPCF). Adicionalmente, uno de los principales ámbitos de estudio de 

la coyuntura es el relativo al análisis de los precios de las mercancías comercializadas en el exterior, 

tomando en consideración la globalización de los mercados y la importancia de la competitividad a 

escala internacional. 

La propuesta metodológica del Índice de Precios de Exportación, adopta una iniciativa innovadora, 

puesto que a diferencia del IPP-DN construido a partir de encuestas, esta operación estadística se 

generará mediante el uso de registros administrativos, particularmente la base de exportaciones 

existente en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

La importancia en la generación de índice radica en su utilización directa como indicador para el 

análisis coyuntural de la actividad económica ligada al comercio exterior. Además, es una 

herramienta útil para investigadores o empresas para analizar determinados productos o mercados. 

La propuesta de cálculo del IPEX se inclina hacia el uso del índice de precios de Laspeyres en el que 

los precios se ponderan para una base de precios fija, teniendo presente que la estructura de las 

exportaciones será representativa para un periodo de mediano plazo. Sin embargo, será 

recomendable realizar actualizaciones de forma continua en la medida de disponer de elementos 

más actualizados para los futuros años. Con ello se evita fijar las ponderaciones de largo plazo en 

un período que puede perder representatividad con el paso del tiempo y los diferentes ciclos 

económicos. Esto es particularmente importante en el caso de las variables de comercio exterior 

como las exportaciones, en que los productos se ven afectados por el comportamiento de los países 

demandante de la oferta nacional y por las variaciones de precios externas. 
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 Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) forma parte de las estadísticas económicas del INEC, entidad 

que desde el año de 1950 lo ha generado a través de la medición continua de los cambios ocurridos 

en el nivel general de precios de los bienes y servicios destinados al consumo final de los hogares. 

El IPC es una medida necesaria para el seguimiento y explicación de la tasa general de inflación, que 

se lo utiliza como deflactor para disponer de series históricas reales de la macro-variable de 

consumo final de los hogares, eliminando la influencia de los precios. 

A su vez, en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se establece: “Elaboración 

de índices: El INEC o el Organismo que haga sus veces elaborará mensualmente, en base de criterios 

netamente técnicos, el Índice Oficial de Inflación, el Índice de Precios al Productor y el Índice de 

Precios al Consumidor”.  

Como medida oficial de la inflación, el IPC se sustenta en la teoría estadística de los Números Índices. 

Su cálculo se realiza generalmente a través de la fórmula de Laspeyres por sus ventajas prácticas de 

costos y oportunidad, comparando el valor de la misma canasta fija de bienes y servicios -

representativa del consumo familiar- entre el período corriente y aquél considerado como base. Sin 

embargo, los consumidores reaccionarán frente a las variaciones de los precios relativos 

sustituyendo los bienes y servicios que se han encarecido relativamente más por aquéllos que se 

han encarecido relativamente menos; y también, los consumidores buscarán maximizar su utilidad 

mediante la combinación de bienes y servicios que adquieran. Esto ocasiona la desactualización de 

la canasta y ponderaciones de bienes y servicios del IPC.  

Por esta razón, para sostener la representatividad del indicador a través del tiempo es indispensable 

actualizar el período base (ponderaciones y precios de referencia), periódicamente1, oportunidad 

en la cual se incorporan a los procesos de investigación de precios: innovaciones metodológicas; 

mejoramientos en la composición y comparabilidad internacional de las canastas de bienes y 

servicios; mayor cobertura de tomas de precios en las operaciones de campo; y, tecnologías de la 

información y comunicaciones, necesarias para apoyar la homologación de criterios y 

procedimientos utilizados en la investigación estadística, así como la oportunidad y productividad 

en el acopio de datos, su procesamiento y, finalmente, en el cálculo de índices. Este proceso es 

conocido como: “cambio de base”. 

 Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos (IPCEG) 

En la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, expedida el 18 de marzo de 1998, se 

establecía que los sueldos de los funcionarios públicos deben tener un incremento del 100% con 

respecto a los del Ecuador Continental, mientras que para los trabajadores privados establecía un 

75%.  

                                                           
1 En el caso del Ecuador, las canastas de consumo como el IPC se construyen o actualizan a partir de la información obtenida en la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR). Por eso, es imprescindible contar primero con 
los resultados de esa encuesta para ejecutar el cambio de base del IPC o la actualización de cualquier otra canasta de consumo.   
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Posteriormente el 09 de junio de 2015, se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial 

de la Provincia de Galápagos (LOREG) reformada en el 2015; en la cual se dispone que: “las 

remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado, de la provincia de Galápagos se 

pagarán con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor 

con respecto a los precios del Ecuador continental”.   

En respuesta a este marco legal, el INEC construyó el Índice de Precios al Consumidor Espacial de 

Galápagos (IPCEG), el cual es un indicador que calcula la relación en el nivel general de precios entre 

Galápagos y el Ecuador Continental; en consecuencia, su diseño se ajusta a la metodología de cálculo 

de las Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) utilizado en el Programa de Comparación Internacional 

(PCI) del Banco Mundial-para establecer la relación del nivel de precios y de valor del  producto 

interno bruto para un conjunto de países- que permite comparar estándares de vida y bienestar 

entre regiones de un mismo país.  

El cálculo de las PPA conduce a obtener el índice de nivel de precios comparativo de los dominios: 

Galápagos y Ecuador Continental (los cuales pese a utilizar la misma moneda, reflejan una diferencia 

en el nivel de precios como resultado de las características geográficas de Galápagos), cuya medición 

satisface el requerimiento oficial contemplado en la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Especial 

de la Provincia de Galápagos, en junio de 2015. El último período de referencia de los precios 

utilizados para el cálculo del IPCEG fue el de: octubre 2015 - marzo 2016, y desde entonces no se ha 

realizado la actualización de dicho indicador, a través del cual se fijan actualmente los salarios de la 

Provincia de Galápagos en el Ecuador. 

 Canasta Familiar Básica (CFB) 

La Canasta Familiar Básica (CFB), es una estructura de consumo genérica y valorada, definida 

estadísticamente para un hogar tipo de 4 miembros con 1,60 perceptores de Salario Básico 

Unificado, más beneficios de Ley. Es un indicador descriptivo de la relación entre los salarios y la 

inflación, que permite conocer el desgaste del poder adquisitivo del salario por los impactos 

inflacionarios, en términos de la composición del consumo efectivo expresado como gasto 

monetario. La CFB tiene su base de cálculo en noviembre del año 1982, y su estructura (cantidades, 

bienes y servicios) no ha sido actualizada hasta la fecha. Los artículos que las integran son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades prioritarias de los hogares semejantes al hogar tipo. 

La utilidad de la CFB viene dada por su aporte para la toma de decisiones, principalmente, en materia 

de indexación salarial o en la definición del Salario Básico Unificado (SBU) del país; conforme al 

marco legal vigente del país:  

Vigesimoquinta disposición transitoria de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en 

la cual se señala que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta 

alcanzar el salario digno y que tenderá a ser equivalente al costo de la CFB. 

Artículo 8, Título II del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado 

Registro Oficial N.351 del 29 de diciembre de 2010, en el cual se señala que: “Salario Digno. - El 



      
 
 

 
 

12 

salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora 

así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el 

número de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores 

del hogar serán determinados por el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales 

oficiales del país, de manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del salario digno 

establecido por el Ministerio de Relaciones laborales (…)”. 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola  

La Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua-ESPAC, es una operación estadística 

que permite conocer la realidad del sector  agropecuario, actualizar la información y registrar los 

cambios  generados a partir de la utilización de herramientas tecnológicas; constituye un  

instrumento fundamental para la planificación y ejecución de políticas pública de este sector, así 

como  para el desarrollo sostenible y  apertura transparente de los mercados, pues permite conocer 

cuáles y en qué condiciones se realizan las actividades agrícolas y pecuarias, además de la 

localización de los cultivos, adopción de nuevas prácticas productivas , formas de tenencia y uso de 

la tierra. 

En la ESPAC, se han incorporado las recomendaciones conceptuales y metodológicas sobre la 

generación y mejoramiento de las estadísticas agropecuarias desarrolladas por el Banco Mundial, la 

FAO y las Naciones Unidas. A partir del año 2019 con apoyo de la FAO se incorporó el programa de 

Encuestas Agrícolas Integradas (AGRISurvey) a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC), como una forma efectiva y de menor costo en la producción de datos de calidad 

enfocado en tres dimensiones técnicas: económicas, ambientales y sociales de las explotaciones 

agropecuarias, lo cual implica robustecer la producción de estadística vigente y ampliar el alcance 

de las estadísticas agropecuarias generadas por el INEC. 

La iniciativa AGRISurvey es presentada por FAO como una alternativa viable a la falta de información 

agropecuaria en países donde no se han realizado censos agropecuarios en los últimos 15 años, a 

suplir la creciente demanda de información agropecuaria por parte de los organismos nacionales e 

internacionales, y  conseguir, y medir el Objetivo de Desarrollo Sostenible cuyos objetivos concretos 

son erradicar y poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible.  

Mediante esta implementación se incrementan módulos rotatorios en el cuestionario ESPAC, que 

responden a las siguientes temáticas: economía, fuerza de trabajo, métodos de producción, medio 

ambiente, maquinaria, equipo y activos. 

Gráfico 1. Ejemplo de ciclo de 10 años del método AGRISurvey. 
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 

Actualmente en el Ecuador la producción de estadísticas a partir de registros administrativos se 

encuentra desarrollada de forma desarticulada; conscientes de su importancia como fuentes de 

información, existe la necesidad de diseñar e implementar controles de calidad, estandarización y 

revisión de los procesos de producción de dicha información, con el fin de potencializarlos para su 

aprovechamiento con fines estadísticos, además de contar con metodologías claras y precisas que 

robustezcan su validez, siendo necesaria la participación activa de las fuentes primarias de 

información estadística basada en registros, y de los demás actores involucrados. 

Entre los principales registros administrativos con fines estadísticos existentes, se encuentran los 

correspondientes a diversos aspectos de Población, Empresas, Actividades, Inmuebles y 

Complementarios. 

El sistema actual de gestión administrativa del Estado, permite recolectar una gran cantidad de 

información a través de registros, información que en muchas ocasiones responde a un 

requerimiento legal que permite monitorear y evaluar actividades asociadas al funcionamiento de 

las entidades públicas y privadas del país. Si bien estos no han sido creados para fines estadísticos, 

es posible utilizarlos con los debidos procedimientos como fuente de información para alimentar el 

Sistema Estadístico Nacional. 

Es así que en el año 2015 se ejecutó un piloto en Galápagos, el objetivo principal de este ejercicio 

“Censo Comprobatorio basado en Registros Administrativos en Galápagos” fue probar los 

desarrollos tecnológicos y metodológicos generados, para su aplicación en futuros censos de 

población, eligiéndose a la provincia de Galápagos para una prueba piloto debido a que esta cuenta 

con registros de la población residente y de los movimientos de las personas entre las islas y el 

continente. Cabe indicar que el censo tradicional fue levantado por la Dirección de Estadísticas 

Sociodemográficas (25.244 personas censadas), en tanto que el Registro Poblacional por la 

Dirección de Registros Administrativos. Como resultado de este ejercicio se cuenta con la línea base 

conformada por personas residentes en la provincia de Galápagos. 

Como conclusiones de este ejercicio se tiene las siguientes: 
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 La metodología para captura, procesamiento, integración y calidad de los registros 

administrativos fue aplicada, con este ejercicio se pudo obtener mejoras a la metodología 

utilizada. 

 Se determinó la importancia del uso de un identificador único para la integración de datos 

entre fuentes administrativas. 

 Las principales variables de personas provenientes de fuentes administrativas son de buena 

calidad, existiendo pocas que no se actualizan periódicamente y tienen baja cobertura 

 Mediante el uso de la tecnología (BIG-DATA) se puede mejorar la consistencia y oportunidad 

en la generación de la información estadística. 

 Los registros de residentes que maneja el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos deben ser fortalecidos, ya que tienen una subcobertura en comparación con el 

censo tradicional, sobre todo por incluir a personas que no residen efectivamente en 

Galápagos. 

 El censo tradicional, a pesar de levantar datos en campo y con el uso de tecnología móvil 

tablets, generó datos de personas duplicadas y fallecidas, existiendo además sesgos en la 

declaración 

 La línea base de Galápagos quedó conformada por tres grupos: aquellos que tienen 

registrada su residencia en la isla, aquellos que realizan alguna actividad en Galápagos, y 

por la población denominada flotante (están en registros no vinculados a Galápagos). 

En el año 2016, se actualizaron los registros administrativos levantados en Galápagos en el año 2015, 

utilizando procesos automatizados para el procesamiento de información. 

Con la creación de un modelo de gestión, se trabajó en el diagnóstico a la información que generan 

las instituciones fuente utilizando arquitectura interinstitucional en los componentes de datos, 

procesos, aplicaciones e infraestructura tecnológica, con la visión de mejorar la generación de 

información estadística relacionada al Censo de Población y Vivienda basado en registros 

administrativos, para esto se conformó un grupo de trabajo interinstitucional en el que se  

mapearon los perfiles, estructura y las actividades en temas de datos, procesos, infraestructura 

tecnológica y aplicaciones. Se conformaron además mesas técnicas en temáticas de (nacimientos, 

defunciones y residencia), en las que se definieron actividades iniciales para el desarrollo del registro 

único de residencia, la automatización del registro de nacimientos, así como la incorporación de un 

módulo de defunciones.  

En el año 2017 se generaron pilotos continental y territorial que permitieron realizar evaluaciones 

y diagnósticos de los registros administrativos en Galápagos (Población y Vivienda). Se realizó el 

piloto para la aplicación del registro único de residencia con funcionarios públicos del INEC y la 

DIGERCIC, en el que se probó su funcionalidad, componentes, conectividad y comportamiento con 

el propósito de realizar las correcciones necesarias antes de su implementación. Se llevó a cabo la 
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automatización del registro de nacimientos y defunciones consiguiendo una mayor cobertura. Se 

realizó el levantamiento de la situación actual de la calidad de la información de nacimientos, 

defunciones y residencia, en las Instituciones proveedoras de información. 

En el año 2018 se realiza el diagnóstico de registros administrativos de migración, y el monitoreo de 

la mejora de la calidad de registros administrativos de nacimientos, defunciones y residencia, con la 

información levantada en el año 2017. Se realizó un Mapeo y Análisis de Registros Administrativos 

en el sector público, con el objetivo de conocer con cuáles registros administrativos se cuentan y 

que además puedan ser utilizados para fines estadísticos. Se efectuó un análisis comparativo de 

registros administrativos con operaciones estadísticas tradicionales a nivel de indicadores con el fin 

de construir metodologías que aporten con mejoras para el Registro Administrativo. 

Adicionalmente, con la asistencia de CEPAL se desarrolla el Laboratorio de Dinámica Laboral 

Empresarial (LDLE), el mismo que es un sistema de información y espacio de análisis a cerca de la 

realidad laboral y productiva del país. El LDLE proporciona estadísticas basadas principalmente en 

registros administrativos integrados y consistentes. Al momento el LDLE ha generado la integración 

de bases de datos provenientes del IESS, Registro Civil, SENESCYT y SRI. El principal producto que 

ofrece son los indicadores de: 

 Empleo registrado: número de personas en edad de trabajar que, en el mes de referencia, 

realizaron una actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de una 

remuneración o beneficios, y que se encuentran registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) . 

 Plazas de empleo registrado: número de actividades para producir bienes o prestar servicios 

a cambio de una remuneración o beneficios, registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) , que realizan las personas en edad de trabajar en el mes de 

referencia. 

Por otro lado, conforme a la normativa legal del país, el INEC genera con periodicidad mensual los 

Indicadores Económicos (IE) que constituyen una batería de información coyuntural que forma 

parte de las estadísticas económicas del país, a través de la medición continua de los cambios 

ocurridos en el nivel general de precios de diversos sectores en la economía del país. Entre los 

principales indicadores económicos generados tenemos: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

indicador oficial de la inflación del país; el Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional 

(IPP-DN); el Índice de Precios de la Construcción (IPCO), utilizado para el reajuste de precios de obra 

pública; la Canasta Familiar Básica (CFB), entre otros. Una de las principales mejoras que se puede 

incorporar a este tipo de indicadores, consiste en implementar parcialmente en sus bases de 

precios, información de registros administrativos; sin embargo, los sistemas informáticos actuales y 

la infraestructura tecnológica de la institución limitan la implementación de esas mejoras, por ende 

se requiere llevar a cabo procesos de renovación tecnológica e informática que permitan incorporar 

información de registros administrativos para el cálculo de esos indicadores. 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

Problemática general 

 

La importancia que tiene para un país contar con información relevante, oportuna y de calidad para 

la planificación del desarrollo, las demandas de información que son cubiertas, a partir del 

levantamiento continuo de fuentes de información; han enfrentado varios inconvenientes debido a 

distintos factores, entre estos los problemas presupuestarios. 

 

Existen operaciones estadísticas de base, que sirven para la construcción de otras fuentes de 

información y cuya actualización es impostergable, por lo cual es de relevancia nacional que los 

datos sociales, económicos, laborales y ambientales sean cubiertos y actualizados con finalidad de 

contar con información oportuna y de calidad para garantizar y encaminar al robustecimiento de las 

políticas públicas.  

  

De esta manera para el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el robustecer su estadística oficial, 

encaminado a fortalecer, mediante la actualización de las fuentes primarias de información y el 

aprovechamiento de los registros administrativos, es el camino clave para este tan necesario cierre 

de brechas. El compromiso es garantizar que todos los grupos (poblaciones y territorios) se capturen 

y su visibilidad estadística sea el primer paso para conocer y atender sus diversas realidades, sin 

dejar a nadie atrás. 

 

Problemática específica 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

Las tendencias y los patrones de consumo son claves para medir la inflación. Entre los productos 

que el INEC toma en cuenta para medir la inflación están los automóviles, en el año 2015 por 

ejemplo este producto ocupó el primer lugar entre los que aportaban con mayor peso (ponderación 

como lo denomina el INEC) para el cálculo de este indicador económico. Su peso dentro del listado 

de productos de la canasta básica pasa del 2.7%, en el 2014 (base con la que se midió la inflación 

hasta diciembre 2014), a 5,5% en la actualizada base del índice de Precios al Consumidor (IPC) que 

se aplica desde el 2015.   

La población ecuatoriana no consume lo mismo que hace diez años, por eso a más del cambio en el 

peso que tiene en la canasta básica determinado producto, el INEC también actualizó el listado de 

bienes y servicios que la integran. Incluyó por ejemplo la computadora portátil, el costo de una 

maestría en la educación universitaria, el acceso a servicios domésticos, el pago de un seguro de 

salud, del vehículo o de la vivienda, e incluso el alimento preparado para las mascotas.  
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La introducción de estos productos se dio por los resultados de la ENIGHUR realizada entre abril del 

2011 y marzo del 2012. 

A la variación de costos de estos productos se hace un seguimiento para establecer la inflación. Cada 

producto aporta al total del IPC de acuerdo con la importancia que tiene dentro del gasto de los 

hogares ecuatorianos. Los pesos fueron estimados y se aplicaron a partir del 2015. 

Los cambios en la canasta responden a como varían las tendencias de consumo, como por ejemplo 

cuanto consume una persona hoy un almuerzo, cuanto el siguiente año. Cuando se identifica la 

variación del cambio de consumo sólo en ese artículo, ahí se puede identificar si está cambiando de 

lugar en la lista de la canasta con la que se mide. 

La globalización de las economías en el mundo, demandan a los diferentes gobiernos de los países 

a encontrar los mecanismos y estrategias a través de políticas de estado que les permitan controlar 

y afrontar con éxito variables tales como: la pobreza,  la desnutrición, la falta de empleo, la 

migración, la fluctuaciones de los precios de los bienes y servicios, etc. 

En nuestro país, en los últimos años hemos visto el descenso sostenido del ritmo inflacionario, a 

pesar de esta relativa calma, no todos los productos mantienen este comportamiento, por la que se 

hace necesaria la ejecución de una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 

Urbanos y Rurales; esta es una de la encuestas de hogares que permite identificar ciertas 

características socio-económicas de los hogares y que permite contar con información actualizada 

sobre la estructura del ingreso y gasto familiar, así como los nuevos patrones de consumo que 

evidencia la población ecuatoriana en estos tiempos.  

La última ENIGHUR, se llevó a cabo entre abril 2011–marzo 2012, tiempo durante el cual se han 

producido un sinnúmero de fenómenos endógenos y exógenos que han ido desequilibrando la 

economía del país, sobre todo en lo referente a las fluctuaciones de los precios de los artículos de 

primera necesidad. 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, con finalidad conocer la actividad económica y 

las fuentes de ingresos de la población, aplica metodologías y resoluciones internacionales para 

mantener la comparabilidad regional de las estadísticas laborales; es así que se ve necesario que el 

país desarrolle una propuesta de solución a las carencias estadísticas del mercado laboral de manera 

conjunta, en el marco de un proceso participativo.  

 

En este proceso, el país producirá adaptaciones regionales de las recomendaciones internacionales, 

mediante una estrategia de aprendizaje conjunta con la Oficina Regional de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que brindará asistencia técnica durante la ejecución del Proyecto, la 

asistencia incluye reuniones técnicas, talleres de capacitación para su aplicación, revisión a las 
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herramientas de levantamiento de datos, pruebas de campo, guías metodológicas y protocolos de 

validación. 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y del Sistema de 

Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) 

 

 Índice de Precios al Productor (IPP) 

 

El IPP brinda una media ponderada de las variaciones de los precios de un grupo de productos entre 

dos períodos. En este sentido, la generación de índices de este tipo se centra en la actualización 

continua2 de la canasta de productos y servicios a investigarse mensualmente, así como la definición 

del nuevo periodo de comparabilidad de los datos, ello con el objetivo de reflejar la evolución de los 

precios conforme la dinámica del mercado actual. 

 

El año base corresponde al periodo de comparación referencial de una data específica, 

generalmente relacionada con números índice. Estos últimos tienen la particularidad de resumir en 

un solo dato el comportamiento de múltiples magnitudes homogéneas o agregables (cotizaciones, 

precios, etc.) a partir de un momento dado (año base), al que se asigna un valor inicial igual a 100.  

 

Los cambios de año base son importantes debido a que permiten rectificar las distorsiones en las 

relaciones de producción, de precios relativos y sesgos en la estimación de la estadística generada.  

 

Bajo este contexto, el alejamiento de los valores relativos de cálculo respecto al periodo de 

referencia, tiende a afectar la comparabilidad y calidad de los datos, hasta llegar al punto en que 

resulta inaceptable continuar utilizándolos para medir variaciones de un período al siguiente, 

puesto que no reflejan efectivamente las transformaciones actuales de la economía. 

 

La canasta de bienes del IPP-DN actual base 2015 fue construido con la información de la Tabla 

Oferta-Utilización 2013. Considerando el cambio en los patrones de consumo y por lo tanto de 

producción de los últimos años, a ello sumado el efecto de la pandemia COVID-19, resulta prioritario 

actualizar los bienes, así como también las ponderaciones que estos tienen en la canasta del IPP. Al 

respecto, es importante señalar algunos puntos importantes que justifican la actualización de la 

canasta del IPP: 

 

 Existencia de productos que han dejado de generarse en la economía ecuatoriana y se 

producen en otros país tales como: tabaco, prendas de vestir de materiales sintéticos de 

punto y ganchillo, aditivos para aceites lubricantes, aparatos eléctricos de señalización 

                                                           
2 Para el caso del IPP los cambios de año base se definen en función de la disponibilidad de recursos y de información de 
producción actualizada existente en el Sistema de Cuentas Nacionales.   
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acústica o luminosa, queso de búfalo, etc.; y otros cuya producción se ha visto reducida: 

algodón, tela cruda, hojas de tabaco, hojas de té, libros, revistas (estos últimos en función 

a las innovaciones tecnológicas y patrones de consumo), entre otros. 

 Productos cuya ponderación ha sido definida en función a su producción total sin tomar en 

consideración el destino de la misma (consumo en mercado nacional y extranjero), lo cual 

genera sesgos hacia aquellos bienes con un peso importante en las exportaciones. 

 Ausencia de procesos estadísticos para la definición de estacionalidad de productos en las 

series históricas. 

 Cobertura sectorial limitada en la cual se excluye de la investigación a la minería y a los 

servicios. 

 Necesidad de actualizar el método de imputación, a fin de que sea adaptable a situaciones 

extremas como: pandemias, desastres naturales o paralizaciones. 

 

 Índice de Precios de Exportación 

Para el caso del IPEX, el país no cuenta con una medida de variación de precios para productos 

exportados. Estos bienes se investigaban como parte de la canasta del IPP base 1995, conformada 

por 145 tomas a nivel nacional. Sin embargo, y debido a la complejidad en el estudio de los sectores 

aquí involucrados, dichos bienes no fueron incluidos en la investigación del IPP-DN base 2015. En 

este sentido, resulta importante retomar la producción estadística de este sector de la economía a 

fin de completar el sistema de precios al productor, más aún cuando se encuentra disponible 

información de registros administrativos que puede ser potencialmente utilizada para el efecto.  

 

 Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

Según el enfoque estadístico, los precios y cantidades son variables independientes, en los dos 

períodos comparados, y sus índices calculados están en función de los vectores de precios y 

cantidad. Para viabilizar dicho enfoque es necesaria la utilización implícita de una estructura de 

preferencias de los consumidores, manteniéndola fija, reduciendo el problema del indicador a la 

medición de cantidades y precios. La estructura utilizada corresponde a aquella que se refleja en la 

estructura de gasto y consumo de las familias en un período determinado de tiempo, pudiendo 

escoger entre un período base para el ejercicio o la del período corriente. 

De manera complementaria, para acotar el campo de aplicación de la investigación sobre precios, 

se establecen restricciones al tipo de bien o servicio que puede participar en el ejercicio (resultando 

un espectro más reducido que si considera un índice de costo de vida), aquí únicamente participan 

aquellos bienes y servicios para los cuales se pueda identificar precios de adquisición, marcas, 

calidades y unidades para seguimiento de precios, es decir, bienes de consumo final. 

La definición de criterios para la selección de artículos representativos para el seguimiento de 

precios o canasta investigativa de los consumidores, es necesaria: tanto para llegar a representar el 
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patrón de gasto y consumo de las familias, el cual continua siendo amplio para establecer el 

seguimiento de precios sobre todos los bienes y servicios (aunque su espectro sea menor que el de 

un índice de costo de vida); como para conciliar el tamaño de la canasta con el costo de recolección, 

procesamiento y difusión, que implicaría un tamaño de canasta básica grande. 

Las razones para optar por la selección de artículos son dos: una de carácter metodológico, pues la 

identificación de funciones de uso para la conformación de grupos y demás desde la perspectiva del 

consumidor, permite obtener homogeneidad al interior de los mismos, por lo que con la escogencia 

de unos artículos representativos por cada uno de los mismos debe permitir captar el efecto precio 

que se presenta en su interior. 

La fortaleza del índice de canastas fijas se encuentra en la representatividad de los patrones de gasto 

y consumo que tengan los artículos seleccionados para establecer el seguimiento de precios, de 

igual manera que otros componentes del ejercicio, la población objeto del estudio, el marco 

geográfico de referencia del ejercicio. El IPC del Ecuador que es de tipo Laspeyres3 de base fija, no 

permite sustitución alguna entre productos (nivel elemental con ponderaciones) ante cambios en 

el patrón de consumo; sin embargo, debido a su fácil comprensión y asimilación por los usuarios, 

así como por la puntualidad para su difusión, es el más utilizado en la práctica de los países. 

La canasta de bienes y servicios del IPC actual base 2014, fue construido con la información de la 

ENIGHUR 2011-2012. Considerando la aceleración del incremento en el gasto de consumo de bienes 

tecnológicos y telecomunicaciones de los últimos años, a ello sumado el efecto de la pandemia 

COVID-19 y los cambios en el patrón de consumo de los combustibles, resulta prioritario actualizar 

los bienes y servicios, así como también las ponderaciones que estos tienen en la canasta del IPC. Al 

respecto, es importante señalar algunos puntos importantes que justifican la actualización de la 

canasta del IPC: 

 En el Ecuador el consumo de combustible para vehículos de los hogares se distribuye entre 

los siguientes tipos: gasolina súper, gasolina extra, gasolina ecopaís y diésel; siendo que en 

el IPC base 2014 los de mayor ponderación son la gasolina extra y la gasolina súper. A partir 

del año 2016 se empezó a reemplazar la gasolina extra por la ecopaís en algunas de las 

ciudades del país, siendo que esta última no tenía mucho peso en la ENIGHUR 2011-2012.  

Luego, en el año 2018 se elimina un porcentaje del subsidio en la gasolina extra y se 

liberaliza el precio de venta en terminal de la gasolina súper destinada al sector automotriz, 

ocasionando que este varíe mes a mes y el margen de comercialización del derivado sea 

liberado; es decir, cada comercializadora de combustible establece su precio de venta al 

público. La liberalización del precio de la gasolina súper y su posterior incremento, ha 

ocasionado una preferencia de los hogares por la gasolina extra y ecopaís, por mantener 

                                                           
3 El Índice de Laspeyres, al igual que el Índice de Paasche, son un tipo de Índice de Lowe, índices ampliamente usados para elaborar los 
IPC y que miden el cambio porcentual en el costo total de adquirir un conjunto dado de cantidades llamado “canasta”, entre períodos 
distintos. 
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estas un porcentaje de subsidio y tener menores precios de venta al público. Este cambio 

en el patrón de consumo de los combustibles debe ser reflejado por la canasta del nuevo 

IPC. 

 Algunos ítems desde el año 2012 han dejado de consumirse o se ha reducido su consumo a 

nivel de hogares, por ende, se han reducido considerablemente sus tomas de precios, 

poniendo en riesgo el cálculo del IPC; es el caso de:  

o División 1 – Alimentos y bebidas alcohólicas. - 11 de 115 productos que en la base 

actual del IPC presentan novedades, de los cuales: 2 podrían ser eliminados en su 

totalidad; 2 contienen por lo menos un artículo que podría ser eliminado; 1 podría 

ser reemplazado en su totalidad; y, 6 contienen por lo menos un artículo que podría 

ser reemplazado. En la tabla 1, se detallan los productos mencionados. 

 
Tabla 1. Productos de la División 1 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto Nro. Artículos 
Orden 

Ponderación 

Artículos con 

menos de 54 

tomas de precios 

Más de 10% 

de tomas 

faltantes 

Observación 

PAN ESPECIAL 1 Artículo 342   

Reemplazar (pan 

baguette 

palanqueta) 

CARNE DE CERDO SIN 

HUESO 
2 Artículos 296 S  

Reemplazar (lomo 

de cerdo) 

CARNE DE OVINO 1 Artículo 351 S  Eliminar 

MENUDENCIAS DE 

POLLO 
1 Artículo 208 S S Eliminar 

LECHE LÍQUIDA 

VEGETAL 
1 Artículo 359   

Reemplazar (leche 

de soya líquida) 

MANTECA 2 Artículos 303 S  

Reemplazar 

(manteca de 

chancho) 

FRUTAS DE 

TEMPORADA 
3 Artículos 229 S  

Reemplazar 

(guayaba) 

PAPA 3 Artículos 63 S  
Eliminar la papa 

catalina 

SUSTITUTO DEL 

AZÚCAR 
2 Artículos 311 S  

Reemplazar 

(panela en tapa) 

CARAMELOS 1 Artículo 276  S Reemplazar 
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BEBIDAS 

ENERGIZANTES E 

HIDRATANTES 

2 Artículos 133  S 
Eliminar la bebida 

energizante. 

Elaborado por: Equipo INEC  

 

o División 2 – Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. - No se presentaron novedades 

con los 4 productos que conforman esta división. 

o División 3 – Prendas de vestir y calzado. - 9 de 44 productos que en la base actual del IPC 

presentan novedades, de los cuales: 5 podrían ser eliminados en su totalidad; 1 contiene 

por lo menos un artículo que podría ser eliminado; y, 3 contienen por lo menos un artículo 

que podría ser reemplazado. En la tabla 2, se detallan los productos mencionados. 

Tabla 2. Productos de la División 3 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto 
Nro. 

Artículos 

Orden 

Ponderación 

Artículos con 

menos de 54 

tomas de 

precios 

Más de 10% de 

tomas 

faltantes 

Observación de GIE 

CHOMPA PARA 

HOMBRE 
2 Artículos 143 S S 

Reemplazar (calentador 

para hombre) 

TERNO Y VESTIDO 

PARA MUJER 
2 Artículos 125  S 

Eliminar el terno para 

mujer 

CHOMPA PARA 

MUJER 
3 Artículos 223 S S 

Reemplazar (calentador 

para mujer) 

CHOMPAS DE 

NIÑAS Y NIÑOS 
3 Artículos 211 S S 

Reemplazar (calentador 

para niña y niño) 

CONJUNTO PARA 

NIÑAS Y NIÑOS 
1 Artículo 279 S S Eliminar 

SANDALIAS PARA 

HOMBRE 
1 Artículo 270 S  Eliminar 

BOTAS PARA 

HOMBRE 
1 Artículo 327 S  Eliminar 

BOTAS PARA 

MUJER 
2 Artículos 183 S S Eliminar 

BOTAS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS 
1 Artículo 352 S  Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 4 – Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. - 2 de 11 productos 

que en la base actual del IPC presentan novedades, de los cuales 1 contiene por lo menos 

un artículo que podría ser reemplazado y el otro debería ser dado de baja por las dificultades 

que representa levantar sus precios a raíz de la pandemia.  
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Tabla 3. Productos de la División 4 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto Nro. Artículos 
Orden 

Ponderación 

Artículos con menos de 

54 tomas de precios 
Observación de GIE 

MATERIALES PARA 

REPARACIÓN DE LA 

VIVIENDA 

2 Artículos 232 S Reemplazar (arena fina) 

SERVICIOS DE REPARACIÓN 

DE LA VIVIENDA 
3 Artículos 124 S Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 5 – Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar. - 8 

de 40 productos que en la base actual del IPC presentan novedades, de los cuales: 4 podrían 

ser eliminados en su totalidad porque se tienen problemas con sus artículos; 2 contienen 

por lo menos un artículo que podría ser eliminado; y, 2 contienen por lo menos un artículo 

que podría ser reemplazado. En la tabla 4, se detallan los productos mencionados. 

Tabla 4. Productos de la División 5 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 
Producto Nro. 

Artículos 

Orden 

Ponderaci

ón 

Sin 

variacion

es 

mensuale

s en 7 o 

más 

meses 

Artícul

os con 

menos 

de 54 

tomas 

de 

precios 

Más de 

10% de 

tomas 

faltant

es 

Observación de GIE 

JUEGO DE 

SALA 

2 Artículos 108     S Reemplazar (modular de sala) 

JUEGO DE 

COMEDOR 

2 Artículos 159   S S Reemplazar (aparador) 

ALFOMBR

A SUELTA 

1 Artículo 347   S S Eliminar 

COCINA 3 Artículos 110     S Eliminar la cocina de inducción 

VENTILAD

OR 

1 Artículo 354     S Eliminar 

OLLAS 5 Artículos 152     S Eliminar la olla de metal y el sartén de 

teflón. 

CANDADO 1 Artículo 345 S      Eliminar 

FÓSFOROS 1 Artículo 238 S     Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 6 – Salud. - 2 de 26 productos que en la base actual del IPC deben ser eliminados en 

su totalidad. 
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Tabla 5. Productos de la División 6 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto Nro. Artículos Ponderación 
Orden 

Ponderación 

Artículos con 

menos de 54 

tomas de precios 

Observación 

de GIE 

MEDICAMENTOS PARA EL 

SISTEMA NERVIOSO (N) 
1 Artículo 0,12% 172 S Eliminar 

AUDÍFONOS DE 

CORRECCIÓN 
1 Artículo 0,03% 316 S Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 7 – Transporte 1 de 23 productos que en la base actual del IPC presenta novedades 

y debería ser eliminado.  

Tabla 6. Productos de la División 7 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto Nro. Artículos Ponderación 
Orden 

Ponderación 

Sin variaciones 

mensuales en 7 

o más meses 

Artículos con 

menos de 54 

tomas de 

precios 

Observación 

de GIE 

SERVICIO 

DE 

WINCHA 

1 Artículo 0,03% 307  S Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 8 – Comunicaciones. - 1 de 6 productos que en la base actual del IPC presenta 

novedades y debería ser eliminado. 

Tabla 7. Productos de la División 8 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto Nro. Artículos Ponderación 
Orden 

Ponderación 

Sin 

variaciones 

mensuales 

en 7 o más 

meses 

Artículos 

con 

menos de 

54 tomas 

de 

precios 

Más de 

10% de 

tomas 

faltantes 

Observación 

de GIE 

SERVICIO 

DE 

ALQUILER 

DE 

TELÉFONO 

1 Artículo 0,11% 178  S  Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 9 – Recreación y cultura. - 12 de 34 productos que en la base actual del IPC 

presentan novedades, de los cuales: 10 podrían ser eliminados en su totalidad; 1 podría ser 

reemplazado; y, 1 contiene por lo menos un artículo que debe ser reemplazado. En la tabla 

8, se detallan los productos mencionados. 
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Tabla 8. Productos de la División 9 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto 
Nro. 

Artículos 

Orden 

Ponderaci

ón 

Sin 

variaciones 

mensuales 

en 7 o más 

meses 

Artículos 

con 

menos de 

54 tomas 

de precios 

Más de 10% 

de tomas 

faltantes 

Observación de GIE 

REPRODUCTOR DE 

SONIDO 

2 

Artículos 
139  S S Eliminar 

REPRODUCTOR DE 

VIDEO 
1 Artículo 193  S S Eliminar 

CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 
1 Artículo 206  S S Eliminar 

DISPOSITIVOS DE 

ALMACENAMIENT

O DE DATOS 

1 Artículo 128  S  Eliminar 

GUITARRA 1 Artículo 313  S  Eliminar 

JUEGO 

ELECTRÓNICO 
1 Artículo 264  S  Reemplazar (videojuegos) 

MÁQUINA DE 

EJERCICIO 
1 Artículo 326  S S Eliminar 

ENTRADA A 

ESTADIOS 

DEPORTIVOS 

1 Artículo 239  S S Eliminar 

PISCINA Y SITIOS 

DE RECREACIÓN 

2 

Artículos 
187  S  Eliminar 

BILLETE DE  

LOTERÍA 
1 Artículo 135 S   Eliminar 

LIBROS Y 

ENCICLOPEDIAS 

2 

Artículos 
179  S S 

Eliminar los libros de 

lectura complementaria 

TEXTOS DE 

ENSEÑANZA DE 

TODO NIVEL 

EDUCATIVO 

5 

Artículos 
31 S S  Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 10 – Educación. – 2 de 9 productos que en la base actual del IPC presentan 

novedades, de los cuales, uno podría ser eliminado en su totalidad y otro reemplazado 

conforme a la demanda actual. 
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Tabla 9. Productos de la División 10 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto Nro. Artículos Ponderación 
Orden 

Ponderación 

Artículos con 

menos de 54 

tomas de 

precios 

Observación de 

GIE 

EDUCACIÓN BACHILLERATO 

A DISTANCIA 
1 Artículo 0,03% 318 S Eliminar 

CURSO DE COMPUTACIÓN 1 Artículo 0,14% 155 S Reemplazar 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 11 – Restaurantes y hoteles. - 2 de 11 productos que en la base actual del IPC 

presentan novedades, de los cuales, 2 contienen por lo menos un artículo que podría ser 

reemplazado.  

Tabla 10. Productos de la División 11 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto 
Nro. 

Artículos 

Orden 

Ponderació

n 

Sin 

variacione

s 

mensuales 

en 7 o más 

meses 

Artículo

s con 

menos 

de 54 

tomas 

de 

precios 

Observación de GIE 

COMIDA 

TRADICIONA

L 

PREPARADA 

4 Artículos 43  S Reemplazar (fritada) 

PLATOS 

PREPARADOS 
5 Artículos 70  S 

Reemplazar (pollo brosterizado en 

presas) 

Elaborado por: Equipo INEC 

o División 12 – Bienes y servicios diversos. - Se identificaron 5 de 36 productos que en la base 

actual del IPC presentan novedades, de los cuales, 4 podrían ser eliminados en su totalidad 

porque se tienen problemas con sus artículos; y, 1 podría ser reemplazado. 

Tabla 11. Productos de la División 12 a ser reemplazados o eliminados con el cambio de base IPC 

Producto Nro. Artículos 
Orden 

Ponderación 

Sin 

variaciones 

mensuales en 

7 o más 

meses 

Artículos 

con menos 

de 54 

tomas de 

precios 

Más de 

10% de 

tomas 

faltantes 

Observación 

de GIE 

RELOJ DE MANO 1 Artículo 218  S  Eliminar 

ANILLO 1 Artículo 181  S  Eliminar 
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SERVICIO DE 

GUARDERÍAS 

INFANTILES 

1 Artículo 147  S  Eliminar 

GASTOS 

COMPROMISOS 

SOCIALES 

1 Artículo 30  S  Reemplazar 

SERVICIOS 

JUDICIALES 
1 Artículo 29  S  Eliminar 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Aparición de nuevos bienes y servicios en el consumo de los hogares debido al cambio en el 

patrón del consumo. Algunos de los ítems nuevos que podrían ingresar a la nueva canasta 

del IPC podrían ser tentativamente: mascarillas, pruebas PCR, Spotify, canales streaming 

(Netflix, Hbo Max, Disney Plus, Amazon Prime, etc.), Uber (y similares), entre otros. 

 Cambio en las ponderaciones de los ítems que conforman la canasta del IPC (como en el 

caso de los combustibles), por cambios en los gastos de consumo de los hogares a raíz de la 

pandemia COVID-19 o cambios en sus hábitos por el avance tecnológico y mayor acceso al 

internet; por ejemplo: incremento en el gasto de consumo del internet, reducción en el 

gasto de consumo del teléfono convencional y televisión pagada por cable o satelital, 

incremento en el gasto de consumo del alcohol antiséptico, entre otros. 

 La División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas está editando la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) 

2018, aprobada por la Comisión de Estadística en su 49º período de sesiones, y alienta a 

que se publique oportunamente la versión definitiva. La CCIF es la nomenclatura 

internacional utilizada para construir la estructura de la canasta y ponderaciones del IPC. El 

IPC base 2014 fue construida con la CCIF 2006, y para mantener la comparabilidad 

internacional es importante actualizar la estructura de la canasta con la nueva CCIF 2018. 

Entre los principales cambios que contiene la nueva CCIF se resaltan los siguientes:  

o Incluye la codificación y descripción hasta el nivel de subclase, antes solo teníamos 

hasta el nivel de clase. 

o Ahora son 13 divisiones de Consumo de Hogares, antes eran 12 divisiones. 

o En la división 01 de Alimentos y bebidas no Alcohólicas, ahora se incluye una clase 

para los alimentos y comidas preparadas que se pueden comer como están o 

después de calentarse pero que no requieren cocción; las cuales contienen 

ingredientes mezclados y pueden ser frescos, congelados o deshidratados / 

instantáneos. También se incluye un tercer grupo de “Servicios para el 

procesamiento de productos primarios para alimentos y bebidas no alcohólicas”, el 

cual contiene servicios de molienda de cereales para la producción de harina, 
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prensado de aceite y servicios de trituración y prensado de frutas / verduras para la 

producción de zumos; esto no debe realizarse para fines comerciales. 

o La división 06 de Salud está más desglosada e incluye medicamentos herbarios y 

productos homeopáticos. 

o La división 07 de Transporte ahora diferencia la compra de vehículos nuevos de los 

usados. El envío de paquetes de la división 08 de Comunicaciones pasa a esta 

división. 

o La división 08 de Comunicaciones pasa a llamarse “Información y comunicación”. La 

compra de televisores, reproductores de sonido, reproductores de video, 

computadoras, memory flash y dvd para grabar de la división 09 de Recreación pasa 

a esta división. El servicio de internet y televisión pagada de la división 09 también 

pasa a esta división. Se añaden servicios de telecomunicaciones agrupados, como 

paquetes dúo pack o triple pack de internet, telefonía y tv pagada; también se 

incluye en esta división la suscripción a contenido audiovisual y transmisión, como 

el Netflix. 

o La división 09 de Recreación y cultura pasa a llamarse “Recreación, deporte y 

cultura”. Se incluyen los juegos en línea.  

o La división 12 de Bienes y servicios diversos se divide en dos divisiones, la primera 

es la “12- Seguros y servicios financieros” y la segunda es la “13- Cuidado personal, 

protección social y bienes y servicios varios”. En la división 12 quedarían todos los 

seguros (salud, vivienda y transporte) y los servicios bancarios; mientras que, en la 

división 13 quedarían los restantes productos, como los artículos de cuidado 

personal, peluquerías, relojes, joyas, aparatos eléctricos para el cuidado personal, 

servicios de cuidado infantil, servicios judiciales, fotocopias y compromisos sociales. 

 Necesidad de actualizar el método de imputación, a fin de que sea adaptable a situaciones 

extremas como: pandemias, desastres naturales o paralizaciones. 

Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos 

Las características propias del Archipiélago de Galápagos dictaminan una estructura de consumo los 

hogares, de la que emerge: diferencia en precios con la estructura del Continente; poco o nula 

posibilidad de sustitución de productos; escasez y altos costos de trasportación de productos. Ante 

estas dificultades existen herramientas estadísticas para relacionar el gasto de consumo de los 

hogares del Archipiélago de Galápagos y del Continente, tales como: el Índice de Precios de Nivel 

del Programa de Comparación Internacional (PCI) en el cual participa el Ecuador; y, el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) con el que se calcula la inflación oficial del país.  
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El problema central es la inexistencia de instrumentos estadísticos en la Provincia de Galápagos, que 

permitan actualizar continuamente la canasta fija de bienes y servicios para la comparación de los 

niveles de precios entre el Archipiélago y el Ecuador Continental. 

 

Existen diferencias cualitativas importantes entre la naturaleza de las comparaciones temporales de 

precios utilizadas en el análisis del IPC y las comparaciones espaciales de precios entre regiones. La 

diferencia más importante es la carencia de un ordenamiento de las observaciones de precios y 

cantidades en las comparaciones entre regiones, dado que en los indicadores espaciales las 

observaciones de precios se presentan en orden cronológico. A su vez, solo las comparaciones 

espaciales de precios son útiles para comparar estándares de vida y bienestar en diferentes regiones 

de un país (por ende, para fijar salarios).  

 

Los datos básicos que se utilizan en la ejecución de las comparaciones espaciales son muy parecidos 

a los requeridos en la elaboración del IPC con el cual se mide la inflación del país; también se 

requieren los datos de precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de 

los hogares e información sobre las ponderaciones o importancia asignada a cada uno de ellos. Las 

comparaciones espaciales en general, utilizan los métodos de números índices para agregar datos 

de precios y cantidades en niveles diferentes. Sin embargo, las comparaciones espaciales plantean 

varios problemas en cuanto a la identificación de productos que deben cotizarse en las distintas 

regiones de un país, dado el patrón de consumo que tiende a diferenciarse entre una zona y otra, 

así como también en la calidad de los productos. 

 

Entre los años 2015 y 2016, en cumplimiento de la LOREG 2015, el INEC construyó y publicó el IPCEG 

período de referencia: octubre 2015- marzo 2016, el cual dio como resultado una relación de 1,80 

en los precios de una canasta comparativa de bienes y servicios entre Galápagos y el Ecuador 

Continental; y, estableció en su documento metodológico que la actualización de este indicador 

espacial se realizaría una vez que se cuente con la información de la nueva Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR  

 

Al igual que el IPC base 2014, el IPCEG período de referencia: octubre 2015- marzo 2016, a nivel de 

ponderaciones y algunos de sus ítems presenta el sesgo de sustitución o desactualización marcada 

por los cambios en el patrón de consumo de los ecuatorianos a raíz de la pandemia COVID-19, el 

avance tecnológico de los últimos años y la mayor cobertura o acceso de los hogares al internet; por 

esta razón, es necesaria la actualización de la estructura de su canasta y los precios necesarios para 

el cálculo de este indicador espacial.  

 

 Canasta Familiar Básica 

Este producto estadístico es un subconjunto de bienes y servicios de la canasta macro del IPC, ya 

que está conformada por productos que reflejan el consumo esencial de los ecuatorianos. La 

canasta actual no ha sido actualizada desde su construcción en el año de 1982 y se utilizó para la 
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misma el patrón de consumo que reportó la encuesta de presupuestos familiares de los años 1974-

1975 (INEC, Ficha Metodológica de la Canasta Familiar Básica (CFB), 2015)4 por ende, no incluye 

servicios básicos de telecomunicaciones como el internet o la telefonía celular. En la misma es 

importante también actualizar la nomenclatura CCIF usada en su estructura y se deben actualizar 

las cantidades que se utilizan para su cálculo. De igual manera, algunos ítems deben ser eliminados 

porque ya no son tan esenciales para el consumo básico de los ecuatorianos, siendo el caso de: la 

gaseosa de salón, el algodón para camisa o la entrada a partidos de fútbol.  

A todos estos problemas metodológicos se le suman los inconvenientes en cuanto a recursos e infraestructura 

tecnológica que enfrenta la operación estadística, lo cual se resume en: 

 La vida útil de los dispositivos móviles EDAs se cumplió en 2015. A finales, de 2021 se adquirieron 

nuevos dispositivos móviles para reemplazarlos, pero hasta la presenta fecha no se logra culminar el 

desarrollo del nuevo aplicativo móvil por falta de desarrolladores en la institución y la 

incompatibilidad con el sistema informático actual y la infraestructura tecnológica del INEC. 

 Lenguaje de programación antiguo del sistema IPC (poco conocido por el área de soporte y 

desarrolladores); y, una programación rígida que no permite ajustes. No tiene módulo de digitación 

y no permite incorporar controles de validación que actualmente se realizan externamente (Excel). 

 Lentitud del sistema de escritorio para descargar reportes y ejecutar en el formulario de validación 

algunas fuentes con más de 100 tomas de precios. El checking de revisión y validación se realiza de 

forma manual; y, el cálculo se realiza en 3 horas. 

 La Base de datos no permite realizar la encriptación de información sensible. 

 El servidor de sincronizaciones y bases de datos se encuentra saturado y tiene que reiniciarse 

manualmente en algunas ocasiones, porque se carga de actualizaciones que impone riesgo de 

reinicio automático en el momento menos pensado y preocupa que en algún momento no vuelva a 

encender. 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

El componente pretende generar información agropecuaria para medir la estructura y evolución 

económica y sostenible del país. La no ejecución del proyecto generará los siguientes impactos:  

 

 Sin el levantamiento de información de impacto ambiental no se podrá generar datos sobre 

los efectos que causan las prácticas agrícolas sobre el ambiente. Además, no se podrá dar 

seguimiento al indicador ODS 2.4.1 "Proporción de la superficie agrícola en que se practica 

una agricultura productiva y sostenible" el cual permite medir la sostenibilidad de los 

sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten 

la productividad y la producción, manteniendo los ecosistemas y capacidad de adaptación 

al cambio climático. 

                                                           
4   En la ficha Metodológica de la Canasta Familiar Básica se encuentra el año base (noviembre 1982) y la fuente de la 

información para la construcción de la Canasta Familiar Básica 
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 Sin las estadísticas del módulo económico no se podrá entregar información que contribuya 

a la planificación, desarrollo y evaluación económica del sector agropecuario, se imposibilita 

la caracterización socioeconómica de los productores. Adicionalmente no se podrá calcular 

los indicadores ODS 2.3.1: "Volumen de producción por unidad de trabajo según el tamaño 

de la empresa agropecuaria / pastoral / silvícola"; y 2.3.2: "Ingresos medios de los 

productores de alimentos en pequeña escala, desglosado por sexo y condición de indígena”. 

 

 Al no contar con datos de equipamiento y maquinaria (máquinas útiles para el desarrollo 

de la agricultura como: tractores,  abonadoras, cosechadoras, etc.),  no se puede evaluar el 

nivel de tecnificación y el alcance de los productores a éstos bienes; por lo que, instituciones 

como el Ministerio de Agricultura y Ganadería no podrán generar políticas que motiven a 

los productores a tecnificar sus unidades de producción agropecuaria, reduciendo así los 

costos de producción, e incrementando la productividad de la mano de obra ocupada en la 

agricultura. 

 

 Sin la innovación en la oferta de información no se podrá entregar cifras oportunas y 

confiables a las instituciones generadoras de políticas a fin de que promuevas el desarrollo 

económico y tecnológico sector agropecuario. 

 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

Cada vez que se realiza un censo (aproximadamente cada diez años), surge la necesidad de contar 

con información idónea durante el periodo intercensal que permita cuantificar exactamente a la 

población objetivo sin depender de las proyecciones. Por ello se consideró óptimo el relacionar 

directamente el conteo poblacional con la evolución de los indicadores demográficos (nacimientos, 

defunciones, migraciones, emigraciones), mismos que como sucedió con la ola migratoria de fines 

de los noventa, podría trastocar cualquier proyección poblacional. A partir de este análisis surgió la 

idea de aprovechar otras fuentes de información en tiempo real o sin esperar la realización de un 

nuevo censo, y que signifique un cambio en un determinado indicador poblacional haciéndolo 

dinámico en el tiempo. 

Actualmente existe una creciente demanda de los Institutos Nacionales de Estadística para el 

aprovechamiento de datos administrativos en la generación de información, considerando además 

de que existe un aumento en la diversidad de información estadística requerida para la definición y 

construcción de políticas públicas, frente a una consecuente reducción de los presupuestos. 

Es por esto que, y de acuerdo con las experiencias compartidas a través de asistencias técnicas con 

países como Suecia y España en el marco del Programa de Bienes Públicos Regionales del BID/CAN, 

y por parte de funcionarios del Instituto de Estadística de Korea –KOSTAT/STATISTICS KOREA, 

quienes han desarrollado metodologías para el aprovechamiento de registros administrativos, se 
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empezó con la labor de diagnosticar las bases de registros administrativos de las entidades 

principales en el país, para transformarlos en información estadística por parte del INEC, al contener 

toda la información que directamente provee la población objetivo. 

En Ecuador el desarrollo de un censo de población y vivienda basado exclusivamente en registros 

administrativos será viable siempre y cuando se dé cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 425 de 

18 de mayo de 2022 emitido por el Sr. Presidente Constitucional de la República, mismo que 

establece:  

“Artículo 1.- Declárese de interés y prioridad nacional la realización del VIII Censo Nacional de Población, VII 

de Vivienda y I de Comunidades; cuya preparación, organización y ejecución estará bajo coordinación y 

responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Artículo 5.- Dispóngase a todas las autoridades y servidoras/es de las entidades de la Función Ejecutiva; así 

como, Fuerzas Armadas y Policía Nacional atender de manera prioritaria los requerimientos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos así como en generar los mecanismos e instrumentos técnicos y normativos, 

pertinentes, con la finalidad de garantizar la operatividad y seguridad del VIII Censo Nacional de Población, VII 

de Vivienda y I de Comunidades. 

Para el efecto, las máximas autoridades de las entidades públicas antes mencionadas impartirán las 

instrucciones necesarias para que las solicitudes que efectúe el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para 

el efectivo cumplimiento de este decreto ejecutivo, sean atendidas de manera prioritaria.”  

Tomando como referencia mencionado marco legal se facultará la transferencia y acceso a 

información entre instituciones del estado, mejorando la calidad de la información desde las fuentes 

primarias, mediante el uso de catálogos homologados y estandarizados, corrigiendo aspectos como: 

sub-cobertura de la población, cobertura temática, a más de la consistencia de variables de 

identificación, infraestructura tecnológica, calidad en los procesos de captura de la información, 

interoperabilidad, entre otros. 

Por otro lado, el acceso a información mediante registros administrativos permite hacer frente a 

externalidades, por ejemplo, la pandemia del Covid-19, afectó de manera considerable el 

levantamiento de información en campo de marzo a septiembre de 2020 en todas las operaciones 

estadísticas del INEC, por lo que la captación de una parte de la información a través del uso de 

registros administrativos de las instituciones proveedoras de información u otros medios 

telemáticos (llamadas telefónicas y video conferencias), es fundamental para garantizar el acceso a 

la información inclusive en épocas en donde se imposibilite los operativos en campo. 

Para lograr una adecuada captura, almacenamiento y procesamiento de información en base a 

registros administrativos es importante contar con infraestructura actualizada. La infraestructura 

actual del Centro de Datos del INEC, tiene un alto déficit en el cumplimiento de las características 

mínimas para operar de manera segura y eficiente. Cabe indicar que algunos servidores y 

almacenamientos han cumplido su vida útil lo cual no garantiza el correcto funcionamiento y la 

integridad operativa de los sistemas alojados.   
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Bajo este contexto y mediante el aval del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información –MINTEL- se ha considerado la necesidad de contar con una solución integral de 

infraestructura que permita tener un equipamiento de servidores con alta tecnología que otorgue 

beneficios como: respaldar la información almacenada, velocidad de respuesta, seguridad de la 

data, escalabilidad, entre otros. 

Para ello es necesario intervenir en los siguientes aspectos 

 Realizar un inventario de registros administrativos útiles para producir estadística 

Población, Empresas, Actividades, Inmuebles, Complementarios. 

 Realizar un análisis comparativo de Registros Administrativos de Población y Vivienda con 

operaciones estadísticas tradicionales a nivel de indicadores. 

 Construcción de la estructura base del Censo de Población y Vivienda con Registros 

Administrativos; 

 Aprovechar la información de fuentes administrativas, transformados en registros 

estadísticos para la construcción y fortalecimiento de los Laboratorios de Información. 

 Mejorar los procesos  de captura de información (vistas materializadas SFTP, medios 

externos), con el desarrollo de herramientas innovadoras y equipos tecnológicos modernos. 

 Renovación de la infraestructura tecnológica e informática de la institución para llevar a 

cabo procesos de transmisión y procesamiento de información económica para indicadores 

de precios.  
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administrativos 
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en el año 2017 

Metodología de 
investigación de 
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2.3. Línea base del proyecto 

 

Las estadísticas de base se realizan con una temporalidad determinada a fin de obtener resultados 

actualizados, en ese sentido a continuación se presenta la situación actual de cada operación 

estadística. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

Los resultados de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales, 

corresponden al año de investigación abril 2011–marzo 2012, en los cuales sobresalen aquellos 

inherentes al Presupuesto Familiar de los Hogares, ya que sobre esta información se sustenta la 

definición de la nueva canasta de bienes y servicios y permite actualizar el Índice de Precios al 

Consumidor Urbano. 

La ENIGHUR para el año de investigación en referencia (abril 2011–marzo 2012), contempló todo el 

territorio nacional y obtuvo resultados con una desagregación Nacional (Urbano – Rural), Provincial, 

por regiones naturales, zonas regionales de planificación y por ciudades principales (Ambato, 

Cuenca, Loja, Quito, Esmeraldas, Machala, Manta, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas). El 

total de sectores investigados fue de 3.411 sectores (40.932 viviendas), de los cuales 859 sectores 

correspondieron a la parte rural y 2.552 sectores a la parte urbana y de los cuales se obtuvo 

información agregada básica para conocer y explicar varios de los factores que influyen en los 

niveles de bienestar y en la situación socio-económica de los hogares urbanos y rurales del país 

(Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2011-2012). 

La nueva ENIGHUR es una investigación orientada a los hogares del área urbana y rural que tendrán 

un tamaño de muestra de 39.744 viviendas, es decir 3.312 Unidades primarias de muestreo (UPM) 

(12 viviendas seleccionadas5 por UPM).  

Las unidades primarias de muestreo son un conjunto de viviendas, que en el sector urbano 

corresponde a un conjunto de manzanas alrededor de 120 a 150 viviendas; y, en el sector disperso 

es una superficie de terreno perfectamente delimitada con alrededor de 80 a 100 viviendas. 

En el siguiente gráfico se señala la muestra preliminar para la ENIGHUR considerando las 

necesidades de la investigación con su representatividad geográfica y las variables a investigarse.   

 

Tabla 12. Muestra ENIGHUR 2022 

                                                           
5 Conforme metodologías internacionales los sectores para investigación están conformados por 12 viviendas, y se define que la carga 

por encuestador es de 4 encuestas por fase (semana), esto permite además optimizar recursos económicos. 
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PROVINCIAS CÓDIGO 
VIVIENDAS UPM 

39744 3312 

Azuay Rural 1 672 56 

Bolívar Urbana 2 396 33 

Bolívar Rural 2 1056 88 

Cañar Urbana 3 636 53 

Cañar Rural 3 660 55 

Carchi Urbana 4 828 69 

Carchi Rural 4 840 70 

Cotopaxi Urbana 5 492 41 

Cotopaxi Rural 5 1008 84 

Chimborazo Urbana 6 384 32 

Chimborazo Rural 6 1164 97 

El Oro Rural 7 372 31 

Esmeraldas Rural 8 324 27 

Guayas Rural 9 312 26 

Imbabura Urbana 10 828 69 

Imbabura Rural 10 468 39 

Loja Rural 11 288 24 

Los Ríos Urbana 12 408 34 

Los Ríos Rural 12 276 23 

Manabí Rural 13 216 18 

Morona Santiago Urbana 14 336 28 

Morona Santiago Rural 14 1092 91 

Napo Urbana 15 516 43 

Napo Rural 15 1020 85 

Pastaza Urbana 16 672 56 

Pastaza Rural 16 864 72 

Pichincha Rural 17 252 21 

Tungurahua Rural 18 504 42 

Zamora Chinchipe Urbana 19 432 36 

Zamora Chinchipe Rural 19 1008 84 
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Galápagos Urbana 20 624 52 

Galápagos Rural 20 624 52 

Sucumbíos Urbana 21 576 48 

Sucumbíos Rural 21 876 73 

Orellana Urbana 22 792 66 

Orellana Rural 22 732 61 

Santo Domingo Rural 23 132 11 

Santa Elena Urbana 24 1092 91 

Santa Elena Rural 24 168 14 

Quito 17 1788 149 

Guayaquil 9 2676 223 

Cuenca 1 1332 111 

Machala 7 1008 84 

Ambato 18 1080 90 

Esmeraldas* 8 900 75 

Santo Domingo* 23 1128 94 

Manta 13 1296 108 

Loja* 11 1008 84 

Resto Azuay Urbana 1 72 6 

Resto El Oro Urbana 7 588 49 

Resto Esmeraldas Urbana 8 504 42 

Resto Guayas Urbana 9 576 48 

Resto Loja Urbana 11 432 36 

Resto Manabí Urbana 13 360 30 

Resto Pichincha Urbana 17 384 32 

Resto Tungurahua Urbana 18 132 11 

Resto Santo Domingo Urbana 23 540 45 

* Ciudades autorepresentadas 
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Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

Al tratarse de una encuesta para evaluar la aplicación de la norma CIET 196 y 207 (Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo); antes del presente proyecto el país no cuenta con una 

línea base definida bajo la misma metodología CIET 19 y 20; sin embargo, existe información 

relacionada con el empleo adecuado e inadecuado y desempleo en base a normativas anteriores 

que pueden servir como referencia para el análisis de los resultados a obtener con la ejecución del 

proyecto. 

 

Con la resolución CIET8 se estableció normas sobre estadísticas del trabajo que sirven para orientar 

en la actualización de la operación estadística que existe en este campo. Además, permitirá definir 

el concepto estadístico de trabajo a título de referencia e incluirá conceptos, definiciones y 

directrices de carácter operativo para: 

 

a) Subconjuntos distintos de actividades productivas, denominadas formas de trabajo; 

b) Clasificaciones de la población según su situación en la fuerza de trabajo y su forma de trabajo 

principal, y 

c) Medidas de subutilización de la fuerza de trabajo. 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) 

La ejecución del “Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB –SIPP)” 

permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos como: el Índice de Precios al 

Productor (IPP), Índice de Precios de Exportación (IPEX), Índice de Precios de Consumo Intermedio 

(IPPCI) e Índice de Precios de Consumo Final (IPPCF); insumos necesarios para el monitoreo 

permanente de los precios al productor. 

El CAB-SIPP contendrá mejoras metodológicas y procedimentales para la construcción de índices de 

precios más robustos, conforme a las buenas prácticas estadísticas internacionales. Sus principales 

productos serán: el Cambio de Año Base del Índice de Precios de Consumo Intermedio e Índice de 

Precios de Consumo Final; y, la actualización del período de referencia de precios y ponderaciones 

del Índice de Precios de Exportación (IPEX), incorporando innovaciones metodológicas basadas en 

el uso de registros administrativos. 

 

                                                           
6 Informe II. Estadísticas sobre trabajo, empleo y subutilización de la fuerza de trabajo: Informe para la discusión en la 19.ª Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 2 a 11 de octubre de 2013). 
7 Resolución de la 20.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) sobre las estadísticas de las relaciones de trabajo 
(Ginebra, 5-9 de febrero de 2018) 
 
8 La medición que efectúa el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la población en situación de empleo,  desempleo  

y  subempleo  utiliza,  desde  el  año  2007,  una  adaptación  del  marco  conceptual  dictado  en  la  13°   Conferencia  de  
Estadísticos  del  Trabajo  (CIET)  del  año  82  y  de  la  16  Conferencia  del  año  98. 
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Tabla 13. Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) 

Indicador 
Año 

Base 
Cobertura Producción actual Recursos de captura y cálculo 

IPP-DN 2015 Nacional 

 Precios de bienes de los 

pertenecientes a los sectores 

de agricultura, ganadería, 

silvicultura pesca y 

manufactura. 

 2.677 tomas de precios 

(mensuales). 

 1.079 empresas y 

establecimientos 

investigados (mensuales). 

 4 divisiones de la CPC9 y 2 de 

la CIIU10. 

 394 productos con 

ponderación fija. 

 100% EDA´s (cuya vida útil feneció 

en el año 2015). 

 Cálculo automatizado en sistema 

informático desactualizado (caso 

del IPP, IPPCI, IPPCF), para el IPEX 

no se cuenta con sistema 

informático para su procesamiento 

y recolección. 

 Verificación de resultados en Excel. 

 Generación manual de archivos de 

publicación de resultados. 

 Pocos recursos de personal en la 

institución para desarrollar nuevos 

sistemas de procesamiento y 

aplicativos de recolección de 

precios. 

IPP 

(exportación) 
1995 Nacional 

 1455 tomas de precios 

(mensuales). 

 4 divisiones de la CPC y 2 de 

la CIIU. 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) 

El desarrollo del “Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador 

(CAB-SIPCE)” permitirá contar con un conjunto de indicadores macroeconómicos actualizados y 

necesarios para el monitoreo permanente de los precios que enfrentan los hogares ecuatorianos. El 

CAB-SIPCE contendrá mejoras metodológicas y procedimentales, conforme a las buenas prácticas 

estadísticas internacionales. Sus principales productos serán: el cambio de año base de la canasta 

de bienes y servicios del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la actualización de la Canasta Familiar 

Básica (CFB); y, la actualización del período de referencia de precios y ponderaciones del Índice de 

Precios al Consumidor Espacial de Galápagos (IPCEG). 

Tabla 14. Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) 

Indicador Año Base Cobertura Producción actual Recursos de captura y cálculo 

IPC 2014 

Nacional, Regional (Costa 

y Sierra) y 9 Ciudades 

(Quito, Ambato, Cuenca, 

Loja, Guayaquil, 

Esmeraldas, Manta, 

 Precios de bienes y 

los servicios más 

consumidos por los 

hogares. 

 100% EDA´s12 (cuya vida 

útil feneció en el año 

2015). 

                                                           
9 CPC: Clasificación Central de Productos (CPC Versión 2.0) 
10 CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU (Revisión 4.0) 
12 Los Dispositivos Móviles de Captura de Datos (EDA’s), son el instrumento técnico que moderniza la captación de precios; en ellos, los 
investigadores o recolectores registran el precio tomado del artículo y el detalle de sus especificaciones. 



      
 
 

 
 

40 

Machala y Santo 

Domingo). 

 27.928 tomas de 

precios (mensuales). 

 5.840 

establecimientos 

económicos y 657 

viviendas alquiladas 

(mensuales). 

 12 divisiones de la 

CCIF11. 

 359 productos con 

ponderación fija. 

 Cálculo automatizado en 

sistema informático rígido 

y desactualizado (caso del 

IPC y CFB), para el IPCEG no 

se cuenta con sistema 

informático para su 

procesamiento y 

recolección. 

 Verificación de resultados 

en Excel. 

 Generación manual de 

archivos de publicación de 

resultados. 

 Pocos recursos de personal 

en la institución para 

desarrollar nuevos 

sistemas de procesamiento 

y aplicativos de recolección 

de precios. 

CFB 1982 

Nacional, Regional (Costa 

y Sierra) y 9 Ciudades 

(Quito, Ambato, Cuenca, 

Loja, Guayaquil, 

Esmeraldas, Manta, 

Machala y Santo 

Domingo). 

 Precios medios de 

75 productos del 

IPC base 2014. 

 4 divisiones de la 

CCIF (antigua). 

IPCEG 
Oct2015-

Mar2016 

Provincia de Galápagos: 

Isabela, San Cristóbal y 

Santa Cruz; y, Ecuador 

Continental: Quito, 

Ambato, Cuenca, Loja, 

Guayaquil, Esmeraldas, 

Manta, Machala y Santo 

Domingo. 

 Precios de bienes y 

los servicios más 

consumidos por los 

hogares. 

 2.680 tomas de 

precios 

(mensuales). 

 336 

establecimientos 

económicos y 10 

viviendas 

alquiladas 

(mensuales). 

 12 divisiones de la 

CCIF. 

 116 encabezados 

básicos13 con 

ponderación fija. 

Elaborado por: Equipo INEC 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

La ESPAC provee información de la producción de un periodo anual y fue diseñada con distintos 

periodos de referencia. Cuenta con dieciocho capítulos que recogen información relacionada a la 

                                                           
11 La Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) se utiliza para determinar los gastos de consumo individual realizados 
por tres sectores institucionales: los hogares, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) y el gobierno. 
13 El nivel de “Encabezado Básico” se define como una agregación del consumo del hogar según cada partida de gasto o ítems, que tienen 
cierta similitud y para los cuales se estiman ponderaciones de gasto; en algunos casos, incluso puede llegar a agregar artículos de “Clases” 
distintas, en función de la finalidad de consumo que satisfacen (caso de los servicios de transporte interprovincial).  
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superficie plantada y cosechada de productos agrícolas, existencia de ganado vacuno, porcino y 

ovino, aves criadas en campo y planteles avícolas, así como datos de empleo y tecnificación, sus 

resultados son presentados en desagregados provinciales, regionales y nacionales. 

El proyecto permitirá robustecer la estadística oficial mediante la actualización de las operaciones 

estadísticas que son fuentes primarias de información, es el camino clave para contar con 

información relevante, oportuna y de calidad que capture las distintas realidades del sector 

agropecuario, superando la visión tradicional de variables estructurales, permitiendo generar 

indicadores innovadores y no convencionales para medir: la productividad de la tierra por cultivo, 

hectárea, actividad (agrícola o pecuaria); productividad de la mano de obra; clasificación y aporte 

del trabajo familiar, contratado calificado y no calificado. Permitirá también modelar a los 

segmentos productivos más eficientes, que orientará la toma de decisiones para el fomento del 

sector. Adicionalmente permite la caracterización socioeconómica de los productores, así como, 

observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica y otros asuntos ambientales 

de interés e impacto en la generación de los alimentos. 

 

Este componente registra línea base 1, señalando que en la actualidad se cuenta solo con 

indicadores económicos levantados en el 2019, en donde se integró el módulo económico en la 

encuesta principal, como se muestra en la tabla 1. 

 
Tabla 15. Cuantificación de la línea base MÓDULOS ROTATIVOS 

Módulo Ronda Cobertura 
Producción de la última ronda 

(indicadores) 

Recursos de captura y 

cálculo 

Económico 2019 Nacional 

 Ingresos medios de la Unidades de 

producción agropecuaria 

 Rentabilidad media de las 

unidades de producción y por 

actividad 

 Acceso a crédito 

 Costos operacionales 

 Productividad por mano de obra 

 Proporción de productores por 

actividad 

 Avance tecnológico en las 

unidades de producción 

 100% en papel. 

 El cálculo se realizó 

con apoyo de la FAO 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

La intención con la implementación del proyecto es actualizar la información del módulo económico 

y generar información referente al impacto de las actividades agropecuarias en el medio ambiente 

y el uso y disponibilidad de maquinaria e instalaciones que permitan medir el avance tecnológico en 

las unidades de producción. Este avance tecnológico podrá ser medido en función a la información 
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levantada referente al uso de maquinaria en las actividades agropecuarias (siembra, cosecha, 

preparación del suelo) disponibilidad de infraestructura para riego, cosecha, pos cosecha 

 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

Sistema Nacional de Registros Administrativos 

El objetivo general del proyecto que realizó el INEC en 2013 – 2015 denominado Sistema Nacional 

de Registros Administrativos fue enfocado a construir metodologías para conseguir información 

estadística, que permita proveer de información estadística accesible, oportuna, consistente, 

integrada, confiable y de calidad al país en los ámbitos de la población, de la actividad económica, 

de inmuebles y del mercado laboral.  

Como principales productos tenemos a la fecha: 

 Cuestionario para el diagnóstico de procesos de producción estadística basada en registros 

administrativos (2014). 

 Guía de transformación de registros administrativos en registros estadísticos (por oficializar 

– versión 2021). 

 Proyecto de Mejora Interna – Sistema de Consulta y Visualización de datos de registros 

administrativos transformados en registros estadísticos.  

 Propuesta para seudonimizar datos a partir de tablas de identidades (en proceso). 

 Protocolo para transferencia de bases de datos para usuarios internos y externos. 

 Metodología para mejora de la calidad de los datos con el uso de registros administrativos 

(emparejamiento / precisión) (PMI - 2020). 

 Procedimiento para construcción de Registros Históricos (2020). 

 Visualizador de Nombres y Apellidos actualizado al 2020 (incluye nota metodológica). 

 Proyecciones Poblacionales a partir de registros administrativos actualizados al 2020 (en 

proceso 60% de avance). 

 Validación y mejora de las Funciones Definidas por el Usuario de procesamiento o UDF´s 

por sus siglas en inglés  

 Instalación y configuración de ambiente centralizado de ETL´s (extraer, transformar, cargar) 

para procesos de automatización. 

 Inventario actualizado de los datos que se encuentran en el ambiente de captación, y 

acciones de mejora. 

 Acceso al Laboratorio de Procesamiento de Información (LPI) a instituciones como: Carteras 

de Estado (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-SENESCYT), 
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Organismos Internacionales (Banco  Mundial y Banco de Desarrollo de América Latina-CAF), 

e Instituciones de Educación Superior (Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo-ESPOCH, Escuela Politécnica del Litoral - ESPOL, Universidad de 

las Américas-UDLA, Universitat de Barcelona, y Universidad Santa María). 

 Metodología para evaluar el estado actual de los registros administrativos (publicada a 

Noviembre 2019). 

 Procedimiento para la recopilación de datos, en donde se describen las actividades que el 

INEC debe realizar para la recopilación de datos provenientes de fuentes administrativas, 

estableciendo las condiciones previas a la recopilación, los datos necesarios a recopilar, los 

escenarios de transferencia, así como las actividades para la transferencia, almacenamiento 

y seguridad de los datos. (actualizado al 2021)  

 Actualización continua del Sistema SIES Vitales, Nacimientos y Defunciones. 

 Acompañamiento metodológico, procesamiento y evaluación periódica de los registros 

administrativos que aportan al Registro Base de Población: Nacimientos, Defunciones, 

Egresos Hospitalarios, Matrimonios, Divorcios, Defunciones Fetales. 

 Acompañamiento metodológico, procesamiento y evaluación periódica de los registros 

administrativos que aportan al Registro Base de Empresas: Contribuyentes, 

Establecimientos, Empleadores, Formulario 104, Formulario 101, Formulario 101, 

Actividades. 

 Acompañamiento metodológico, procesamiento y evaluación periódica de los registros 

administrativos que aportan al Registro Base de Actividades: Titulados, Oferta Académica, 

 Contratos, Actas de Finiquito, Afiliados, Avisos, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Distributivo 

del MEF. 

 Acompañamiento metodológico, procesamiento y evaluación periódica de los registros 

administrativos que aportan al Registro Base de Inmuebles: Abonados (ARCERNNR). 

 Gestión para la suscripción de nuevos convenios que aporten a la conformación de los 

Registro Base con las siguientes instituciones fuente: MINEDUC, ANT, MDMQ, URS, MSP, 

MDG. 

Como podemos observar en los instrumentos generados anteriormente, este proyecto se enfoca en 

crear nuevos productos estadísticos que sirvan en la transformación de un dato administrativo a un 

dato estadístico, es decir, metodologías que estandaricen y faciliten el procesamiento de la 

información y la mejora en la calidad de los datos, sirviendo como línea base la construcción de 

instrumentos para un censo basado en registros administrativos. 
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Gráfico 2. Sistema Nacional de Registros Administrativos 

 

 

 

 

 

 

Piloto Censo Galápagos:  

Desde el año 2015 se han venido ejecutando actividades que aportan favorablemente al desempeño 

del proyecto es tanto así que se llevó a cabo una piloto que permitió obtener información 

actualizada de los registros administrativos en Galápagos con lo que se puso a prueba la 

metodología desarrollada para la realización de un censo tradicional en la región insular que pueda 

integrarse con el Registro Central de Población a partir de registros administrativos. 

Fase de preparación y análisis de los Registros Administrativos: 

Con el aporte de planes de incentivos como aplicaciones, metodologías, procedimientos creados 

por la Institución, se consiguió en el año 2016 actualizar los registros administrativos obteniendo 

una línea base a través de la integración del Registro Poblacional, además de contar con procesos 

automatizados para procesamiento de registros administrativos provenientes de instituciones 

fuentes, mismo que sirven como base fundamental para generar la producción estadística de 

población y vivienda. Posteriormente, el proyecto aportó con un diseño de modelos de gestión, que 

aportan a una mejor ejecución del proyecto. 

Se creó un modelo de gestión para la automatización de los registros administrativos, es decir se 

crearon mesas técnicas en cada una de las temáticas de población y vivienda, cada una con su 

objetivo, alcance, actividades, y productos. 

Se realizó un diagnóstico de los registros administrativos a nivel de marco legal, metodologías, 

aplicaciones, infraestructura con la que cuenta el INEC para el procesamiento de información, 

teniendo el siguiente diagnóstico: 

Marco legal: se hace mención a las propuestas: Nueva Ley Estadística y Convenios Marco – 

Específicos, mismos que tienen el objeto de realizar la transferencia de información entre 

instituciones públicas. 

Metodología: se cuenta con un documento que contiene metodologías que aportan en el 

aprovechamiento estadístico de datos administrativos, siguiendo una estructura basada en 

procesos y contando con la asistencia metodológica y conceptual de parte de referentes a nivel 

mundial en la temática, como Suecia a través de asistencias técnicas en el marco del Programa de 

Bienes Públicos Regionales del BID/CAN, del INE de España, KOSTAT. 

Censo de Población y Vivienda con 

Registros Administrativos (Etapa de 

preparación y análisis) 

 Automatización en la captación del registro 
administrativo en la fuente 
Diagnóstico de calidad del registro administrativo 
Retroalimentación para mejorar el RRAA en la fuente 
 

Sistema Nacional de Registros 

Administrativos 

 
Transformación de datos administrativos en datos 
estadísticos (creación de fases de procesamiento 
de información, estandarizaciones, 
procedimientos, transferencias) 
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Procesos: se realizó un análisis de situación actual de los procesos existentes relacionados al Censo 

de Población y Vivienda basado en Registros Administrativos, en el que indica que el INEC ha 

participado de diversas maneras en el desarrollo de los procesos que han levantado las entidades 

que generan los registros administrativos principales para la construcción de registros centrales. 

Aplicaciones: Dado el origen y características que tiene un registro administrativo para generar 

información de acuerdo a la línea de negocio de la institución que la levanta, fue necesario el 

desarrollo de aplicaciones por parte del INEC:  

 Nacimientos, Defunciones Generales y Fetales, Matrimonios y Divorcios 

 REVIT Defunciones 

Con el sistema de las encuestas vitales se ha logrado recapturar toda la información y consolidar 

en una sola base de datos, ya que en años anteriores se manejaba de forma individual, y de esta 

forma optimizando los recursos de manera integrada. 

Infraestructura: En la Dirección de Registros Administrativos del INEC se ha implementado un 

clúster de Big Data (Hadoop)  con computadores de escritorio de bajas características  (ya que 

los recursos en infraestructura tecnológica en el INEC son muy limitados), en un ambiente de 

producción, para el tratamiento  de los datos llegando a reducir el tiempo de procesamiento de 

días a horas. En cuanto al software se cuenta con Qlik View para el procesamiento de registros 

administrativos; y licencias de Oracle básico como una herramienta de altas prestaciones para 

la administración de base de datos y la interoperabilidad entre Instituciones. En cuanto a la 

infraestructura física para seguridad se cuenta con firewalls y check points. 

Se construyó una línea base a inicios del año 2016 a través de la integración del Registro 

Poblacional (fusión de registros administrativos) con el censo tradicional, realizando actividades 

que permitan mejorar la captación de los datos administrativos para posteriormente utilizarlos 

en la actualización de la línea base. 

Fase de diagnóstico de calidad y cobertura de los Registros Administrativos:  

Desde el año 2021 se ha venido trabajando en el diagnóstico utilizando arquitectura 

interinstitucional en los componentes de los registros administrativos, con la visión de mejorar 

la generación de información estadística relacionada al Censo de Población y Vivienda basado 

en registros administrativos, mapeando los perfiles, estructura y las actividades del grupo de 

trabajo interinstitucional, conformado por la Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - MINTEL, Dirección Nacional de Registro 

de Datos Públicos - DINARDAP, Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación - 

DIGERCIC, Ministerio de Salud Pública - MSP, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - 

MEER, Agencia de Regulación y Control Postal - ARCP, en temas de datos, proceso, 

infraestructura, aplicaciones.  

Así también con el apoyo de las mesas técnicas estructuradas por temáticas (nacimientos, 

defunciones y residencia), se consiguió resultados como: la realización del piloto de la aplicación 
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del registro único de residencia, en el que se  registra la residencia de las personas nacionales o 

extranjeras, en el territorio ecuatoriano, la automatización de los nacimientos ocurridos dentro 

del territorio nacional a través del sistema REVIT, y la incorporación de un módulo de 

defunciones con lo que se ha conseguido el aumento de la cobertura notablemente. 

Igualmente en el año 2017 se generaron pilotos continental y territorial con los que se ha 

conseguido realizar evaluaciones y diagnósticos de los registros administrativos en Galápagos 

(Población y Vivienda). 

Piloto Continental:  

Registro Único de Residencia: 

 La DIGERCIC desarrolló la aplicación Registro Único de Residencia, con el apoyo del INEC en 

la definición de los flujos para el registro de residencia; esta aplicación está diseñada para 

funcionar en las ventanillas de la DIGERCIC. 

 En marzo de 2017 se realizó el piloto de Registro Único de Residencia con funcionarios del 

INEC y de la DIGERCIC, a través de la aplicación Registro Único de Residencia en las 

instalaciones del Registro Civil, durante un mes, para probar su funcionalidad, 

componentes, conectividad y comportamiento, y tomar acciones correctivas durante y 

después de su ejecución, con el apoyo de las instituciones involucradas. 

 Se realizó un diagnóstico con 4’973.367 Códigos Únicos Eléctricos Nacionales del MEER, con 

sus direcciones administrativas, obteniendo un 95% de cobertura. 

 En este piloto se realizaron 4.235 registros (funcionarios + dependientes) de los cuales 338 

registros fueron manuales, ya que los CUEN no estaban georeferenciados. 

 Adicionalmente se detectaron inconsistencias en la interoperabilidad, misma que en el 

transcurso del año se fueron solventando. 

Diagnóstico de registro de vivienda: 

 En este levantamiento se ha evidencia que el GAD de Cuenca tiene mucho interés en 

continuar trabajando con el INEC en proyectos como el actual; Indica además que tiene 

muchos avances en cuanto a estandarizaciones de direcciones. 

 Un levantamiento de información del RA de catastro en la ciudad de Cuenca, y se procedió 

con un diagnóstico del mismo. 

 Socializar sobre el proyecto CPV-RA al Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca. 

 Capacitar sobre Registros Administrativos y el Censo de Población y Vivienda basado en esta 

información. 

 Piloto Galápagos: Evaluaciones y diagnósticos de los registros administrativos de población 

en el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, y el diagnóstico y 
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procesamiento de los Registros Administrativos en catastro en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Cristóbal. 

 Levantamiento de la situación actual de la calidad de la información de nacimientos, 

defunciones y residencia, en las Instituciones proveedoras de información. 

 Automatización de los nacimientos ocurridos dentro del territorio nacional a través del 

sistema REVIT, y la incorporación de un módulo de defunciones con lo que se ha conseguido 

el aumento de la cobertura notablemente. 

Paralelamente el INEC continúa trabajando en el procesamiento de información, que involucra 

fases como la captación, perfilamiento, corrección, estandarización, precisión, coherencia, 

unicidad, integración, seudonimización y anonimización de registros administrativos, 

fomentando cada día más experiencias. 

Fase de actualización del inventario de los registros base de población (Año 2018) 

Se obtiene información de población de 11 Instituciones fuente, lo más actualizada posible, 

realizando actividades de transferencia de información, de construcción y actualización de 

metodologías para análisis de calidad, a nivel nacional para lo cual se llevaron a cabo solicitudes 

de información, convenios interinstitucionales. 

Una vez que se contó con términos de referencia realizados en el año 2016 y 2017 para 

automatizar los registros de nacimientos, defunciones, migración y residencia, se procedió en 

el año 2017 a realizar un levantamiento de la situación actual de la calidad de la información de 

nacimientos, defunciones y residencia; en el año 2018 se realiza el diagnóstico de RRAA de 

migración y el monitoreo de la mejora de la calidad de registros administrativos de nacimientos, 

defunciones y residencia. 

Adicional se realizó un análisis comparativo de RRAA con operaciones estadísticas tradicionales 

a nivel de indicadores (ENEMDU): consiste en realizar comparaciones entre indicadores de 

operaciones estadísticas que ya se encuentran implementadas y oficializadas, con indicadores 

no oficializados que tengan como fuente los RRAA, con la finalidad de desarrollar metodologías 

para la mejora continua del RRAA. 

Se realizó un mapeo y Análisis de Registros Administrativos en el sector público del Ecuador, con 

el objetivo de conocer cuáles registros administrativos disponen las instituciones públicas 

(aprox. 170), que puedan ser utilizados para fines estadísticos, y en especial para la 

conformación de la línea base o estructura base del Censo por Registros Administrativos, 

teniendo lo siguientes resultados: 
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Gráfico 3. Resumen de instituciones y registros administrativos mapeados 

 

Elaborado por: Equipo INEC 

NOTA: Las instituciones que comparten Misión, Visión y Objetivos corresponden a casos como la Casa de la 

Cultura, donde estos apartados eran compartidos por algunas de sus entidades provinciales . 

Por otra parte, en la siguiente Tabla se indica que de los 889 registros mapeados a partir de las 170 

instituciones analizadas, la mayor parte de ella (50,51%) no tenían mayor relación con algún registro 

base. Adicionalmente, entre los principales cuatro registros base conocidos, el de Empresas es el 

que muestra mayor incidencia dentro del mapeo realizado, al representar el 17,89% de los 889 

registros mapeados (36,14% si lo comparamos únicamente con los 440 registros considerados 

válidos). 

Gráfico 4. Resumen de instituciones mapeadas por Registro Base 

 

Elaborado por: Equipo INEC 

Respecto a la utilidad del registro con fin estadístico, cabe indicar que la mayoría de ellos (61,19%) 

se consideró que no tenían mayor potencial estadístico para vincularlo a censos y encuestas, ya que 

principalmente eran registros de poca cobertura geográfica y temática, así como de carácter 

informativo. 

Gráfico 5. Resumen de instituciones mapeadas según su utilidad estadística 

 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

 



      
 
 

 
 

49 

Evaluación de registros administrativos 

En el Sistema Estadístico Nacional existe una gran cantidad de información disponible que en la 

actualidad no cuenta con procesos establecidos y estandarizados a nivel nacional o internacional, 

por lo tanto para aprovechar esta información es necesario fortalecer los procesos de producción 

de las operaciones estadísticas basadas en registros administrativos, así como de los registros 

administrativos con potencial estadístico, esto mediante la aplicación métodos de evaluación, que 

permitan utilizar los registros administrativos con potencial estadístico en la producción de 

información estadística de calidad empleada para el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de la política pública, además del monitoreo de las agendas de desarrollo nacional o 

internacional.  

En este sentido el INEC, ha trabajado en el desarrollo de metodologías e implementación de 

métodos de evaluación, los cuales tienen como finalidad fortalecer la calidad de las estadísticas 

basadas en registros administrativos y los registros administrativos con potencial estadístico, dentro 

de estos se tiene a: Evaluación de Registros Administrativos, Autoevaluación y el Sistema de 

Certificación de la Calidad Estadística.  

Por el proceso de autoevaluación, pasan todas aquellas operaciones estadísticas de base que se 

encuentran en el inventario de operaciones estadísticas y que no han pasado por un proceso de 

certificación ya que este método es un paso previo a la priorización de una operación estadística 

dentro del Sistema de Certificación.   

El Sistema de Certificación de la Calidad Estadística ha evaluado a 30 operaciones estadísticas de 

base (estadísticas basadas en registros administrativos, encuestas y censos) cada una de las cuales 

tiene un plan de mejoras que requiere tener un monitoreo continuo con la finalidad de que sea 

aplicado en el marco de las buenas prácticas nacionales e internacionales y sirva para fortalecer la 

calidad de las operaciones estadísticas. 

En este mismo ámbito dentro del Programa Nacional de Estadística se encuentra el inventario de 

registros administrativos con potencial estadístico en el cual constan datos de 48 instituciones del 

sector público, sin embargo, este inventario es necesario actualizarlo constantemente para verificar 

que todos los registros importantes estén contemplados, estos registros son útiles ya que a partir 

de ellos se podrían generar estadísticas o fortalecer las mismas para la toma de decisiones en 

política pública. 

Otra experiencia en relación al procesamiento y generación de información e indicadores basados 

en registros administrativos es llevada a cabo a partir del 2014 por el INEC desde la Coordinación 

General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA) en cooperación con 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), conjuntamente se creó el 

Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial (LDLE), el cual es un sistema de información que 

vincula información de encuestas y registros administrativos para construir indicadores que 

permitan analizar la dinámica laboral y productiva del país. Una de las innovaciones del LDLE en 

investigación estadística es que combina información de oferta laboral y demanda laboral. El 
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laboratorio, es un proyecto que tiene como una de sus fuentes a la Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo Urbano Rural (ENEMDU) que alimenta respecto de la oferta laboral del país. Los 

principales registros que utiliza este sistema, provienen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Secretaría de Educación Superior, Ciencia 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), Registro Civil, Banco Central del Ecuador y la CEPAL. 

El INEC también cuenta con experiencias sobre estadísticas vitales, la principal experiencia en este 

sentido, es el proyecto de Observatorio Estadístico de Dinámica Demográfica y Social (OEDDES), 

realizado durante el periodo del 2017 al 2019 en coordinación con la agencia de cooperación 

internacional Vital Strategies, el objetivo de este observatorio, es constituirse en una herramienta 

que facilite información sociodemográfica adecuada, oportuna y permanente del país; sin embargo, 

este tipo de experiencias son recientes y se convierten en los primeros análisis exploratorios que se 

deben ir fortaleciendo en el futuro y que cuentan con la posibilidad de llegar a institucionalizarse dentro del 

proyecto aquí presentado. 

Estado de Actualización del Registro Base de Población 

Actualmente, existen en el INEC 15 registros administrativos que han sido identificados para ser 

utilizados en dos fases: 

Conformación del stock de población, los registros administrativos que alimentan esta fase 

corresponden a las siguientes fuentes administrativas: 

 DIGERCIC (Cedulados) 

 INEC (Registros administrativos del Sistema SIES, Nacimientos, Defunciones) 

 IESS (Afiliados extranjeros) 

Adicionalmente, es necesario indicar que uno de los registros administrativos útiles para 

depurar el stock de población, es el Registro de Entradas y Salidas Internacionales, que lo 

maneja y administra el actual Ministerio de Gobierno (MDG), por lo que se vuelve pertinente su 

gestión desde el INEC. 

Caracterización: Posterior a la conformación del stock de población se procede con la 

caracterización de la misma, es decir se alimenta el Registro Base de variables estadísticas que 

dan una cualidad a las personas registradas. Las fuentes administrativas que han sido 

identificadas para la caracterización, y que están disponibles en el INEC se detallan a 

continuación por temáticas: 

 INEC (Sistema SIES - Estado Civil) 

 SENESCYT (Educación Superior) 

 MSP (Discapacidad) 

 IESS (Ocupación) 

 MEF (Ocupación) 
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 MDT (Ocupación) 

 SRI (Actividad Económica) 

Existen fuentes administrativas potenciales para uso en la fase de caracterización y que 

requieren de su   gestión administrativa, los cuales son: 

MINEDUC (educación inicial, primaria y bachillerato) 

A continuación se detalla, los indicadores de la línea base: 

Tabla 16. Indicadores línea base 

Indicador Año Descripción Producto 

Registros 

Administrativos 

Integrados 

2016 
Integración del Registro Poblacional (fusión de registros 

administrativos 

Metodología de 

Registro Base de 

Población 

Avance en la ejecución 

de la Piloto Continental 
2017 

Generación de pilotos continental y territorial con los 

que se ha conseguido realizar evaluaciones y 

diagnósticos de los registros administrativos en 

Galápagos (Población y Vivienda). 

 

Indicadores de 

comparabilidad 

Registro Base de 

Residencia 
2017 Construcción del Registro de Residencia (DIGERCIC) 

Metodología y prueba 

piloto 

Comparativo entre OE y 

Registros 

Administrativos 

2018 

Análisis comparativo de RRAA con operaciones 

estadísticas tradicionales a nivel de indicadores 

(ENEMDU) 

Ejercicio temático 

Elaborado por: Equipo INEC 

Por otro lado, actualmente se cuenta con sistemas informáticos rígidos y limitados para la generación de los 

Indicadores Económicos a través de registros administrativos. El fortalecimiento del Sistema Informático se 

diseñará y construirá a partir de la ejecución metodológica y procedimental actual de los Indicadores 

Económicos. A continuación, se detalla la generación actual de los indicadores mencionados: 

Tabla 17. Indicadores propuestos14 

Indicador Año Base Producción actual Recursos de captura 

IPC 2014 

- Precios de bienes y los servicios más 

consumidos por los hogares. 

- 27.928 tomas de precios 

(mensuales). 

- 100% EDA´s. 

- Levantamiento presencial sin registros 

administrativos. 

                                                           
14 La tabla N. 16 hace referencia a indicadores de línea base, en la tabla No. 17 se muestran los nuevos 
indicadores desarrollados 
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- 5.840 establecimientos económicos 

y 657 viviendas alquiladas 

(mensuales). 

- 12 divisiones de la CCIF15 

- 359 productos con ponderación fija. 

IPP-DN 2015 

- Precios de productos de Agricultura, 

Pesca y Manufactura. 

- 2.580 datos (mensuales). 

- 1.071 empresas 

- 394 productos de la CPC rev. 2.0. 

- 100% EDA´s. 

- Levantamiento presencial sin registros 

administrativos. 

IPCO 2000 

- Precios de Materiales, Equipo y 

Maquinaria de la Construcción. 

- 4.307 datos (mensuales). 

- 600 empresas. 

- 100% en papel. 

- Levantamiento presencial sin registros 

administrativos o medios adecuados de 

trasferencia de información. 

CFB 1982 
- Precios medios de 75 productos del 

IPC base 2014. 

- 100% EDA´s. 

- Levantamiento presencial sin registros 

administrativos. 

PCI 
Rondas 

de 3 años. 

- 28.000 tomas de precios levantadas 

en 3 años (cronogramas establecidos 

por CEPAL y BM). 

- Formulario físico de recolección. 

- Levantamiento presencial sin registros 

administrativos o medios adecuados de 

trasferencia de información. 

Elaborado por: Equipo INEC 

2.4. Análisis de la oferta y la demanda 

 

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda): 

El INEC tiene como misión “Coordinar, normar y evaluar la producción de la información estadística 

oficial proveniente del Sistema Estadístico Nacional, mediante la planificación, ejecución y análisis 

de operaciones estadísticas oportunas y confiables, así como de la generación de estudios 

especializados que contribuyan a la toma de decisiones públicas y privadas y a la planificación 

nacional” 

Al ser el INEC el ente rector de la estadística nacional y el único oferente certificado por el Estado 

para emitir información sobre todo tipo de variables socioeconómicas, de mercado laboral en el 

                                                           
15 Clasificación del Consumo Individual por Finalidades.  
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territorio, agropecuarias, entre otras, la demanda insatisfecha se convierte en el total de la demanda 

efectiva. 

 

En este sentido la aplicación de registros administrativos y uso de métodos innovadores de 

recolección de información permitirá generar resultados que posean información con mayor 

precisión, cobertura y oportunidad para la toma de decisiones. 

a) Demanda: 

 Población de referencia: 

 Beneficiarios Directos 

El área de influencia de las estadísticas generadas a partir de encuestas y registros administrativos 

es a nivel nacional, por lo tanto, la población beneficiaria directa de la información generada está 

conformada por las empresas e instituciones públicas que usan la información para la construcción 

de estadística macroeconómicas, estudios coyunturales, la toma de decisiones económico-

financieras y la elaboración de políticas públicas. También, los organismos internacionales que 

compilan las estadísticas sociales, económicas, ambientales, agrícolas, entre otras regionales y 

mundiales, e indicadores de varios países para determinar análisis comparativos. 

 Beneficiarios Indirectos 

En esta categoría está el sector privado que se beneficia con la obtención de información que le 

permite analizar los mercados para proponer iniciativas de emprendimiento y planes de inversión, 

así como también, establecimientos públicos y privados que sustentan el diseño de sus planes, 

programas, proyectos sociales económicos, de medio ambiente en base a la información estadística 

entregada por el INEC. Además, se puede mencionar la población que utiliza la información para 

fines investigativos, académicos, estudiantiles, etc., ya que los mismos tienen acceso a un banco de 

información referente a los resultados publicados por INEC. 

 Población demandante potencial: 

 Beneficiarios Directos 

La parte de la población de referencia que potencialmente requiere de la información de los 

indicadores sociales, laborales, económicos la conforman las empresas e instituciones públicas y/u 

organismos internacionales que tienen relación con el sector económico, construcción, salud, 

educación, industrial y productivo del país.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas16, hasta presente fecha existen 3.099 entidades 

habilitadas dentro del catálogo de instituciones públicas, de este gran universo a continuación se 

                                                           
16 Catálogo de Instituciones y Entidades Operativas Desconcentradas del Sector Público: https://www.finanzas.gob.ec/catalogo-de-

instituciones-y-entidades-operativas-desconcnetradas-del-sector-publico/ 
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detallan las instituciones que tendrían demanda potencial de la información a generarse con la 

implementación del presente proyecto 

A. Instituciones Públicas Nacionales 

Tabla 18. Número de instituciones públicas – demanda potencial 

 

No. Principales instituciones del sector público 

1 Presidencia de la República del Ecuador 

2 Vicepresidencia de la República del Ecuador 

3 Dirección General de Aviación Civil 

4 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

5 Servicio de Rentas Internas 

6 Secretaría Nacional de Planificación 

7 Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

8 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

9 Banco Central del Ecuador 

10 Servicio Nacional de Contratación Pública 

11 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

12 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca   

13 Ministerio de Economía y Finanzas 

14 Ministerio de Educación 

15 Ministerio de Salud Pública 

16 Ministerio del Interior 

17 Ministerio de Economía y Finanzas 

18 Ministerio de Gobierno 

19 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

20 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

21 Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica 

22 Ministerio de Turismo 

23 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

24 Secretaria de Derechos Humanos 

25 Secretaria de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 

26 Ministerio de Trabajo 

27 Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

28 Fiscalía General del Estado 

29 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

30 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

31 Consejo de Gobierno de Galápagos 

32 Escuela Politécnica Nacional 
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33 Universidad Central del Ecuador 

34 Escuela Politécnica del Litoral  

35 Dirección General de Registro Civil  Identificación y Cedulación 
Elaborado por: Equipo INEC 

 

Se considera a las universidades públicas ya que el sector académico usa de manera continua los 

datos generados por el INEC. 

 

B. Instituciones Privadas 

Se mapean aquellas instituciones privadas que han realizado pedidos de la información que actualmente se 

encuentra disponible. 

Tabla 19. Número de instituciones privadas nacionales – demanda potencial 

No. Principales instituciones privadas 

1 Cámara de Comercio de Quito 

2 Cámara de Comercio de Guayaquil 

3 Cámara de Industrias y Producción 

4 Cámara de la Industria de la Construcción 

5 Cámara de la Construcción de Guayaquil 

6 Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador 

7 Universidad San Francisco de Quito 

8 Universidad de las Américas 

9 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

10 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

11 Universidad Andina Simón Bolívar 

12 Revista Gestión 

13 Diario El Universo 

14 Diario El Comercio 

15 Diario Expreso 
Elaborado por: Equipo INEC 

 

C. Instituciones Internacionales 

Tabla 20. Número de instituciones internacionales – demanda potencial 

No. Instituciones internacionales 

1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

3 Banco Mundial (BM) 

4 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

6 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
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7 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

8 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

9 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

10 UNICEF 
       Elaborado por: Equipo INEC 

 

Total, de Beneficiarios Directos: 60 instituciones públicos- privadas nacionales e internacionales 

Considerando el tiempo de vigencia del proyecto, se espera que con la nueva información a 

levantarse, 5 instituciones adicionales por cada año demanden la información levantada, por tanto, 

la distribución temporal conforme la categoría institucional de estos actores durante el periodo de 

vigencia del proyecto es la siguiente:  

Tabla 21. Distribución temporal por categoría institucional 2023-2025 – demanda potencial 

Categoría institucional 2022 2023 2024 2025 2026 

Beneficiarios directos potenciales 60 65 70 75 80 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

Beneficiarios Indirectos 

Los potenciales beneficiarios indirectos son: consultores, empresarios y estudiantes que realizan 

proyectos e investigaciones sobre el comportamiento de la composición del aparato social, laboral 

y productivo ecuatoriano. Para el periodo de ejecución del proyecto, esta población está 

determinada de acuerdo con la proyección de población realizada en base al Censo de Población y 

Vivienda del 2010, conforme el siguiente detalle: 

Tabla 22. Número de beneficiarios indirectos por nivel de instrucción – demanda potencial 

 

Nivel de 
instrucción 

2022 2023 2024 2025 2026 

Educación inicial y 
media 

             
1.150.031  

             
1.165.033  

             1.179.866               1.194.503  
             

1.208.932  

Bachillerato 
                 

167.812  
                 

170.002  
                 

172.166  
                 

174.302  
                 

176.407  

Superior 
             

2.101.172  
             

2.128.583  
             2.155.682               2.182.425  

             
2.208.788  

Postgrado 
                 

168.308  
                 

170.504  
                 

172.675  
                 

174.817  
                 

176.929  

Beneficiarios 
indirectos 
potenciales 

3.587.323  3.634.122               3.680.389               3.726.047      3.771.056  

 

Elaborado por: Equipo INEC 
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 Población demandante efectiva: 

Beneficiarios Directos 

La población que requiere y demanda efectivamente la información estadística del proyecto está 

dada por las instituciones públicas que tienen relación con el sector social, laboral, económico y 

productivo del país, las cuales contribuyen con la generación de políticas estatales por medio del 

uso de la información y la creación de indicadores.  

A continuación, se señalan las demandas puntuales de aquellas instituciones que conforman el 

conjunto de beneficiarios directos efectivos, para este cálculo se consideró las principales 

instituciones que solicitan de manera constante información sobre las estadísticas levantadas por 

INEC 

La distribución temporal de estos actores durante el periodo de vigencia del proyecto es la siguiente: 

Tabla 23. Número de beneficiarios directos – demanda efectiva 

Categoría institucional 2022 2023 2024 2025 2026 

Beneficiarios directos efectivos 20 23 26 29 32 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

Se considera que cada año 1 demandante de información de cada tipo (institución pública, 

institución privada, organismos internacionales) adicional realicen requerimientos de la nueva 

información levantada. 

Beneficiarios Indirectos 

La población que requiere y demanda efectivamente la información estadística del proyecto está 

dada por profesionales, empresarios, comunidad académica, investigadores y estudiantes 

universitarios que necesitan la información con fines investigativos y académicos. Para el periodo 

de ejecución del proyecto, se considera a la población beneficiaria indirecta efectiva a los 

estudiantes desde el nivel bachillerato como se muestra en la siguiente tabla 

 

Tabla 24. Número de beneficiarios indirectos – demanda efectiva 

Nivel de instrucción 2022 2023 2024 2025 2026 

Educación Media 1.150.031 1.165.033 1.179.866 1.194.503 1.208.932 

Bachillerato 167.812 170.002 172.166 174.302 176.407 

Superior 2.101.172 2.128.583 2.155.682 2.182.425 2.208.788 

Postgrado 168.308 170.504 172.675 174.817 176.929 

Beneficiarios indirectos potenciales 3.587.323 3.634.122 3.680.389 3.726.047 3.771.056 

Beneficiarios indirectos efectivos 
2.437.292 2.469.089 2.500.523 2.531.544 2.562.124 

(Bachillerato + Superior + Postgrado) 
Elaborado por: Equipo INEC 
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b) Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda) 

Con el constante cambio de la economía nacional por el aporte de cada sector económico, social, 

ambiental, entre otros, siempre existirá la necesidad de información desagregada por parte de los 

demandantes. En este sentido, el desarrollo del proyecto genera un aporte esencial en la población 

demandante, ya que no existen otros productos estadísticos de similares características en el 

mercado.  

Por tanto, se determina que el déficit o demanda insatisfecha corresponde a la totalidad de 

beneficiarios directos e indirectos, es decir al conjunto de instituciones públicas y organismos 

internacionales que utilizan estadísticas sobre los sectores investigados en las operaciones de 

estadísticas económicas, sociales, ambientales del INEC, también se considera el conjunto de 

estudiantes, investigadores, académicos, empresarios, y miembros de gremios productivos, salud y 

educación, que quedarían carentes de la información que se publica con periodicidad anual. 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

 

Una vez que se realiza el cálculo del déficit o demanda insatisfecha del proyecto, se detalla a 

continuación la población objetivo para la implementación de las encuestas y registros 

administrativos que se van a ejecutar en el presente proyecto, la población objetivo es específica en 

función a la información que se requiere levantar, a continuación se determina la población objetivo 

por cada operación estadística.  

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU, y a 

las estimaciones realizadas por el INEC, el Ecuador cuenta con 18'.183.402 personas, con 48,9% 

hombres y 51,1% mujeres y que para el año 2024 la población ecuatoriana sería de 18´684.709 

personas, de las cuales el 48,9% son hombre y el 51,1% corresponde a las mujeres según 

proyecciones poblacionales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - 

ENEMDU. 

 

Según la información del Censo de Población y Vivienda del 2010, el 63,2% de la población pertenece 

al área urbana, con una densidad de 56 habitantes por Km2.  El 71,9% de la población se autodefinió 

como mestizo, el 7% como indígena, el 7,2% como afroecuatoriano, negro, mulato, el 7,4% 

'montubios y el 6,1% blancos.  

 

La población objetivo será por grupos de edad y dependiendo del tema en el cual se encuentra 

inmersa la población: 

 

• Población que tiene déficit habitacional cualitativo 

• Población que tiene Necesidades Básicas Insatisfechas 

• Población menor de 5 años que asiste a programas o servicios de desarrollo infantil 
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• Población menor de 5 años que tiene lactancia exclusiva 

• Población que está afiliada o cubierta por algún tipo de seguro de salud 

• Población de 12 años y más que tiene hábitos y que practica algún deporte 

• Población de 12 años y más que usa tecnología 

• Población de 12 años y más con presencia de diferentes enfermedades 

• Población de 12 años y más que tiene conocimiento sobre el VIH-SIDA 

• Mujeres en edad fértil (se incluye a todas las mujeres embarazadas adolescentes y 

adultas) 

• Población que paga por los servicios de salud y a qué establecimiento asiste 

• Población que tiene conocimiento sobre la planificación familiar 

• Población menor de 5 años con nivel educativo inicial  

• Población de 5 años y más que asiste a establecimientos educativos 

• Población que tiene asistencia de los programas sociales 

• Hogares que se encuentran viviendo con un monto promedio mensual mínimo 

• Población que se dedica a realizar actividades de pesca, agrícola, ganadera, de 

construcción, transporte, etc. 

• Población de 10 años y más según su condición de actividad (ocupados y desocupados) 

• Población de 10 años y más que se encuentra en la inactividad 

• Población con ingresos corrientes mensuales en el hogar 

• Población con negocios en el hogar 

• Hogares con gastos mensuales en alimentos, bebidas y servicios 

• Población que realizó gastos en compras para el equipamiento del hogar  

• Hogares que tienen créditos en dinero y la forma en que los utilizan 

• Hogares que dedican la producción al auto consumo y venta 

• Ingresos y transacciones financieras de los perceptores (personas de 5 años y más) 

• Actividades agropecuarias (personas de 5 años y más) 

• Actividad forestal (personas de 5 años y más) 

• Gastos diarios del hogar en alimentos, bebidas y tabaco 

• Gastos personales de los miembros del hogar de 12 años y más 

 

La población que participará en la encuesta será toda la población del país, inmersa en una muestra 

de 39.744 viviendas, es decir 3.312 UPM en los que se investiga 12 viviendas por UPM, no existen 

reemplazos puesto que de acuerdo al documento metodológico de Diseño Muestral la muestra para 

este levantamiento se encuentra sobre muestreada. La muestra es probabilística bietápica, donde 

la unidad primaria de selección es el sector censal (UPM) y la unidad secundaria es la vivienda (USM). 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

La población objetivo para la implementación de la Encuesta de Fuerza de Trabajo es la población 

de 5 años y más a nivel nacional, a fin de medir las diferentes temáticas que son de interés para la 

medición y monitoreo de los indicadores de mercado laboral. 
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La estimación del tamaño de la muestra por dominios se calculará considerando los siguientes 

parámetros: 

 N: número de personas en cada dominio en el Marco de Muestreo 

 M: número de UPM en cada dominio en el Marco de Muestreo 

 R: porcentaje de población económicamente activa (PEA) en cada dominio.  

 B: promedio de personas por hogar en cada dominio 

 Rho (𝝆): coeficiente de correlación intraclase de la tasa de desempleo para cada uno 

de los dominios. 

 P: tasa de desempleo en cada dominio. 

 A: amplitud del intervalo de confianza. 

 Delta (𝜹): margen de error relativo asociado a la tasa de desempleo en cada dominio. 

Este valor se calcula como la mitad del ancho del intervalo (A) de confianza dividido 

para la tasa de desempleo y este resultado elevado al cuadrado. 

 1-𝜶: nivel de confianza del 95% 

 TNR: tasa de no respuesta del 20%, valor calculado mediante la realización de un 

análisis histórico de la cobertura de la encuesta ENEMDU en los periodos 2018, 2019 y 

2020. 

 

Para cada uno de los cálculos y escenarios de tamaño de muestra, la confiabilidad estadística para 

la muestra se fija en 95%, además, el número de viviendas seleccionadas dentro de cada una de las 

UPM será 7. Los algoritmos que se utilizaron para el cálculo de los tamaños de muestra tanto de 

personas, como de viviendas y UPM, se detallan a continuación. 

 

Los parámetros utilizados para el cálculo de muestra en cada uno de los dominios para la encuesta 

se presentan en la Tabla 1:  
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Gráfico 6. Parámetros utilizados para el cálculo del tamaño de muestra 

 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

Los algoritmos que se utilizaron para el cálculo de los tamaños de muestra tanto de personas, como 

de viviendas y UPM, se detallan a continuación.  

 

Tamaño de muestra de personas  

 

La expresión matemática utilizada para el cálculo de tamaño de muestra de personas en cada 

dominio de diseño 𝐷 es: 

 
 

El efecto de diseño 𝐷𝑒𝑓𝑓, definido como una función de la correlación existente entre la variable 

de interés (desempleo) y la conformación de las UPM, está dado por la siguiente expresión: 
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𝐷𝑒𝑓𝑓 ≈ 1 + (𝑛̅ − 1) ∗ 𝜌 

 

Donde 𝑛 ̅ es el número promedio de personas de la población económicamente activa (PEA) que 

serán encuestadas y 𝜌 es la correlación intraclase entre el desempleo y la conformación de las UPM. 

A su vez, 𝑛 ̅ es calculada a través del siguiente algoritmo: 

 

𝑛̅ = 7 ∗ 𝑟 ∗ 𝑏 

 

Donde el número (7) se refiere al número de viviendas investigadas en cada 

UPM, 𝑟 es el porcentaje de población económicamente activa (PEA) y 𝑏 es el promedio de personas 

por hogar. 

 

Por último, cabe señalar que la tasa de desempleo, la cual varía dependiendo del dominio de diseño, 

con la finalidad de controlar el ancho del intervalo de confianza generado a partir de la encuesta. Es 

por esta razón que se fijó el error máximo relativo como función de la amplitud del intervalo de 

confianza 𝐴. Por lo tanto, se tiene que: 

 
 

Tamaño de muestra de viviendas  

 

El número de viviendas que deben ser seleccionadas estará determinado por la muestra de personas 

(𝑛𝐷), número promedio de personas por vivienda (𝑏) y el porcentaje de personas que presentan la 

característica de interés (𝑟 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖o𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝐸𝐴), de la siguiente forma: 

 
 

Tamaño de muestra de UPM  

 

El tipo de muestreo es probabilístico estratificado bietápico de elementos. La selección de la 

muestra se realiza en forma aleatoria, en dos etapas:  

 

• Primera etapa: selección de Unidades Primarias de Muestreo (UPM) por estrato.  

• Segunda etapa: selección de viviendas ocupadas dentro de cada una de las UPM seleccionadas en 

la primera etapa.  

 

La selección de las UPM que forman parte de la muestra se realiza de manera independiente en 

cada uno de los dominios de forma aleatoria, asignando a cada UPM igual probabilidad de ser 
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seleccionada. De la misma forma, la selección de viviendas es aleatoria dentro de cada UPM 

seleccionada. 

 

Las UPM comprende un conjunto de viviendas entre originales y reemplazos que forman parte de 

los conglomerados seleccionados, que serán investigados en la muestra. 
 

Las viviendas y las personas que participan en la encuesta forman parte de UPM previamente 

seleccionadas. En este paso final, es necesario calcular el número de UPM que deben ser 

seleccionadas en la primera etapa de muestreo a partir de la relación: 

 
  

La carga técnica operativa se refiere al número de viviendas asignadas a cada encuestador como 

carga de trabajo; que fue el resultado de un previo análisis de correlación intraclase donde se pudo 

verificar, mediante simulaciones matemáticas17, el número de observaciones necesarias para 

minimizar la varianza dentro de cada UPM. Como resultado de este procedimiento se definió tanto 

operativa como técnicamente que el número de viviendas a investigarse por UPM será siete (7).  

 

Luego de aplicar los algoritmos de cálculo correspondientes, se obtiene un tamaño de muestra de 

9.016 viviendas mensuales. Además, al fijar en 7 el número de viviendas a investigarse por UPM, el 

tamaño de muestra es de 1.288 UPM a ser visitadas cada mes de enero a diciembre. 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y Cambio de Base del 

Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) 

La población objetivo para el CAB-SIPCE y CAB-SIPP se detalla a continuación: 

 

Tabla 25. Usuarios potenciales de la información 

Usuario Necesidades y usos de la información 

Banco Central del Ecuador Cuentas Nacionales y evaluación de la política pública. 

Presidencia de la República Evaluación y definición de la política pública. 

Vicepresidencia de la República Evaluación y definición de la política pública. 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Evaluación de la política pública y monitoreo de 

precios. 

Servicio de Rentas Internas 
Evaluación de la política pública y monitoreo de 

precios. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Evaluación de la política pública y monitoreo de 

precios. 

                                                           
17 En cumplimiento al modelo de producción estadística una vez ejecutada la encuesta, se presentara el Diseño Muestral de la Encuesta 
de Fuerza de Trabajo, el mismo que contiene a detalle la metodología de diseño muestral mencionado en este apartado. 
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Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca. 
Estudios sectoriales relacionados con la producción. 

Ministerio de Trabajo 
Ajuste salarial y evolución del comportamiento laboral 

formal del país. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Ajuste y revalorización de pensiones del sistema de 

seguridad social. 

Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional 

Ajuste y revalorización de pensiones del sistema de 

seguridad social. 

Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas 

Ajuste y revalorización de pensiones del sistema de 

seguridad social. 

Servicio Nacional de Contratación Pública 
Ajuste de precios para la elaboración de presupuestos 

referenciales en la adquisición de bienes y servicios. 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Ajustes de precios y valores de obras públicas. 

Otras instituciones públicas 

Evaluación de la política pública, análisis del 

comportamiento de precios, ajuste de alquileres, 

ajuste de tasas municipales, etc. 

Cámaras de Comercio, Empresas Públicas 

y Privadas 

Ajuste de precios para la elaboración de presupuestos 

referenciales en la adquisición de bienes y servicios; y, 

ajustes en el valor de alquileres. Estudios de mercado. 

Universidades Investigaciones académicas. 

Fiscalía General del Estado 
Costo de Canasta Básica en demandas por pensiones 

alimenticias y por indemnización para homicidios. 

Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe 

Cálculo de las Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) 

dentro del Programa de Comparación Internacional 

(PCI). 

Banco Mundial 

Tasas de pobreza y línea de pobreza internacional; 

tamaño de la economía; y, niveles de precios en los 

Indicadores de Desarrollo Mundial. 

Fondo Monetario Internacional Agregados por país y tasas de crecimiento. 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura. 

Información de producción para actualizar estadísticas 

internacionales. 

Elaborado por: Equipo INEC 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

La población objetivo de la ESPAC corresponde a aquellos terrenos con explotación agropecuaria en 

toda la superficie continental del Ecuador.  

El Marco de Muestreo de ESPAC, concierne a un Marco de Muestreo Múltiple, el cual se define como 

una combinación de un Marco de Áreas y un Marco de Lista (marco dual). Las estimaciones basadas 

en muestras de áreas tienden a ser sensibles a valores extremos, por lo que para conseguir 



      
 
 

 
 

65 

estabilidad se incluye una lista de unidades de observación más extrema, denominado Marco de 

Lista. 

Un Muestreo de Marcos Múltiples es más eficiente que un Marco de Áreas, puesto que proporciona 

estimaciones más exactas y el costo adicional de elaborar el Marco de Lista es muy bajo. En 

encuestas agropecuarias se usa frecuentemente un marco dual, el cual es completo, en el sentido 

de que cualquier unidad de observación de la población objetivo está en al menos uno de sus dos 

componentes. 

Para el marco de áreas la muestra se selecciona mediante el procedimiento de muestreo 

probabilístico estratificado por conglomerados. Para el marco de lista, la muestra se selecciona 

considerando un directorio de investigación, que enlista los productos que actualmente son de 

importancia macroeconómica y determinados como sensibles y estratégicos para algunas 

instituciones, entre las más importantes el Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Secretaría Nacional de Planificación, Vicepresidencia de la República y demás 

instituciones inmersas en el sector agropecuario. 

La construcción del marco de áreas inicia con la estratificación del territorio nacional, el cual se 

divide en dos estratos primarios: (i) las zonas urbanas densamente pobladas y (ii) el resto del 

territorio, incluyendo áreas agropecuarias, forestales, agua y otras áreas rurales con baja densidad 

de población. Del estrato (ii) se separan únicamente los cuerpos de agua. La superficie restante se 

estratifica utilizando los siguientes criterios: 

 Distribución Político Administrativa del Ecuador actualizada a junio 2018 hasta el nivel 

provincial: Puesto que el requerimiento de información contempla estimaciones a nivel 

provincial, cada provincia debe ser tratada como un dominio de estudio independiente. Y 

puesto que el marco de muestreo es nacional, cada provincia es tratada como un dominio 

de estudio independiente dentro del marco de muestreo. 

 

 Intensidad de uso de suelo: Para la selección de la muestra, se tomó la variable “superficie 

de suelo con uso agropecuario” como variable de diseño de la muestra, y se estratifica el 

marco de muestreo en función al porcentaje de superficie con uso agropecuario que tiene 

cada UME, asignándolos en 3 estratos de la siguiente manera: 

Tabla 26. Estratos del Marco de Muestreo para Investigaciones Agropecuarias 

Estrato 
% de la UME 

con uso 
agropecuario 

Superficie de la 
UME con uso 

agropecuario (ha.) 

Estrato 1 60% - 100% 345,6 – 576 

Estrato 2 20% - 60% 115,2 – 345,6 

Estrato 3 0% - 20% 0 – 115,2 
Elaborado por: Equipo INEC 



      
 
 

 
 

66 

Los límites entre estratos son los estándares recomendados en [FAO (1996,1998)] citado en INEC 

[4]: áreas con una proporción mayor del 60% (Estrato 1); áreas con una proporción de superficie 

cultivada entre 20% y 60% (Estrato 2) y áreas con una proporción de superficie cultivada inferior al 

20% (Estrato 3). 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 

El Sistema Estadístico Nacional está conformado por todas las instituciones del sector público que 

realicen labores de carácter estadístico. La orientación del Sistema se enmarca en la investigación, 

estudio, planificación, producción, publicación y difusión de estadísticas nacionales a través de la 

página institucional, redes sociales de la institución, que faciliten el análisis económico-social de 

acuerdo a la realidad nacional. 

La estimación del tamaño de la muestra a nivel nacional se obtuvo a partir de un muestreo aleatorio 

simple con precisión relativa, dado que la variable de control utilizada, es continua y muy volátil de 

la muestra 

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 

 

A continuación, se describen los aspectos relativos al área de intervención del proyecto: 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2023-2025, 
tiene cobertura nacional (área urbana y rural), provincial, nueve ciudades auto-representadas y para 
este levantamiento se incluye a la Provincia de Galápagos como otro dominio auto-representado. 

Los dominios de estudio también denominados dominios de estimación los podemos observar en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla 27. Dominios de estudio 

Tabla 1.- Dominios – ENIGHUR 

N Provincia* 

1 Azuay 

2 Bolívar 

3 Cañar 

4 Carchi 

5 Cotopaxi 

6 Chimborazo 

7 El Oro 

8 Esmeraldas 

9 Guayas 

10 Imbabura 

11 Loja 

12 Los Ríos 
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13 Manabí 

14 Morona Santiago 

15 Napo 

16 Pastaza 

17 Pichincha 

18 Tungurahua 

19 Zamora Chinchipe 

20 Galápagos 

21 Sucumbíos 

22 Orellana 

23 Santo Domingo de los Tsáchilas 

24 Santa Elena 

*Toda la provincia 
Elaborado por: Equipo INEC 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

 
Las viviendas a ser investigadas en 2024, en la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo (ENEMDU)-
ENCIET, se encuentran distribuidas por todo el territorio nacional. 

 

Tabla 28. Muestra ENCIET 

Zonal Provincia / Ciudad principal Conglomerados 
Número de viviendas  
mensuales a  
ser investigadas 

Planta Central Carchi 28 196 

Planta Central Imbabura 60 420 

Planta Central Esmeraldas 76 532 

Planta Central Sucumbíos 32 224 

Planta Central Pichincha 52 364 

Planta Central Quito 136 952 

Total Zonal PC Total 384 2688 

Litoral Manabí 28 196 

Litoral Los Ríos 24 168 

Litoral Santa Elena 44 308 

Litoral Guayas 28 196 

Litoral Santo Domingo de los Tsáchilas 28 196 

Litoral Bolívar 24 168 

Litoral Galápagos 16 112 

Litoral Guayaquil 128 896 

Total Zonal Litoral Total 320 2240 

Centro Chimborazo 24 168 

Centro Cotopaxi 24 168 

Centro Tungurahua 24 168 
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Centro Napo 20 140 

Centro Pastaza 24 168 

Centro Orellana 24 168 

Centro Ambato 84 588 

Total Zonal Centro Total 224 1568 

Sur Azuay 24 168 

Sur Cañar 24 168 

Sur Loja 44 308 

Sur Morona Santiago 16 112 

Sur Zamora Chinchipe 24 168 

Sur El Oro 32 224 

Sur Machala 104 728 

Sur Cuenca 92 644 

Total Zonal Sur Total 360 2520 

Total Nacional Total 1288 9016 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

En la tabla anterior se presenta la distribución de la muestra de la ENCIET mensual por 

conglomerados y viviendas que tendrá una representatividad Nacional, y por área Urbano-Rural.  

Al ser la ENCIET una encuesta de hogares que forma parte del Sistema Integrado de Encuesta a 

Hogares (SIEH), a partir del año 2018 el INEC determinó la utilización de los conglomerados18 

muestrales como Unidades Primarias de Muestreo - UPM. 

Cambio de Año Base de los Índices de Precios al Productor (CAB –SIPP) y del Sistema de 

Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) 

 

Para el caso del CAB-SIPCE, debido a la naturaleza económica del indicador, la ejecución de 

actividades se desarrolla en las ciudades que presentan mayor dinámica comercial, poblacional y 

económica incluyéndose la investigación en las siguientes ciudades: Quito, Ambato, Cuenca, Loja, 

Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Machala y Santo Domingo. Y también, en las tres islas con mayor 

número de habitantes y dinámica comercial de la provincia de Galápagos: San Cristóbal, Santa Cruz 

e Isabela. Por su lado el CAB-SIPP, realizará la investigación a nivel nacional, exceptuando la 

provincia de Galápagos, en función de la disponibilidad de informantes de los productos 

seleccionados. Para el caso del IPEX, se utilizará información del registro administrativo de SENAE 

que contengan los datos de las empresas exportadoras a nivel nacional. 

                                                           
18 El concepto de conglomerado estará entendido como un conjunto de viviendas que cumplan cierta característica 

particular, principalmente la del número de viviendas que para la ENCIET será 7, este resultado se obtiene del cálculo de 
muestra de UPM. Para que las viviendas pertenezcan al mismo conjunto deben pertenecer a la misma parroquia, además 
que cada parroquia estará dividida en dos tipos de zonas, la amanzanada y la dispersa, para entender esto se introduce la 
división político administrativo del Ecuador. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/EMPLEO/2020/Diciembre-2020/202012_Marco_Maestro_de_Muestreo_SIEH.pdf 
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Para el caso del CAB-SIPCE la investigación de precios de la canasta del Índice de Precios al 

Consumidor se ejecuta en área urbana de las ciudades e islas antes mencionadas. En lo que respecta 

al CAB-SIPP, la investigación se realizará en las empresas y establecimientos económicos a nivel 

nacional, en función de la disponibilidad de informantes de los productos seleccionados. 

 

Para el caso del CAB-SIPP, la investigación se realiza a nivel nacional en función del lugar en el que 

se encuentren ubicadas las empresas seleccionadas. Los procesos muestrales se ejecutan en la fase 

de construcción, que a su vez están sujetos a la disponibilidad de otras fuentes como ENIGHUR, 

Encuesta Nacional de Alquileres (ENALQUI), Cuentas Nacionales, etc. 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

El levantamiento de información se realizará de forma anual en las áreas seleccionadas en la 

muestra distribuida en todo el territorio continental ecuatoriano. La información tendrá impacto 

para instituciones públicas, GAD municipales, sector privado, organismos internacionales, 

comunidad académica, consultores y estudiantes que necesitan hacer uso de los resultados 

estadísticos del sector.  

La investigación se realizará presencial a nivel nacional excepto la provincia de Galápagos. 

La muestra se calcula anualmente conforme la información levantada en el periodo anterior; sin 

embargo, se coloca una muestra estimada solo para referencia 

Tabla 29. Muestra ESPAC 

Provincia 1  2   3   4   Total general  

AC CAMPO 835  350  100  65  1.350  

CARCHI 155   10  10  175  

ESMERALDAS 30  255  30  15  330  

IMBABURA 220  10  10  10  250  

PICHINCHA 400  10  20  10  440  

SUCUMBIOS 30  75  30  20  155  

CENTRO 955  80  115  95  1.245  

CHIMBORAZO 270  10  15  10  305  

COTOPAXI 355  15  15  10  395  

NAPO 105  10  20  15  150  

ORELLANA 10  35  25  20  90  

PASTAZA 70  10  30  30  140  

TUNGURAHUA 145   10  10  165  

LITORAL 490  910  105  61  1.566  

BOLIVAR 255  10  10  10  285  

GUAYAS 10  240  20  15  285  

LOS RIOS 35  215  10  6 266 

MANABI  395  45  20  460  

SANTA ELENA  10  10  10  30  

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

190  40  10   240  

SUR 1.275  125  95  75  1.570  
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AZUAY 450  10  15  10  485  

CANAR 140  10  10  10  170  

EL ORO 185  50  10  10  255  

LOJA 295   20  15  330  

MORONA SANTIAGO 150  45  30  20  245  

ZAMORA CHINCHIPE 55  10  10  10  85  

Total general 3.555  1.465  415  296  5.731  

Elaborado por: Equipo INEC 

 

Las celdas vacías hacen referencia a que en ese periodo no existe muestra para levantamiento de información 

 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

El impacto del proyecto será para todo el territorio ecuatoriano, debido a que, por un lado las 

estadísticas (laborales, económicas, sociales, ambientales) que se derivan de la actualización del 

Registros Base de Población así como también de la construcción de los Registros Bases de 

Empresas, Actividades, Inmuebles y Complementarios, son un instrumento de información sobre la 

realidad nacional y territorial del país. En el ámbito institucional y de gestión, el proyecto también 

tiene una cobertura nacional, para lo cual se ha generado coordinaciones interinstitucionales con 

entidades que son fuentes de información de todo el país. 



      
 
 

 
 

3. ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 

 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 
Indicador 

Alineación a las 
Estrategias de la 

Dirección Ejecutiva (N1) 

Objetivo 
específicos de 

la Coordinación 
(N2) 

Alineación con las 
Estrategias de la 

Coordinación (N2) 
Objetivo Operativo  Proyecto 

Incrementar la 
producción de 

estadísticas 
oficiales a partir 

del 
aprovechamiento 

de Registros 
Administrativos 

Número de 
estadísticas oficiales 
producidas a través 

de fuentes de 
registros 

administrativos. 

Proporcionar servicios 
para el fortalecimiento de 
la producción de registros 

administrativos a las 
instituciones del SEN, con 

evaluación, 
acompañamiento y 
retroalimentación. 

OE1. 
Incrementar la 

oferta 
estadística en 
base a fuentes 

de registros 
administrativos 
con potencial 
estadístico. 

Identificar alianzas 
estratégicas con 
entes externos 
que provean 

registros 
administrativos 

OO1. Incrementar la 
producción de estadísticas   
Sociodemográficas oficiales 
MEDIANTE la utilización de 
registros administrativos 

“Robustecimiento 
de la producción 

estadística del 
Ecuador” 

Mejorar los procesos de 
interoperabilidad, en 
coordinación con las 

instituciones que generan 
los registros 

administrativos con 
potencial estadístico. 

OO4. Incrementar la 
producción de estadísticas 
económicas oficiales 
MEDIANTE  la utilización de 
fuentes de registros 
administrativos. 

OO7. Incrementar la 
producción de estadísticas 
agropecuarias y ambientales 
oficiales MEDIANTE la 
utilización de registros 
administrativos. 



      
 
 

 
 

Incrementar la 
calidad y 

modernización 
en la producción 

estadística del 
INEC 

Número de 
documentos con 

propuestas de 
mejora o 

innovaciones para 
las operaciones 

estadísticas 

Fortalecer los procesos de 
automatización, 

codificación y generación 
de información con 

fuentes alternativas. 

OE2. 
Incrementar los 

procesos de 
mejora 

continua en la 
producción 
estadística 

Implementar 
procesos de 

automatización en 
la producción 

estadística 

OO2. Incrementar la calidad, 
cobertura y procesos de 
innovación de las Estadísticas 
Sociodemográficas MEDIANTE 
la automatización de 
procesos de producción de las 
operaciones estadísticas. 

OO5. Incrementar la calidad, 
cobertura y procesos de 
innovación en las operaciones 
estadísticas  MEDIANTE la 
implementación de los 
procesos de automatización 
en la producción de 
estadísticas económicas. 

OO8. Incrementar la calidad, 
cobertura y procesos de 
innovación de las estadísticas 
agropecuarias y ambientales 
MEDIANTE la automatización 
de procesos de producción de 
las operaciones estadísticas. 

OO13. Incrementar la relación 
con los usuarios  internos y 
externos MEDIANTE el 
desarrollo de visualizaciones, 
talleres y webinar sobre la 
infraestructura estadística. 



      
 
 

 
 

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador – 2024-2025 Plan de Creación de Oportunidades alineada 

al indicador del objetivo estratégico institucional 

 

El proyecto se articula con el Plan de Creación de Oportunidades 2021- 2025 

Componente Eje PCO Objetivo PCO Política PCO Meta PCO 
% de aporte del Componente al PCO  

2022 2023 2024 2025 2026 Total 

C1.- Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los 
Hogares Urbanos y Rurales 
- ENIGHUR 
 
C2.- Nueva Encuesta de 
Fuerza de Trabajo - ENCIET 
 
C3.- Cambio de Base del 
Sistema de Índices de 
Precios al Productor (CAB-
SIPP). 
 
C4.- Cambio de Base del 
Sistema de Indicadores de 
Precios al Consumidor en 
el Ecuador (CAB-SIPCE). 
 
C6.- Aprovechamiento de 
Registros Administrativos 
para la producción 
estadística 
 
C7.- Gestión, seguimiento 
y evaluación del proyecto 

 
Eje Social: las encuestas 
de Ingresos y Gastos y la 
Nueva Encuesta de 
Fuerza de Trabajo se 
enmarcan en este eje 
debido a que como parte 
de la responsabilidad en 
la generación de 
políticas públicas, el 
Estado requiere 
establecer mecanismos 
que permitan medir los 
resultados de su gestión 
en aspectos relevantes 
como empleo, acceso de 
la población a los 
distintos servicios 
públicos como salud, 
educación, seguridad 
social, deporte, hábitat y 
vivienda, acceso a 
servicios básicos y 
conectividad, disfrute 
del tiempo libre, ciencia 
y tecnología, entre otros 

 
 
Objetivo 5. 
Proteger a las 
familias, garantizar 
sus derechos y 
servicios, erradicar 
la pobreza y 
promover la 
inclusión social 

5.1 Promover el 
ejercicio de derechos 
y la erradicación de 
la pobreza con 
énfasis en las 
personas y grupos de 
atención prioritaria.  
5.4 Promover el 
acceso al hábitat 
seguro, saludable y a 
una vivienda 
adecuada y digna. 
5.5 Mejorar la 
conectividad digital y 
el acceso a nuevas 
tecnologías de la 
población 

5.1.1. Reducir la tasa 
de pobreza extrema 
por ingresos de 15,44% 
al 10,76%. 
 
5.4.1 Reducir el déficit 
habitacional de 
vivienda del 58% al 
48,44% 
 
5.5.1 Incrementar la 
cobertura poblacional 
con tecnología 4G o 
superior del 60,74% al 
92,00% 

0,00% 2,00% 2,50% 1,00% 0,00% 5,50% 

C5.- Incorporación de 
módulos rotativos a la 

Eje Transición Ecológica: 
el componente 5 se 
enmarca en este eje ya 
que genera variables e 

Objetivo 12. 
Fomentar modelos 
de desarrollo 
sostenibles 

12.1 Fortalecer las 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al cambio 

12.1.1 Incrementar de 
71 a 96 los 
instrumentos 
integrados para 

0,00% 0,25% 0,25% 0,25% 0,00% 0,75% 



      
 
 

 
 

Encuesta de Superficie y 
Producción Agrícola19  

indicadores ambientales 
del sector agropecuario 
que permiten evaluar el 
esfuerzo y trabajo de las 
empresas por integrar la 
dimensión ambiental a 
su actividad económica. 

aplicando medidas 
de adaptación y 
mitigación al 
cambio climático. 

climático. 
12.2 Promover 
modelos circulares 
que respeten la 
capacidad de carga 
de los ecosistemas 
oceánicos, marino-
costeros y terrestres, 
permitiendo su 
recuperación; así 
como, la reducción 
de la contaminación 
y la presión sobre los 
recursos naturales e 
hídricos. 
12.3 Implementar 
mejores prácticas 
ambientales con 
responsabilidad 
social y económica, 
que 
fomenten la 
concientización, 
producción y 
consumo sostenible, 
desde la 
investigación, 
innovación y 
transferencia de 
tecnología. 

aumentar la capacidad 
adaptación al cambio 
climático, promover la 
resiliencia al clima y 
mitigar el cambio 
climático sin 
comprometer la 
producción de 
alimentos 
 
12.1.2. Reducir del 
91,02% a 82,81% la 
vulnerabilidad al 
cambio climático, en 
función de la capacidad 
de adaptación 
 
12.2.1 incrementar de 
0% a 20% la 
recuperación de los 
residuos y/o desechos 
en el marco de la 
aplicación de las 
políticas de 
responsabilidad 
extendida al productor 
 
12.3.1 Reducir de 
79.833 a 62.917 Kbep 
la energía utilizada en 
los sectores de 
consumo. 

Contribución Total del Proyecto 2022-2026 0,00%   2,25%  2,75% 1,25%   0,00% 6,25% 

 

                                                           
19 El nombre de la encuesta está determinado en base al proyecto de Banco Mundial 



      
 
 

 
 

Nota: La ponderación  de cada año se determinó por el equipo INEC considerando  los periodos de levantamiento y la magnitud de los operativos. 

 

META PND Línea Base 2022 2023 2024 2025 

Objetivo 5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos y servicios, 
erradicar la pobreza y promover la 

inclusión social 

5.1.1. Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos de 15,44% 
al 10,76%. 

15,44% 13,57% 12,63% 11,70% 10,76% 

5.4.1 Reducir el déficit habitacional de vivienda del 58% al 48,44% 58,00% 55,14% 51,31% 48,74% 48,44% 

5.5.1 Incrementar la cobertura poblacional con tecnología 4G o 
superior del 60,74% al 92,00% 

60,74% 80,00% 85,00% 90,00% 92,00% 

PROYECTO 0,00% 2,00% 2,50% 1,00% 

 

META PND Línea Base 2022 2023 2024 2025 

Objetivo 12. Fomentar modelos de 
desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

12.1.1 Incrementar de 71 a 96 los instrumentos integrados para 
aumentar la capacidad adaptación al cambio climático, promover la 
resiliencia al clima y mitigar el cambio climático sin comprometer la 
producción de alimentos 

71 81 86 91 96 

12.1.2. Reducir del 91,02% a 82,81% la vulnerabilidad al cambio 
climático, en función de la capacidad de adaptación 

91,02% 83,00% 82,99% 82,99% 82,81% 

12.2.1 Incrementar de 0% a 20% la recuperación de los residuos y/o 
desechos en el marco de la aplicación de las políticas de 
responsabilidad extendida al productor 

N/A* 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 

12.3.1 Reducir de 79.833 a 62.917 Kbep la energía utilizada en los 
sectores de consumo. 

79.833 76.694 74.045 70.003 62.917 

PROYECTO 0,00% 0,25% 0,25% 0,25% 

* Los datos anteriores al 2021 respondían a  un registro administrativo que se basaba en informes de cumplimiento anual, que no representaba un potencial  

estadístico. 
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4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

4.1. Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo general: 

Robustecer la infraestructura tecnológica y la capacidad estadística del INEC en la producción, difusión 

de estadísticas económicas, sociodemográficas, ambientales y de registros administrativos oportunas y 

de alta calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia 

Objetivos específicos (Componentes):  

1. Implementar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

a partir de las características demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar para 

conocer la estructura del presupuesto de los hogares de acuerdo a los distintos orígenes, monto de 

los ingresos y la forma del gasto, así como los hábitos de consumo de los diferentes bienes y 

servicios. 

2. Ejecutar la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET, para identificar las mejoras 

metodológicas en la medición de Trabajo en la Ocupación, trabajadores independientes, formas de 

trabajo en formación no remunerado y trabajo voluntario para terceros. 

3. Realizar el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor  (CAB-SIPP) para contar 

con una estadística que permita el monitoreo de los precios al productor conforme la dinámica y 

estructura actual del mercado 

4. Ejecutar el Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-

SIPCE) para la actualización del listado de bienes y servicios que integran la canasta del IPC en 

referencia a las nuevas tendencias y patrones de consumo que son claves para medir la inflación. 

5. Innovar la producción de estadísticas agropecuarias incluyendo módulos rotativos en la encuesta 

agrícola,  ampliando las  coberturas de investigación y la actualización oportuna de las estadísticas 

para obtener una visión de la realidad de los sectores agrícolas y pecuarios y la posterior toma de 

decisiones y políticas a favor del sector. 

6. Aprovechar los Registros Administrativos para la producción estadística de manera integral, 

sostenible, con la construcción y actualización de metodologías e innovación tecnológica.  

7. Gestionar y evaluar la ejecución de los procesos relacionados con el proyecto, siguiendo las políticas 

y procedimientos aprobados por el Banco Mundial para el correcto desempeño del proyecto 

4.2. Indicadores de resultados 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

 

 39.744 viviendas actualizadas y encuestadas respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares 

ecuatorianos  al 2024. 
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 100% del documento metodológico con la actualización de las líneas de pobreza acorde a la 

nueva operación estadística al 2025 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo – ENCIET 

 100% de la metodología de la encuesta construida al 2024. 

 108.192 viviendas encuestadas hasta diciembre 2024 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor  (CAB-SIPP) 

 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los productos nuevos que ingresen a las 

canastas del IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2024.  

 

Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) 

 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los artículos nuevos que ingresen a las 

canastas del IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2025.  

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

 3 Módulos rotativos (ambiente, económico y maquinaria e instalaciones) para la Encuesta 

de Superficie y Producción Agrícola levantados hasta el 2025 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

 

 10 Planes de mejora de registros administrativos implementados al 2025 

 20 registros administrativos con mejora de la calidad al 2025 

 100% del visualizador implementado con registros bases al 2025 

 

Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 

 

 10 informes de monitoreo auditoría externa y cierre del proyecto al 2026 

 

La evaluación financiera del proyecto se realizará a través de la contratación de una auditoría 

externa la cual emitirá una opinión independiente y objetiva sobre la confiabilidad y razonabilidad 

de los informes financieros del proyecto, la evaluación de controles internos aplicados, así como el 

cumplimiento con las condiciones del Convenio de Préstamo. La evaluación busca certificar que los 

recursos asignados han sido utilizados para los fines previstos en el convenio de préstamo.



      
 
 

 
 

4.3. Marco lógico 

 

Matriz Marco Lógico 

FIN INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Ejecutar las operaciones 
estadísticas: Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los 
Hogares Urbanos y Rurales; 

Nueva Encuesta de Fuerza de 
Trabajo; Cambio de año base del 
Índice de precios al productor; 
Cambio de año base del Índice 

de precios al consumidor, 
Módulos de impacto ambiental, 

económico y de maquinaria de la 
ESPAC y la actualización de la 

infraestructura tecnológica para 
el aprovechamiento de los 

registros administrativos, con un 
acompañamiento y evaluación 

oportuna para la correcta 
ejecución del proyecto. 

17 operaciones estadísticas levantadas, mejoradas 
a través del uso de registros administrativos u 

otras innovaciones metodológicas-
procedimentales, a septiembre de 2026 

*Informe final o memoria técnica del 
proyecto. 
*Documentos de cierre del proyecto 

*Disponibilidad de información para 
estadísticas basadas en registros 
administrativos con calidad aceptable para 
el uso estadístico. 
*Colaboración de las fuentes informantes. 

PROPÓSITO (u Objetivo 
General) 

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Robustecer la infraestructura 
tecnológica y la capacidad 
estadística del INEC en la 
producción y difusión de 
estadísticas económicas, 

sociodemográficas, ambientales 
y basadas en registros 

administrativos oportunas y de 

* 100% de implementación de la Encuesta  
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
Urbanos y Rurales - ENIGHUR al 2024 
 
* 100% de ejecución de la Nueva Encuesta de 
Fuerza de Trabajo - ENCIET al 2024 
 

*Documento metodológico de la 
operación estadística 
*Publicación de información estadística en 
el portal institucional INEC 

*Colaboración de los informantes 
*Disponibilidad de información de 
registros administrativos con calidad 
aceptable. 
*Contar con información adecuada de 
fuentes de información para un desarrollo 
y análisis adecuado de las cuentas satélite. 



      
 
 

 
 

alta calidad para la formulación 
de políticas basadas en evidencia 

* 100% del Cambio de Base del Sistema de Índices 
de Precios al Productor (CAB-SIPP) implementado 
al 2024 
 
* 100% del Cambio de Base del Sistema de 
Indicadores de Precios al Consumidor en el 
Ecuador (CAB-SIPCE) realizado al 2025 
 
* 3 Módulos de la ESPAC levantados al 2025 
 
*  10 operaciones estadísticas con base a registros 
administrativos con planes de mejora 
incorporados al 2025 
 
* 100% de actividades del proyecto ejecutadas al 
2026 

COMPONENTES (RESULTADOS u 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Componente 1 
Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares Urbanos y 

Rurales – ENIGHUR 

39.744 viviendas actualizadas y encuestadas 
respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares 

ecuatorianos  al 2024. 
 

* 3.312 viviendas actualizadas y encuestadas 
respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares 

ecuatorianos  al 2023 
* 36.432 viviendas actualizadas y encuestadas 
respecto a los Ingresos y Gastos de los hogares 

ecuatorianos al 2024 
 

100% del documento metodológico con la 
actualización de las líneas de pobreza acorde a la 

nueva operación estadística al 2025 
 

*10% del documento metodológico con la 
actualización de las líneas de pobreza acorde a la 

nueva operación estadística al 2023 
*20%  del documento metodológico con la 

actualización de las líneas de pobreza acorde a la 
nueva operación estadística al 2024 

*Bases de datos 
*Documento metodológico con la 
actualización de las líneas de pobreza 
acorde a la nueva operación estadística 

Aprobación oportuna de documentos 
habilitantes: lineamientos, muestra, 
suministros y materiales. 



      
 
 

 
 

*70% del documento metodológico con la 
actualización de las líneas de pobreza acorde a la 

nueva operación estadística al 2025 

ACTIVIDADES DE C1 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Ejecutar el operativo de 
levantamiento de la información 
en los hogares seleccionados en 

la ENIGHUR 

8.206.792,58 
Matriz de cobertura del levantamiento en 
los hogares seleccionados por diseño 
muestral 

Aprobación oportuna de documentos 
habilitantes: lineamientos, muestra, 
suministros y materiales. 

Ejecutar el operativo de 
Actualización Cartográfica de los 

conglomerados seleccionados 
para la ENIGHUR 

1.687.881,71 
Base geográfica y alfanumérica 
actualizada de la muestra seleccionada 
para la ENIGHUR 

Aprobación oportuna de documentos 
habilitantes: lineamientos, muestra, 
suministros y materiales. 

Actualizar las líneas de pobreza 219.089,94 

Documentación (Informe, sintaxis, excel 
de resultados) de la metodología y 
resultados de la actualización de la línea 
de pobreza 

Contratación oportuna del equipo técnico, 
asesoría técnica para la capacitación del 
equipo y desarrollo del operativo de 
acuerdo a lo planificado 

Componente 2 
Nueva Encuesta de Fuerza de 

Trabajo – ENCIET 

100% de la metodología de la encuesta 
construida al 2024. 

* 50% de la metodología de la encuesta construida 
al 2023. 

* 50% de la metodología de la encuesta construida 
al 2024. 

 
108.192 viviendas encuestadas hasta diciembre 

2024 

*Informe de avance de la metodología de 
la encuesta construida.  
*Base de datos. 

Aprobación oportuna de documentos 
habilitantes 

ACTIVIDADES DE C2 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Diseño metodológico de la 
encuesta 

22.206,76 

Escenarios elaborados, matrices de 
presupuesto, documentos de postulación, 
lineamientos, ficha técnica de la encuesta, 
documento del diseño muestral. 

Alcanzar la aprobación del proyecto por 
las autoridades 

Instrumentos de recolección 156.598,11 
*Formulario final 
*Metodología analítica del formulario 
diseñado 

*Contar con la aprobación del formulario 
*Contar con el acompañamiento de la OIT 



      
 
 

 
 

Recolección de información 2.856.876,54 

*Matriz de control cobertura y 
formularios diligenciados. 
* Formularios criticados y codificados 
* Formularios digitados 
* Base de Datos Validada 

No existan dificultades de índole natural, 
social o político para iniciar el operativo de 
campo 
Los informantes proporcionan la 
información 

Procesamiento, análisis e 
innovación en métricas 

286.458,47 

* Un informe de  validación sobre el 
número total de variables de la encuesta 
(aproximado 50 variables) 
* Base de datos;  
* Presentación de Resultados; 
Tabulados 

* Información proporcionada de los 
informantes correcta 
* Se cuente con disponibilidad de personal 
para elaboración de productos y que 
exista espacio disponible en el Repositorio 
para la respectiva carga de 
documentación 

Componente 3 
Cambio de Base del Sistema de 
Índices de Precios al Productor  

(CAB-SIPP) 

90%20 de cobertura efectiva de tomas de precios 
de los productos que ingresen a las canastas del 

IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2024. 
 

* 25% de cobertura efectiva de tomas de precios 
de los productos que ingresen a las canastas del 

IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2023. 
 

* 65% de cobertura efectiva de tomas de precios 
de los productos que ingresen a las canastas del 

IPP (PPCI-IPPCF), a diciembre 2024. 

* Reporte de cobertura efectiva 
* Reporte de precios levantados. 

*Disponibilidad de información del 
Sistema de Cuentas Nacionales, y fuentes 
secundarias complementarias que 
permitan actualizar la canasta de bienes y 
la estructura de ponderaciones del IPP 
(IPPCI-IPPCF) e IPEX. 
* Listado de productos nuevos 
seleccionado oportunamente desde el 
SCN para su empadronamiento. 
* Colaboración de los informantes. 
* Sistemas informáticos funcionales. 

ACTIVIDADES DE C3 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

SIPP.- Realizar el cambio de base 
del IPP Nacional. 

1.578.854,21 
Metodología del IPP (IPPCI-IPPCF) 
actualizada y otros documentos técnicos 
actualizados. 

*Información oportuna del SCN y fuentes 
secundarias. 
* Recursos asignados a tiempo. 
* Colaboración de los informantes. 
* Sistemas informáticos funcionales. 

IPEX.- Establecer la metodología 
y cálculo del Índice de Precios de 

Exportación. 
68.332,81 Metodología del IPEX actualizada 

* Disponibilidad de marco normativo que 
avale la entrega de información 
interinstitucional entre SENAE y el INEC. 
* Sistemas informáticos funcionales. 

                                                           
20 Se considera el 90% de tomas efectiva debido a que en el proceso de empadronamiento es posible que no se identifiquen todos los productos seleccionados o que los mismos 

presenten características que se alejen del objetivo de la investigación. 



      
 
 

 
 

Componente 4 
Cambio de Base del Sistema de 

Indicadores de Precios al 
Consumidor en el Ecuador (CAB-

SIPCE) 

95%21 de cobertura efectiva de tomas de precios 
de los artículos que ingresen a las canastas del 

IPC, CFB e IPCEG, a diciembre 2025. 
 

* 25% de cobertura efectiva de tomas de precios 
de los artículos que ingresen a las canastas del IPC, 

CFB e IPCEG, a diciembre 2024. 
 

* 70% de cobertura efectiva de tomas de precios 
de los artículos que ingresen a las canastas del IPC, 

CFB e IPCEG, a diciembre 2025. 

* Reporte de cobertura efectiva.  
* Reporte de precios levantados. 

* Disponibilidad en el mercado de los 
artículos nuevos identificados en la 
investigación de cambio de año base. 
* Colaboración de los informantes 
* Listado de ítems nuevos seleccionado 
oportunamente desde la ENIGHUR. 
* Sistemas informáticos funcionales. 

ACTIVIDADES DE C4 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

SIPC.- Articular el fortalecimiento 
metodológico y procedimental 

de los indicadores de precios del 
Ecuador. 

365.685,64 
* Informe de actividades técnicas y 
operativas de campo ejecutadas 
* Memorias técnicas. 

Información oportuna de la ENIGHUR y 
recursos asignados a tiempo. 

IPC.- Realizar el cambio de base 
del IPC Nacional. 

1.307.853,64 
Metodología del IPC actualizada y otros 
documentos técnicos actualizados. 

*Disponibilidad en el mercado de los 
artículos nuevos identificados en la 
investigación de cambio de año base. 
* Colaboración de los informantes 
* Sistemas informáticos funcionales. 

IPCEG. - Realizar el cambio del 
período de referencia del IPCEG 

(Galápagos). 
184.300,53 Metodología del IPCEG actualizada 

*Disponibilidad en el mercado de los 
artículos nuevos identificados en la 
investigación de cambio de año base. 
* Colaboración de los informantes. 
* Listado de ítems nuevos seleccionado 
oportunamente desde la ENIGHUR. 
* Sistemas informáticos funcionales. 

CFB. - Generar la propuesta de 
actualización de la CFB Nacional. 

34.459,39 
Propuesta de actualización de la CFB 
generada 

* Listado de ítems nuevos seleccionado 
oportunamente desde la ENIGHUR. 
* Sistemas informáticos funcionales. 

                                                           
21 Se considera los 95% de tomas efectivas debido a que en el proceso de empadronamiento es posible que no se identifiquen todos los productos 

seleccionados o que los mismos presenten características que se alejen del objetivo de la investigación. 



      
 
 

 
 

Componente 5 
Incorporación de módulos 
rotativos a la Encuesta de 

Superficie y Producción Agrícola 

3 Módulos para la Encuesta de Superficie y 
Producción Agrícola al 2025. 

 
* 1 módulo de impacto ambiental levantado hasta 

diciembre de 2023 
* 1 Módulo económico levantado hasta diciembre 

de 2024 
* 1 Módulo de equipos y maquinarias levantado 

hasta diciembre de 2025 

Formulario de la Encuesta de Superficie y 
Producción Agrícola 
Base de datos de la Encuesta de Superficie 
y Producción Agrícola con variables 
asociadas a los módulos. 

* Colaboración de los informantes 

ACTIVIDADES DE C5 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis  del módulo impacto 

ambiental en el sector 
agropecuario 

$ 830.568,14299.932,8222 

Cuestionario ESPAC 01 incorporado el 
módulo impacto ambiental 
Matriz de variables ambientales 
priorizadas 
Bases de datos con variables ambientales 

* Predisposición por parte de los 
informantes, así como cultura estadística 
desarrollada amparada en una ley de 
estadística actualizada que permitan tasas 
de cobertura óptimas para la generación 
de resultados comparables. 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 

análisis  del módulo económico 
en el sector agropecuario 

$ 970.927,9423218.169,62 

Cuestionario ESPAC 01 incorporado el 
módulo económico 
Matriz de variables económicas 
priorizadas 
Bases de datos con variables económicas 

* Predisposición por parte de los 
informantes, así como cultura estadística 
desarrollada amparada en una ley de 
estadística actualizada que permitan tasas 
de cobertura óptimas para la generación 
de resultados comparables. 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 

análisis  del módulo maquinaria y 
equipos en el sector 

agropecuario 

$ 975.024,37218.169,62 

* Cuestionario ESPAC 01 incorporado el 
módulo equipos y maquinaria 
* Matriz de variables priorizadas 
* Bases de datos con variables uso y 
disponibilidad de equipos y maquinarias 

* Predisposición por parte de los 
informantes, así como cultura estadística 
desarrollada amparada en una ley de 
estadística actualizada que permitan tasas 
de cobertura óptimas para la generación 
de resultados comparables. 

                                                           
22 En este primer módulo o actividad se realizará la adquisición de computadores e impresoras que serán utilizadas en los años posteriores 
23 En este primer módulo o actividad se realizará la adquisición de computadores e impresoras que serán utilizadas en los años posteriores 



      
 
 

 
 

Componente 6 
Aprovechamiento de Registros 

Administrativos para la 
producción estadística 

10 Planes de mejora de registros administrativos 
implementados al 2025 

(3 Planes de mejora de registros administrativos 
implementados al 2023: DIGERCIC, IESS, MINEDUC 

3 Planes de mejora de registros administrativos 
implementados al 2024: SENESCYT, MSP, MDT 
4 Planes de mejora de registros administrativos 

implementados al 2025: ARCONEL, INEC, 
ARCENNR, MDG). 

 
20 registros administrativos con mejora de la 

calidad al 2025 
(6 registros administrativos con mejora de la 

calidad al 2023: Cedulados, Nacimientos REVIT, 
Defunciones Generales REVIT, Discapacidades, 

Matrimonios, y Divorcios.  
6 registros administrativos con mejora de la 

calidad al 2024: Catastro de clientes, Afiliados, 
Avisos de entrada y salida, Seguro Social 

Campesino, Titulados, Matriculados. 
8 registros administrativos con mejora de la 

calidad al 2025: Seguro de cesantía, Seguro de 
desempleo, Catastro de puntos de carga eléctrica, 
Contratos de trabajo, Actas de finiquito, Egresos 
hospitalarios, Nacimientos SIES, y Defunciones 

SIES) 
 

100% del visualizador implementado con 
registros bases al 2025 

 
(33% de avance del visualizador al 2023 
33% de avance del visualizador al 2024  
34% de avance del visualizador al 2025) 

* Metodología de construcción de los 
Registros Base 
* Informe de avance de construcción del 
visualizador de registros bases 

Mantener convenios para la transferencia 
de información 

ACTIVIDADES DE C6 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Potenciar la arquitectura e 
infraestructura de captación, 

procesamiento, almacenamiento 
y visualización 

2.536.285,42 Infraestructura de interoperabilidad. Suscripción de Convenios 



      
 
 

 
 

Creación de los registros base 
(población, empleo, empresas, 

inmuebles) y los registros 
complementarios (seguridad, 

salud y ambientales).  Data 
WareHouse 

1.285.686,24 Bases de Datos de Registros Bases Aprobación documentos habilitantes 

Creación del Visualizador 
Intertemático Data Ecuador. 

174.408,63 Visualizador Temático 
Contratación Personal Técnico 
Especializado 

Creación del Laboratorio 
Virtualizado de información del 

INEC. 
222.964,60 

Matriz de acceso y uso del laboratorio 
virtualizado de información 

Compras Equipos Tecnológicos 

Componente 7 
Gestión, seguimiento y 
evaluación del proyecto 

10 informes de monitoreo , auditoría externa y 
cierre del proyecto al 2026 

 
* 1 informe de monitoreo de ejecución del 

proyecto al 2022 
* 2 informes de monitoreo de ejecución del 

proyecto y auditoría externa al 2023 
* 3 informes de monitoreo de ejecución del 

proyecto y auditoría externa al 2024 
* 3 informes de monitoreo de ejecución del 

proyecto y auditoría externa al 2025 
* 1 informe de cierre del proyecto al 2026 

* Informes de seguimiento y monitoreo 
* Informes de auditoría aprobados 
* Informe de cierre 

Contar con personal capacitado para el 
seguimiento, monitoreo y evaluación del 
proyecto. 

ACTIVIDADES DE C7 INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Unidad de Ejecución del 
Proyecto (UGP). 

1.404.088,18 
* Informes de seguimiento entregados 
* Reportes entregados 

* Gestionar la correcta administración de 
los archivos administrativos / financieros 
del proyecto 

Seguimiento y evaluación de 
proyectos 

180.000,00 * Informe de auditoría aprobados 

* Gestionar la correcta administración de 
los archivos administrativos/financieros 
del proyecto 
* Proveer a tiempo de los insumos 
requeridos por la firma auditora 

 

 



      
 
 

 
 

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito.  

 

a) Indicadores de Propósito: 

ESTRUCTURA DE META DE PROPÓSITO 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL (Período de ejecución planificado) 

Indicador de Propósito Meta Propósito Unidad de medida Ponderación (%)    AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 Total Anual  

C1 - Indicador 1: 100% de 
implementación de la Encuesta  Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
Urbanos y Rurales - ENIGHUR al 2024 

100% Porcentaje 15,0%     30% 50% 20%   100% 

 Meta Anual Ponderada *   0,00% 4,5% 7,5% 3,0%   15,00% 

C2 - Indicador 2: 100% de ejecución de la 
Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - 
ENCIET al 2024 

100% Porcentaje 15,0%     50% 50%     100% 

 Meta Anual Ponderada *    0,00% 7,5% 7,50% 0,00%   15,00% 

C3 - Indicador 3: 100% del Cambio de 
Base del Sistema de Índices de Precios al 
Productor  (CAB-SIPP) implementado al 
2024 

100% Porcentaje 15,0%     30% 70,0% 0,0%   100% 

 Meta Anual Ponderada *    0,00% 4,5% 10,50% 0,00%   15,00% 

C4 - Indicador 4: 100% del Cambio de 
Base del Sistema de Indicadores de 
Precios al Consumidor en el Ecuador 
(CAB-SIPCE) realizado al 2025 

100% Porcentaje 15,0%      25% 75%   1 

 Meta Anual Ponderada *   0,0% 0,0% 3,8% 11,3%   15,0% 

C5 - Indicador 5: 3 Módulos de la ESPAC 
levantados al 2025 

                                 3  Número 15,00%     1 1 1   3 

 Meta Anual Ponderada *   0,00% 5,0% 5,00% 5,00%   15,00% 

C6 - Indicador 6:  10 operaciones 
estadísticas con base a registros 
administrativos con planes de mejora 
incorporados al 2025 

 10 Número 15,0%     3 3 4   10 

 Meta Anual Ponderada *   0,0% 4,5% 4,5% 6,0%   15,0% 

C7 - Indicador 7: 100% de actividades del 
proyecto ejecutadas al 2026 

100% Porcentaje 10,0%   5% 25% 40% 20% 10% 100% 

 Meta Anual Ponderada *   0,5% 2,5% 4,0% 2,0% 1,0% 10,0% 

    100,0%  

(*) Meta Anual 
Ponderada = 
(Meta año*     100,0% 



      
 
 

 
 

Ponderación)/ 
Meta Propósito 

b) Indicadores de componentes: 

ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Marco Lógico) 

Componente Indicador 
Meta Total 

del Proyecto 
Unidad 

Ponderación 
(%) 

Componente 1    15,0% 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

Indicador 1.1.- Al 2024, 39.744 viviendas actualizadas y encuestadas respecto 
a los Ingresos y Gastos de los hogares ecuatorianos 

39.744 Número 10,0% 

Indicador 1.2.- Al 2025, 100% del documento metodológico con la 
actualización de las líneas de pobreza acorde a la nueva operación estadística 

100% Porcentaje 5,0% 

Componente 2    15,0% 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET Indicador 2.1.- Al 2024, 100% de la metodología de la encuesta construida 100% Porcentaje 15,0% 

Componente 3    15,0% 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios 
al Productor (CAB-SIPP). 

Indicador 3.1.- Al 2024, 90% de cobertura efectiva de tomas de precios de los 
productos nuevos que ingresen a las canastas del IPP (PPCI-IPPCF) 

90% Porcentaje 15,0% 

Componente 4    15,0% 

Cambio de Base del Sistema de Indicadores de 
Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE). 

Indicador 4.1.- Al 2025, 95% de cobertura efectiva de tomas de precios de los 
artículos nuevos que ingresen a las canastas del IPC, CFB e IPCEG. 

95% Porcentaje 15,0% 

Componente 5    15,0% 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta 
de Superficie y Producción Agrícola 

Indicador 5.1.- Al 2025, 3 Módulos para la Encuesta de Superficie y 
Producción Agrícola 

3,00 Número 15,0% 

Componente 6    15,0% 

Aprovechamiento de Registros Administrativos 
para la producción estadística 

Indicador 6.1.- Al 2025, 10 Planes de mejora de registros administrativos 
implementados 

10 Número 5,0% 

Indicador 6.2.- Al 2025, 20 registros administrativos con mejora de la calidad 20 Número 5,0% 

Indicador 6.3.- Al 2025, 100% del visualizador implementado con registros 
bases 

100% Porcentaje 5,0% 

Componente 7    10,0% 

Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 
Indicador 7.1.- Al 2026, 10 informes de monitoreo, auditoría externa y cierre 
del proyecto 

10 Número 10,00% 
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5. ANÁLISIS INTEGRAL 

 

5.1. Viabilidad técnica 

 

5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

 

El INEC tiene una reconocida trayectoria en la generación de estadísticas sociales, económicas, 

ambientales y basadas en registros administrativos que a lo largo del tiempo han servido de fuente 

de información, tanto al sector público como al privado para la toma de decisiones. A continuación, 

se desglosa las actividades e impacto que influye en la ingeniería de los componentes que 

conforman el presente proyecto con un periodo de ejecución 2022-2026: 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2023-2025, 

posee características particulares en lo que respecta a sus objetivos específicos, diseño muestral, 

contenido temático, periodicidad, cobertura geográfica y costo. El diseño estadístico debe prever 

las temáticas que se investiguen a fin de que no se produzcan sesgos en los datos y se afecte 

severamente la precisión de los resultados obtenidos, ya que el error de muestreo está altamente 

correlacionado con el tamaño de la muestra y la varianza del estimador. 

El diseño y la construcción del marco es una tarea de mayor importancia para mejorar la cobertura 

de la encuesta. De igual manera la actualización permanente y la sistematización del marco que se 

utiliza para la selección de la muestra es un requisito indispensable para incrementar la calidad de 

la información que se genera por medio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 

Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2023-2025. 

El marco muestral está conformado por el listado actualizado de todas las viviendas ocupadas del 

territorio nacional, urbano y rural, incluyendo las Islas Galápagos, que proviene de la actualización 

cartográfica del Censo de Población y Vivienda 2022; además se realizará una actualización 

cartográfica de UPM´s seleccionadas según muestra ENIGHUR, previa al operativo de levantamiento 

de la información 

El tipo de muestreo utilizado es: probabilístico bietápico, donde la unidad primaria de selección es 

el sector censal (UPM) y la unidad secundaria es la vivienda (USM).  

El tamaño de muestra es de 39.744 viviendas, es decir 3.312 UPM, en los que se investiga 12 

viviendas por UPM. 
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Los Instrumentos de Investigación a ser utilizados para el levantamiento de la ENIGHUR 2023-2025, 

están compuestos de las siguientes secciones (a más de la carátula o identificación de la vivienda y 

responsables del levantamiento) y son: 

Considerando la cantidad de información a recolectarse en cada hogar, la encuesta se diligenciará 

en 13 períodos cada uno de ellos de 4 semanas, de martes a sábado, por 12 meses (1 año de 

levantamiento de la información), la metodología de las visitas a los hogares se lo hace en una 

semana tres visitas durante su permanencia en el sector (mínimas), combinando el trabajo en 

campo y gabinete, la primera el día martes, la segunda el día jueves y la tercera el día sábado, es 

decir que el equipo de trabajo debe levantar información de una UPM (12 viviendas seleccionadas) 

en una semana y cumplimentar los 5 formularios. 

Se debe considerar que para este levantamiento de información se utilizarán dispositivos móviles y 

formularios físicos de acuerdo a las circunstancias de campo, por lo que el sistema de ingreso de 

información tanto para formularios físicos como para los dispositivos móviles estará a cargo de la 

Dirección de Registros Administrativos – DIRAD.   

Para el levantamiento de la información de la ENIGHUR, se trabajará con la cartografía del Censo de 

Población y Vivienda del 2022; además, se realizará una actualización cartográfica de UPM´s 

seleccionadas según muestra ENIGHUR, previa al operativo de levantamiento de la información y se 

contará con el listado de viviendas (formularios Ca-04 y Ca-06), actualizados mensualmente, antes 

del inicio y durante el operativo de campo 2023-2025. La selección de la muestra será automática. 

Para la sostenibilidad, en este caso, en la utilización de los datos, se establece que uno de los grandes 

retos es el desarrollo de procedimientos teóricos y metodológicos de carácter práctico que permiten 

interrelacionar los resultados obtenidos por medio de la encuesta para los efectos de 

caracterización de fenómenos multivariados, como es el caso del nivel de vida de los hogares. 

La sostenibilidad técnica se basa en el afianzamiento del marco conceptual de la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR 2023-2025, mediante el cual se 

puede aumentar las destrezas institucionales en el manejo de los módulos y variables a investigarse; 

asegurar, el alcance y cobertura de la investigación; perfeccionar el diseño de la muestra; ajustar los 

instrumentos de captación de la información (dispositivos móviles y formularios físicos); identificar 

las mejores modalidades de la operación de campo y ajustar los procedimientos para el 

procesamiento de la información; institucionalizar y asegurar los procedimientos y medios de 

supervisión, monitoreo y seguimiento de los trabajos de campo, incluida la digitación y el 

procesamiento de los datos. 

A nivel operativo el equipo básico de recolección de información en el campo, está constituido por 

cuatro personas: un supervisor y tres encuestadores. Cada equipo de trabajo dispone de un vehículo 

y un conductor, y estarán bajo el Responsable Zonal de la ENIGHUR del INEC, quien de acuerdo al 
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plan de trabajo, la metodología, los instrumentos de la ENIGHUR, y los objetivos, trabajará de común 

acuerdo con los Responsables Nacionales de la Encuesta. 

Con estos antecedentes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, implementará procesos 

que permitirá actualizar la información de la ENIGHUR, bajo las siguientes actividades 

Actividad 1.1: Ejecutar el operativo de levantamiento de la información en los hogares 

seleccionados en la ENIGHUR 

Dentro de esta actividad se realizará la actualización cartográfica de las UPM´s seleccionadas 

mediante el diseño la muestra de acuerdo a las variables de diseño, seguidamente de la planificación 

de los instrumentos para la capacitación a los aspirantes de la ENIGHUR 2023-2025 desarrollo de 

formularios y del sistema de ingreso de información quienes luego de una selección serán quienes 

levanten la información en los hogares y procesamiento de la información, con la metodología 

ENIGHUR. 

Para estas actividades se requiere la contratación de personal técnico, administrativo y de campo 

(encuestadores, supervisores, críticos, codificadores, auxiliar de logística), alquiler de camionetas 

para la movilización del equipo de campo, viáticos para la ejecución de supervisiones de campo, 

compra de los dispositivos móviles (tablets) para el levantamiento de información, la contratación 

del servicio de imprenta para un porcentaje de formularios físicos que se usan sobre todo en zonas 

consideradas de alta peligrosidad  

Actividad 1.2: Ejecutar el operativo de Actualización Cartográfica de los conglomerados 

seleccionados para la ENIGHUR 

La etapa de Actualización Cartográfica es la base sobre la cual se realiza la planificación operativa 

de las encuestas que efectúa el INEC, a fin de garantizar la cobertura y calidad de la misma. 

El método de recolección de la información de la Actualización Cartográfica, será mediante 

entrevista directa al representante del Hogar o informante apropiado (persona que garantice que 

la información es correcta), mayor de 12 años24, visitando todas las viviendas de las manzanas 

seleccionadas que conforman la muestra del área amanzanada y el sector seleccionado disperso; 

durante su recorrido se debe verificar, corregir y completar.  

Las etapas que se tiene en Actualización Cartográfica son: preparación de material, levantamiento 

de campo, revisión de información y digitalización cartográfica.  

 Preparación de material: para el levantamiento de información y actualización en campo es 

necesario contar con cartografía a nivel de carga de trabajo en el que se incluya las capas 

                                                           
24 Conforme la metodología establecida es correcto, adicionalmente se han aplicado parámetros usados por 
otros oficinas de estadística 
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(sectores dispersos y amanzanados; zonas, manzanas, ejes viales y edificios), y se elabora el 

material cartográfico que facilitará el desarrollo de esta actividad. 

 Levantamiento de campo:  en esta etapa el encuestador cartográfico debe hacer un 

recorrido de la carga de trabajo, anotar las novedades encontradas dentro de sus límites a 

fin de alcanzar una completa compatibilidad entre lo que se encuentra en el terreno y lo 

que consta en los mapas y planos. 

Adicionalmente se realizará la elaboración de un listado de viviendas, representantes del hogar, 

información que se recaba visitando todos y cada uno de los edificios y viviendas existentes en su 

área de trabajo amanzanado o disperso 

 Revisión de información: una vez levantada la información en campo, es imprescindible que 

la misma pase por un proceso de revisión y análisis a fin de detectar los diferentes tipos de 

errores u omisiones que puedan darse en esta primera fase de la investigación. 

 Digitalización Cartográfica: digitalización de la información cartográfica levantada en 

campo, a fin de que el personal de la encuesta disponga del material necesario tanto para 

el afinamiento de su planificación, como para su ejecución en campo. 

Productos cartográficos:  

 Ca-04, implica el dibujo de los polígonos de edificios sobre las manzanas ajustadas y 

actualizadas.  

 Ca-06, implica el dibujo de los puntos de edificios sobre el sector disperso ajustado y 

actualizado. 

Actividad 1.3: Actualizar las líneas de pobreza 

Esta actividad tendrá tres fases: i) la revisión y actualización de la metodología, ii) la implementación, 

y iii) el desarrollo de eventos de discusión y difusión.  

Fase de revisión y actualización de la metodología: En esta fase se prevé realizar las siguientes 

acciones:  

- Revisión de experiencias y literatura teoría recientes sobre líneas de pobreza 

- Desarrollo de eventos de formación técnica al equipo técnico 

- Análisis y evaluación de la metodología actual del INEC  

- Desarrollo de propuesta metodológica para su actualización.  

Fase de implementación: Esta fase comprende las siguientes acciones: 

- Desarrollo del nuevo agregado de consumo 

- Revisión y potencial actualización del requerimiento energético 

- Identificación de la población de referencia  
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- Valoración de la canasta alimentaria (línea de pobreza extrema) 

- Estimación del coeficiente de Engel 

- Estimación de la línea de pobreza moderada.  

Fase de discusión y difusión: Durante esta fase se prevé el desarrollo de eventos cerrados de 

discusión sobre los progresos y eventos de difusión del ejercicio final consolidado. 

Se prevé ejecutar las tres fases de esta esta actividad durante un período de dos años, con un 

enfoque participativo para lo que se requerirá la contratación de personal capacitado. Durante 6 

meses previos al trabajo de campo se planifica tener los espacios de formación del equipo de trabajo 

y el primer eje de revisión y actualización de la metodología.  

De manera paralela al trabajo de campo, previsto para un año calendario, se prevé trabajar en la 

implementación con espacios participativos frecuentes y eventos de discusión cerrada. Estos 

espacios participativos y los de difusión se esperan que inicien a mediados del levantamiento de 

información y se prolonguen durante 6 meses posteriores hasta llegar a los resultados y 

documentación finales.  

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

 

La ejecución de la Nueva Encuesta de Fuera de Trabajo-ENCIET, está alineada al Modelo de 

Producción Estadística (MPE). Al ser la ENCIET una propuesta de mejoras a una operación estadística 

existente se ha considerado las fases de mayor relevancia, mismas que se encuentran dentro de las 

actividades del proyecto, a continuación, se describe cada una de ellas. 

 

Actividad 2.1 Diseño metodológico de la encuesta: Esta fase comprende la identificación de 

mejoras a ser implementadas en la ENEMDU, en esta fase se establecen las directrices necesarias, 

recursos y tiempo requerido para ejecutar las mejoras en la producción actual. 

 

- Comprende el diseño de la metodología de recolección a utilizarse en la ejecución del 

operativo de campo, el mismo que se levantara con la asesoría y apoyo de la OIT y CEPAL. 

 

Para esta actividad se realiza la contratación de personal que se encarga de la planificación y diseño 

metodológico de la encuesta  

 

Actividad 2.2 Instrumentos de recolección: En esta fase se construyen y prueban todos los 

instrumentos y sistemas diseñados para la ejecución de la operación estadística durante el periodo 

de recolección.  

 

- Diseñar y validar los instrumentos de recolección 
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- Diseñar y validar la metodología de prueba piloto con apoyo de OIT y capacitación al 

personal aspirante a encuestadores y supervisores, y personal de control de calidad 

 

- Diseñar y validar la metodología analítica del formulario. 

Para esta actividad se requiere la contratación de personal que se encargara de ejecutar las 

actividades anteriormente señaladas. 

 

Actividad 2.3 Recolección de información: En esta fase se realizar el levantamiento de información 

de la encuesta, utilizando el formulario diseñado para la recolección y se la almacena en un 

ambiente apropiado y seguro, resguardando la seguridad de los datos para su posterior 

procesamiento. En esta fase no se incluye ninguna transformación de datos.  

 

- La recolección de información comprende el desplazamiento de los equipos a las UPM a fin 

de levantar las encuestas conforme los conglomerados y viviendas asignados a partir de la 

muestra a cada coordinación zonal.  

 

- Criticar: El proceso consiste en analizar el tipo de preguntas y clases de errores, con el 

objetivo de dar soluciones oportunas y garantizar la calidad de la información antes de su 

integración. 

 

- Codificar: En este proceso se clasifican y codifican las bases de datos integradas. Las 

clasificaciones estadísticas son estándares internacionales e instrumentos lógicos, 

adaptados a la realidad nacional, que agrupan, ordenan y categorizan fenómenos u objetos 

de la realidad económica y social del país, a nivel de región, ciudad o localidad. La 

clasificación se realiza considerando lo estipulado en la “Norma Técnica para el uso de 

clasificaciones y nomenclaturas contenidas en el Sistema Integrado de Clasificaciones y 

Nomenclaturas (SIN). 

 

- Digitar: Comprende la transcripción ordenada y limpia de los datos registrados en los 

formularios físicos levantados en campo a nivel zonal en el sistema de ingreso de 

información estadística SIPE diseñado para el almacenamiento seguro de la información. 

 

- Efectuar la supervisión nacional y zonal del levantamiento de información durante los 

periodos de investigación planificados en la programación de recolección. 

 

Para la correcta ejecución de esta actividad se requiere realizar la contratación de personal de 

campo que lo conforman los encuestadores, supervisores, revisores, críticos codificadores, 

auxiliares de logística y el material que requieren como son vestimenta para la correcta 

identificación del personal; formularios físicos para levantamiento en las zonas consideradas de 
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mayor riesgo, suministros de papelería, entre otros, a fin de que el levantamiento de información 

en campo se desarrolle de la manera planificada.  

 

Para la movilización de los equipos de campo a los distintos sectores donde se realiza el 

levantamiento de información conforme la muestra establecida se realiza la contratación del 

servicio de alquiler de camionetas. 

 

Es importante de igual manera garantizar la calidad de la información levantada por lo que personal 

capacitado realiza supervisiones a los equipos de campo, para esta actividad se requiere el uso de 

viáticos para el personal técnico y de nivel jerárquico superior. 

 

Actividad 2.4 Procesamiento, análisis e innovación en métricas: El Aseguramiento de la calidad es 

transversal a las fases del Modelo de Producción. Este proceso tiene como objetivo robustecer la 

calidad de la información estadística oficial producida por el SEN y generar una cultura de mejora 

continua en las entidades productoras de estadística. Para la ejecución de esta actividad se requiere 

la contratación de personal que se encargará de realizar lo detallado a continuación: 

 

- Validación y depuración: Corresponde a la depuración de datos, generación de resultados 

estadísticos y su preparación para el análisis y difusión. Este proceso se lleva a cabo las veces 

que sean necesarias a fin de obtener una base de datos final para el posterior análisis de la 

información. 

 

- Análisis y comparación: Comprende la explicación e interpretación de resultados obtenidos, 

el tipo de análisis será descriptivo, comparativo y evolutivo. 

 

- Innovación en métricas: Corresponde al análisis comparativo que permita precisar y 

contrastar los resultados obtenidos entre la ENCIET y la ENEMDU operaciones estadísticas 

desarrollados bajo una periodicidad claramente definida, bajo los mismos objetivos de 

estudio, y las mismas variables. 

 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) 

Los índices económicos son estadísticas que permiten realizar diagnósticos de la realidad que nos 

rodea y pronósticos respecto a determinados objetivos y metas. Paralelamente, estos indicadores 

representan importantes herramientas para la toma de decisiones ya que transmiten información 

científica y técnica que permite transformar la misma en acción. En el marco de las buenas prácticas 

estadísticas, el IPP es un indicador útil para realizar análisis comparativos de cifras 

macroeconómicas. Además, al considerarse como un índice de corto plazo, juega un rol importante 

en el estudio y monitoreo de la política económica y los cambios intertemporales (históricos y 

actuales) que experimenta la producción nacional y sus precios. 
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Actividad 3.1. SIPP.- Realizar el cambio de base del IPP Nacional 

Los cambios de año base son importantes debido a que permiten rectificar las distorsiones en las 

relaciones de producción, de precios relativos y sesgos en la estimación de la estadística generada. 

En este sentido, el alejamiento de los valores relativos de cálculo respecto al periodo de referencia, 

tiende a afectar la comparabilidad y calidad de los datos, hasta llegar al punto en que resulta 

inaceptable continuar utilizándolos para medir variaciones de un período al siguiente, puesto que 

no reflejan efectivamente las transformaciones actuales de la economía. 

Las buenas prácticas internacionales recomiendan actualizar las ponderaciones de los productos de 

la canasta del IPP cada cinco años, para evitar sesgos en la medición y permitir el ajuste del índice a 

la evolución del mercado y a los patrones de producción actuales. En el caso de Ecuador, desde 

1998, se registra un Cambio de Año Base del IPP ya que estas actualizaciones están sujetas a la 

disponibilidad de recursos y la información actualizada del Sistema de Cuentas Nacionales. El último 

cambio se refiere a la presente metodología del IPP-DN (Base anual: enero - diciembre 2015=100). 

El proceso de cambio de año base se centra en actualizar tanto la canasta de bienes y servicios para 

la investigación mensual de precios, así como la estructura de ponderaciones de los mismos 

conforme su importancia de producción en la economía nacional. A continuación se detallen los 

hitos más relevantes del proceso:  

1. Identificar las fuentes principales para la selección de productos y servicios: El proveedor 

principal de la información de producción es el Banco Central del Ecuador a partir del 

Sistema de Cuentas Nacionales, que describe las características y el resultado de un sistema 

económico, a través de un conjunto de cuentas, que ofrecen una representación numérica 

sistemática de la actividad económica en un periodo determinado. Esta herramienta posee 

los vectores de selección necesarios para definir, según su importancia, que actividades y 

productos son los más relevantes en la economía ecuatoriana. 

2. Seleccionar los productos y servicios tanto a nivel agregado, como a nivel desagregado: 

Una vez identificada la fuente principal se procede con la selección de productos a nivel 

macro, para que posteriormente sean empatados con la información de fuentes 

secundarias que arrojen el nivel de especificidad requerido en el estudio. 

3. Cálculo de ponderaciones: Con los productos seleccionados, se define la estructura de 

ponderaciones y el peso de los productos que conforman la canasta del IPP, tomando en 

consideración los mismos vectores de selección. 

4. Empadronamiento de productos: Una vez construida la canasta nueva del IPP, con la 

información de los ítems nuevos que ingresan a esa canasta se realiza un empadronamiento 

de fuentes informantes y especificaciones o características de esos bienes y servicios. Para 

ello se visitan las empresas que disponen de dichos bienes identificadas en función a su 

actividad económica o tipo de producción, conforme la información de las fuentes 
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secundarias (Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos-DIEE, Encuesta 

Estructural Empresarial-ENESEM, etc.). 

5. Construcción de base analítica, definición de periodo base y empalme de series: Dentro 

del procedimiento de actualización del año base, consta la definición de la base analítica de 

índices, misma que se construye a partir de los relativos de precios y sus respectivas 

agregaciones ponderadas, del período definido como la base para el indicador, el cual 

habitualmente es de un año (12 meses), siendo el mes uno el mes de anclaje equivalente a 

100, considerado como mes de arranque de la investigación en el cambio de año base del 

IPP. Una vez construida la base analítica reescalada del nuevo índice se procede a vincularlo 

con el índice anterior a fin de producir una serie de tiempo histórica. Este procedimiento se 

conoce como empalme de series, que consiste en enlazar la serie de índices de la base 

antigua con la base nueva. 

Durante el proceso de cambio de base, se sostiene el levantamiento de información paralelo 

entre el IPP-DN base 2015 y el nuevo IPP, siendo la serie del IPP-DN base 2015 la serie oficial, 

y la serie del nuevo IPP la serie de conformación del año base de este indicador (denominada 

serie analítica). 

6. Generación de documentos técnicos y socialización de resultados: Para finalizar es 

importante destacar que el equipo técnico del cambio de base desarrollará la metodología 

del nuevo IPP y los manuales que guiarán el trabajo de los investigadores de precios, 

supervisores, validadores y responsable nacional del IPP, para asegurar la calidad de los 

datos recogidos, una vez que este producto pase a la operación continua del INEC. A ello se 

sumarán otros documentos técnicos como: informes de pruebas empadronamiento y 

pruebas piloto, memorias técnicas, reportes de coberturas, documentos relacionados con 

el sistema informático, la base de datos, respaldo e infraestructura tecnológica; y 

finalmente, se definirán los productos mínimos de publicación para la producción continua 

del IPP: historia de la operación estadística, tabulados, series históricas, factores de 

empalme, boletín técnico, presentación de resultados, visualizador de resultados, entre 

otros. 

En paralelo a las actividades técnicas se desarrolla el componente tecnológico necesario para la 

recolección de información, tanto para la definición del año analítico, como para el proceso continuo 

de investigación del nuevo IPP. De la misma forma se generará el sistema WEB/escritorio con el que 

se realizará el control de la investigación (directorio de empresas, reemplazos, control de usuarios, 

etc.), la validación de la información y el cálculo de resultados. 

Actividad 3.2. IPEX.- Establecer la metodología y cálculo del Índice de Precios de Exportación 

El Índice de Precios de Exportación (IPEX) tiene como objetivo medir la evolución mensual de los 

precios de los productos elaborados por el Ecuador y comercializados en el mercado exterior. Este 

índice se construye a partir de la información básica de las transacciones de exportación de los 
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documentos aduaneros, en los cuales consta: descripción de las mercancías, valor de las 

transacciones, número de unidades, volumen de las exportaciones y cifras sobre sus dimensiones, 

país de destino, identificador del exportador, entre otras. 

La metodología propone utilizar como proxy de los precios los valores unitarios de los productos de 

la canasta seleccionada, cuyo destino de consumo es el mercado internacional. Dicho valor unitario 

se construye a partir de los valores de los bienes a precios FOB (free on board), correspondientes a 

cada producto por país de destino, de todos los ítems seleccionados, respecto al volumen exportado 

de los mismos productos. 

El valor FOB corresponde al precio de un bien puesto en la puerta de embarque el cual incluye el 

costo del empacado, etiquetado, gastos de aduana y el flete desde el lugar de producción hasta el 

puerto de salida del país, gastos de puerto incluyendo la carga estiba al buque; se excluye los costos 

de exportación asociados al traslado de la mercancía al destino final, como seguros y fletes. 

El proceso de cambio de año base del IPEX sigue la misma estrategia definida para el IPP con la 

diferencia del empadronamiento o prueba piloto, pues la generación de este indicador se realizará 

utilizando como insumo básico los registros administrativos de exportaciones provistos por SENAE. 

En este contexto, al proceso se adhiere las actividades de diagnóstico de la base de datos primaria, 

así como la validación y depuración de la misma. 

A continuación, se detallan las actividades previstas en el periodo de ejecución del proyecto: 

Tabla 30. Los procesos, actividades e insumos del Componente 3 

Componente Procesos y actividades Insumos 

C
O

M
P

O
N

EN
T

E 
3

 

Componente 3: 
Cambio de Base del 

Sistema de Índices de 
Precios al Productor 

(CAB-SIPP) 

 Realizar el cambio de base del IPP 
Nacional 

o Identificación de fuentes. 
o Selección de productos de la 

canasta del IPP. 
o Construcción de estructura de 

ponderaciones. 
o Empadronamiento/prueba 

piloto. 
o Construcción base analítica y 

empalme de series. 
o Generación de 

documentación y socialización 
de resultados. 

*Recurso Humano del proyecto: 
Sueldos y Salarios del personal técnico 

encargado. 

*Recurso para asesorías técnicas 
internacionales o consultorías. 

*Equipos de computación potentes, 
versiones más actuales de software 

ofimático y estadístico. 

*Vehículos, Viáticos y Requerimientos 
(pasajes, suministros, servidores de 
base de datos, combustible, peaje, 

entre otros). 

*Sistema informático y dispositivos 
móviles. 
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 Establecer la metodología y 
cálculo del Índice de Precios de 

Exportación: 
o Identificación de fuentes. 

o Selección de productos de la 
canasta del IPP. 

o Construcción de estructura de 
ponderaciones. 

o Diagnóstico y validación de la 
base de datos. 

o Construcción base analítica y 
empalme de series. 

o Generación de 
documentación y socialización 

de resultados. 

*Recurso Humano del proyecto: 
Sueldos y Salarios del personal técnico 

encargado. 

*Equipos de computación potentes, 
versiones más actuales de software 

ofimático y estadístico. 

*Sistema informático. 

Elaborado por: Equipo INEC 

Como verificables de este componente constan los siguientes productos de publicación: 

Productos CAB-SIPP: 

o Memorias Técnicas 

o Documentos metodológicos 

o Reportes de coberturas 

o Manuales, instructivos y matrices de especificaciones. 

o Directorio de fuentes informantes 

o Presentación de los principales resultados del cambio de base 

o Factores de empalme 

o Series empalmadas 

o Canastas y ponderaciones 

o Clasificación de productos 

o Serie analítica de índices temporales y variaciones del año base del IPP 

o Productos mínimos de publicación 

Cambio de base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Actividad 4.1. SIPC. - Articular el fortalecimiento metodológico y procedimental de los indicadores 

de precios del Ecuador:  

Las buenas prácticas internacionales recomiendan actualizar las ponderaciones de los bienes y 

servicios de la canasta del IPC cada cinco años, para evitar sesgos en la medición y permitir el ajuste 

del índice a la evolución del mercado y a los cambios en el patrón de consumo de los hogares. En el 

caso de Ecuador, desde 1950, se registran seis Cambios de Año Base del IPC ya que estas 

actualizaciones están sujetas a la disponibilidad de Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

El último cambio se refiere a la presente metodología del IPC (Base anual: enero - diciembre 

2014=100). 
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El levantamiento de la metodología del IPC y cambio de base, generalmente se desarrolla con 

asesoría técnica de algún organismo internacional o instituto de estadística de la región, para el caso 

del IPC base 2014 y la construcción del IPCEG período oct2015-mar2016, esta actividad se realizó 

con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por ende la 

metodología de ambos indicadores se enmarca en las recomendaciones internacionales del cálculo 

de índice (temporales y espaciales) y permite implementar sustanciales mejoras y rigurosos 

controles de calidad que aseguran la representatividad, confiabilidad, eficiencia y pertinencia de los 

índices; a la vez que, en el caso del IPC se lo vincula a los principales agregados económicos por 

medio del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), haciendo posible una explicación más completa del 

entorno macroeconómico nacional. 

En esta actividad se contempla articular la ejecución del cambio de base del IPC con la generación 

de propuesta de actualización de la CFB y la actualización del IPCEG. A su vez, también se gestionará 

la innovación metodológica, procedimental, muestral y tecnológica del levantamiento y validación 

de precios al consumidor; con lo cual se busca:  

o Canastas de consumo actualizadas conforme al patrón actual de los hogares y la 

nomenclatura internacional vigente. 

o Migrar el sistema informático SIPC a plataformas modernas, software libre, 

programación flexible y servidores de base de datos modernos. 

o Uso de modernos dispositivos móviles de captura de precios. 

o Implementación de información de registros administrativos en la submuestra de 

educación.   

o Generación de visualizadores de coberturas y resultados. 

o Automatización de los productos mínimos de publicación.  

 

Actividad 4.2. IPC. - Realizar el cambio de base del IPC Nacional:   

Cambiar la base del IPC significa renovar la canasta de bienes y servicios, actualizando y 

determinando las ponderaciones de cada uno de esos ítems garantizando que sean los más 

consumidos por la mayoría de la población ecuatoriana; y, que la ponderación o importancia relativa 

de aquellos bienes y servicios represente las tendencias de consumo de los hogares ecuatorianos.   

El proceso de cambio de base, a su vez, permite revisar y actualizar procesos metodológicos, 

técnicos y operativos que permiten, que el cálculo de este indicador macroeconómico sea más 

representativo, confiable, preciso e internacionalmente comparable, constituyéndose en un 

indicador que refleje de manera fidedigna las tendencias de la economía nacional e internacional. 

a) Actualización de la Canasta del IPC 

Construir o actualizar la estructura de la canasta del IPC que soporte y defina el proceso de cálculo 

del índice, requiere iniciar por un proceso de selección de los bienes y servicios más demandados 

por la mayoría de los hogares; para ello, se hace uso de los valores de gasto de consumo y frecuencia 

de adquisición que se reportan en la nueva ENIGHUR. La aplicación de criterios de selección sobre 
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esta información permite identificar al conjunto de bienes y servicios más representativos en el 

gasto de los hogares ecuatorianos.  

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), se 

considera la fuente de información fundamental respecto al monto, distribución y estructura del 

ingreso y gasto de los hogares urbanos y rurales del país. El proceso de selección de bienes y 

servicios parte del análisis de la ENIGHUR, en primer lugar, la información se depura en base a 

distintos criterios técnicos de procesamiento sistemático y ordenado asegurando la correlación de 

las líneas de gastos con la CCIF. Posteriormente, se procede a seleccionar los bienes y servicios que 

se incluirán en la canasta. 

Los criterios de selección de los bienes y servicios de la canasta del IPC dependen de la 

determinación de umbrales de gasto y de frecuencia que identifican a los artículos de importancia 

significativa a nivel nacional, ya sea por el lado de gasto o por el lado de la frecuencia (demanda). 

En base a estos parámetros, una línea de gasto registrada en la ENIGHUR, se convierte en un bien o 

servicio seleccionado para la canasta del IPC, cuando iguala o supera el umbral de gasto o de 

frecuencia previamente establecida, o ambos.  

La construcción de los ponderadores de la canasta del IPC se realiza en función del gasto de consumo 

registrado en la ENIGHUR. Si bien para el proceso de selección de bienes y servicios de la canasta, 

se emplea el gasto de consumo urbano y rural de las provincias a las que pertenecen las ciudades 

auto representadas; para la construcción de los ponderadores, se considera solo el gasto urbano de 

las provincias a las que pertenecen las ciudades auto representadas (para determinar el patrón de 

consumo de cada ciudad de estudio) y posteriormente se expanden dichos valores por el gasto de 

consumo urbano correspondiente al resto de provincias no consideradas en el IPC, para determinar 

los ponderadores de cada ciudad auto representada frente al  gasto de consumo urbano nacional. 

Luego, el listado de bienes y servicios (artículos) de la canasta del IPC se agrega bajo un esquema 

acorde a una Clasificación Propia de nivel inferior denominada “Producto”; y, posteriormente a 

niveles superiores de: “División”, “Grupo”, “Clase” y “Subclase”, que responden a la Clasificación del 

Consumo Individual por Finalidades (CCIF) vigente al momento de la actualización de la canasta. 

b) Empadronamiento y pruebas piloto 

Una vez construida la canasta nueva del IPC, con la información de los ítems nuevos que ingresan a 

esa canasta se realiza un empadronamiento de fuentes informantes y especificaciones o 

características de esos bienes y servicios. Para el proceso de empadronamiento, se seleccionan los 

establecimientos económicos más frecuentados por los hogares de las nueve ciudades 

representativas del IPC, en los mismos para cada ítem nuevo de la canasta se levantan de 3 a 5 

marcas y/o presentaciones más demandadas; luego de un análisis nacional, se seleccionan las 

especificaciones que más veces se repiten a nivel nacional y/o local, las cuales luego servirán de 

referencia para el levantamiento del año baso y posterior proceso continuo de generación del 

indicador. Estos establecimientos permiten también definir el directorio de fuentes informantes del 

IPC.  
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Si bien el muestreo probabilístico es el método más adecuado debido a que permite estimar la 

varianza de la muestra (errores) y optimizar el tamaño de la misma; para la conformación del 

Directorio de Establecimientos o puntos de venta, este no es ejecutado en el caso del IPC debido a: 

la falta de marcos de muestreo necesarios para aplicar las técnicas de muestreo probabilístico; y, 

los costos que demandan la investigación para lograr el grado de exactitud requerido. En ese 

sentido, la recolección de precios del IPC se realiza mediante un muestreo dirigido desde el 

Directorio de Establecimientos o puntos de venta donde los hogares urbanos de las ciudades 

consideradas adquieren preferentemente los artículos que integran los productos fijos de la Canasta 

investigativa del indicador. 

A la par que se realiza este empadronamiento de fuentes y especificaciones, se construye la muestra 

probabilística estratificada (panel semestral) de viviendas alquiladas, para la cual se utilizará 

también la información de la nueva ENIGHUR en lo que respecta a los hogares que alquilan 

viviendas. Con la finalidad de asegurar la representatividad de cada una de las muestras, se ha 

considerado rotar la muestra utilizando paneles de viviendas, para lo cual se realizarán dos visitas 

al año por cada uno de los paneles, donde cada uno se caracteriza por ser una muestra 

independiente de viviendas alquiladas distribuidas por dominio de estudio y tipo de vivienda. 

De igual manera, se ajustará o desarrollará un nuevo sistema de recolección y validación de precios 

que permitirá organizar el operativo de campo con la asignación de cargas diarias de recolección y 

validación de precios; y a su vez, potenciará el control en la calidad y flujo de la información, desde 

dispositivos móviles de captura de precios, hacia el servidor central de la institución. Dentro de esta 

parametrización del sistema, se definirán las variables del formulario de investigación, en el caso del 

IPC la variable principal son los precios finales del consumidor pagados por los hogares; también, se 

establecen las reglas de validación primaria (dispositivo móvil), las que aplica luego la base al 

integrarse a nivel central; y, las de cierre de período previo al cálculo del indicador.  

Finalizada la fase de empadronamiento, definición de la muestra de viviendas alquiladas, la 

construcción de los instrumentos de recolección y parametrización del sistema informático; se 

realiza la prueba piloto tanto para el operativo de campo, como para el proceso de validación de 

precios. Este paso permitirá depurar el flujo de procesos de la operación estadística, validar la 

representatividad a nivel de tomas efectivas de los artículos nuevos que ingresan a la canasta IPC, 

así como verificar su disponibilidad para una recolección continua de precios; y finalmente, depurar 

o corregir las novedades presentadas con el sistema informático y aplicativo de recolección.  

c) Año base del IPC 

Dentro del procedimiento de actualización del año base, consta la definición de la base analítica de 

índices, misma que se construye a partir de los relativos de precios y sus respectivas agregaciones 

ponderadas, del período definido como la base para el indicador, el cual habitualmente es de un 

año (12 meses), siendo el mes uno el mes de anclaje equivalente a 100, considerado como mes de 

arranque de la investigación en el cambio de año base del IPC. Durante ese año, se sostiene el 

levantamiento de información paralelo entre el IPC base 2014 y el nuevo IPC, siendo la serie del IPC 
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base 2014 la serie oficial, y la serie del nuevo IPC la serie de conformación del año Base de este 

indicador (denominada serie analítica). 

La base analítica es resultado de la investigación y validación de precios de los diferentes ítems que 

conforman la canasta nueva del IPC, obtenidos en los operativos de campo durante un año y pone 

en evidencia el comportamiento de la economía del periodo elegido como base. En este sentido, la 

serie analítica fija los índices con los que se realizarán las comparaciones intertemporales. 

El levantamiento de precios del IPC para el año base se realizará en 9 ciudades: Quito, Ambato, 

Cuenca, Loja, Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Machala y Santo Domingo de los Colorados; por tal 

razón se contará con equipos de investigadores y supervisores en cada una de las ciudades. Las 

instrucciones y procedimientos metodológicos serán emitidos por el equipo de cambio de base de 

la Dirección de Estadísticas Económicas de Administración Central; equipo que estará conformado 

por un responsable nacional de campo, metodólogos y analistas de validación de precios.  

A la par que se ejecuta el levantamiento de precios para el año base del IPC, se construye, 

implementa y prueba el algoritmo de cálculo del indicador y las reglas de imputación para precios 

faltantes (precios que no se pueden capturar en campo) y los índices, conforme a la estructura de 

la canasta y ciudades que participan en la misma. El IPC del Ecuador se calcula a través de la fórmula 

del Índice de Laspeyres25 con base fija, que es un índice que mide los cambios en los precios de los 

bienes y servicios que consumen los hogares, entre dos períodos de tiempo.  

Al utilizar el IPC el Índice de Laspeyres como sustento teórico del proceso metodológico de cálculo, 

se respalda en la existencia de un “periodo de referencia de los precios y de cantidades” y la 

determinación de la importancia relativa del gasto en cada bien o servicio respecto al gasto total. El 

conjunto escogido de bienes y servicios en la canasta se mantiene fijo a partir de cierto nivel 

(producto), lo que reafirma la construcción del índice como un índice de canasta fija que compara 

los precios de un mismo conjunto de bienes y servicios, entre un periodo determinado y el periodo 

de referencia de los precios o año base. 

Una vez definido el año base de la serie analítica del nuevo IPC, se realiza un reescalamiento de la 

base, de tal manera que se refleje el encadenamiento al periodo establecido como base. Para 

efectuar este ejercicio se utilizan factores de reescalamiento que se calculan en el nivel más 

desagregado donde se obtiene el primer índice ponderado. Una vez obtenido el factor de 

reescalamiento, estos se multiplicarán por los índices del nivel de cada mes del año base. A partir 

de ello, se continúa con la agregación aritmética de forma normal hasta llegar al índice general, con 

lo que se puede determinar el promedio 100 en cada nivel de la canasta del nuevo IPC. 

La base analítica reescalada constituye el instrumento elemental para realizar el proceso de 

empalme de series, considerada como una buena práctica estadística que permite contar con 

información histórica y continua. Es importante recalcar que tanto la base analítica original, como 

                                                           
25 El Índice de Laspeyres valoriza las cantidades a los precios fijos del período base; mientras que el Índice de Paasche 

valoriza las cantidades a los precios del último período. Por esta razón, el INEC de Ecuador utiliza la fórmula Laspeyres 

como el recurso para elaborar el IPC. 
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la base analítica reescalada no se difunden y no están disponibles para el público en general, a fin 

de evitar confusiones a los diferentes usuarios; no obstante, se pone en conocimiento de ciertos 

usuarios especializados, (BCE, SRI, MAG, entre otros), según su necesidad. 

Es importante recalcar que el promedio 100 se aplica a la serie analítica original del nuevo IPC, la 

cual se reescala26 para lograr ese fin, al ser el punto de partida de la nueva base; pero esto no es 

aplicable para la serie empalmada debido a la necesidad de mantener las variaciones oficinales del 

IPC base 2014, las cuales se podrían ver afectadas con un ejercicio de reescalamiento. 

d) Generación de documentos técnicos y socialización de resultados 

Para finalizar es importante destacar que el equipo técnico del cambio de base desarrollará la 

metodología del nuevo IPC y los manuales que guiarán el trabajo de los investigadores de precios, 

supervisores, validadores y responsable nacional del IPC, para asegurar la calidad de los datos 

recogidos, una vez que este producto pase a la operación continua del INEC. A ello se sumarán otros 

documentos técnicos como: informes de pruebas empadronamiento y pruebas piloto, memorias 

técnicas, reportes de coberturas, documentos relacionados con el sistema informático, la base de 

datos, respaldo e infraestructura tecnológica; y finalmente, se definirán los productos mínimos de 

publicación para la producción continua del IPC: historia, tabulados, series históricas, factores de 

empalme, boletín técnico, presentación de resultados, visualizador de resultados, entre otros.  

Los resultados del cambio de base, que básicamente consiste es socializar los principales cambios 

realizados a la canasta del IPC, el algoritmo de cálculo y procedimientos de levantamiento de la 

información; serán socializados a usuarios especializados y usuarios en general a través de talleres, 

webinars, infografías publicadas en redes sociales, y otros recursos telemáticos.  

Actividad 4.3. IPCEG. - Realizar el cambio del período de referencia del IPCEG (Galápagos):   

El Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos (IPCEG) mide la relación en el nivel de 

precios del Archipiélago respecto al Ecuador Continental, del conjunto de bienes y servicios de una 

Canasta representativa del consumo de los hogares de Galápagos que es comparable con una 

canasta del continente, que se derivada del análisis de comparabilidad efectuada para un periodo 

de referencia.  

La canasta de consumo está conformada por dos elementos. El primero es el listado de bienes y 

servicios y sus respectivas ponderaciones. Las ponderaciones representan la importancia relativa de 

cada bien y servicio en el gasto total de los hogares. Intuitivamente, de cada línea de gasto se puede 

construir una relación (P1G / P1C)27 que muestra la diferencia en precios entre dos dominios 

geográficos (Galápagos versus Ecuador Continental). El IPCEG es la agregación ponderada de estas 

relaciones. 

                                                           
26 El reescalamiento se utiliza solo en el cambio de base para empalmar series; se realiza un ejercicio de reescala en donde se reajusta 

los índices para que el promedio sea igual a100. 
27 De cada línea de gasto se puede construir una relación (PtG / PtC) que muestra la diferencia de precios entre dos dominios geográficos 

(Galápagos versus Continente). El IPCEG es la agregación ponderada de estas relaciones. 
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a) Actualización de la canasta IPCEG 

La construcción de la canasta representativa del consumo de Galápagos y que es común al 

Continente, (IPCEG) resuelve la dificultad de comparar estructuras de consumo distintas como 

resultado de patrones de consumo propios de cada dominio: Galápagos y el Ecuador Continental. 

Para construir la canasta común se consideran las diferentes partidas de gasto que reflejan el 

consumo de los hogares de Galápagos provenientes la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR). 

Para la selección de los bienes y servicios que conforman la canasta común del IPCEG, también se 

utilizan los criterios de: importancia de los bienes y servicios en el total de gasto, así como el criterio 

de frecuencia de consumo de los mismos. Cada criterio tiene un umbral sobre el cuál un ítem es 

seleccionado. En base a estos umbrales, las líneas de gasto que igualaron o superaron el umbral de 

gasto o frecuencia, o ambos; se convierten en un bien o servicio seleccionado para la Canasta del 

IPCEG. Luego, el listado de bienes y servicios (artículos) de la Canasta del IPCEG se agrega bajo un 

esquema acorde a una Clasificación Propia de nivel inferior denominada “Encabezado Básico”; y, 

posteriormente a niveles superiores de: “División”, “Grupo” y “Clase”, que responden a la 

Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) vigente. 

El nivel de “Encabezado Básico” se define como una agregación del consumo del hogar según cada 

partida de gasto o ítems, que tienen cierta similitud y para los cuales se estiman ponderaciones de 

gasto; en algunos casos, incluso puede llegar a agregar artículos de “Clases” distintas, en función de 

la finalidad de consumo que satisfacen (caso de los servicios de transporte interprovincial). 

b) Empadronamiento y prueba piloto 

Al igual que en la actividad 1.2. Se realizarían para la provincia de Galápagos el empadronamiento 

de fuentes informantes y especificaciones de todos los ítems de la canasta; se construiría la muestra 

de viviendas alquiladas; se probarían los instrumentos de recolección y validación (sistema 

informático y aplicativo de captura de precios); y, se realizarían ajustes al sistema y a la canasta 

conforme a los resultados de los mismos. Cabe recalcar que esta fase, también se realizarán talleres 

de participación de la población de Galápagos y se construirían los tratamientos especiales de 

precios a aplicarse para el proceso de cálculo del indicador espacial 

c) Período de referencia del IPCEG 

Este período corresponde al del año base de un IPC temporal, con la ligera diferencia de que solo se 

levantan y validan precios para promediarlos y calcular así los índices espaciales, que medirán la 

relación de precios entre una canasta comparativa de Galápagos y el Ecuador Continental. De este 

período, no se construye una serie analítica, sino que se calcula y genera un solo indicador que 

promedia los precios del período de referencia, el cual puede ir de seis a doce meses, según se 

defina en las mesas de participación ciudadana.  
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El IPCEG, se calcula con la metodología de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), que utiliza 

ordenadamente las siguientes fórmulas tipo PPA: Laspeyres28, Paasche, Fisher29 y Elteto-Koves-Szulc 

(EKS)30, para establecer la relación en el nivel de precios entre Galápagos y el Continente, como un 

índice que compara el nivel de precios de estos dominios en función de una canasta común (Canasta 

para comparación Espacial) para un periodo determinado. 

d) Generación de documentos técnicos y socialización de resultados 

El equipo técnico del CAB vinculado a esta actividad generará toda la documentación técnica, 

procedimental, tecnológica y de resultados del IPCEG. También se realizará talleres en la provincia 

para socializar los resultados entre la población y se publicarán infografías y videos sobre los mismos 

a través de la Dirección de Comunicación Social de la institución. 

Actividad 4.4. CFB. - Generar la propuesta de actualización de la CFB Nacional. 

La Canasta Familiar Básica tiene su base de cálculo en noviembre del año 1982, útil para el 

seguimiento del más largo plazo de la relación “salarios-inflación”. Los artículos que las integran son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades prioritarias de los hogares semejantes al hogar tipo. 

Su utilidad viene dada por su aporte para la toma de decisiones, principalmente, en materia de 

indexación salarial (Artículo 8 del Código de la Producción que establece el “Salario Digno”).  

Las categorías metodológicas que fundamentan y articulan la composición de este indicador son el 

“hogar tipo”, definido en término de número de miembros y perceptores de ingresos, ocupados y 

en relación de dependencia en la economía formal, que perciben la remuneración mínima o básica, 

general unificada; y, la estructura básica del “gasto familiar mensual del “hogar tipo”. Para la 

construcción de la propuesta de actualización de la Canasta Familiar Básica se utilizará la 

información de la nueva ENIGHUR, la información del comportamiento del Salario Básico Unificado 

vigente y la estructura de la canasta del nuevo Índice de Precios al Consumidor.  

a) Determinación del hogar tipo, número de perceptores y el ingreso familiar mensual 

El primer paso para la construcción de la Canasta Familiar Básica es la determinación del “hogar 

tipo”, dado que el mismo constituye el eje de las decisiones de consumo frente a los niveles de 

                                                           
28 El Índice de Laspeyres, al igual que el Índice de Paasche, son un tipo de Índice de Lowe, índices ampliamente usados para elaborar los 
IPC y que miden el cambio porcentual en el costo total de adquirir un conjunto dado de cantidades de bienes y servicios llamado 
“canasta”, entre períodos distintos. Sin embargo, el Índice de Laspeyres valoriza las cantidades a los precios fijos del período base; 
mientras que el Índice de Paasche valoriza las cantidades a los precios del último período. (OIT, 2006). 
29 El índice de Fischer es un índice equiponderado o promedio simétrico homogéneo de los índices de precios de Laspeyres y de Paasche 
(OIT, 2006), que cumple el criterio de “reversión temporal” pues da la misma importancia a los precios relativos de cada dominio de 
estudio, con independencia de la relación de precios que tengan aquellos, evitando que alguno sea dominado por las relaciones de precios 
del país con mayor número de productos. Sin embargo, este índice de Fisher no cumple la característica de “transitividad”, necesaria para 
establecer comparaciones  multilaterales de dominios que eviten transformaciones si se cambia el dominio considerado como base; por 
tal motivo se utiliza el índice Elteto-Koves-Szulc (EKS). (Banco Mundial, 2013). 
30 El índice Elteto-Koves-Szulc (EKS) cumple las condiciones estadísticas de “transitividad” (o “circularidad”) y la” invariabilidad” de los 
resultados obtenidos en una comparación multilateral de dominios de estudio, sin perjuicio de que cualquiera de aquéllos sea tomado 
como base de una comparación multilateral. El índice de Fisher aplicado al proceso de comparabilidad entre dominios se hace “transitivo 
y multilateral” mediante el método EKS, con el cálculo de la raíz enésima del producto de todos los posibles índices de Fisher de los 
dominios considerados en la comparación. (Banco Mundial, 2013). 
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salario e inflación. Para esto es necesario calcular el tamaño y el número de perceptores de ingreso 

del “hogar tipo”. Para establecer el tamaño del “hogar tipo”, se relacionará la población urbana total 

del país obtenido del 8vo Censo de Población y 7mo de Vivienda y 1ero de Comunidades, con el 

número de hogares urbanos de la nueva ENIGHUR. Luego, el número de perceptores de ingresos 

por “hogar tipo”31 se obtendrá al relacionar el número de perceptores de ingresos ocupados con el 

número de hogares urbanos de la nueva ENIGHUR. 

El siguiente paso es la determinación del ingreso familiar mensual, el cual permite disponer de un 

factor analítico para conocer la estructura del Gasto del hogar tipo. El ingreso total de un perceptor 

del “hogar tipo” es la suma del salario básico unificado vigente más la alícuota mensual de los 

sobresueldos (décimos) que tiene derecho por ley. Esto no considera las deducciones por Ley y que 

en forma directa se aplican al ingreso del trabajador, como el aporte patronal o individual al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y cuotas de sindicatos o asociaciones de trabajadores, bajo 

el supuesto de que tales disminuciones al ingreso mensual son compensadas por un monto 

equivalente que proviene de otro tipo de ingresos como las horas extras, la participación de 

utilidades a la que tiene derecho el trabajador y algún incentivo a la productividad. Luego, al 

multiplicar el ingreso total de un trabajador o perceptor por el número de perceptores de ingreso 

en un “hogar tipo”, se obtiene el Ingreso familiar mensual de un “hogar tipo”. 

Cabe recalcar que, dentro de la nueva propuesta de actualización de la CFB, se va a definir32 si se 

mantiene o no este paso de definición del ingreso familiar mensual, y se lo reemplaza por la 

aplicación de otros criterios técnicos como medida de definición del gasto de hogares sobre el cual 

se va a sustentar la selección de bienes y servicios elementales para los hogares.  

b) Actualización y cálculo de la canasta CFB 

El siguiente paso es la determinación de la estructura del gasto familiar mensual del “hogar tipo”, 

para lo cual se ubica el nivel y estructura del Gasto del “hogar tipo”, utilizando el Ingreso familiar 

mensual del “hogar tipo”, en la nueva ENIGHUR; esto con la finalidad de situar, la estructura del 

Gasto afín y su correspondiente tramo de Ingreso. De la Estructura del Gasto familiar mensual para 

un “hogar tipo” resultante, se seleccionan aquellos artículos que son consumidos por el mayor 

número de hogares y se valida contra aquellos artículos que constan en la canasta de bienes y 

servicios del nuevo IPC.  

Luego de seleccionar los bienes y servicios de la CFB, con la información de gasto y precios del IPC 

se calculan las cantidades mensuales que se consumen en el “hogar tipo” para sacar la estructura 

básica fija de gasto del “hogar tipo”. El costo de la CFB resulta de multiplicar dichas cantidades por 

los precios medios de los productos del IPC (nuevo). 

Con la Valoración Monetaria de la Canasta y su comparación con el Ingreso Familiar Mensual, se 

establece la serie del valor de la Restricción en el Consumo, que enfrenta el “hogar tipo”; a su vez, 

                                                           
31 Un Hogar Tipo está compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan la remuneración básica unificada. 
32 Se lo analiza y define en el ejercicio de cambio de base ya que para ello se necesita los resultados de la encuesta ENIGHUR. 
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esta categoría plantea la necesidad de distribuir el “déficit” entre los bienes y servicios que 

conforman la Canasta analítica. La distribución de la Restricción en el Consumo de los elementos 

constitutivos de la Canasta se realiza con el supuesto analítico de que el déficit los distribuye el 

“hogar tipo” de manera inversamente proporcional al peso que en la estructura del consumo 

familiar tienen los distintos bienes y servicios considerados. 

c) Generación de documentos técnicos y socialización de resultados 

El equipo técnico del CAB vinculado a esta actividad generará toda la documentación técnica y de 

resultados de la CFB. Socializar los resultados entre la población y se publicarán infografías y videos 

sobre los mismos. Los resultados serán socializados a usuarios especializados y usuarios en general 

a través de talleres, webinars, infografías publicadas en redes sociales, y otros recursos telemáticos. 

 Tabla 31. Procesos, actividades e insumos 

Componente Procesos y actividades Insumos 

C
O

M
P

O
N

EN
T

E 
4

 

1.- Cambio de base del 
Sistema de 

Indicadores de Precios 
al Consumidor del 

Ecuador. 

 Articular las actividades del CAB-
SIPCE: 

o Diagnóstico de la oferta de 
producción estadística de 

consumo actual. 
o Implementación de 

innovación metodológica, 
procedimental y tecnológica. 

o Coordinar las actividades del 
equipo del CAB-SIPCE. 

*Recurso Humano del proyecto: 
Sueldos y Salarios del personal técnico 

encargado. 

*Recurso para asesorías técnicas 
internacionales o consultorías. 

*Equipos de computación potentes, 
versiones más actuales de software 

ofimático y estadístico. 

 Realizar el cambio de base del 
IPC: 

o Actualización de la canasta 
del IPC. 

o Levantamiento y validación 
de precios. 

o Cálculo del IPC y empalme de 
series históricas. 

o Socialización de resultados. 

*Recurso Humano del proyecto: 
Sueldos y Salarios del personal técnico 

encargado. 

*Vehículos, Viáticos y Requerimientos 
(pasajes, suministros, servidores de 
base de datos, combustible, peaje, 

entre otros). 

*Equipos de computación potentes, 
versiones más actuales de software 

ofimático y estadístico. 

*Sistema informático y dispositivos 
móviles. 

 Actualización del período de 
referencia del IPCEG: 

o Actualización de la canasta 
del IPCEG. 

o Levantamiento y validación 
de precios. 

o Cálculo de tratamientos 
especiales y el IPCEG. 

o Socialización de resultados. 

*Recurso Humano del proyecto: 
Sueldos y Salarios del personal técnico 

encargado. 

* Fondo a rendir cuentas (lanchas y 
correo) 

*Espacio físico para instaurar la oficina 
en esa provincia. 

*Sistema informático y dispositivos 
móviles. 
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 Generar la propuesta de 
actualización de la CFB: 

o Implementación de 
propuesta de actualización 

de CFB. 
o Cálculo de la CFB. 

o Socialización de resultados. 

*Recurso Humano del proyecto: 
Sueldos y Salarios del personal técnico 

encargado. 

*Equipos de computación potentes, 
versiones más actuales de software 

ofimático y estadístico. 

*Sistema informático. 

Elaborado por: Equipo INEC 

Productos CAB-SIPCE: 

o Memorias Técnicas 

o Documentos metodológicos 

o Plantillas de precios 

o Reportes de coberturas 

o Manuales, instructivos y matrices de especificaciones. 

o Directorio de fuentes informantes 

o Presentación de los principales resultados del cambio de base 

o Factores de empalme 

o Series empalmadas 

o Canastas y ponderaciones 

o Clasificación de productos 

o Serie analítica de índices temporales y variaciones del año base del IPC 

o Índices espaciales del IPCEG 

o Costo base de la CFB 

o Productos mínimos de publicación 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

El presente componente busca robustecer la estadística oficial mediante la actualización de las 

operaciones estadísticas que son fuentes primarias de información, es el camino clave para contar 

con información relevante, oportuna y de calidad que capture las distintas realidades del sector 

agropecuario, superando la visión tradicional de variables estructurales, permitiendo generar 

indicadores innovadores y no convencionales para medir: la productividad de la tierra por cultivo, 

hectárea, actividad (agrícola o pecuaria); productividad de la mano de obra; clasificación y aporte 

del trabajo familiar, contratado calificado y no calificado. 

Permite también modelar a los segmentos productivos más eficientes, que orientará la toma de 

decisiones para el fomento del sector. Adicionalmente permite la caracterización socioeconómica 

de los productores, así como, observar el nivel de tecnificación, acceso a crédito, asistencia técnica 

y otros asuntos ambientales de interés e impacto en la generación de los alimentos. 
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Actividad 5.1: Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis del módulo impacto 

ambiental en el sector agropecuario. 

Previo el inicio de fase de recolección y procesamiento se desarrollarán las herramientas e 

instrumentos que se aplican en el proceso de investigación como: metodología, manuales, 

formularios, mallas de validación, matrices de control y seguimiento de las operaciones de campo, 

entre otros insumos. El desarrollo de este proceso responde a estándares de las buenas prácticas 

del Modelo de Producción Estadística, con el respaldo de las recomendaciones internacionales, que 

permiten el análisis, comparabilidad y validación de la información.  

 Construcción del cuestionario: mediante reuniones de trabajo con los principales usuarios 

de la operación estadística se planea desarrollar una matriz de requerimientos de 

información, en la cual se podrá identificar y determinar la factibilidad de la inclusión de 

variables para posteriormente incluir en el cuestionario utilizado en el levantamiento de 

información. 

 Elaboración del Manual del encuestador, supervisor y revisor-digitador: El manual es un 

instrumento guía que direcciona al investigador sobre la adecuada forma de captura de 

datos; el documento estará estructurado por capítulos de acuerdo con el formulario de la 

encuesta. El manual dispondrá de directrices para solventar inquietudes, pautas para el 

tratamiento de casos específicos, etc.  

 Elaboración de Mallas de validación: Para garantizar la calidad de los datos se desarrollará 

un documento y mallas de validación que avalen la coherencia y consistencia de las 

respuestas generadas por el informante de la encuesta. En estos documentos se realizarán 

controles de suma, cruces de variables, flujos entre otros.  

 Incorporación de la malla de validación en el sistema de ingreso de datos: El sistema de 

ingreso de datos cuenta con la validación y codificación automática, lo cual garantiza calidad 

en la información, puesto que la digitación se realiza in situ; por lo que la validación es 

inmediata con los propios informantes. 

 

La coordinación del levantamiento de la encuesta se realizará en Administración Central, mientras 

que la operatividad se ejecutará en las Coordinaciones Zonales. Se planea el levantamiento de la 

información mediante el uso de cuestionarios físico y la digitación en el sistema desarrollado 

conforme la estructura del cuestionario físico. Para la localización de las áreas de investigación se  

provee al personal civil de sistemas de localización y de mapas de ubicación. 

Una vez finalizada la fase de recolección, la información pasará a la fase de procesamiento, en la 

que se ejecuta la depuración de datos, generación de resultados estadísticos y su preparación para 

el análisis y difusión.  En esta fase se ejecutará la validación que consisten en examinar los datos 

levantados por la encuesta para identificar y determinar los posibles problemas, inconsistencias y 

errores; como, los valores atípicos, la falta de respuesta, mala digitación en los valores, etc. 
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Tabla 32. Procesos, actividades e insumos inclusión módulos rotativos ESPAC 

Componente Actividad Procesos y actividades Insumos 

COMPONENTE 5 
Incorporar módulos 

rotativos a la Encuesta 
de Superficie y 

Producción Agrícola 

5.1-  Ejecutar los 
procesos de 
recolección, 

procesamiento y 
análisis del módulo 
impacto ambiental 

en el sector 
agropecuario 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo impacto 
ambiental en el sector 
agropecuario. 

Aplicativo de ingreso 
de datos 

Personal capacitado 

Malla de validación 

Manual de 
encuestador, 
supervisor, revisor-
digitador 

Cuestionario ESPAC 01 

Formularios auxiliares 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo económico 
en el sector agropecuario 

Matriz reportes de 
cobertura 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo maquinaria y 
equipos en el sector 
agropecuario 

Recursos y servicios: 
alquiler de vehículos, 
viáticos y pasajes. 

Elaborado por: Equipo INEC 

Para las actividades 5.2 y 5.3 se ejecutarán los mismos procesos de recolección, procesamiento y 

análisis cambiando únicamente la temática de los módulos.  

Tabla 33. Procesos, actividades e insumos inclusión módulos rotativos ESPAC 

Componente Actividad Procesos y actividades Insumos 

COMPONENTE 5 
Incorporar módulos 

rotativos a la Encuesta 
de Superficie y 

Producción Agrícola 

5.2-  Ejecutar los 
procesos de 
recolección, 

procesamiento y 
análisis del módulo 

económico en el 
sector agropecuario 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo impacto 
ambiental en el sector 
agropecuario. 

Aplicativo de ingreso 
de datos 

Personal capacitado 

Malla de validación 

Manual de 
encuestador, 
supervisor, revisor-
digitador 

Cuestionario ESPAC 01 

Formularios auxiliares 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo económico 
en el sector agropecuario 

Matriz reportes de 
cobertura 
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Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo maquinaria y 
equipos en el sector 
agropecuario 

Recursos y servicios: 
alquiler de vehículos, 
viáticos y pasajes. 

 

Tabla 34. Procesos, actividades e insumos inclusión módulos rotativos ESPAC 

Componente Actividad Procesos y actividades Insumos 

COMPONENTE 5 
Incorporar módulos 

rotativos a la Encuesta 
de Superficie y 

Producción Agrícola 

5.3-  Ejecutar los 
procesos de 
recolección, 

procesamiento y 
análisis del módulo 

maquinaria y 
equipos en el sector 

agropecuario 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo impacto 
ambiental en el sector 
agropecuario. 

Aplicativo de ingreso 
de datos 

Personal capacitado 

Malla de validación 

Manual de 
encuestador, 
supervisor, revisor-
digitador 

Cuestionario ESPAC 01 

Formularios auxiliares 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo económico 
en el sector agropecuario 

Matriz reportes de 
cobertura 

Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis del módulo maquinaria y 
equipos en el sector 
agropecuario 

Recursos y servicios: 
alquiler de vehículos, 
viáticos y pasajes. 

 

 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 

 

El INEC busca fortalecer la producción estadística basada en Registros Administrativos dentro de su 

estrategia de transformación digital. La transformación de los Registros Administrativos (RRAA) en 

Registros Estadísticos (RREE) ampliará el alcance de la información que generan las instituciones 

públicas. También aumentará el acceso al público en general a través de medios fáciles de usar y 

comprensibles. Asimismo, la construcción de laboratorios virtuales integrará los datos sectoriales.  

 

Estos laboratorios permitirán interacciones entre el INEC, los productores estadísticos y los 

investigadores, y mejorarán la accesibilidad de los usuarios a las RRAA. Se reforzarán en su seguridad 

de datos y su estrategia de gestión, mecanismos, plataforma y enfoque de difusión. 
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El proyecto consiste en conformar la estructura base para el Censo de Población y Vivienda basado 

en Registros Administrativos aplicables a partir del año 2030, a través de la actualización del 

inventario promoviendo el fortalecimiento actual de los Registros Administrativos a fin de generar 

estadísticas de Población, Empresas, Actividades, Inmuebles y Complementarios, además de 

mejorar la cobertura de los mismos mediante mesas temáticas ya consolidadas utilizando un 

modelo de gestión que permita verificar si los datos de registros obtenidos desde las fuentes 

administrativas son comparables con las operaciones estadísticas tradicionales, es decir si tienen la 

misma tendencia, para lograr esto se deben realizar comparaciones a nivel de agregados, a nivel de 

variables e incluso a nivel individual, por ejemplo con el censo tradicional 2022. 

 

Finalmente, es necesario fortalecer la infraestructura de interoperabilidad (recopilación de datos), 

procesamiento y visualización de datos, ya que estos entornos garantizan y brindan información 

lista para el análisis. Impulsar la producción estadística de las RRAA requiere los siguientes pasos: 

 

Actividad 6.1 Potenciar la arquitectura e infraestructura de captación, procesamiento, 

almacenamiento y visualización 

 

El acceso a la información de manera ágil, segura y transparente requiere de una infraestructura 

tecnológica robusta. En otras palabras, los espacios virtuales de consulta y análisis de datos 

especializados o de visualización intertemática e interactiva de información deben estar 

acompañados de un marco técnico sólido. Este enfoque logrará la agilidad, seguridad y 

transparencia esperadas en la visualización de los datos. Dentro de este subcomponente, las 

actividades propuestas se describen más detalladamente a continuación. 

 

a) Diagnóstico y Diseño de la Infraestructura de RRAA 

 

Para identificar las necesidades relacionadas con el procesamiento y la gestión de datos e 

infraestructura de seguridad, se requiere una evaluación de referencia de la gobernanza de 

datos. El gobierno de datos es un conjunto de buenas prácticas y estándares que le permite a 

una institución administrar sus datos con base en un ciclo de vida de información adecuado. 

Este ciclo comienza con procesos de recolección (interoperabilidad), transformación de 

información, análisis y visualización. A partir del estudio de la situación actual, se proponen 

hojas de ruta y planes de acción a medio y largo plazo. En la mayoría de los casos, estos incluyen 

software y hardware adaptados a una institución, en función de la cantidad y calidad de sus 

datos. El ciclo de gobernanza global de datos se gestiona en tres etapas: el análisis de la situación 

actual (corto plazo); la implementación de la gobernanza institucional de datos basada en la 

situación actual y en las hojas de ruta futuras (mediano plazo); y la aplicación de planes de 

mejora continua (largo plazo). 
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Esta actividad evaluará y definirá cómo el INEC debe manejar su información de manera holística 

y efectiva. La calidad de gestión de datos esperada debe cumplirse continuamente para 

impactar positivamente en todos los niveles de operación. De esta forma, mediante una 

consultoría o mediante asistencia técnica se generarán los siguientes productos: 

 

1. Evaluación y plan de crecimiento de hardware para procesamiento y servicios, incluyendo 

ajustes, adquisiciones y mejoras de servidores, equipos de seguridad, almacenamiento, 

respaldos y equipos periféricos. El plan de crecimiento TI contempla la eficiencia energética 

de los equipos como uno de sus criterios técnicos. 

 

2. Plan de crecimiento de software para procesamiento y servicios, incluyendo suscripciones, 

licencias y herramientas necesarias para cumplir con las implementaciones de espacio 

virtual y los requisitos mínimos operativos para el uso de datos. 

 

3. Arquitectura de Operaciones para: 

 

a. Recolección nuevas fuentes de RRAA 

b. Procesamiento de datos (en la nube o dentro del INEC) 

c. Entorno de desarrollo y pruebas 

d. Almacenamiento de datos, además de esquemas de copia de seguridad y disponibilidad 

e. Creación de un ecosistema para la construcción de almacenes de datos 

f. Desarrollar el visor de datos  

g. Construir el entorno de virtualización del Laboratorio de datos.  

 

Actividad 6.1.1 Implementación de Arquitectura (In House) 

 

Una vez que se hayan identificado las necesidades mencionadas anteriormente se implementarán 

todas las inversiones requeridas. Se pondrá en marcha la infraestructura completa y la arquitectura 

de operaciones. De igual forma, los esquemas de seguridad de la información e informática se 

concretarán en línea con la política de acceso a la información del gobierno. De manera 

complementaria, se implementarían esquemas de respaldo y acceso a la información para 

garantizar la disponibilidad de los datos en todos los niveles y en cualquier momento. Al final de 

esta fase de implementación, el personal del INEC tendrá acceso a cuatro servidores para su uso en 

el desarrollo, pruebas y producción de datos.  

 

Actividad 6.2 Creación de los Registros Primarios (población, empleo, empresas, inmuebles) y 

Registros Complementarios (seguridad, salud y ambientales) – Almacenamiento de Datos 

 

- En ocasiones, la producción de información estadística se ha implementado de manera 

aislada, lo que ha dado lugar a esfuerzos duplicados y procesos no estándares. Para 
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enfrentar estos problemas, el INEC ha estado liderando un proyecto para producir 

información estadística de RRAA con un intenso rigor, cobertura integral, alta calidad y una 

base de bajo costo. 

 

- La promoción de RRAA con fines estadísticos requiere el diseño e implementación de 

controles de calidad, estandarización y revisión de los procesos de producción de datos. 

Además, deben existir metodologías claras y precisas que fortalezcan su validez. Las 

principales RRAA para fines estadísticos son población, empresas, actividades y 

propiedades. 

 

- La creación de los registros de base ha sido el objetivo del INEC desde hace varios años por 

lo que se pretende crear la estructura base del Censo de Vivienda y Población con RRAA. 

Para ello se actualizará el inventario y se fortalecerá el RRAA vigente. Además, se mejorará 

la cobertura de las RRAA a través de escenarios temáticos y utilizando un modelo de gestión 

establecido. Se verificará si los datos de registro obtenidos de fuentes administrativas son 

comparables con operaciones estadísticas tradicionales, como el Censo 2022 tradicional, y 

si evidencian las mismas tendencias. Para ello, se deben realizar comparaciones a nivel 

agregado, variable e individual. 

 

Las actividades realizadas en el proceso se detallan a continuación: 

 

Actividad 6.2.1 Identificación de nuevas fuentes de Registros Administrativos 

 

- El INEC brinda un servicio a las instituciones públicas para identificar y mejorar las fuentes 

de datos. La conversión y rediseño de RRAA en RREE implica que nuevas fuentes de datos 

podrían transformarse en datos estadísticos y podrían contribuir a la construcción de 

registros base y complementarios. Para ello siempre es necesario definir la documentación 

y metodologías que puedan ser replicadas, revisadas y mejoradas. 

 

- Las primeras entradas para el almacén de datos son datos actuales e históricos 

estructurados y coherentes. Este subcomponente pretende implementar esta actividad 

Identificación 
nuevas fuentes 

de RRAA

Procesamient
o de RRAA a  

RREE

Implementación 
temática de 

almacenamiento 
de datos 

Acceso de 
Seguridad y 

Uso de 
Información
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para cada nuevo tema y, sobre todo, para la construcción de los Registros Base. Además, el 

proyecto generará Extracción, Transformación y Carga (ETL) para automatizar el 

procesamiento y la actualización de los datos maestros, los datos históricos y el almacén de 

datos. 

 

- La inclusión de nuevas fuentes de datos permitirá un crecimiento significativo en los 

registros y requerirá acciones en infraestructura y recursos humanos. Actualmente, se 

recolectan alrededor de 36 RRAA de diferentes fuentes gubernamentales. Estos registros 

operan con 17 convenios firmados. Se estima que existirá un aumento de nuevas fuentes y 

acuerdos respaldados en el inventario de registros administrativos de acuerdo a las 

necesidades institucionales.  La inclusión de nueva fuente de datos es esencial para el 

fortalecimiento del servidor de recolección y el clúster de procesamiento. Otras áreas donde 

también se requiere avanzar incluyen: el inventario de RRAA para los Registros Base; la 

excepcionalidad de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) para el 

acceso a datos administrativos; la construcción de escenarios de transferencia; y la 

incorporación de un nuevo equipo técnico capacitado en metodologías y procesamiento de 

RRAA. 

Actividad 6.2.2  Procesamiento de RRAA a RREE 

 

Las RRAA pasan de la recolección al procesamiento en la medida en que se aplica la “Guía para la 

transformación de registros administrativos en registros estadísticos”. Esta secuencia será necesaria 

para los Registros de Base: población, empresas, actividades, bienes inmuebles y 

complementariedad. 

 

Esta actividad comprende los siguientes cinco objetivos principales: 

 

1. El Tratamiento Estadístico de las RRAA incluye inicialmente la definición de la pauta de 

tratamiento según las particularidades y procedencia de cada registro. Esta guía generará 

insumos metodológicos para la transformación (por ejemplo, generar muestra de registro, 

Guía de transformación, Hoja de transformación, Hoja Valida_ID, etc.). Después de la 

definición de la guía, viene el perfilado, la corrección y la estandarización de las RRAA, 

asegurando su precisión, coherencia y unicidad. 

 

2. La construcción de Registros Históricos implica primero definir la metodología de 

actualización y socializar los procedimientos para su construcción. Luego, se realizará un 

diagnóstico para implementar la estructura del Registro Histórico (es decir, verificar la 

periodicidad de transformación, determinar el período de corte e identificar a qué temática 

contribuye). A este paso le sigue la actualización periódica de registros históricos y la 

generación de ETL. 
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3. Evaluar la calidad de los datos implica generar el informe de evaluación de la calidad y el 

informe de procesamiento a través de ETL, lo cual es necesario para la evaluación de las 

RRAA. 

 

4. La mejora continua de los procesos de Registros Administrativos y de la información 

estadística se logra a través de una actualización metodológica para la construcción de los 

Registros Base acorde con los hallazgos de un informe de calidad, la implementación de 

mejoras, y la presentación y visualización de la información de los Registros Base para la 

producción estadística. 

 

5. La oportunidad de criticar y comparar Operaciones Estadísticas (OE) vs. RRAA se basa 

primero en la publicación de la base de datos para su procesamiento, seguida de la 

comparación real entre la información tradicional de OE y RRAA, la caracterización de los 

Registros Base con OE, y la generación de un informe de calidad para fortalecer los Registros 

Base. 

 

Para cumplir con estos objetivos, primero es necesario lograr el entorno de procesamiento 

definido en la fase de diseño e implementación. Para ello, es vital contar con personal calificado 

para operar y administrar lo que se proponga. También es necesario adquirir la licencia de 

Cloudera que actualmente controla Hadoop, el entorno de procesamiento de Big Data que 

utiliza el INEC. Paralelamente, se requerirá apoyo en forma de asistencia técnica de organismos 

internacionales especializados u otras Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) que tengan 

experiencias exitosas y replicables en el procesamiento de Big Data. 

 

Actividad 6.2.3 Implementación Temática de Almacenamiento de Datos 

 

-     El almacén de datos es un repositorio de información generada de manera homogénea y 

confiable a partir de encuestas, censos o RRAA (procesada y transformada). Este repositorio 

puede crecer con el tiempo y puede nutrirse con su uso. Se espera que crezca verticalmente 

(datos) pero no horizontalmente (variables). En otras palabras, el almacén de datos es una 

entidad temática con una personalidad definida (individual). Un ecosistema surge al 

concebir varios almacenamientos de datos con información en temas específicos y 

temáticos de varios individuos. Es necesario crear mecanismos de comunicación y 

convivencia para que los usuarios (internos y externos) puedan cruzar información 

intertemática e intergeneracional (diferentes momentos en la historia de los datos) para 

análisis especializados.  

 

- Los objetivos para lograr la implementación del almacén de datos son múltiples. En primer 

lugar, es necesario contar con un ecosistema tecnológico y lógico en funcionamiento, donde 

el almacén de los diferentes datos temáticos puedan coexistir y construir nuevas 



      
 
 

 
 

117 

interacciones (cubos de información intertemáticos). En segundo lugar, es importante 

asegurarse de que los repositorios de bases de datos sean mejorados y sus últimas versiones 

del sistema de administración de bases de datos estén en servidores estables y seguros. 

Finalmente, el almacén de datos debe estar definido, estructurado y alimentado 

operativamente con información procesada de su propia colección o de los procedimientos 

estadísticos del INEC. 

 

- Estos objetivos exigen realizar las inversiones necesarias descritas anteriormente en las 

fases de diseño e implementación tecnológica, además de contratar el personal idóneo con 

conocimientos en gestión de almacenamiento de datos.  

 

Actividad 6.2.4 Acceso de Seguridad y Uso de Información 

 

- La seguridad se extiende por todo el proyecto y debe gestionarse como un indicador de 

eficiencia. La seguridad es un indicador crucial al diseñar e implementar una solución, al 

identificar una fuente de información y al crear el esquema de recolección y los medios 

virtuales. En todas estas etapas se deben verificar los aspectos de seguridad relacionados 

con los medios de acceso, el uso de la información, la interacción de los datos y el 

espectador.  

 

- Es necesario potenciar la confidencialidad en la gestión de datos. Esta mejora no solo 

incrementará los  niveles de seguridad en todas las etapas antes mencionadas, sino que 

también garantizará la seguridad de la información para la fuente y el consumidor a través 

de la automatización de los procesos, que implican la solicitud de acceso, el control de 

acceso y  horarios, así como la entrega de la información procesada.  

 

- Se implementarán diversas herramientas especializadas. En primer lugar, se potenciará la 

seguridad de la información a través de herramientas de análisis estático y dinámico de 

aplicaciones y servicios tecnológicos, la despersonalización (datos distorsionados) de la 

información en las bases de datos, el seguimiento de alertas y análisis de eventos 

relacionados con la seguridad informática y la automatización de procesos. Un segundo 

conjunto de herramientas se relaciona con la anonimización de los datos. La anonimización 

mitiga los riesgos que plantea la recopilación y el procesamiento masivo de datos 

personales. Consiste en un proceso que oculta información sensible y únicamente permite 

divulgarla de forma que no viole los derechos de protección de datos de las personas y 

organizaciones. En tercer lugar, el proyecto proporcionará herramientas especializadas para 

revisar códigos de aplicaciones y monitorear el acceso a servidores de aplicaciones, 

archivos, bases de datos, redes, estaciones de trabajo, conmutadores, enrutadores, 

firewalls y Vlans, etc., así como herramientas para evaluar las vulnerabilidades de la web, 

aplicaciones en el entorno de producción. Finalmente, también habrá un Sistema de 
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Gestión-Visor que monitorea la red y las aplicaciones, así como las actividades de los 

usuarios internos y el comportamiento de los recursos informáticos, y luego brinda alertas 

para tomar acciones preventivas y correctivas. 

 

Actividad 6.3 Creación del Visualizador Intertemático Data - Ecuador 

 

- La información tendrá un impacto más significativo si se integra a un sistema donde los 

bancos de datos interactúan con la herramienta de presentación. En la actualidad, una vez 

implementados los procesos de recolección y procesamiento de datos, muchas veces la 

información no se presenta en herramientas y software adecuados (PDF, presentaciones, 

imágenes, etc.) que sean de fácil uso y utilidad para analistas e investigadores. Por un lado, 

existen cargas de trabajo analíticas complejas que se derivan de una amplia gama de fuentes 

de datos. Estos incluyen datos estructurados de motores de bases de datos, datos no 

estructurados con poca o ninguna calidad y datos generados por los usuarios a través de 

Internet, dispositivos móviles o redes sociales. Por otro lado, los datos solo son útiles si se 

muestran de manera oportuna y fácil de usar. Para ello, es necesario elegir una plataforma 

que almacene varias fuentes de datos y permita combinar estas fuentes en una solución 

adecuada. El entorno y la visualización son la punta del iceberg que podría definir el éxito o 

el fracaso del proyecto. Mientras que la visualización es la herramienta ideal para que el 

INEC pueda ampliar el acceso a su información y acercar a los usuarios a las estadísticas 

oficiales, esta herramienta hace que la información sea transparente y cumple con los 

principios fundamentales de las oficinas de estadística. 

 

- Crear una visualización eficaz, amigable, segura y oportuna requiere un trabajo enorme. 

Aunque este trabajo suele realizarse entre bastidores, es vital para mantener el visualizador 

a flote y su correcto funcionamiento. Esto se puede representar en el esquema de un 

iceberg: la parte del iceberg sobre el agua representa información de indicadores oficiales 

obtenidos con herramientas de inteligencia de negocios (BI); la parte debajo del agua 

representa la estructura mucho más grande (captura, procesamiento, integración, 

seguridad, automatización, etc.) y la infraestructura que soporta la parte visible del iceberg 

como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 7. Visualizador Intertemático Data - Ecuador 

 

Motor de Visualización de Datos INEC 

Laboratorio Virtual 
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 Almacenamiento de Datos 

 Data Master 

 Datos de Series de Tiempo – Historial de Datos  

 Procesamiento RRAA en RREE 

 Servidores 

 Equipos Técnicos 

        Fuente: INEC 

 

Actividad 6.3.1 Definición de Plataformas, Usuarios y Roles 

 

- El INEC ya adoptó la herramienta Power BI para visualizar y presentar información 

estadística. Esta plataforma ofrece características esenciales a la hora de extraer, 

transformar y cargar datos, para luego mostrar estos datos de forma dinámica y ágil. Esto 

facilita el acceso de los usuarios y permite un uso oportuno y seguro de los datos. Para ello, 

se construirán e integrarán los diferentes almacenes de datos temáticos, que el usuario 

podrá explorar y analizar a través de un visor integrado. Es pertinente indicar que ya se ha 

desarrollado el almacenamiento de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, indicadores laborales que se presentaron mediante la herramienta Power BI, la 

cual estará disponible próximamente. 

 

- El segundo paso es identificar la audiencia con acceso a la información, es decir la 

segmentación del público (instituciones públicas, academia, funcionarios del INEC, 

consultores especializados, organismos internacionales, medios de comunicación y 

ciudadanos ecuatorianos) el cual determinará el nivel de desagregación de la información, 

variables, seguridad y retroalimentación en uso. Estas definiciones se realizarán con 

posterioridad al subcomponente de diseño y con los resultados de la consultoría de 

Gobierno de Datos a medida que se vayan construyendo e implementando los Registros 

Base. 

 

- Los objetivos de esta actividad son los siguientes: establecer la matriz correspondiente de 

la interfaz, las credenciales y validación de acceso en el caso de datos no públicos; para la 

definición de los documentos técnicos y metodológicos que describan la utilidad de la vida 

de los datos, y para incluir el mapeo de actores, información de usuarios, accesos a datos, 

uso de políticas, etc. Estos objetivos serán aprovechados si la inversión en la infraestructura 

es definida en el diseño, implementación y las fases de seguridad, y si el personal requerido 

es contratado.  
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Actividad 6.3.2 Producción de la Interfaz del Visualizador 

 

- Los visualizadores son la pieza central del interfaz.- los visualizadores determinan que 

comunicar y como seleccionar las herramientas más apropiadas para transmitir la 

información. Estos hacen posible contextualizar la información, ayudar a transmitir una 

estructura, y presentar los datos más rápido que en los reportes. Los visualizadores 

usualmente están acompañados por artilugios que permiten a los usuarios interactuar con 

los datos y descubrir las preguntas que deberían estar haciendo.  

- Una vez definido el público objetivo y decidido el modo de entrega de la información, se 

debe diseñar una interfaz amigable para mostrar los datos. El diseño de esta interfaz debe 

contemplar usabilidad, agilidad, seguridad y estética. Una interfaz mal definida a menudo 

puede provocar el abandono o el fracaso de un proyecto con datos extensos y vitales. Se 

prestará especial atención a la forma en que se muestra la información para garantizar una 

experiencia de usuario satisfactoria. 

- El objetivo es desarrollar un visor público para acceso a la información, un visor con roles 

y credenciales de usuario para acceso a audiencias especializadas y un visor de trabajo 

(cubo de información) con acceso al ecosistema de almacenamiento de datos para 

funcionarios del INEC a través de Power BI. Nuevamente, para lograr estos objetivos, es 

necesario tener las inversiones en infraestructura definidas en las fases de diseño, 

implementación y seguridad. La contratación de personal técnico esencial para diseñar los 

visores (es decir, un especialista en experiencia de usuario, al menos tres expertos senior 

en Power BI y personal de soporte para el público en general) resultará importante. 

 

Actividad 6.4 Creación del Laboratorio Virtualizado de Información del INEC.  

 

- Un entorno informático virtual puede sustituir al entorno físico. Una sola computadora o 

servidor físico se divide en varias máquinas virtuales. Las máquinas virtuales interactúan de 

forma independiente y pueden ejecutar diferentes sistemas operativos y aplicaciones 

mientras comparten los recursos de una sola máquina host. Una sola computadora o 

servidor albergará varios Sistemas Operativos individuales, cada uno realizando acciones 

individuales a través de diferentes programas simultáneamente. 

 

- La creación de varias máquinas virtuales mejora la escalabilidad y la eficiencia de las 

cargas de trabajo. La virtualización se utiliza a través de varias herramientas de 

administración que ayudan a maximizar los recursos del hardware, lo que resulta en la 

necesidad de menos equipo y menor consumo de energía, infraestructura y costos de 

mantenimiento. 
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- El Laboratorio de Procesamiento de la Información (LPI) es un espacio físico que ofrece 

acceso seguro a la información estadística del INEC (i.e. Censos, Encuestas, RRAA) a 

usuarios especializados. Como primera fase, el LPI se implementa en la sede principal del 

INEC y cuenta con dos computadores personales de características particulares (Memoria 

16GB y Almacenamiento de 500GB) para atender las solicitudes de información técnica que 

excedieron la demanda local. La segunda fase habría brindado acceso y uso a los usuarios 

de las oficinas zonales, pero esto no se logró por limitaciones tecnológicas. 

 

- La demanda de los usuarios por acceder a la información del INEC va en aumento en todos 

los niveles; locales, nacionales e internacionales. Este crecimiento de la demanda ha dado 

lugar a la necesidad de un nuevo Laboratorio Virtualizado (LV). El objetivo del LV es 

implementar un entorno para usuarios especializados que cuenten con acceso remoto y 

seguro a la información estadística, y garantizar que esta sea brindada de manera ágil y 

oportuna. 

 

- Este objetivo se logrará primero fortaleciendo el LPI en el INEC (Planta Central) mediante 

la compra de un servidor físico que almacenará la información estadística de acuerdo a las 

necesidades del solicitante. En este entorno, el usuario podrá realizar exploraciones, 

tratamientos, análisis y presentación de datos con la ayuda de herramientas especializadas 

(R, SPSS, Stata, Power BI).  

 

- Los servicios en la nube brindan ahorro de costos, flexibilidad, velocidad, escalabilidad, 

control de calidad y prevención de pérdidas. El sistema se aplica al espacio de 

almacenamiento de datos necesario para prestar el servicio, utilizando exactamente tantos 

recursos como sean necesarios. A través de la Nube es posible ofrecer información accesible 

al público objetivo sin suplir la demanda con una Infraestructura TI compleja y costosa. 

 

- Se contratará un servicio en la Nube con características particulares (Almacenamiento y 

Procesamiento) que atenderá la demanda de los usuarios nacionales e internacionales. 

Este entorno virtualizado requerirá herramientas innovadoras (hardware y software) para 

almacenar y transferir grandes volúmenes de información (Tecnología Big Data), así como 

para realizar la exploración, el análisis y la integración de datos (R, SPSS, Stata). Estos 

resultados se pueden visualizar en herramientas de BI especializadas (por ejemplo, Power 

BI), garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

Asimismo, la adquisición de software especializado que monitoree los eventos en las 

conexiones remotas de los usuarios permitirá un mayor control y garantizará la seguridad 

de acuerdo con los estándares y prácticas razonables de seguridad de la información. 

 

- Esta implementación para el fortalecimiento del LPI (el INEC – Servidor en la Nube) está 

prevista entre seis y nueve meses e implicará la actualización y mejora de los actuales 
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procesos de uso y acceso (Reglamento, Sistemas Informáticos, Catálogo de Información). 

Es fundamental resaltar que el usuario tendrá acceso a los microdatos al momento de crear 

el Laboratorio Virtualizado. Estos datos podrán ser procesados, transformados, 

sintetizados, tabulados y analizados pero en ningún caso habrá posibilidad de descarga ya 

que los datos contienen información confidencial. 

 

Actividad 6.5 Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del INEC  

 

- Las unidades metodológicas, técnicas y de investigación del INEC serán reforzadas durante 

el proyecto para liderar la dirección ejecutiva del INEC en su modernización tecnológica. 

La modernización incluye: (i) tecnología de la información moderna expresada en la 

estrategia actual de TI, sistemas de TI, equipo de TI y personal especializado: la 

modernización de TI está integrada en los tres componentes descritos anteriormente; (ii) 

actualización del marco legal estadístico: en el marco del proyecto propuesto, se realizará 

una evaluación del marco legal estadístico, así como una nota técnica con recomendaciones 

específicas para actualizar el marco legal estadístico; y (iii) la capacitación del personal del 

INEC para reforzar los conocimientos, habilidades y destrezas para producir estadísticas 

básicas (censos, encuestas y RRAA). 

 

- El proyecto propuesto apoyará la discusión y análisis técnico para actualizar el marco legal 

estadístico. Se realizará una evaluación en profundidad de la ley estadística existente 

(1976), su reglamento y el Decreto Ejecutivo 2013 con otras leyes y reglamentos pertinentes 

y relacionados, como la Ley de Protección de Datos Personales (2021). La evaluación incluirá 

entrevistas presenciales y/o virtuales con usuarios y productores de entidades públicas y 

privadas de la sociedad civil que producen y difunden datos estadísticos cruciales a fin de 

identificar y sistematizar la generación de  información  en la elaboración de una nota 

técnica considerando los estándares internacionales y las mejores prácticas, como los 

Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU (adoptados por primera 

vez en 1994 y revisados en 2013). Esta nota técnica considerará la confidencialidad, la 

privacidad de los datos, el acceso a los microdatos, la anonimización de los datos, los 

mecanismos efectivos de coordinación entre los productores de datos y el empoderamiento 

del INEC para recopilar datos de los productores del Sistema Estadístico Nacional SEN. 

5.1.2. Especificaciones técnicas    

 

Para la realización de este proyecto se utilizarán las siguientes herramientas de trabajo que se 
detallan a continuación:  
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Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

 Actividad 1.1.- Ejecutar el operativo de levantamiento de la información en los hogares 

seleccionados en la ENIGHUR 

 Actividad 1.2.- Ejecutar el operativo de Actualización Cartográfica de los conglomerados 

seleccionados para la ENIGHUR 

 Actividad 1.3.- Actualizar las líneas de pobreza 

 

Este componente tiene un costo total de $ 10.113.764,23 en el período 2023-2025, tal como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 35. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR 

 

Actividad/Años 2023 2024 2025 Total general 

1.1 1.655.055,65 6.232.316,94 319.419,99 8.206.792,58 

1.2 640.752,40 1.047.129,31  1.687.881,71 

1.3 60.115,61 79.487,48 79.486,85 219.089,94 

Total general 2.355.923,66 7.358.933,73 398.906,84 10.113.764,23 

Elaborado por: Equipo INEC 

Para el desarrollo de las actividades de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 

Urbanos y Rurales – ENIGHUR se tiene planificado la contratación del siguiente personal: 

 

Tabla 36. Detalle de personal para la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y 

Rurales – ENIGHUR 

 

Tipo de 
contrato 

Descripción de Cargo 
Años/ Cantidad 

2023 2024 2025 Total 

Contrato 
civil 

Asistente operativo de campo 1 1 1 3 

Auxiliar de servicios y procesos de calidad 5 6 1 12 

Critico-codificador-digitador 64 64  128 

Encuestador 220 220  440 

Encuestador galápagos 6 13  19 

Especialista en análisis de datos y desarrollo 
de agregados de ingreso y gasto 

1 1 1 3 

Especialista en el diseño e implementación 
de sistemas informáticos de captura y 

validación de datos 
1 1 1 3 

Operador cartográfico 17 17  34 

Responsable de archivo 4 4 4 12 

Revisor de control de calidad 6 6  12 
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Supervisor de calidad 8 8  16 

Supervisor de operativo de campo 75 75  150 

Supervisor de operativo de campo galápagos 2 5  7 

Validador 8 8 8 24 

Total Contrato civil 418 429 16 863 

Contrato 
ocasional 

Analista de Cartografía 2 4 4  8 

Analista de Cartografía 3 1   1 

Analista de Cartografía Zonal 2 3 3  6 

Analista de Estadísticas Agropecuarias y 
Ambientales 3 

1 1  2 

Analista de estadísticas sociodemográficas 15 15 15 45 

Analista de estadísticas sociodemográficas 3 3 2 8 

Analista de estadísticas sociodemográficas 1 4 4 4 12 

Analista de estadísticas sociodemográficas 1 1 1 1 3 

Analista de estadísticas sociodemográficas 2 9 9 9 27 

Analista de estadísticas sociodemográficas 3 3 3 3 9 

Analista de estudios y análisis de la 
información 3 

3 3 3 9 

Asistente de Cartografía Estadística 1 1  2 

Asistente de Cartografía Estadística Zonal 3 3  6 

Total Contrato ocasional 51 50 37 138 

Total 
general 

 469 479 53 1001 

Elaborado por: Equipo INEC 

La cantidad de personal se determina en base a la muestra de viviendas a investigarse, y el tiempo 

del levantamiento de información que es de 52 semanas seguidas conforme la metodología de la 

encuesta, el personal es requerido durante todo el tiempo de vigencia del proyecto para que 

desempeñen las actividades técnicas, administrativas y financieras propias del componente.  

 Viáticos para capacitación, supervisión, monitoreo y control de calidad. 

Tabla 37. Viáticos ENIGHUR 

Justificación 
Cantidad (días) 

Total 
2023 2024 2025 

Supervisión nacional al operativo de campo y al proceso de digitalización 
cartográfica  

7 11   18 

Supervisión nacional y zonal al operativo de campo y al proceso de 
digitalización cartográfica  

214 380   594 



      
 
 

 
 

125 

Viáticos necesarios para capacitar, la correcta utilización del dispositivo móvil 
Tablet y de las nomenclaturas para la ejecución de las operaciones de campo 
conforme a las metodologías y estándares de calidad aplicados. 

36     36 

Viáticos necesarios para capacitar, para la correcta ejecución de las 
operaciones de campo conforme a las metodologías y estándares de calidad a 
utilizarse. 

84     84 

Viáticos necesarios para evaluación de los resultados primer trimestre y tomar 
correctivos de ser necesario. 

  170   170 

Viáticos necesarios para prueba piloto de instrumentos para la correcta 
ejecución de las operaciones de campo conforme a las metodologías y 
estándares de calidad aplicados. 

110     110 

Viáticos necesarios para recolección de precios referenciales de los alimentos, 
bebidas y tabaco. 

48 48   96 

Viáticos necesarios para supervisar la aplicación de la metodología y la calidad 
de la información a nivel coordinaciones zonales, planta central. 

156     156 

Viáticos necesarios para supervisar, validar la aplicación de la metodología y la 
calidad de la información a nivel coordinaciones zonales, planta central. 

  1356   1356 

Viáticos necesarios para taller de capacitación en tablet del personal técnico 
zonal. 

9     9 

Viáticos necesarios para taller de homologación de la metodología y los 
instrumentos a utilizarse. 

170     170 

Viáticos necesarios para validación final de los datos recolectados en campo.     48 48 

Total general 834 1965 48 2847 

Elaborado por: Equipo INEC 

La cantidad de requerimiento de viáticos está en función de las diversas actividades que se tienen 

que cumplir durante las diferentes etapas del proyecto, como son:  

 Talleres de homologación de la metodología de todo el personal a nivel nacional 

 Capacitaciones que se tienen que realizar al personal de campo para el levantamiento de la 

información (3 semanas);  

 Ejecución de pruebas piloto que se realizarán con el objeto de comprobar y ajustar los 

diferentes formularios que se utilizarán en el levantamiento de la información en las 

viviendas seleccionadas,  

 Supervisión en campo, una de las más importantes para revisar y observar la toma directa 

de la información, cobertura de las viviendas, el uso de la metodología impartida en las 

capacitaciones,  
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 Validación de la base de datos en cada una de las coordinaciones zonales con el objeto de 

que la base de datos tenga los estándares de calidad necesarios.  

Dentro de las actividades de la ENIGHUR  se requiere la recolección de precios de los diferentes 

productos que componen la CIIF, con el objeto de que los mismos sirvan de marco referencial para 

la validación de los valores en la recolección de la información, esto se realiza dos veces cada 

semestre. 

Asimismo se requiere la contratación del servicio de alquiler de camionetas para la movilización del 

personal en campo y las supervisiones nacionales y zonales:  

Tabla 38. Número de camionetas a contratar ENIGHUR 

Justificación 2023 2024 Total general 

Alquiler de vehículos para actualización cartográfica 18 18 36 

Alquiler de vehículos para levantamiento de la información  103 93 196 

Total 121 111 232 

Elaborado por: Equipo INEC 

La cantidad de vehículos se determina en función al número de equipos de trabajo que requieren 

movilizarse para realizar el levantamiento de información y actualización cartográfica, cargas de 

trabajo y tiempo de levantamiento de información. 

 Otros gastos operativos: Adquisición de Suministros de Oficina - Bienes - No Catalogado; 

Adquisición de Suministros de Impresión – Bienes; Adquisición de equipos de cómputo e 

impresión; Suministros de vestimenta; Consultorías técnicas; Contratación de servicio de 

difusión por radio para el Servicio de Transporte de camionetas necesarias para el desarrollo 

del Proyecto; Pasajes aéreos y movilizaciones terrestres; Tasas generales (peajes); y, 

Combustible, entre otros. 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

Este componente tiene un costo total de $  3.322.139,89 en el período 2023-2024, tal como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Encuesta de Fuerza de Trabajo 

Actividad/Años 2023 2024 Total general 

2.1 22.206,76  22.206,76 

2.2 136.862,96 19.735,15 156.598,11 

2.3 45.006,51 2.811.870,03 2.856.876,54 

2.4  286.458,47 286.458,47 

Total general 204.076,24 3.118.063,65 3.322.139,89 
Elaborado por: Equipo INEC 
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Para el desarrollo de las actividades de la Encuesta de fuerza de trabajo se tiene planificado la 

contratación del siguiente personal: 

Tabla 40. Detalle de personal para la Encuesta de Fuerza de Trabajo 

Tipo de contrato Descripción de Cargo 
Cantidad 

2023 2024 Total 

Contrato civil 

CZ3C - AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD  3 3 

CZ3C - ENCUESTADOR - BOMBERO  1 1 

CZ3C - ENCUESTADOR - DOMINIO  11 11 

CZ3C - ENCUESTADOR33 - RESTO  6 6 

CZ3C - REVISOR CODIFICADOR  3 3 

CZ3C - REVISOR DE CONSISTENCIA  1 1 

CZ3C - REVISOR DIGITADOR  3 3 

CZ3C - REVISOR MATCHING  1 1 

CZ3C - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
BOMBERO 

 1 1 

CZ3C - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
DOMINIO 

 4 4 

CZ3C - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - RESTO  2 2 

CZ6S - AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD  3 3 

CZ6S - ENCUESTADOR - BOMBERO  1 1 

CZ6S - ENCUESTADOR - DOMINIO  21 21 

CZ6S - ENCUESTADOR - RESTO  6 6 

CZ6S - REVISOR CODIFICADOR  4 4 

CZ6S - REVISOR DE CONSISTENCIA  2 2 

CZ6S - REVISOR DIGITADOR  4 4 

CZ6S - REVISOR MATCHING  1 1 

CZ6S - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
BOMBERO 

 1 1 

CZ6S - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
DOMINIO 

 7 7 

CZ6S - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - RESTO  2 2 

CZ8L - AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD  3 3 

CZ8L - ENCUESTADOR - BOMBERO  1 1 

CZ8L - ENCUESTADOR - DOMINIO  14 14 

CZ8L - ENCUESTADOR - RESTO  9 9 

CZ8L - ENCUESTADOR GALÁPAGOS  1 1 

CZ8L - REVISOR CODIFICADOR  4 4 

                                                           
33 El número de encuestadores se obtiene del resultado de la asignación de cargas de trabajo de la 
distribución de la muestra para dominio y resto por coordinación zonal. 
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CZ8L - REVISOR DE CONSISTENCIA  2 2 

CZ8L - REVISOR DIGITADOR  4 4 

CZ8L - REVISOR MATCHING  1 1 

CZ8L - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
BOMBERO 

 1 1 

CZ8L - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
DOMINIO 

 5 5 

CZ8L - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - RESTO  3 3 

DICA - AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD  3 3 

DICA - ENCUESTADOR - BOMBERO  1 1 

DICA - ENCUESTADOR - DOMINIO  19 19 

DICA - ENCUESTADOR - RESTO  10 10 

DICA - REVISOR CODIFICADOR  4 4 

DICA - REVISOR DE CONSISTENCIA  2 2 

DICA - REVISOR DIGITADOR  4 4 

DICA - REVISOR MATCHING  1 1 

DICA - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
BOMBERO 

 1 1 

DICA - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO – 
DOMINIO 

 6 6 

DICA - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO - RESTO  3 3 

PC - ANALISTA EN MONITOREO DE ENCUESTAS DE 
HOGARES 

 1 1 

PC - ASISTENTE DE LA CALIDAD EN OPERATIVOS DE 
ENCUESTAS DE HOGARES 

 1 1 

PC - AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE CALIDAD  1 1 

PC - ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DESARROLLO DE 
APLICACIONES WEB Y MÓVIL 

 1 1 

PC - ESPECIALISTA EN MONITOREO DE ENCUESTAS DE 
HOGARES 

 9 9 

Total Contrato civil  203 203 

Contrato ocasional 

CZ3C - ASISTENTE DE OPERACION DE CAMPO ZONAL 2 1 3 

CZ3C - CRÍTICO - CODIFICADOR - DIGITADOR  4 4 

CZ6S - ASISTENTE DE OPERACION DE CAMPO ZONAL 2 1 3 

CZ6S - CRÍTICO - CODIFICADOR - DIGITADOR  4 4 

CZ8L - ASISTENTE DE OPERACION DE CAMPO ZONAL 2 1 3 

CZ8L - CRÍTICO - CODIFICADOR - DIGITADOR  4 4 

DICA - ASISTENTE DE OPERACION DE CAMPO ZONAL 2 1 3 

DICA - CRÍTICO - CODIFICADOR - DIGITADOR  6 6 

PC - ANALISTA DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 1  1 1 

PC - ANALISTA DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 2 3 1 4 
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PC - ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA 
INFORMACION 2 

2 2 4 

PC - ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA 
INFORMACION 3 

1 1 2 

PC - ASISTENTE DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 6 3 9 

Total Contrato ocasional 20 30 50 

Total general 20 233 253 

Elaborado por: Equipo INEC 

La cantidad de personal de campo fue planificada a fin de cubrir los sectores donde se requiere 

realizar el levantamiento de información en un tiempo establecido. 

 Viáticos para capacitación, supervisión, monitoreo y control de calidad. 

Tabla 41. Viáticos ENCIET 

Justificación 
2024 

TOTAL 
Cantidad 

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central (Capacitación campo) 48 48 

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central (Capacitación critica) 36 36 

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central (supervisión nacional crítica) 51 51 

Viáticos: Personal Técnico (supervisión nacional) mensual 144 144 

Viáticos: Personal Técnico Zonal (supervisión zonal) mensual 384 384 

Viáticos: Supervisión de encuesta en Galápagos (Litoral) 9 9 

Viáticos: Supervisión de encuesta en Galápagos (Planta Central) 12 12 

Viáticos: Viáticos Personal Directivo (supervisión nacional) mensual 24 24 

Viáticos: Personal Técnico Zonal (taller) centro, 8 8 

Viáticos: Personal Técnico Zonal (taller) litoral 8 8 

Viáticos: Personal Técnico Zonal (taller) sur 8 8 

Total general 732 732 

Elaborado por: Equipo INEC 

Los rubros para viáticos son fundamentales para garantizar las supervisiones nacionales y zonales 

en campo 

 Contratación de alquiler de camionetas.- se requiere la contratación del servicio de alquiler 

de camionetas para la movilización del personal en campo para el levantamiento de 

información y la movilización a los equipos de supervisiones nacionales y zonales. El número 

de camionetas se define en función a la cantidad de equipos.  

 

 



      
 
 

 
 

130 

Tabla 42. Alquiler de camionetas 

Justificación 2024 Total general 

Servicio de alquiler de vehículos 8.760 8.760 

Elaborado por: Equipo INEC 

Otros gastos operativos: Adquisición de Suministros de Oficina - Bienes - No Catalogado; 

Adquisición de Suministros de Impresión – Bienes; Suministros de vestimenta; Contratación de 

servicio de difusión por radio para el Servicio de Transporte de camionetas necesarias para el 

desarrollo del Proyecto; Pasajes aéreos y movilizaciones terrestres; Tasas generales (peajes); y, 

Combustible, entre otros 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor  (CAB-SIPP) 

 Actividad 3.1. SIPP.- Realizar el cambio de base del IPP Nacional. 

 Actividad 3.2. IPEX.- Establecer la metodología y cálculo del Índice de Precios de 

Exportación. 

 

Este componente tiene un costo total de $ 1.647.187,02 en el período 2023-2024, tal como se puede 

ver en la siguiente tabla: 

Tabla 43. Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor  (CAB-SIPP) 

 

Actividad/Años 2023 2024 Total 

3.1 788.221,95 790.632,26 1.578.854,21 

3.2 34.166,40 34.166,40 68.332,81 

Total 822.388,36 824.798,66 1.647.187,02 
Elaborado por: Equipo INEC 

 Personal.- Para el desarrollo de las actividades del Cambio de Base del Sistema de Índices 
de Precios al Productor (CAB-SIPP) se tiene planificado la contratación del siguiente 
personal: 

Tabla 44. Detalle de personal CAB SIPP 

Tipo de 
Contrato 

Denominación 
2023 2024 

Cantidad G.O. Periodo Cantidad G.O. Periodo 

Ocasional 

Analista de Estadísticas Económicas 
1 (A3.1.) 

2 986 Abr-Dic 2 986 Ene-Dic 

Analista de Estadísticas Económicas 
1 (A3.2.) 

1 986 Ene-Dic 1 986 Ene-Dic 

Analista de Estadísticas Económicas 
2 

4 1212 Ene-Dic 4 1212 Ene-Dic 

Analista de Estadísticas Económicas 
3 

3 SP7 Ene-Dic 3 SP7 Ene-Dic 
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Analista de Infraestructura 
Estadística y Muestreo 2 

1 1212 Feb-Dic 1 1212 Ene-Dic 

Analista de Infraestructura 
Tecnológica 3 

1 1676 Feb-Dic 1 1676 Ene-Dic 

Analista de Registros 
Administrativos 3 

1 1676 Feb-Dic 1 1676 Ene-Dic 

Analista Técnico de Campo 1 986 Abr-Dic 1 986 Ene-Dic 

Analista Técnico de Campo Zonal 3 986 Abr-Dic 3 986 Ene-Dic 

Asistente Técnico de Campo 6 817 Abr-Dic 6 817 Ene-Dic 

Asistente Técnico de Campo Zonal 12 817 Abr-Dic 12 817 Ene-Dic 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Viáticos: necesarios para la ejecución de actividades como capacitación, supervisión, 

monitoreo y control de calidad. 

Tabla 45. Viáticos CAB SIPP 

Justificación 
Cantidad 

(personas) 
Periodo 

Total días al 
año 

2023 2024 

Viático Investigador Adm. Cent. Campo SIPRO 2 Abril hasta Diciembre 72 96 

Viático Investigador  CZ Litoral SIPRO 2 Abril hasta Diciembre 108 144 

Viático Investigador  CZ Centro SIPRO 1 Abril hasta Diciembre 54 72 

Viático Investigador  CZ Sur SIPRO 1 Abril hasta Diciembre 54 72 

Viáticos Supervisión Administración Central CAB-
SIPP 

2 Abril hasta Noviembre 30 126 

Viáticos Supervisión Adm. Cent. Campo CAB-SIPP 1 Abril hasta Diciembre 12 12 

Viáticos Supervisión Zonal Centro CAB-SIPP 1 Abril hasta Diciembre 12 12 

Viáticos Supervisión Zonal Litoral CAB-SIPP 1 Abril hasta Diciembre 12 12 

Viáticos Supervisión Zonal Sur CAB-SIPP 1 Abril hasta Diciembre 12 12 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

 Contratación de servicio de alquiler de camionetas para la movilización de 
encuestadores. 

Tabla 46. Alquiler de vehículos 

Objeto de 
contratación 

Servicios de alquiler de vehículos de transporte comercial en la modalidad de carga mixta que 
incluye conductor (camionetas 4x2 o camionetas 4x4), disponibilidad de 8 horas. 

Tipo de 
compra:  

Servicio.  

Código CPC:  641000023 

Presupuesto 
Referencial:  

Conforme lo señalado en el estudio de mercado. 

Tipo de 
vehículo 

Desde Hasta Total Vehículos 
Nro. de Días al 

mes 
Total días Valor diario 
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4x2 / 4x4 01/04/2023 31/12/2023 11 19 171 $ 78,40 

4x2 / 4x4 01/01/2024 31/12/2024 11 19 228 $ 78,40 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Otros gastos operativos: Adquisición de Suministros de Oficina - Bienes - No Catalogado; 

Adquisición de Suministros de Impresión – Bienes; Adquisición de equipos de cómputo e 

impresión; Suministros de vestimenta; Consultorías técnicas; Contratación de servicio de 

difusión por radio para el Servicio de Transporte de camionetas necesarias para el desarrollo 

del Proyecto; Pasajes aéreos y movilizaciones terrestres; Tasas generales (peajes); y, 

Combustible, entre otros. 

Cambio de base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

 Actividad 4.1. SIPC. - Articular el fortalecimiento metodológico y procedimental de los 

indicadores de precios del Ecuador. 

 Actividad 4.2. IPC. - Realizar el cambio de base del IPC Nacional. 

 Actividad 4.3. IPCEG. - Realizar el cambio del período de referencia del IPCEG (Galápagos). 

 Actividad 4.4. CFB. - Generar la propuesta de actualización de la CFB Nacional. 

 

Este componente tiene un costo total de  $ 1.892.249,21 en el período 2024-2025, tal como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 47. Cambio de base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Actividad/Años 2024 2025 Total general 

4.1 198.948,02 166.737,62 365.685,64 

4.2 621.920,65 685.883,00 1.307.803,64 

4.3 71.310,62 112.989,91 184.300,53 

4.4 15.663,36 18.796,03 34.459,39 

Total general 907.842,65 984.406,56 1.892.249,21 
Elaborado por: Equipo INEC 

 Personal.- Para el desarrollo de las actividades del Cambio de base del Sistema de 

Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador se tiene planificado la contratación del 

siguiente personal: 

Tabla 48. Detalle de personal CAB SIPCE 

Tipo de 
Contrato 

Denominación 
2024 2025 

Cantidad G.O. Periodo Cantidad G.O. Periodo 

Ocasional 

Analista de Estadísticas Económicas 3 3 1676 Mar-dic 3 1676 Ene-dic 

Analista de Registros Administrativos 3 1 1676 Mar-dic 1 1676 Ene-dic 

Analista de Infraestructura 
Tecnológica 3 

1 1676 Mar-dic 1 1676 Ene-dic 
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Analista de Estadísticas Económicas 2 5 1212 Mar-dic 5 1212 Ene-dic 

Analista de Infraestructura Estadística 
y Muestreo 2 

1 1212 Mar-dic 1 1212 Ene-dic 

Analista Técnico de Campo Zonal 1 11 986 Jun-dic 11 986 Ene-dic 

Asistente Técnico de Campo Zonal 18 817 Jun-dic 18 817 Ene-dic 

Asistente Técnico de Campo Zonal  - 
Galápagos 

4 817 Jun-dic 4 817 Ene-dic 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Viáticos.- para capacitación, supervisión, monitoreo y control de calidad. 

Tabla 49. Viáticos CAB SIPCE 

Justificación Cantidad Periodo 
Total días al año 

2024 2025 

Viáticos para Supervisión 

Nacional 
4 

*Jun-Nov 
*Mar-Nov 

60 40 

Viáticos para Supervisión 

Zonal 
6 

*Jun-Nov 
*Feb-Nov 

52 42 

                Elaborado por: Equipo INEC 

 Alquiler de servicio de camionetas.- para la movilización de encuestadores. 

Tabla 50. Alquiler de camionetas 

Objeto de 
contratación 

Servicios de alquiler de vehículos de transporte comercial en la modalidad de carga 
mixta que incluye conductor (camionetas 4x2 o camionetas 4x4), disponibilidad de 8 
horas. 

Tipo de compra:  Servicio.  

Código CPC:  641000023 

Presupuesto 
Referencial:  

Conforme lo señalado en el estudio de mercado. 

Tipo de vehículo Desde Hasta 
Total 

Vehículos 
Nro. de Días 

al mes 
Total 
días 

Valor diario 

4x2 / 4x4 
01/06/
2024 

31/12/2024 11 19 133 $ 78,40 

4x2 / 4x4 
01/01/
2025 

31/12/2025 11 19 228 $ 78,40 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Otros gastos operativos: Adquisición de Suministros de Oficina - Bienes - No Catalogado; 

Adquisición de Suministros de Impresión – Bienes; Adquisición de equipos de cómputo (PC, 

laptop, servidor, proyector); Suministros de vestimenta; Consultoría Técnica; Contratación 

de servicio de difusión por radio para el Servicio de Transporte de camionetas necesarias 

para el desarrollo del Proyecto; Pasajes aéreos y movilizaciones terrestres; Fondo a rendir 

cuentas (lanchas y servicio de correo); Tasas generales (peajes); y, Combustible, entre otros. 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 
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 Actividad 5.1. Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis del módulo 

impacto ambiental en el sector agropecuario. 

 Actividad 5.2. Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis del módulo 

económico en el sector agropecuario 

 Actividad 5.3.  Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis del módulo 

maquinaria y equipos en el sector agropecuario 

 

Este componente tiene un costo total de $ 736.272,06 en el período 2023-2025, tal como se puede 

ver en la siguiente tabla: 

Tabla 51. Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

Actividad/Años 2023 2024 2025 Total general 

5.1 830.568,14   830.568,14 

5.2  970.927,94  970.927,94 

5.3   975.024,37 975.024,37 

Total general 830.568,14 970.927,94 975.024,37 2.776.520,44 

 

Tabla 51. Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

Actividad/Años 2023 2024 2025 Total general 

5.1 299.932,82 
  

299.932,82 

5.2 
 

218.169,62 
 

218.169,62 

5.3 
  

218.169,62 218.169,62 

Total general 299.932,82 218.169,62 218.169,62 736.272,06 
Elaborado por: Equipo INEC 

 Personal.-  Para el desarrollo de las actividades para la incorporación de módulos de la 

ESPAC 5 se tiene planificado la contratación del siguiente personal 

Tabla 52. Detalle de personal 

Tipo de 
contrato 

Descripción de Cargo 
Cantidad 

Total general 
2023 2024 2025 

Ocasional 
Analista de Estadísticas 
Agropecuarias y 
Ambientales 1 

1 1 1 3 

Civil Supervisor de calidad 1     1 

Civil 
Asistente técnico en 
procesos de calidad 
ambiental 

  3  2 5 

Civil 
Asistente técnico en 
procesos de calidad 
agropecuaria 

  1   1 

Denomina
ción 

Cantid
ad 

G.
O. 

Perio
do 
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Tipo de 
contrato 

Descripción de Cargo 
Cantidad 

Total general 
2023 2024 2025 

Ocasional 
Analista de Estadísticas 
Agropecuarias y 
Ambientales 1 

1 1 1 3 

Ocasional 
Analista de estadísticas 
agropecuarias y 
ambientales 2 

  1 1 

Ocasional 
Asistente de estadísticas 
agropecuarias y 
ambientales 

  1 1 

Civil 
Analista senior de calidad 
en encuestas ambientales 

1 3  2 6 

Civil 
Especialista en monitoreo 
de encuestas agropecuarias 
y ambientales 

1 1   2 

Civil 
Asistente técnico de calidad 
en encuestas  

1     1 

Civil 
Auxiliar de logística y 
procesos de calidad 

2     2 

Civil Encuestador 167 202 202 571 

Civil 
Supervisor de Operativo de 
Campo 

51 65 65 181 

Civil Revisor Digitador 28 37 37 102 

Civil 
Analista técnico de difusión 
de información estadística 2 

  1   1 

Civil Asistente técnico zonal   6  6 12 

Civil 

Especialista en el diseño e 
implementación de 
sistemas informáticos de 
captura y validación de 
datos 

  2 1  3 

Civil 
Analista de Control y 
Seguimiento de 
Operaciones Estadísticas 1 

  1 4  5 

Tipo de Contrato 

Civil 

Encuestad
or 

42 SP
A3 

Sep-
Nov 

Supervisor 
de campo 

14 SP
A4 

Sep-

Nov 

Revisor 
digitador 

9 SP
A3 

Sep-

Nov 

Tabla con formato
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Civil Supervisor de calidad 1     1 

Civil 
Asistente técnico en 
procesos de calidad 
ambiental 

  3  2 5 

Civil 
Asistente técnico en 
procesos de calidad 
agropecuaria 

  1   1 

Civil 
Analista senior de calidad 
en encuestas ambientales 

1 3  2 6 

Civil 
Especialista en monitoreo 
de encuestas agropecuarias 
y ambientales 

1 1   2 

Civil 
Asistente técnico de calidad 
en encuestas  

1     1 

Civil 
Auxiliar de logística y 
procesos de calidad 

2     2 

Civil Encuestador 167 202 202 571 

Civil 
Supervisor de Operativo de 
Campo 

51 65 65 181 

Civil Revisor Digitador 28 37 37 102 

Civil 
Analista técnico de difusión 
de información estadística 2 

  1   1 

Civil Asistente técnico zonal   6  6 12 

Civil 

Especialista en el diseño e 
implementación de 
sistemas informáticos de 
captura y validación de 
datos 

  2 1  3 

Civil 
Analista de Control y 
Seguimiento de 
Operaciones Estadísticas 1 

  1 4  5 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

El personal fue planificado en base a estimaciones de los sectores en donde se va a realizar el 

levantamiento a fin de cubrir con las cargas de levantamiento de información. 

 

 

Tabla con formato
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 Contratación de servicio de alquiler de camionetas para la movilización de encuestadores. 

Tabla 53. Alquiler de camionetas 

Objeto de 
contratación 

Servicios de alquiler de vehículos de transporte comercial en la modalidad de carga mixta 
que incluye conductor (camionetas 4x4), disponibilidad de 12 horas. 

Tipo de 
compra:  

Servicio.  

Código CPC:  641000023 

Presupuesto 
Referencial:  

Conforme lo señalado en el estudio de mercado. 

Tipo de 
vehículo 

Desde Hasta Total Vehículos Nro. de días Valor diario 

4x4 Septiembre Noviembre 14 55 $78,40 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Otros gastos operativos: Adquisición de Suministros de Impresión y equipos de 

computación (mantenimiento y vigencia tecnológica). 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

 

Actividad 6.1.- Potenciar la arquitectura e infraestructura de captación, procesamiento, 

almacenamiento y visualización. 

Actividad 6.2.- Creación de los registros base (población, empleo, empresas, inmuebles) y los 

registros complementarios (seguridad, salud y ambientales).  Data WareHouse  

Actividad 6.3.- Creación del Visualizador Intertemático Data Ecuador 

Actividad 6.4.- Creación del Laboratorio Virtualizado de información del INEC 

 

Este componente tiene un costo total de $ 4.219.344,89 en el período 2023-2025, tal como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 54. Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 

Actividad/Años 2023 2024 2025 Total general 

6.1 2.012.547,94 293.579,32 230.158,16 2.536.285,42 

6.2 528.562,08 378.562,08 378.562,08 1.285.686,24 

6.3 47.565,99 63.421,32 63.421,32 174.408,63 

6.4 112.988,20 54.988,20 54.988,20 222.964,60 

Total general 2.701.664,21 790.550,92 727.129,76 4.219.344,89 
  Elaborado por: Equipo INEC 

 

 Personal.- Para la realización de este componente se requiere del Recurso Humano 

capacitado o con experiencia en generación de información estadística provenientes de 
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fuentes administrativas y del equipamiento tecnológico adecuado para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

A continuación, se detallan las necesidades de personal para la ejecución del presente componente 

Tabla 55. Detalle de personal 

Tipo de 
contrato 

Descripción de Cargo 
Cantidad Total 

general 2023 2024 2025 

Contrato 
ocasional 

Analista de Infraestructura de Tecnologías de la 
Información 3 

1 3 2 6 

Analista de Infraestructura Tecnológica en 
Servidores 2 

2 4 2 8 

Analista de Planificación y Metodologías de 
Registros Administrativos 2 

4 4 6 14 

Analista de Planificación y Metodologías de 
Registros Administrativos 3 

1 1 1 3 

Analista del Sistema de Registros 
Administrativos 2 

7 7 5 19 

Analista del Sistema de Registros 
Administrativos 3 

7 7 7 21 

Total 22 26 23 71 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

 Soporte de la Herramienta Oracle (Captación de Información) 

 

En el desarrollo de las actividades diarias relacionadas con el tratamiento de información, se ha 

identificado en las características del motor de base de datos Oracle como una herramienta de altas 

prestaciones para la administración de base de datos, siempre y cuando pueda seguir siendo 

utilizada al menos en su versión standard y bajo un entorno que permita escalabilidad y 

adaptabilidad que vayan de acuerdo a las necesidades Institucionales. 

La interoperabilidad entre instituciones, es un factor importante a la hora de evaluar una 

herramienta de software que apoye en la transferencia de los datos de fuentes externas para la 

generación oportuna de productos estadísticos. Oracle es una herramienta que dispone de 

funcionalidades específicas como son las vistas materializadas,  caracterizadas por la velocidad en 

la ejecución de los procesos de obtención de los datos; lo que hace evidente la importancia de 

operar con un motor de base de datos como lo es Oracle.  

Otro de los aspectos que se considera esencial de la Institución es el aseguramiento de los datos en 

los diferentes niveles que ofrece la herramienta, ya sea durante las fases de: captación, 

almacenamiento o la generación de respaldos; de allí que, es importante contar con el 

licenciamiento correcto y con todas las características que una plataforma corporativa puede 

brindar. 

Tabla 56. Detalle de bienes y servicios 
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CODIGO DESCRIPCION 

7120014 
Oracle Server X8-2: 1 RU base chassis with motherboard, eight 2.5-inch drive slots disk cage, 

2 PSUs, slide rail kit, and cable management arm 

7600461 1 Intel Xeon Gold 5218 16-core 2.3 GHz (for factory installation 

7115197 Short heat sink (for factory installation) 

7116456 Processor clip (for factory installation) 

7115206 Single processor I/O cover kit for 1U (for factory installation) 

7115202 One 64 GB DDR4-2666 registered LRDIMM (for factory installation) 

7111107 
One 1.2 TB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin bracket (for factory 

installation) 

7115464 Two 480 GB M.2 SATA SSDs for 1U (for factory installation) 

7117125 
Oracle Storage 12 Gb SAS PCIe RAID HBA, internal: 16 port and 2 GB memory (for 

factory installation) 

7115195 NVMe PCIe cable kit for 1U (for factory installation) 

7117386 SAS cables for 1U (for factory installation) 

7110118 Oracle Storage 12 Gb SAS PCIe HBA, external: 8 port (for factory installation) 

7102748 PCIe filler panel (for factory installation) 

                      333A-25-15 
Power cord: North America and Asia, 2.5 meters, 5-15P plug, C13 connector, 15 A 

(for factory installation) 

7111182 Oracle Quad Port 10GBase-T Adapter (for factory installation) 

B92482 
Oracle Standard Software Installation & Configuration for Systems Service: Oracle 

Linux with KVM 

B82707 ACS Estimated Travel and Expense II 

B72641 Oracle Standard Software Installation & Configuration for Systems Service: Base 

Servicios 

Incluidos 

Para los servicios requeridos se realizarán las siguientes tareas: 

 Instalación de servidor 

 Instalación y configuración de base de datos Oracle 

 Migración de una base de datos Oracle de versión 12c a 19c 

 Pruebas de base de datos Oracle 

 Capacitación: 

o Administración de servidores 8 horas 

o Administración de base de datos Oracle 16 horas 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

 Licenciamiento Cloudera (Hadoop – Procesamiento Masivo de Información) 

 

Debido a la necesidad de procesar grandes volúmenes de información para generar productos 

estadísticos, y tomando en cuenta que las herramientas de hardware y software en la institución no 

brindaban las bondades requeridas, se optó por construir una plataforma tecnológica con el uso de 

herramientas Big data como Hadoop. Esta plataforma una vez configurada, permite optimizar el 

procesamiento de información haciendo que múltiples computadoras trabajen como una sola. Al 

ejecutar tareas en esta plataforma, la misma tarea es repartida para varias computadoras. 
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Para continuar con esta solución y para solventar a tiempo posibles inconvenientes en la 

configuración y en la utilización de este software es necesaria la contratación del soporte de 

Hadoop. 

Detalle: 

 Hortonworks Data Platform (HDP) Enterprise Plus Subscription 4 N/50TB Raw Strg 1yr 

 24x7 Supp E-LTU 

 Implementación de la Plataforma de Big Data, que incluye 2 named node + 8 data node 

 Transferencia de conocimiento taller técnico y práctico en la plataforma /40 horas) 

Tabla 57. Características técnicas del servidor 

Características técnica Requerimientos mínimos 

Cantidad: Uno (1) 

Marca: Especificar 

Modelo: Especificar 

Tipo: Servidor de Rack, Nuevo de fábrica, no usado, no re manufacturado. 

Año de fabricación: 2021 

Factor de Forma Servidor de rack de 1 o 2 U, incluir kit para instalación en rack 

Procesadores: 
Cada servidor ofertado debe incluir Dos (2) procesadores Intel Xeon-Gold 

6242 (2.8GHz) de 16 cores en cada procesador. 

Memoria RAM: 
Cada servidor ofertado debe incluir 256 GB DDR4 de memoria RAM en 

módulos de 32GB RDIMM, 2933 MHz o superior 

Fuentes de poder y sistema 

de ventilación 
Redundantes hot plug, fuente de poder de 800W o superior 

Crecimiento en RAM: 
Cada servidor de rack ofertado debe soportar crecimiento de memoria RAM 

mínimo de 2 TB 

Slosts de expansión Mínimo 3 slots PCIe 3.0 

Slots de discos 
Mínimo debe venir 24 slots de discos configurados en el equipo, para 

instalar discos SFF 2.5” 

Controladora de arreglo de 

discos 
De mínimo 4 GB de memoria cache, que permita realizar RAID 0,1,5, 6 

Cantidad de discos por 

servidor 

Dos (2) discos de 300GB SAS SFF de 12 Gbps a 15K rpm y Ocho (8) discos de 

2.4TB SAS SFF de 12 Gbps a 10K rpm, hot swap 

Puertos USB 3.0: Mínimo 1 frontal, 2 posteriores y 1 interno 
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Tarjetas de red LAN 

4 puertos de 10 Gbps Ethernet conector tipo RJ45 y 4 puertos de 10 Gbps 

Ethernet conector tipo RJ45 y 4 puertos de 1 Gbps Ethernet conector tipo 

RJ45 

Sistema de administración: 

Cada uno de los servidores ofertados debe incluir un chipset para sistema 

de administración dedicada y un puerto de 1 Gbps dedicado para 

administración remota que realice las siguientes actividades: ü Encender y 

apagar el servidor de manera remota independiente del sistema operativo y 

ü Consola grafica remota para la administración y configuración del sistema 

operativo. 

Certificado partes y piezas 
Certificado de que todas las partes y piezas que disponen los equipos son de 

la misma marca o han sido homologadas por el fabricante. 

Certificado Distribuidor 

Se deberá presentar el Certificado de distribución autorizado para el país, 

emitido por el fabricante de los equipos ofertados, en el que se demuestre 

que el oferente es distribuidor de la marca registrada ofertada por al menos 

cinco años. 

Equipos nuevos de fábrica: 

Los oferentes deberán presentar un certificado del fabricante de las marcas 

ofertadas donde se garantice que los equipos son nuevos de fábrica, no 

usados, no re manufacturados. 

Instalación y Configuración 

Detalle Especificación requerida 

Instalación Física de 

Equipos 

El proveedor será en el encargado de realizar la instalación física de los 

equipos en cada una de las ubicaciones señaladas por la institución. Para lo 

cual la institución proveerá de las facilidades, espacio y tomas eléctricos 

necesarios para su instalación. Montaje de equipos ofertados en rack 

standard que posee la institución. Instalación y configuración de todos los 

componentes de la solución ofertada. 

Puntos de red 
La institución proveerá de todo el cableado estructurado para conexión de 

cada punto de datos hacia los usuarios. 

Configuración del Servidor 
Los servidores deben quedar instalados y configurados de acuerdo a los 

requerimientos e información entregada por la institución. 

Pruebas 
Pruebas de funcionamiento y afinamiento de todo el hardware y software 

ofertado 

Coordinación Trabajos 
Todos los trabajos serán realizados previa coordinación y autorización con el 

departamento de Gestión Tecnológica de la institución 
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Entregables 

El oferente deberá realizar las memorias técnicas (documentación) de 

instalación, configuración y puesta en producción de la solución ofertada. 

Transferencia de conocimientos y capacitación. Se capacitará a 3 (tres) 

personas designadas por la institución, para la operación y administración, 

por un mínimo de 2 horas en cada lugar donde se instalarán los equipos. 

Servicio de soporte técnico y Garantía 

Característica técnica Requerimientos mínimos 

Periodo de cobertura: 
El servicio de soporte estará vigente durante tres (3) años, contados a partir 

de la suscripción del acta de entrega recepción definitiva. 

Modalidad: 

7x24x365 días durante los tres (3) años de vigencia de la garantía del 

fabricante, con la finalidad de detectar y solucionar posibles problemas de 

hardware y software de manera proactiva. 

Tiempo de Solución una vez 

abierto el caso con el 

fabricante 

El soporte de fábrica deberá ser tipo 24x7 durante 3 años a partir de la 

entrega de los equipos. 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

 Dispositivos móviles (tablets o celulares). 

Tabla 58. Servicio de sincronización de datos 

Especificaciones Técnicas Generales 

* Datos permite activar la transmisión de datos a Sim Cards (Chips).                                                                                   *Este 

servicio permitirá aprovechar las capacidades de los dispositivos móviles que posee la entidad.                           

*Permitirá direccionar hasta 70 Chips con un servidor centralizado a través de una red nacional inalámbrica. 

Requerimiento Especificaciones técnicas 

Servicio Datos Corporativo 

Capacidad 5 MB 

Número de chips 

a activar 

Inicialmente se deberá activar 70 chips, de acuerdo a la información inicial que posee 

la entidad. 

Última milla 

Instalación de un nuevo enlace de última milla IP de 2Mb que actúe como enlace 

principal. Instalación de un nuevo enlace de última milla IP de 2Mb que actúe como 

enlace de backup. Instalación y configuración de los equipos routers necesarios para la 

comunicación de los enlaces de última milla. Deben se nuevos, provistos por el 

proveedor. La configuración de los enlaces: principal y backup, actuarán en modo 

Activo-Pasivo, los dos canales estarán disponibles, en el caso de que un canal presente 

problemas se enlutará por medio del otro canal.  
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Transmisión de 

datos 

Pago mensual por el consumo del plan de 5MB. En caso de requerir ampliación de 

megas se solicitará por escrito a la empresa adjudicada previa solicitud de las áreas 

requirentes del INEC. 

Conexiones 

(circuito privado) 

Dos puntos móviles hacia servidor. Cada punto móvil contará con su propia dirección IP 

para su direccionamiento, administración y funcionamiento. La misma que deberá ser 

fija para cada SimCard (chip).  

Cobertura de 

Señal 

Cobertura Nacional, el oferente deberá garantizar la cobertura en las zonas en donde 

se realiza el levantamiento de la información por parte de los encuestadores (zonas 

urbanas y rurales) por lo que se debe adjuntar un documento que avale esta cobertura.  

Configuración 

Router INEC 

La empresa oferente debe realizar la configuración necesaria en los routers que se 

instalen en el INEC (para enlace principal y backup), se proveerá un usuario y contraseña 

para su monitoreo, luego de firmado un acuerdo de confidencialidad entre las partes. 

Informes 

Informe mensual del consumo total en MB de cada uno de los chips. Este informe 

deberá ser entregado junto con la factura sin depender de solicitudes a unidades 

operativos del proveedor. 

Elaborado por: Equipo INEC 

Además de: 

 Metodologías actuales nacionales e internacionales de Registros Administrativos 

 Inventario de Registros Administrativos Actual 

 Gestión con nuevas fuentes de información para la actualización del Registro Base de 

Población y Construcción de los Registros Bases de Empresas, Actividades, Inmuebles y 

Complementarios. 

Sistemas de Información Web/Móvil para el levantamiento, procesamiento y validación de 

información de registros administrativos que produce el INEC 

Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 

El presente componente tiene un costo total de $ 1.584.088,18 en el período 2022-2026, tal como 

se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 59. Presupuesto componente Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 

Actividad / Años 2022 2023 2024 2025 2026 Total general 

7.1 154.960,10 371.904,24 371.904,24 371.904,24 133.415,36 1.404.088,18 

7.2  45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00 

Total general 154.960,10 416.904,24 416.904,24 416.904,24 178.415,36 1.584.088,18 

 

 Personal.- A continuación se detalla el número de personal que se requiere para la 

implementación de la Unidad ejecutora del proyecto. 

 

Tabla 60. Detalle de personal 
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Tipo de contrato Descripción de Cargo  
Cantidad Total 

general 2022 2023 2024 2025 2026 

Contrato civil 
Analista de proyecto 2 (Coordinación Zonal) 6 6 6 6 6 30 

Analista de proyecto 2 (Equipo Coordinador) 3 3 3 3 3 15 

Total 9 9 9 9 9 45 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

El proyecto requiere la incorporación de un equipo directivo (Unidad de Gestión del Proyecto) que 

será responsable de la coordinación en general, la verificación del cumplimiento de las normas del 

Banco y la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales del Marco Ambiental y Social 

establecidas, el seguimiento, monitoreo y evaluación (M&E) de la ejecución oportuna de cada uno 

de los componentes del Proyecto; la Unidad de Gestión estará conformada por 1 Coordinador de 

proyecto, 5 Especialistas y 9 analistas que ejecutarán sus funciones en Planta Central y 

Coordinaciones Zonales del INEC. 

 

Tabla 61. Detalle de servicios 

Justificación 2022 2023 2024 2025 2026 Total general 

Auditoría externa  1 1 1 1 4 

Consultoría unidad de gestión 30 72 72 72 33 279 

Total general 30 73 73 73 34 283 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

Adicionalmente, se requiere ejecutar una evaluación financiera del proyecto la cual se realizará a 

través de la contratación de una auditoría externa que emitirá una opinión independiente y objetiva 

sobre la confiabilidad y razonabilidad de los informes financieros del proyecto, la evaluación de 

controles internos aplicados, así como el cumplimiento con las condiciones del Convenio de 

Préstamo. La evaluación busca certificar que los recursos asignados han sido utilizados para los fines 

previstos en el convenio de préstamo. 
 

5.2. Viabilidad financiera fiscal 

 

El proyecto no genera ingresos, razón por la cual no procede la formulación de la viabilidad 

financiera. 

5.2.1. Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de operación y 

mantenimiento e ingresos. 

N/A 

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y mantenimiento e 

ingresos 

N/A 
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5.2.3. Flujo financiero fiscal 

N/A 

5.2.4. Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y otros) 

N/A 

5.3.  Viabilidad económica  

5.3.1  Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

Para el cálculo de la inversión total del proyecto, se consideraron personal, bienes y servicios que 

garanticen la correcta ejecución de las operaciones estadísticas en base a encuestas y registros 

administrativos además de la inversión necesaria para la actualización de la infraestructura 

tecnológica. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

Para la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales – ENIGHUR, el cálculo 

de la inversión, parte del tamaño de la muestra considerado para la encuesta, distribuida por 

dominios y agrupándolos de acuerdo a la Coordinación Zonal que corresponde.  En base a esta 

muestra distribuida, se establecen cargas de trabajo semanales al personal de campo y 

procesamiento y con ello se calcula los requerimientos de contratación de personal, recursos y 

materiales que necesitan para efectuar su trabajo. 

El tamaño de la muestra y su distribución por zonal, es utilizado también para el cálculo del número 

de formularios que requieren para recolectar la información en campo y por consiguiente 

determinar el costo de los mismos, (25% de la muestra para UPM´s peligrosos y/o de difícil acceso).  

Costos de operación y mantenimiento  

La inversión total de este proyecto para las tres actividades en el periodo de ejecución es de $ 

10.113.764,23 monto que incluye recursos humanos, técnicos, y demás recursos para la ejecución 

y sostenimiento de la encuesta.  

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

La inversión total se determina mediante la elaboración de presupuestos que se realizan en base 

al diseño muestral de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET, el mismo que permite 

determinar la muestra y por ende los insumos que se requieren para la ejecución del proyecto.  

Costos de operación y mantenimiento  

Dentro de los costos de operación y mantenimiento de la Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - 

ENCIET se encuentran: los sueldos y salarios del personal técnico encargado de procesamiento y 
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validación; adquisición de bienes y servicios; y, gastos de movilización que suman un total de USD    

3.322.139,88 

 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y Cambio de base del 

Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Se planifica los sueldos y salarios del personal necesario para las distintas etapas y actividades del 

proyecto como son la planificación, construcción, procesamiento, levantamiento y supervisión de 

la información que se contratará bajo la modalidad de contratación ocasional y personal civil. Para 

el levantamiento de información también se requiere el valor por arrendamiento de vehículos. 

𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑑í𝑎𝑠)

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

 

34 

 

 

 

 

Luego de determinar el número de personal que se necesita para el operativo, se calcula las 

remuneraciones de cada uno, y número de vehículos necesarios para la operación estadística se 

procede a estimar los rubros. Está contemplando también los rubros de viáticos, combustibles, tasas 

generales, fondo a rendir cuentas, adquisición de suministros de oficina, impresión, equipos de 

cómputo y vestimenta, servicio de contratación de difusión y pasajes al interior; puesto que los 

valores corresponden a las actividades concernientes a la logística, control de calidad y 

levantamiento de los datos por el personal operativo. 

Costos de operación y mantenimiento  

                                                           
34 Cada equipo está conformado por 1 supervisor y 3 encuestadores considerando la carga operativa. 

𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠̇  

=
𝑁°𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

3
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Para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) el costo total es 

de USD 1.647.187,02 y para el Cambio de base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor 

del Ecuador es USD 1.892.249,21 

 

 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

Para la incorporación de módulos rotativos en la ESPAC, se planifica los honorarios del personal de 

levantamiento, supervisión y digitación de la información, que se contratará bajo la modalidad de 

contratación civil y el valor por arrendamiento de vehículos. 

 

𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑑í𝑎𝑠)

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

3
 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 − 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠  

1,5
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠  

  Nota: Cada grupo está conformado por 3 encuestadores y 1 supervisor 

Luego de determinar el número de personal que se necesita para el operativo, se calcula las 

remuneraciones de cada uno, y número de vehículos necesarios para la operación estadística se 

procede a estimar los rubros que suman un total de USD 736.272,06 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

La sostenibilidad económica-financiera supone compartir recursos entre registros administrativos 

transformados a registros estadísticos útiles para su aprovechamiento estadístico con acciones 

eficientes que aseguren mayor productividad de los recursos humanos y materiales disponibles. 

Además, en el plano técnico permite disponer de un esquema sistémico de consistencia operacional 

y metodológica, así como de armonización e integración de las estadísticas.  

 Para calcular la inversión total de este componente se tomó en cuenta las siguientes 

consideraciones:  
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 Número de fuentes administrativas a gestionar y captar para la actualización del Registro 

Base de Población y la construcción de los registros Bases de Empresas, Actividades, 

Inmuebles y Complementarios útiles para su aprovechamiento estadístico y con miras a un 

futuro Censo por Registros Administrativos. 

 Número de fuentes administrativas a procesar (Perfilamiento, Corrección, Estandarización, 

Precisión, Coherencia, Unicidad, Integración, Seudonimización, Anonimización) en la 

actualización del Registro Base de Población y la construcción de los registros Bases de 

Empresas, Actividades, Inmuebles y Complementarios útiles para su aprovechamiento 

estadístico y con miras a un futuro Censo por Registros Administrativos. 

 Una vez procesada la información, se consideró la evaluación de la calidad del registro 

estadístico en la actualización del Registro Base de Población y la construcción de los 

registros Bases de Empresas, Actividades, Inmuebles y Complementarios útiles para su 

aprovechamiento estadístico y con miras a un futuro Censo por Registros Administrativos. 

 En base a la información realizada en el proceso de evaluación de la calidad, la siguiente 

fase en la actualización de los Registro Base de Población, Empresas, Actividades, Inmuebles 

y Complementarios útiles para su aprovechamiento estadístico y con miras a un futuro 

Censo por Registros Administrativos, así como también la actualización constante de las 

metodologías de desarrollo implementadas. 

 Se considera realizar el proceso de mejora continua es decir desde la captación la evaluación 

y uso del registro estadístico de los Registro Base de Población, Empresas, Actividades, 

Inmuebles y Complementarios útiles para su aprovechamiento. 

 El análisis y presentación de estudios relacionados al Laboratorio de Información de 

Dinámica Laboral y Productiva, así como del Laboratorio Social del INEC, se ha enfocado en 

proporcionar estadísticas basadas principalmente en registros administrativos, integrados 

y consistentes.  

 Equipamiento tecnológico necesario para la captación, procesamiento, almacenamiento, 

transferencia, análisis y presentación estadísticas basadas principalmente en registros 

administrativos útiles para su aprovechamiento. 

Costos de operación y mantenimiento 

Se contempla los de licenciamiento, equipamiento tecnológico, dispositivos móviles, servicios de la 

nube, rubros de viáticos, combustibles, tasas generales, contratación de pólizas de seguro, pasajes 

al Interior, dado que los valores corresponden a las actividades concernientes a la captación, 

procesamiento, almacenamiento, transferencia, análisis y presentación estadísticas basadas en 

registros administrativos por un monto total de USD 4.219.344,89.   

Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 
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Para la implementación de la unidad ejecutora del proyecto se requiere una inversión de USD 

1.584.088,18 que cubrirá los costos del equipo de gestión del proyecto, así como la contratación de 

una auditoría externa que realizará la evaluación financiera del proyecto. 

Ingresos y beneficios 

Para el presente proyecto, para la valoración del beneficio económico se toma en cuenta el ahorro 

que reporta a la sociedad el hecho de que la información estadística sea levantada por instituciones 

del sector público y sea de fácil acceso y gratuita, lo cual significa que los usuarios o beneficiarios 

directos de la información, no se vean obligados a acudir al sector privado o pagar por 

investigaciones que permitan conocer la realidad de los sectores económicos investigados a fin de 

diseñar, implementar o evaluar las distintas políticas públicas.  

 

Para el cálculo de este ahorro se considera la diferencia entre el valor monetario del precio de 

mercado de un proyecto similar en manos de la empresa privada y el valor monetario del costo 

actual del proyecto en esta postulación, los resultados obtenidos se presentan en la siguiente 

sección. 

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

La inversión total del proyecto es de USD 23.515.045,48. Este presupuesto incluye los costos 

operacionales y gastos administrativos del proyecto para su ejecución durante los años 2022 y 2026. 

Tabla 62. Inversión total del proyecto 

Componente Total 

C1.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - 
ENIGHUR 

10.113.764,23 

C2.- Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 3.322.139,88 

C3.- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). 1.647.187,02 

C4.- Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el 
Ecuador (CAB-SIPCE). 

1.892.249,21 

C5.- Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción 
Agrícola 

2.775.417,44736.272,06 

C6.- Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 4.219.344,89 

C7.- Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 1.584.088,18 

Total General 23.515.045,48 

Elaborado por: Equipo INEC 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

 Contratación de personal 

Con formato: Resaltar
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Para la ejecución de todas las actividades, desde su planificación hasta la difusión de resultados, se 

requiere la inversión en personal de USD 6.555.721,37 para la ENIGHUR 2023 – 2025 como se detalla 

a continuación: 

Tabla 63. Detalle de personal ENIGHUR 

Componente 2023 2024 2025 Total general 

C1.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR  

1.1. Ejecutar el operativo de levantamiento de la información en los hogares seleccionados en la 
ENIGHUR 

Contrato civil 376.692,40 3.658.323,03 41.796,00 4.076.811,42 

Contrato ocasional 295.728,46 554.064,96 212.398,09 1.062.191,51 

1.2. Ejecutar el operativo de Actualización Cartográfica de los conglomerados seleccionados para la 
ENIGHUR 

Contrato civil 260.109,69 563.628,95  823.738,64 

Contrato ocasional 194.960,31 184.930,70  379.891,01 

1.3. Actualizar las líneas de pobreza    

Contrato ocasional 58.114,40 77.487,53 77.486,85 213.088,78 

Total general 1.185.605,26 5.038.435,17 331.680,94 6.555.721,37 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Contratación del servicio de alquiler de vehículos 

Se llevará a cabo el proceso de contratación de vehículos que permitirá realizar el levantamiento de 

información en campo. 

Tabla 64. Alquiler de camionetas 

C1.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

2023 2024 Total 

1.1. Ejecutar el operativo de levantamiento de la información en los hogares seleccionados en la 
ENIGHUR 

Alquiler de vehículos para levantamiento  de la 
información en campo 

132.966,40 1.516.961,60 1.649.928,00 

1.2. Ejecutar el operativo de Actualización Cartográfica de los conglomerados seleccionados para la 
ENIGHUR 

Alquiler de vehículos para actualización cartográfica 113.523,20 227.046,40 340.569,60 

Total general 246.489,60 1.744.008,00 1.990.497,60 

 Elaborado por: Equipo INEC 

 Equipos de computación 

Se requiere la adquisición de equipos de computación y tablets  y tablets para el levantamiento de 

información en campo, se plantea la adquisición de la totalidad de dispositivos móviles en el 2023 

para cubrir a todo el personal del operativo. 

Tabla 65. Equipos de computación 
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C1.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

2023 2024 Total 

1.1. Ejecutar el operativo de levantamiento 
de la información en los hogares 

seleccionados en la ENIGHUR 
232.310,40 1.848,00 234.158,40 

Dispositivos móvil 230.339,20 1.848,00 232.187,20 

Muebles y enseres 1.971,20  1.971,20 

Total general 232.310,40 1.848,00 234.158,40 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Bienes y servicios 

Se requiera además la contratación de bienes y servicios como: viáticos, fondos a rendir cuentas, 

suministros de oficina, papelería, imprenta, servicio de impresión de formularios, pasajes aéreos, 

entre otros, mismos que se detallan a continuación: 

Tabla 66. Bienes y servicios 

C1.- Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 

- ENIGHUR 
2023 2024 2025 Total 

1.1. Ejecutar el operativo de 
levantamiento de la información en los 
hogares seleccionados en la ENIGHUR 

617.357,83 501.122,22 65.225,90 1.183.705,95 

Accesorios eléctricos 151,20   151,20 

Adquisición de suministro de 
limpieza -suministro 

16.984,80   16.984,80 

Adquisición de vestimenta para el 
personal de campo 

76.491,34   76.491,34 

Adquisición repuestos y accesorios 112,40   112,40 

Alimentos y bebidas 1.004,91   1.004,91 

Readecuación de espacios 20.160,00 80.640,00 20.160,00 120.960,00 

Consultoría, asesoría e investigación 
especializada desarrollo sistema para 

captura de información 
130.000,00   130.000,00 

Contratación de póliza de accidentes 
personales-servicio 

1.155,84 1.155,84 53,76 2.365,44 

Contratación de servicio de difusión 
por radio para el servicio de alquiler de 

vehículos 
240,00   240,00 

Contratación de servicio de 
guardianía 

25.200,00 100.800,00 25.200,00 151.200,00 

Contratación de servicio de 
mantenimientos de dispositivos móviles 

 12.245,74 12.245,74 24.491,49 

Contratación del servicio de 
imprenta 

159.396,20   159.396,20 

Contratación del servicio de pasajes 
aéreos 

8.820,00 5.040,00 840,00 14.700,00 
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Contratación del servicio de pasajes 
aéreos Galápagos 

550,00 4.950,00  5.500,00 

Entrada a Galápagos  201,60  201,60 

FR- Acémilas 940,00 9.297,26  10.237,26 

FR- Guías 710,00 4.820,00  5.530,00 

FR: Combustible 102,00   102,00 

FR: Movilizaciones terrestres 16,00 400,00 64,00 480,00 

FR: Peaje 20,00   20,00 

Herramientas y equipos menores 
(linternas) 

3.989,44   3.989,44 

Inclusión de seguro de bienes 8.000,00 8.000,00  16.000,00 

Instalación puntos de red 6.658,35   6.658,35 

Instalación puntos eléctricos 2.923,20   2.923,20 

Medicamentos 552,16   552,16 

Pago de servicio de agua 504,00 2.016,00 504,00 3.024,00 

Pago de servicio de luz 907,20 3.628,80 907,20 5.443,20 

Pago de servicio de teléfono 
convencional 

604,80 2.419,20 604,80 3.628,80 

Servicio de capacitación -servicio 20.160,00 20.160,00  40.320,00 

Suministros de impresión 56.887,46   56.887,46 

Suministros de oficina 9.543,40   9.543,40 

Suministros de papelería 1.876,73   1.876,73 

Telecomunicaciones  servicio de 
internet 

806,40 3.225,60 806,40 4.838,40 

Viáticos necesarios para capacitar, la 
correcta utilización del dispositivo móvil 

Tablet y de las nomenclaturas para la 
ejecución de las operaciones de campo 

conforme a las metodologías y 
estándares de calidad aplicados. 

2.880,00   2.880,00 

Viáticos necesarios para capacitar, 
para la correcta ejecución de las 

operaciones de campo conforme a las 
metodologías y estándares de calidad a 

utilizarse. 

6.720,00   6.720,00 

Viáticos necesarios para evaluación 
de los resultados primer trimestre y 
tomar correctivos de ser necesario. 

 16.100,00  16.100,00 

Viáticos necesarios para prueba 
piloto de instrumentos para la correcta 
ejecución de las operaciones de campo 

conforme a las metodologías y 
estándares de calidad aplicados. 

8.800,00   8.800,00 

Viáticos necesarios para recolección 
de precios referenciales de los alimentos, 

bebidas y tabaco. 
3.840,00 3.840,00  7.680,00 
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Viáticos necesarios para supervisar 
la aplicación de la metodología y la 

calidad de la información a nivel 
coordinaciones zonales, planta central. 

12.480,00   12.480,00 

Viáticos necesarios para supervisar, 
validar la aplicación de la metodología y 

la calidad de la información a nivel 
coordinaciones zonales, planta central. 

 108.480,00  108.480,00 

Viáticos necesarios para taller de 
capacitación en tablet del personal 

técnico zonal. 
720,00   720,00 

Viáticos necesarios para taller de 
homologación de la metodología y los 

instrumentos a utilizarse. 
16.100,00   16.100,00 

Viáticos necesarios para validación 
final de los datos recolectados en campo. 

  3.840,00 3.840,00 

FR- Avionetas 6000 65.752,18  71.752,18 

FR- Lanchas 4.350,00 47.950,00  52.300,00 

1.2. Ejecutar el operativo de 
Actualización Cartográfica de los 

conglomerados seleccionados para la 
ENIGHUR 

72.160,57 71.520,34  143.680,91 

Adquisición de vestimenta 2.802,26   2.802,26 

Contratación de servicio de difusión 
por radio para el servicio de alquiler de 

vehículos 
240,00   240,00 

Contratación del servicio de pasajes 
aéreos 

1.260,00 2.520,00  3.780,00 

Contratación del servicio de pasajes 
aéreos Galápagos 

 6.600,00  6.600,00 

Entrada a Galápagos 246,40   246,40 

FR- Acémilas 1.157,11 2.699,93  3.857,05 

FR- Guías 3.095,07 7.221,82  10.316,89 

FR: Combustible 395,25 420,75  816,00 

INCLUSIONES DE SEGURO 
ACCIDENTES PERSONALES 

168,00 168,00  336,00 

Peaje 65,00 70,00  135,00 

Suministros de impresión 34.101,17   34.101,17 

Suministros de oficina 3.896,69   3.896,69 

Suministros de papelería 455,80   455,80 

Supervisión nacional al operativo de 
campo y al proceso de digitalización 

cartográfica 
910,00 1.430,00  2.340,00 

Supervisión nacional y zonal al 
operativo de campo y al proceso de 

digitalización cartográfica 
17.120,00 30.400,00  47.520,00 

FR- Avionetas 3.511,88 13.605,97  17.117,85 
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FR- Lanchas 2.735,94 6.383,86  9.119,80 

1.3. Actualizar las líneas de pobreza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

Talleres para socialización de 
metodologías 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

Total general 674.175,71 457.548,37 195.754,15 1.327.478,23 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

Para el financiamiento de todas las actividades, la inversión total de este proyecto es de  

$3.322.139,88 que serán utilizados en el periodo 2023-2024, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 Contratación de personal 

Tabla 67. Detalle de personal 

C2.- Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 2023 2024 Total 

2.1. Diseño metodológico de la encuesta    

Contrato ocasional 22.206,76  22.206,76 

2.2. Instrumentos de recolección    

Contrato civil  19.735,15 19.735,15 

Contrato ocasional 136.862,96  136.862,96 

2.3. Recolección de información    

Contrato civil  1.768.829,47 1.768.829,47 

Contrato ocasional  171.781,43 171.781,43 

2.4. Procesamiento, análisis e innovación en métricas    

Contrato civil  175.083,60 175.083,60 

Contrato ocasional  111.374,87 111.374,87 

Total general 159.069,73 2.246.804,52 2.405.874,24 

Elaborado por: Equipo INEC 

 

 Alquiler de vehículos  

Se llevará a cabo el proceso de contratación de vehículos que permitirá realizar el levantamiento de 

información en campo. 

Tabla 68. Alquiler de vehículos 

C2.- Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

2.3. Recolección de información 2024 Total general 

Servicio de alquiler de vehículos                             686.784,00       686.784,00  

Total General                             686.784,00       686.784,00  
Elaborado por: Equipo INEC 
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 Bienes y servicios 

Tabla 69. Bienes y servicios 

C2.- Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

2.3. Recolección de información 2023 2024 Total 

ARCHIVADORES DE CAJA PASIVO (CARTÓN) Nº 03 2.201,88  2.201,88 

BLOCK EJECUTIVO  50 HOJAS 118,27  118,27 

BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ 259,66  259,66 

BORRADOR DE PIZARRÓN (PLÁSTICO) 20,16  20,16 

CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA 
INCLUIDA) 

2.409,52  2.409,52 

CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO  PARA  
IMPRESORA  HP MODELO LASERJET M9040 

2.081,59  2.081,59 

CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA  
IMPRESORA  HP MODELO LASERJET M9050MFP 

3.420,42  3.420,42 

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP AMARILLO 651A 
(CE342A) 

594,00  594,00 

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP CIAN 651A (CE341A) 594,00  594,00 

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP MAGENTA 651A 
(CE343A) 

594,00  594,00 

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP NEGRO 651A (CE340A) 258,50  258,50 

CD GRABABLE SIN CAJA CD-R 99,02  99,02 

CD S GRABABLES CON CAJA CD-R 72,80  72,80 

CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE) 54,43  54,43 

CHALECO TIPO SAFARI PERIODISTA CON BORDADO 6.688,00  6.688,00 

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS 77,41  77,41 

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS 116,12  116,12 

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 
YDAS 

188,70  188,70 

CINTA PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES PARA IMPRESORA 
ZEBRA ZXP3SERIES 

677,60  677,60 

CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES 47,49  47,49 

CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS 27,78  27,78 

COMISIONES BANCARIAS  720,00 720,00 

Contratación del servicio de pasajes aéreos  20.384,00 20.384,00 

CORDONES PARA CREDENCIAL (SIN LOGO) 250,10  250,10 

DRUM XEROX 5230 361,57  361,57 

ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA 500,77  500,77 

ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA 519,32  519,32 

ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA 175,63  175,63 

ESTILETE GRANDE 34,94  34,94 

ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD (200 U) 226,35  226,35 

FR- Acémilas  5.040,00 5.040,00 
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FR- Envío de material  4.940,00 4.940,00 

FR- Guías  7.560,00 7.560,00 

FR: Movilizaciones terrestres  715,49 715,49 

GOMA EN BARRA 40 GR 82,66  82,66 

GOMA LIQUIDA 250 GR 51,41  51,41 

GORRA - GABARDINA CON LOGOTIPO 760,00  760,00 

GRAPAS 23/10 CAJA 5000 U 251,13  251,13 

GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U 5,97  5,97 

KIT DE MANTENIMIENTO 110V HP  PARA  IMPRESORA  HP 
MODELO LASERJET M9050MFP 

3.807,04  3.807,04 

KIT FUSOR 110V XEROX  PARA  IMPRESORA  XEROX 
MODELO WORKCENTRE 5230 

1.487,17  1.487,17 

LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES 250,32  250,32 

LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG 504,00  504,00 

MARCADORES PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA 114,91  114,91 

MARCADORES PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA 139,10  139,10 

MARCADORES PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA 142,20  142,20 

MINAS 0.5  MM 1.618,18  1.618,18 

MOCHILA GRANDE LONETA CON LOGOTIPO 1.843,76  1.843,76 

NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG 228,48  228,48 

PAPEL BOND A3 75 GR. 1.200,00 2.274,64 3.474,64 

PERMISO DE ENTRADA A GALÁPAGOS  140,00 140,00 

Póliza de seguro para el personal de campo  1.456,00 1.456,00 

PORTAMINAS METALICO 0,5 MM 705,60  705,60 

RESALTADORES VARIOS COLORES 750,33  750,33 

RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR 3.540,00 800,52 4.340,52 

Servicio de Difusión para las ferias inclusivas  156,80 156,80 

Servicio de imprenta de formularios y stickers  25.447,69 25.447,69 

SOBRE MANILA F6 144,57  144,57 

TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO 466,49  466,49 

TARJETAS BLANCAS PARA CREDENCIALES 63,66  63,66 

TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO 202,23  202,23 

TONER HP L.J MFP 9040 / 9050 MFP 2.892,56  2.892,56 

TONER XEROX MODELO WORKCENTRE 5230 723,14  723,14 

TONER XEROX VERSALINK 361,58  361,58 

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central 
(Capacitación campo) 

 3.840,00 3.840,00 

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central 
(Capacitación critica) 

 2.880,00 2.880,00 

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central 
(supervisión nacional crítica) 

 4.080,00 4.080,00 

Viáticos: Personal Técnico (supervisión nacional) mensual  11.520,00 11.520,00 
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Viáticos: Personal Técnico Zonal (supervisión zonal) 
mensual 

 30.720,00 30.720,00 

Viáticos: Supervisión de encuesta en Galápagos (Litoral)  720,00 720,00 

Viáticos: Supervisión de encuesta en Galápagos (Planta 
Central) 

 960,00 960,00 

Viáticos: Viáticos Personal Directivo (supervisión nacional) 
mensual 

 3.120,00 3.120,00 

Viáticos: Personal Técnico Zonal (taller) centro,  640,00 640,00 

Viáticos: Personal Técnico Zonal (taller) litoral  640,00 640,00 

Viáticos: Personal Técnico Zonal (taller) sur  640,00 640,00 

FR- Avionetas  39.600,00 39.600,00 

FR- Lanchas  15.480,00 15.480,00 

Total general 45.006,51 184.475,14 229.481,65 

Elaborado por: Equipo INEC 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor  (CAB-SIPP) 

Se maneja este tipo de gasto en todas las actividades del componente 3: 

 Personal para planificación, diseño, construcción, procesamiento, análisis e innovación 

metodológica, levantamiento y supervisión de información 

A nivel de personal, se contempla la contratación de 35 personas de contrato ocasional contratadas 

desde el 2023 hasta el 2024. Este personal se encontrará en Planta Central en la Dirección de 

Estadísticas Económicas, la Dirección de Registros Administrativos, la Dirección de Tecnologías de la 

información y Comunicación y la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo; 13 personas 

formarán parte para la construcción de las nuevas canastas de productos y desarrollar las 

innovaciones metodológicas en las operaciones de estadísticas económicas de precios y 22 

funcionarios que serán ubicados en la Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía 

Estadística y Operaciones de Campo que serán responsables del levantamiento y supervisión de las 

operaciones de campo de estadísticas económicas a nivel nacional.  

Tabla 70. Detalle de personal 

Componente Actividades 
Escala de 

Remuneración 
Cantidad 

Meses 
2023 2024 

2023 2024 

C.3 3.1 986 2 9 12 $ 23.057,49 $ 30.743,12 

C.3 3.1 1212 3 12 12 $ 56.388,15 $ 56.388,15 

C.3 3.1 1212 1 11 12 $ 17.229,71 $ 18.796,05 

C.3 3.1 1676 3 12 12 $ 77.485,35 $ 77.487,53 

C.3 3.1 1676 2 11 12 $ 47.353,49 $ 51.655,60 

C.3 3.1 817 18 9 12 $  172.919,77 $ 230.559,70 

C.3 3.1 986 4 9 12 $  46.109,66 $  61.479,54 

C.3 3.2 986 1 12 12 $  15.370,39 $  15.370,39 

Elaborado por: Equipo INEC 
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 Consultoría o asistencia técnica 

El levantamiento de la metodología del IPP e IPEX y cambio de base, generalmente se desarrolla con 

asesoría técnica de algún organismo internacional o instituto de estadística de la región, para el caso 

del IPP-DN base 2015, esta actividad se realizó con la asesoría de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Por ende, la metodología de ambos indicadores se enmarca en 

las recomendaciones internacionales del cálculo de índice y permite implementar sustanciales 

mejoras y rigurosos controles de calidad que aseguran la representatividad, confiabilidad, eficiencia 

y pertinencia de los índices.  

Tabla 71. Consultoría 

Componente Actividad 
Costo Unitario 

(Sin IVA) USD 
Cantidad 

Subtotal (Sin 

IVA) USD 
IVA USD Total 

C.3 3.1 $ 53.571,43 1 $ 53.571,43 $ 6.428,57 $ 60.000,00 

Elaborado por: Equipo INEC 

Solo se manejan estos costos en la actividad 1 del componente 3: 

 Alquiler de vehículos y difusión para contratación 

Se llevará a cabo el proceso de contratación de vehículos que fortalecerá el levantamiento de 

información de estadísticas económicas. Estos vehículos estarán destinados para acompañar las 

labores del personal de las Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía Estadística y 

Operaciones de Campo, por varios meses dentro de cada año, del período 2023-2024.  

Tabla 72. Alquiler de vehículos 

Componente Actividad Bien/Servicio 2023 2024 

C.3 3.1 

Vehículos (Arrendamientos) Servicio de 

alquiler de vehículos 
$ 147.470,40 $  196.627,20 

Contratación de servicio de difusión por radio 

para el servicio de alquiler de vehículos - 

servicio 

$   224,00 $  224,00 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Suministros de oficina, impresión y vestimenta 

Se va a adquirir suministros de oficina, papelería, impresión y vestimenta en el período 2023-2024 

para potenciar las labores de campo de las Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía 

Estadística y Operaciones de Campo. 

Tabla 73. Suministros 

Componente Actividad Bien/Servicio 2023 2024 

C.3 3.1 

Suministros de oficina $   9.597,30 $    5.881,70 

Suministros de impresión $   9.304,65 - 

Vestuario-Prendas de 

Protección-Accesorios 
$  3.970,85 - 
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Elaborado por: Equipo INEC 

 Viáticos, pasajes, movilización, peajes y combustibles 

A continuación se detallan los costos operativos necesarios para desarrollar las labores de campo 

de las Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, en 

el período 2023-2024; y, también, para las actividades de monitoreo, control de calidad y 

supervisión del personal técnico de la Dirección de Estadísticas Económicas. Los costos de 

combustibles varían en función de los kilómetros recorridos. Asimismo la cantidad de viáticos y 

subsistencias varía dependiendo de la necesidad de supervisión en campo. 

Tabla 74. Viáticos 

Componente Actividad Bien/Servicio 2023 2024 

C.3 3.1 

Combustibles y Lubricantes $    2.200,00 $     200,00 

Contratación del servicio de 

pasajes aéreos-servicio 
$    1.881,60 $     1.881,60 

Pasajes al Interior-

movilizaciones terrestres 
$    128,00 $     128,00 

Tasas Generales-peajes $    20,00 $     20,00 

Viáticos y Subsistencias en el 

Interior 
$    46.080,00 $     58.560,00 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Computadoras e impresoras 

Se va a adquirir bienes de larga duración como computadoras e impresoras para potenciar las 

labores del personal del cambio de base de Planta Central y labores de campo de las Coordinaciones 

Zonales y la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo. 

Tabla 75. Equipos tecnológicos 

Componente Actividad Bien/Servicio 2023 

C.3 3.1 
Adquisición de equipos de impresión $    12.000,00 

Computador de escritorio gama media $    54.801,60 

Elaborado por: Equipo INEC 

Cambio de base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Se maneja este tipo de gasto en todas las actividades del componente 4: 

 Personal para planificación, diseño, construcción, procesamiento, análisis e innovación 

metodológica, levantamiento y supervisión de información 

A nivel de personal, se contempla la contratación de 44 personas de contrato ocasional contratadas 

desde el 2024 hasta el 2025. Este personal se encontrará en Planta Central en la Dirección de 

Estadísticas Económicas, la Dirección de Registros Administrativos, la Dirección de Tecnologías de la 

información y Comunicación y la Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo; 13 personas 
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formarán parte para la construcción de las nuevas canastas de consumo y desarrollar las 

innovaciones metodológicas en las operaciones de estadísticas económicas de precios y 31 

funcionarios que serán ubicados en la Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía 

Estadística y Operaciones de Campo que serán responsables del levantamiento y supervisión de las 

operaciones de campo de estadísticas económicas a nivel nacional.  

 

Tabla 76. Detalle de personal 

Componente Actividades Escala de Remuneración Cantidad 
Meses 

2024 2025 
2024 2025 

C.4 4.1 1676  10 12 $ 107.621,30 $ 129.145,56 

C.4 4.1 1212 2 10 12 $ 31.326,72 $ 37.592,06 

C.4 4.2 1212 2 12 12 $ 31.326,72 $ 37.592,06 

C.4 4.2 986 2 09 12 $ 23.055,59 $ 30.740,78 

C.4 4.2 986 9 09 12 $ 80.694,56 $ 138.333,53 

C.4 4.2 817 18 07 12 $ 134.493,16 $ 230.559,70 

C.4 4.3 1212 1 10 12 $ 15.663,36 $ 18.796,03 

C.4 4.3 817 4 07 12 $ 53.797,26 $ 92.223,88 

C.4 4.4 1212 1 10 12 $ 15.663,36 $ 18.796,03 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Consultoría o asistencia técnica 

El levantamiento de la metodología del IPC y cambio de base, generalmente se desarrolla con 

asesoría técnica de algún organismo internacional o instituto de estadística de la región, para el caso 

del IPC base 2014 y la construcción del IPCEG período oct2015-mar2016, esta actividad se realizó 

con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por ende, la 

metodología de ambos indicadores se enmarca en las recomendaciones internacionales del cálculo 

de índice (temporales y espaciales) y permite implementar sustanciales mejoras y rigurosos 

controles de calidad que aseguran la representatividad, confiabilidad, eficiencia y pertinencia de los 

índices.  

Tabla 77. Consultoría 

Componente Actividad 
Costo Unitario 

(Sin IVA) USD 
Cantidad 

Subtotal (Sin 

IVA) USD 
IVA USD Total 

C.4 4.1 $ 53.571,43 1 $ 53.571,43 $ 6.428,57 $ 60.000,00 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Alquiler de vehículos y difusión para contratación 

Se llevará a cabo el proceso de contratación de vehículos que fortalecerá el levantamiento de 

información de estadísticas económicas. Estos vehículos estarán destinados para acompañar las 
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labores del personal de las Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía Estadística y 

Operaciones de Campo, por varios meses dentro de cada año, del período 2024-2025.  

Tabla 78. Alquiler de camionetas 

Componente Actividad Bien/Servicio 2024 2025 

C.4 4.2 

Vehículos (Arrendamientos) Servicio de alquiler 

de vehículos 
$ 114.699,20 $ 196.627,20 

Contratación de servicio de difusión por radio 

para el servicio de alquiler de vehículos - 

servicio 

$   224,00 $  224,00 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Suministros de oficina, impresión y vestimenta 

Se va a adquirir suministros de oficina, papelería, impresión y vestimenta en el período 2024-2025 

para potenciar las labores de campo de las Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía 

Estadística y Operaciones de Campo. 

Tabla 79. Suministros 

Componente Actividad Bien/Servicio 2024 2025 

C.4 4.2 

Suministros de oficina $ 3.955,15 $ 4.191,50 

Suministros de impresión $ 7.365,03 $ 2.136,15 

Vestuario-Lencería-Prendas de Protección-

Accesorios 
$ 2.430,56 $ 2.649,63 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Viáticos, pasajes, movilización, peajes y combustibles 

Costos operativos necesarios para desarrollar las labores de campo de las Coordinaciones Zonales y 

la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo, en el período 2024-2025; y, 

también, para las actividades de monitoreo, control de calidad y supervisión del personal técnico de 

la Dirección de Estadísticas Económicas.  

Tabla 80. Varios 

Componente Actividad Bien/Servicio 2024 2025 

C.4 4.2 

Combustibles y Lubricantes $ 2.210,85 $ 2.210,85 

Contratación del servicio de pasajes aéreos-servicio $ 11.760,00 $ 6.585,60 

Pasajes al Interior-movilizaciones terrestres $ 1.424,00 $ 1.072,00 

Tasas Generales-peajes $    50,00 $     50,00 

Viáticos y Subsistencias en el Interior $    44.160,00 $ 32.960,00 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Fondo a rendir cuentas para el servicio de correo y movilización entre islas de Galápagos 

en lanchas. 



      
 
 

 
 

162 

Servicios necesarios para la transferencia de documentación entre Galápagos y el Ecuador 

Continental; y también para la movilización entre islas de Galápagos a fin de ejecutar el operativo 

de campo (supervisión y empadronamiento), en el período 2024-2025. 

Tabla 81. Fondos a rendir cuentas 

Componente Actividad Bien/Servicio 2024 2025 

C.4 4.3 
FRC- Lanchas $ 1.440,00 $ 1.440,00 

FRC- Envío de material $ 360,00 $ 480,00 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Computadoras, servidores, proyectores entre otros  

Se va a adquirir bienes de larga duración como computadoras (PC y Laptop), servidores, para 

potenciar las labores del personal del cambio de base de Planta Central y labores de campo de las 

Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo. 

Tabla 82. Equipos tecnológicos 

Componente Actividad Bien/Servicio 2024 

C.4 4.2 

Computador de escritorio gama media $ 32.880,96 

Laptop gama media $ 26.880,00 

Servidores (desarrollo, prueba, producción) $ 100.800,00 

Proyectores $ 1.832,88 

Mantenimiento de PC y laptop $ 720,00 

Mantenimiento de servidores $ 1.008,00 

    Elaborado por: Equipo INEC 

Incorporación de módulos rotativos 

Para la incorporación de los módulos rotativos en la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria ESPAC, se requiere contar con personal de campo con la siguiente inversión: 

Tabla 83. Detalle de personal 

C5.- Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

  2023 2024 2025 Total general 

5.1  Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo impacto ambiental en el 
sector agropecuario 

Contrato ocasional 7.697,70     7.697,70 

Contrato civil 763.980,44     763.980,44 

5.2   Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo 
económico en el sector agropecuario 

  

Contrato ocasional   15.420,48   15.420,48 

Contrato civil   806.740,59   806.740,59 

5.3   Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo 
maquinaria y equipos en el sector agropecuario 

  

Contrato ocasional     47.125,56 47.125,56 

Tabla con formato
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Contrato civil     860.997,80 860.997,80 

Total general 771.678,14 822.161,07 908.123,36 2.501.962,57 

 

 

C5.- Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

 2023 2024 2025 Total general 

5.1  Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo impacto ambiental en 
el sector agropecuario 

Contrato civil 157.801,62 
  

157.801,62 

5.2   Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo 
económico en el sector agropecuario  

Contrato civil 
 

157.801,62 
 

157.801,62 

5.3   Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo 
económico en el sector agropecuario  

Contrato civil 
  

157.801,62 157.801,62 

Total general 157.801,62 157.801,62 157.801,62 473.404,85 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Computadoras, servidores, proyectores entre otros  

Adicionalmente se realizará la contratación del servicio de alquiler de camionetas para el 
levantamiento de información y la compra de equipos de computación 

Tabla 84. Equipos tecnológicos 
 

C5.- Incorporación de módulos 
rotativos a la Encuesta de 

Superficie y Producción Agrícola 
2023 2024 2025 Total 

5.1  Ejecutar los procesos de 
recolección, procesamiento y 
análisis  del módulo impacto 

ambiental en el sector 
agropecuario 

58.890,00     58.890,00 

Alquiler de vehículos para 
recolección de información. 

58.890,00     58.890,00 

5.2   Ejecutar los procesos de recolección, 
procesamiento y análisis  del módulo 
económico en el sector agropecuario 

147.663,87   147.663,87 

Alquiler de vehículos para 
recolección de información. 

  65.450,00   65.450,00 

Equipos informáticos de larga 
duración-impresoras 

  8.000,00   8.000,00 

Equipos informáticos de larga 
duración-Laptops 

  73.865,87   73.865,87 

Contratación de póliza de seguros 
personal civil 

 

1.451,00 
  

1.451,00 

5.3  Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  
del módulo maquinaria y equipos en el sector agropecuario 

66.901,00 66.901,00 

Tabla con formato
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Alquiler de vehículos para 
recolección de información. 

    65.450,00 65.450,00 

Contratación de póliza de seguros 
personal civil 

    1.451,00 1.451,00 

Total general 58.890,00 147.663,87 65.798,00 273.454,87 

 
 

C5.- 
Incorporació

n de 
módulos 

rotativos a 
la Encuesta 

de 
Superficie y 
Producción 

Agrícola 

2023 2024 2025 Total 

5.1  Ejecutar 
los procesos 

de 
recolección, 
procesamie

nto y 
análisis  del 

módulo 
impacto 

ambiental 
en el sector 
agropecuari

o 

58.890,00     58.890,00 

Alquiler de 
vehículos 

para 
recolección 

de 
información. 

58.890,00     58.890,00 

5.2   Ejecutar los procesos 
de recolección, 
procesamiento y análisis  
del módulo económico en 
el sector agropecuario 

147.663,87   147.663,87 

Alquiler de 
vehículos 

para 
recolección 

de 
información. 

  65.450,00   65.450,00 

Equipos 
informáticos 

  8.000,00   8.000,00 

2023 2024 2025 Total 

Con formato: Centrado
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de larga 
duración-

impresoras 

Equipos 
informáticos 

de larga 
duración-
Laptops 

  73.865,87   73.865,87 

Contratación 
de póliza de 

seguros 
personal 

civil 
 

1.451,00 

  

1.451,00 

5.3  Ejecutar los procesos de recolección, 
procesamiento y análisis  del módulo 
maquinaria y equipos en el sector 
agropecuario 

66.901,00 66.901,00 

Alquiler de 
vehículos 

para 
recolección 

de 
información. 

    65.450,00 65.450,00 

Contratación 
de póliza de 

seguros 
personal 

civil 

    1.451,00 1.451,00 

Total 
general 

58.890,00 147.663,87 65.798,00 273.454,87 

C5.- Incorporación de módulos rotativos a la 
Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

5.1  Ejecutar los procesos de recolección, 
procesamiento y análisis  del módulo impacto 

ambiental en el sector agropecuario 
142.131,20 

  
142.131,20 

Alquiler de vehículos para recolección de 
información. 

60.368,00 
  

60.368,00 

Equipos informáticos de larga duración-
impresoras 

8.000,00 
  

8.000,00 

Equipos informáticos de larga duración-
Laptops 

73.763,20 
  

73.763,20 

5.2   Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento 
y análisis  del módulo económico en el sector agropecuario 

60.368,00 
 

60.368,00 

Alquiler de vehículos para recolección de 
información.  

60.368,00 
 

60.368,00 

5.3  Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del 
módulo maquinaria y equipos en el sector agropecuario 

60.368,00 60.368,00 

Alquiler de vehículos para recolección de 
información.   

60.368,00 60.368,00 

Total general 142.131,20 60.368,00 60.368,00 262.867,20 
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Elaborado por: Equipo INEC 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

 

 Contratación de personal 

Tabla 85. Detalle de personal 

Componente 2023 2024 2025 Total general 

C6.- Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 

6.1. Potenciar la arquitectura e infraestructura de captación, procesamiento, almacenamiento y 
visualización. 

Contrato ocasional 191.414,50 293.580,60 230.159,28 715.154,38 

6.2. Creación de los registros base (población, empleo, empresas, inmuebles) y los registros 
complementarios (seguridad, salud y ambientales).  Data WareHouse 

Contrato ocasional 183.230,88 183.230,88 183.230,88 549.692,64 

6.3. Creación del Visualizador Intertemático Data Ecuador 

Contrato ocasional 47.565,99 63.421,32 63.421,32 174.408,63 

6.4. Creación del Laboratorio Virtualizado de información del INEC 

Contrato ocasional 25.829,16 25.827,88 25.828,04 77.485,08 

Total general 448.040,53 566.060,68 502.639,52 1.516.740,73 

Elaborado por: Equipo INEC 

 Bienes y servicios  

Se realizará la contratación de bienes y servicios de inversión con la siguiente inversión: 

Tabla 86. Bienes y servicios 

C6.- Aprovechamiento de Registros 
Administrativos para la producción 

estadística 
2023 2024 2025 Total 

6.1. Potenciar la arquitectura e 
infraestructura de captación, 

procesamiento, almacenamiento y 
visualización. 

204.000,00   204.000,00 

Consultoría Gobierno Datos 50.000,00   50.000,00 

Licencia Cloudera 150.000,00   150.000,00 

Renovación Licencia Oracle 4.000,00   4.000,00 

6.2. Creación de los registros base 
(población, empleo, empresas, 

inmuebles) y los registros 
complementarios (seguridad, salud 
y ambientales).  Data WareHouse 

345.331,20 195.331,20 195.331,20 735.993,60 

Servicio de cloud (análisis) 195.331,20 195.331,20 195.331,20 585.993,60 

Software para seguridad y 
automatización 

150.000,00   150.000,00 
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6.4. Creación del Laboratorio 
Virtualizado de información del 

INEC 
44.159,04 29.159,04 29.159,04 102.477,12 

Licencia monitoreo remoto DLP 15.000,00   15.000,00 

Servicio de cloud (laboratorio 
virtual) 

29.159,04 29.159,04 29.159,04 87.477,12 

Total general 593.490,24 224.490,24 224.490,24 1.042.470,72 
Elaborado por: Equipo INEC 

 Bienes y servicios de inversión  

Tabla 87. Bienes y servicios 

C6.- Aprovechamiento de Registros Administrativos para la 
producción estadística 

2023 Total 

6.1. Potenciar la arquitectura e infraestructura de 
captación, procesamiento, almacenamiento y visualización. 

1.617.133,45 1.617.133,45 

Almacenamiento (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 60TB) 212.602,88 212.602,88 

Almacenamiento Site secundario (168 cores 2,1Ghz, 
1,1TB RAM, 16TB) 

140.110,88 140.110,88 

Balanceadores de carga (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 
60TB) 

153.012,16 153.012,16 

Balanceadores de carga Site secundario (168 cores 
2,1Ghz, 1,1TB RAM, 16TB) 

76.506,08 76.506,08 

Mantenimiento de infraestructura (Portal web) 3.360,00 3.360,00 

Nodo (168 cores 2,1Ghz, 1,1TB RAM, 16TB) 171.028,44 171.028,44 

Nodo (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 60TB) 188.499,25 188.499,25 

Servidor-automatización (Rack, 128GB, Disco 12TB, 2 
Cores) 

60.000,00 60.000,00 

Servidor-captación (Rack 256GB RAM, Disco 12TB, 1 
core compatible Oracle) 

50.000,00 50.000,00 

Servidor-desarrollo/pruebas/producción (512 GB RAM, 
Disco 20TB, 2 Cores de 24 VPCus, 2,4 Ghz) 

140.000,00 140.000,00 

Servidor-procesamiento (40 cores 2,1Ghz, 512GB RAM, 
20TB) 

207.200,00 207.200,00 

Servidor-procesamiento (Rack, 512 MB RAM, Disco 
12TB, 2 Cores) 

70.000,00 70.000,00 

Solución de infraestructura (Portal web) 33.600,00 33.600,00 

Switch TOR (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 60TB) 73.890,88 73.890,88 

Switch TOR Site secundario (168 cores 2,1Ghz, 1,1TB 
RAM, 16TB) 

37.322,88 37.322,88 

6.4. Creación del Laboratorio Virtualizado de información 
del INEC 

43.000,00 43.000,00 

Equipo para procesamiento estadístico y analítico 8.000,00 8.000,00 

Servidor pruebas LPI (2 Cores de 24 VPCusde 2,4Ghz) 35.000,00 35.000,00 

Total general 1.660.133,45 1.660.133,45 

Elaborado por: Equipo INEC 
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Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 

A fin de contar con el personal que se requiere para el control, seguimiento y correcta ejecución del 

proyecto se destinarán los siguientes recursos: 

Tabla 88. Detalle de personal 

C7.- Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto 

7.1. Unidad 
Implementadora 

2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Contrato civil 78.534,90 188.483,76 188.483,76 188.483,76 47.120,94 691.107,12 

Total general 78.534,90 188.483,76 188.483,76 188.483,76 47.120,94 691.107,12 

Elaborado por: Equipo INEC 

Adicionalmente se requerirá la contratación una auditoría externa y el personal del equipo de 

gestión del proyecto conforme el siguiente detalle: 

Tabla 89. Servicios 

7.1. Unidad 
Implementadora 

2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Auditoría externa  45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00 

Consultoría unidad 
de gestión 

76.425,20 183.420,48 183.420,48 183.420,48 86.294,42 712.981,06 

Total general 76.425,20 228.420,48 228.420,48 228.420,48 131.294,42 892.981,06 

Elaborado por: Equipo INEC 

Ingresos 

El Proyecto no genera ingresos monetarios, pues es financiado con recursos del Estado con el 

propósito únicamente de proporcionar información a los demandantes. Los productos que se 

realizan con las diferentes encuestas son de beneficio para la ciudadanía en general y son 

mayormente utilizados por instituciones relacionadas y que forman parte de los beneficiarios 

directos, que ya fueron detalladas previamente. 

Beneficios  

Para el presente proyecto, la valoración del beneficio económico se toma en cuenta el ahorro que 

reporta a la sociedad el hecho de que la información estadística sea levantada por instituciones del 

sector público y sea de fácil acceso y gratuita. Lo cual significa que los usuarios o beneficiarios 

directos de la información, no se vean obligados a acudir al sector privado o pagar por 

investigaciones que permitan conocer la realidad de los sectores económicos investigados a fin de 

diseñar, implementar o evaluar las distintas políticas públicas. Para el cálculo de este ahorro se 

considera la diferencia entre el valor monetario del precio de mercado de un proyecto similar en 

manos de la empresa privada y el valor monetario del costo actual del proyecto en esta postulación. 

Beneficios Valorados 
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Al ser un proyecto de inversión pública, y considerando la finalidad del INEC que es producir, analizar 

y difundir información estadística oficial, la información que se desprende de la ejecución del 

Proyecto, no genera una valoración contingente de los entregables; esta información además como 

la mayoría de datos del INEC carece de un mercado e interpretaciones de ahorro monetario en 

generación de estadísticas, por ser información base para toma de decisiones indispensable en toda 

sociedad, y disponer de la base estadística para la generación de políticas públicas para el Ecuador. 

El cálculo del beneficio se hace a partir de los beneficiarios directos. Estos pertenecen a las 

categorías de potenciales y efectivos y su distribución en el tiempo de vida del proyecto es de la 

siguiente manera:  

Tabla 90. Beneficiarios potenciales y efectivos del proyecto 

Categoría institucional 2022 2023 2024 2025 2026 

Beneficiarios potenciales 60 65 70 75 80 

Beneficiarios efectivos 20 23 26 29 32 
Elaborado por: Equipo INEC 

Una vez que se tiene el número de beneficiarios directos de la aplicación de este proyecto, se 

distribuye el cálculo del beneficio de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 91. Cálculo de beneficio 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Costo del proyecto (INEC) 154.960,10 6.800.889,52 13.635.263,47 2.745.517,02 178.415,36 

Costo del estudio por institución 7.748,01 295.690,85 524.433,21 94.673,00 5.575,48 

Beneficiarios potenciales 60 65 70 75 80 

Margen de utilidad 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 

Total costo de mercado 464.880,30 19.219.905,16 36.710.324,73 7.100.475,05 446.038,40 

Precio de mercado por 
institución 

8.412,01 321.031,55 569.377,14 102.786,48 6.053,30 

Precio de mercado total (costo + 
utilidad) 

504.720,54 20.867.051,04 39.856.399,56 7.708.985,76 484.263,89 

Elaborado por: Equipo INEC 

Para el cálculo del ahorro o beneficio del proyecto, en primera instancia se determina el costo del 

proyecto por institución mediante la división del costo total del proyecto cuando lo ejecuta el INEC 

y el total de beneficiarios efectivos.  

Posteriormente para obtener el costo del proyecto cuando lo ejecuta el sector privado, se multiplica 

el costo anterior por el total de beneficiarios potenciales. A partir de aquí, se determina el precio de 

mercado del producto considerando un margen promedio de utilidad del 8,57%35, este precio 

                                                           
35 Este valor se obtiene de la media de la razón entre ingresos y utilidades de las primeras 100 empresas del país en el 

ranking empresarial según sus ingresos de 2019 publicado por la Revista Ekos. 
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multiplicado por el total de beneficiarios efectivos resulta en el precio total del proyecto desde la 

perspectiva empresarial privada.  

Para concluir, el ahorro social de que este proyecto se realice por la institución pública encargada 

de la producción estadística nivel nacional está definido por la diferencia entre el precio total de 

mercado y el costo total del proyecto estimado por el INEC.  

Tabla 92. Diferencia de costos  

 

 
Elaborado por: Equipo INEC 
 

El costo por año es el siguiente 

Tabla 93. Beneficios del proyecto por año 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Beneficio del proyecto (ahorro) 349.760,44 14.066.161,52 26.221.136,09 4.963.468,74 305.848,53 
Elaborado por: Equipo INEC 

 

 

Costo del Proyecto Precio del Proyecto en el Mercado Ahorro 

23.515.045,48 69.421.420,79 45.906.375,31 



      
 
 

 
 

5.3.3 Flujo económico  

 

Información detallada en archivo: “Anexo 4 Flujos económicos_Proyecto_2022-2026”. 

 

Flujo Económico:  Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador 

  

Período 2022 - 2026  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   2022 2023 2024 2025 2026 

Tasa de inflación proyectada %   3,80% 1,40% 1,30% 1,10% 1,00% 

        

BENEFICIOS (a)   
             

349.760,44         14.066.161,53         26.221.136,09  
          

4.963.468,74        305.848,53  

Sociales y Económicos         
Ahorro percibido por la población correspondiente al precio que 

los usuarios tendrían que pagar en el sector privado para la 
obtención de la información que provee este proyecto. US$  349.760,44 14.066.161,53 26.221.136,09 4.963.468,74 305.848,53 

        

        

EGRESOS (b)   154.960,10 6.800.889,52 13.635.263,47 2.745.517,02 178.415,36 

        

INVERSIÓN   0,00 1.660.133,44 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Capital   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C6.- Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 0,00 1.660.133,44 0,00 0,00 0,00 

Infraestructura tecnológica US$  0,00 1.652.133,44 0,00 0,00 0,00 

Equipamiento para procesamiento estadístico y analítico US$  0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

        

        

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   154.960,10 5.140.756,08 13.635.263,47 2.745.517,02 178.415,36 



      
 
 

 
 

Gastos Operativos         

C1.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 0,00 2.355.923,67 7.358.933,73 398.906,84 0,00 

Personal operativo ocasional (recolección y supervisión) US$  0,00 1.185.605,26 5.038.435,17 331.680,94 0,00 

Alquiler de vehículos y difusión para contratación US$  0,00 246.969,60 1.744.008,00 0,00 0,00 

Alquiler de inmobiliarios, instalación y adecuaciones  US$  0,00 31.976,35 80.640,00 20.160,00 0,00 

Servicio básicos (agua, luz, teléfono) y guardianía US$  0,00 28.022,40 112.089,60 28.022,40 0,00 

Suministros de oficina e impresión, vestimenta y otros US$  0,00 203.434,90 0,00 0,00 0,00 

Servicio de imprenta US$  0,00 159.396,20 0,00 0,00 0,00 

Viáticos, pasajes, movilización, peajes y combustibles US$  0,00 80.649,40 180.452,35 4.744,00 0,00 

Servicio de consultoría y asesoría técnica metodológica US$  0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 

Servicio de capacitación US$  0,00 20.160,00 20.160,00 0,00 0,00 

Servicio de eventos públicos y oficiales US$  0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
Fondos Reposición (guías, lanchas, avionetas, acémilas, 

correos)  US$  0,00 22.500,00 157.731,03 0,00 0,00 

Seguros contra accidentes US$  0,00 9.323,84 9.323,84 53,76 0,00 

Adquisición de equipos tecnológicos y mantenimiento  US$  0,00 230.339,20 14.093,74 12.245,74 0,00 

Otros recursos (medicamentos, linternas, alimentos y bebidas) US$  0,00 5.546,51 0,00 0,00 0,00 

        

C2.- Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET   0,00 204.076,24 3.118.063,65 0,00 0,00 

Personal operativo ocasional (recolección y supervisión) US$  0,00 159.069,73 2.246.804,52 0,00 0,00 

Alquiler de vehículos y difusión para contratación US$  0,00 0,00 686.940,80 0,00 0,00 

Suministros de oficina e impresión, vestimenta y otros US$  0,00 45.006,51 76.410,65 0,00 0,00 

Viáticos, pasajes, movilización, peajes y combustibles US$  0,00 0,00 80.284,00 0,00 0,00 

Servicio de imprenta US$  0,00 0,00 25.447,69 0,00 0,00 

Seguros contra accidentes US$  0,00 0,00 1.456,00 0,00 0,00 

Otros recursos (comisiones bancarias) US$  0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 

        

C3.- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP). 0,00 822.388,36 824.798,66 0,00 0,00 

Personal operativo ocasional (recolección y supervisión) US$  0,00 474.709,97 561.276,16 0,00 0,00 

Alquiler de vehículos y difusión para contratación US$  0,00 147.694,40 196.851,20 0,00 0,00 



      
 
 

 
 

Suministros de oficina e impresión, vestimenta y otros US$  0,00 22.872,79 5.881,70 0,00 0,00 

Viáticos, pasajes, movilización, peajes y combustibles US$  0,00 50.309,60 60.789,60 0,00 0,00 
Fondos Reposición (guías, lanchas, avionetas, acémilas, 

correos)  US$  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicio de consultoría y asesoría técnica metodológica US$  0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisición de equipos tecnológicos y mantenimiento  US$  0,00 66.801,60 0,00 0,00 0,00 

        
C4.- Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador 

(CAB-SIPCE). 0,00 0,00 907.842,65 984.406,56 0,00 

Personal operativo ocasional (recolección y supervisión) US$  0,00 0,00 493.642,02 733.779,64 0,00 

Alquiler de vehículos y difusión para contratación US$  0,00 0,00 114.923,20 196.851,20 0,00 

Suministros de oficina e impresión, vestimenta y otros US$  0,00 0,00 13.750,74 8.977,27 0,00 

Viáticos, pasajes, movilización, peajes y combustibles US$  0,00 0,00 59.604,85 42.878,45 0,00 
Fondos Reposición (guías, lanchas, avionetas, acémilas, 

correos)  US$  0,00 0,00 1.800,00 1.920,00 0,00 

Servicio de consultoría y asesoría técnica metodológica US$  0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 

Adquisición de equipos tecnológicos y mantenimiento  US$  0,00 0,00 164.121,84 0,00 0,00 

        

C5.- Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 0,00 
830.568,14 
299.932,82 

970.927,942
18.169,62 

975.024,372
18.169,62 0,00 

Personal operativo ocasional (recolección y supervisión) US$ 
 

0,00 
771.678,14 
157.801,62 

822.161,0615
7.801,62 157.801,62 0,00 

Alquiler de vehículos y difusión para contratación US$ 
 

0,00 
58.890,00 
60.368,00 

65.450,0060.
368,00 

65.450,0060
.368,00 0,00 

Adquisición de equipos tecnológicos y mantenimiento  US$ 
 

0,00 81.763,20 
81.865,870,0

0 0,00 0,00 

Seguros contra accidentes US$  0,00 0,00 1.451,00 1.451,00 0,00 

        

C6.- Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 0,00 1.041.530,77 790.550,92 727.129,76 0,00 

Personal operativo ocasional (procesamiento y análisis) US$  0,00 448.040,53 566.060,68 502.639,52 0,00 

Servicio de consultoría y asesoría técnica metodológica US$  0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisición de equipos tecnológicos y mantenimiento  US$  0,00 319.000,00 0,00 0,00 0,00 

Telecomunicaciones US$  0,00 224.490,24 224.490,24 224.490,24 0,00 

        

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar



      
 
 

 
 

C7.- Gestión, seguimiento y evaluación del proyecto   154.960,10 416.904,24 416.904,24 416.904,24 178.415,36 

Personal operativo ocasional (procesamiento y análisis) US$  78.534,90 188.483,76 188.483,76 188.483,76 47.120,94 

Servicio de consultoría y asesoría técnica metodológica US$  76.425,20 183.420,48 183.420,48 183.420,48 86.294,42 

Servicio de consultoría - Auditoría interna US$  0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

        

        

        

FLUJO DE CAJA (a-b)  -7.460.072,34 194.800,34 7.265.272,00 12.585.872,62 2.217.951,72 127.433,17 
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5.3.4 Indicadores económicos (TIR, VAN y otros) 

 

El proyecto “Robustecimiento de la producción estadística del Ecuador” es único en el país y su 

beneficio hacia la sociedad está dado por la oportunidad que tienen las instituciones, empresas y la 

población en general, de acceder a un banco de información público de indicadores coyunturales 

en todos los ámbitos 

Tabla 94. Indicadores Económicos (TIR, VAN y otros) 

Tasa de descuento 12% 

VAN 8.945.919,84 

TIR 51% 

B/C 1,960 
   Elaborado por: Equipo INEC 

Al realizar el análisis de la viabilidad económica, se obtiene un VAN de  8.945.919,84 y una TIR de 

51%. Esto refleja que el beneficio estimado en el horizonte plurianual que percibe la población es 

mayor a los costos de ejecución del proyecto. 

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 

 

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos 

 

El levantamiento de información de las encuestas señaladas en el presente proyecto no tiene 

impactos ambientales o de riesgos. Este proyecto pertenece al grupo de Proyectos de la Categoría 

2, es un proyecto que no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no 

requieren un estudio de impacto ambiental. 

Adicionalmente con la incorporación de la captura de información mediante dispositivos móviles y 

la generación de información estadística a través de registros administrativos, se contribuye al 

ahorro de recursos como papel que se utilizan tradicionalmente en los levantamientos, entre otros 

contribuyendo a la disminución del impacto ambiental 

5.4.2 Sostenibilidad Social 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

La Constitución del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008) y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-

2025, constituyen una oportunidad para dirigir el nuevo rumbo de la sociedad ecuatoriana. En éstos 

se plantean la necesidad de implementar un sistema que impulse a encontrar un nuevo modo de 

vida para toda la población ecuatoriana, basado en la inclusión, la sustentabilidad y la democracia. 
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Como uno de los ejes transversales trata sobre las Equidades de género, generacional, intercultural 

y territorial. 

Bajo una categoría de principios y fundamentos ideológicos, se debería buscar el camino práctico, 

para lograr progresivamente la incidencia real en la eliminación de las desigualdades entre personas.  

Con la información recolectada de la ENIGHUR 2023 – 2025, se posibilitara la toma de decisiones y 

formulación de políticas públicas que vayan en beneficio de la sociedad en general. 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

En este documento se plantea la necesidad de implementar acciones hacía un sistema que permita 

encontrar un nuevo modo de vida para toda la población ecuatoriana, basado en la inclusión, la 

sustentabilidad y la democracia. Por medio de principios y fundamentos ideológicos, se busca 

encaminar esfuerzos conjuntos a fin de proveer de información oportuna para la acertada toma de 

decisiones en busca de dar solución a los siguientes problemas sociales: 

o Satisfacer las necesidades básicas de las personas. 

o Eliminar las desigualdades. 

o Promover acciones que permitan el cumplimiento de los derechos económicos, 

políticos, culturales, de género y de equidad racial entre las personas que viven en 

las distintas regiones del país. 

o Mantener niveles satisfactorios de educación y concientización. 

o Promover la solidaridad entre las personas y las comunidades. 

o Garantizar espacios de trabajos dignos y estables. 

o Fortalecer la cohesión y la estabilidad de las poblaciones. 

o La búsqueda de la equidad, lo que significa aspirar a la eliminación de las brechas 

de pobreza y a que todos los estratos sociales se beneficien de las virtudes del 

crecimiento económico. 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y Cambio de base del 

Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Los productos estadísticos generados en el presente proyecto servirán a toda la población en su 

conjunto, equitativamente, conforme lo demanda el libre acceso a la información en un país 

democrático, sirviéndose para el efecto del Internet y demás medios de comunicación masivos.  

La información obtenida de las publicaciones estará al alcance de todas las instituciones de 

desarrollo del país y además para la población en todos los lugares del Ecuador, para la comunidad 

urbana y rural, garantizando el acceso igualitario a todos los ciudadanos del país sin diferencia de 

sexo, raza, religión o condición económica. 

Las innovaciones metodológicas pueden tener un impacto dentro del marco social, ya que como se 

ha mencionado buscan mejorar la calidad, oportunidad y amplitud de la información estadística que 

se presenta. Estas mejoras permitirán a los generadores de política pública plantear soluciones más 
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eficientes a los problemas socioeconómicos que aquejan a la sociedad, en beneficio de todos los 

sectores del país. Adicionalmente el sector privado se verá beneficiado al contar con información 

oportuna y concisa que le permita mejorar en el ámbito de la competitividad y productividad.  

Por lo expuesto, se considera que el presente proyecto tiene gran sostenibilidad social, dado que 

representa un aporte para el equitativo acceso de los ciudadanos a la información del INEC y además 

facilitará la toma de decisiones de asignación de recursos de una manera más eficiente en beneficio 

de la sociedad ecuatoriana 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

Los productos estadísticos generados en el presente proyecto servirán a toda la población en su 

conjunto, equitativamente, conforme lo demanda el libre acceso a la información en un país 

democrático, sirviéndose para el efecto del Internet y demás medios de comunicación masivos.  

La información obtenida de las publicaciones estará al alcance de todas las instituciones de 

desarrollo del país y además para la población en todos los lugares del Ecuador, para la comunidad 

urbana y rural, garantizando el acceso igualitario a todos los ciudadanos del país sin diferencia de 

sexo, raza, religión o condición económica. 

El levantamiento de los módulos rotativos integrados en la encuesta ESPAC,  pueden tener un 

impacto dentro del marco social, ya que como se ha mencionado buscan mejorar la calidad, 

oportunidad y amplitud de la información estadística que se presenta. Estas mejoras permitirán a 

los generadores de política pública plantear soluciones más eficientes a los problemas 

socioeconómicos que aquejan a la sociedad, en beneficio del sector agropecuario del país. 

Adicionalmente el sector privado se verá beneficiado al contar con información oportuna y concisa 

que le permita mejorar en el ámbito de la competitividad y productividad.  

Por lo expuesto, se considera que el presente proyecto tiene gran sostenibilidad social, dado que 

representa un aporte para el equitativo acceso de los ciudadanos a la información del INEC y además 

facilitará la toma de decisiones de asignación de recursos de una manera más eficiente en beneficio 

de la sociedad ecuatoriana. En conclusión, considerando la relevancia y carácter permanente que 

tienen la información a ser generada por el presente proyecto, es necesario que continúe su 

ejecución con recursos de Gasto Corriente. 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística 

Los productos estadísticos generados en el presente proyecto servirán a toda la población en su 

conjunto, equitativamente, conforme lo demanda el libre acceso a la información en un país 

democrático, sirviéndose para el efecto del Internet y demás medios de comunicación masivos.  

La información obtenida de las Laboratorio, estudios e investigaciones estará al alcance de todas las 

instituciones de desarrollo del país y además para la población en todos los lugares del Ecuador, 

para la comunidad urbana y rural, garantizando el acceso igualitario a todos los ciudadanos del país 

sin diferencia de sexo, raza, religión o condición económica. 
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Las innovaciones metodológicas apoyadas en el uso de registros administrativos pueden tener un 

impacto dentro del marco social, ya que como se ha mencionado buscan mejorar la calidad, 

oportunidad y amplitud de la información estadística que se presenta. Estas mejoras permitirán a 

los generadores de política pública plantear soluciones más eficientes a los problemas 

socioeconómicos que aquejan a la sociedad, en beneficio de todos los sectores del país. 

Adicionalmente el sector privado se verá beneficiado al contar con información oportuna y concisa 

que le permita mejorar en el ámbito de la competitividad y productividad.  

Los registros administrativos no son más que marcas de las actividades realizadas por la población 

(sociales, económicas, ambientales, etc.), por lo tanto, su aprovechamiento permite que meros 

trámites se conviertan en oportunidades valiosas que se pueden transformar en desarrollo para el 

país. 

Por lo expuesto, se considera que el presente proyecto tiene gran sostenibilidad social, dado que 

representa un aporte para el equitativo acceso de los ciudadanos a la información del INEC y además 

facilitará la toma de decisiones de asignación de recursos de una manera más eficiente en beneficio 

de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

 
 

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

El presente proyecto contará con el 100% de financiamiento externo como se presenta en la siguiente tabla 

Tabla 95: Fuentes de financiamiento 

Componente 
Grupo de 

Gasto 

Fuentes de Financiamiento (dólares) 

TOTAL Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión 
A. 

Comunidad 

C1   10.113.764,23           10.113.764,23 

1.1 

  8.206.792,58           8.206.792,58 

710000 1.062.188,76           1.062.188,76 

730000 6.891.858,37           6.891.858,37 

770000 18.587,04           18.587,04 

840000 234.158,40           234.158,40 

1.2 

  1.687.881,71           1.687.881,71 

710000 379.892,60           379.892,60 

730000 1.307.271,71           1.307.271,71 

770000 717,4           717,4 

1.3 

  219.089,94           219.089,94 

710000 213.089,94           213.089,94 

730000 6.000,00           6.000,00 

C2   3.322.139,89           3.322.139,89 

2.1 
  22.206,76           22.206,76 

710000 22.206,76           22.206,76 

Tabla con formato



      
 
 

 
 

2.2 

  156.598,11           156.598,11 

710000 136.862,96           136.862,96 

730000 19.735,15           19.735,15 

2.3 

  2.856.876,54           2.856.876,54 

710000 171.781,42           171.781,43 

730000 2.682.779,12           2.682.779,11 

770000 2.316,00           2.316,00 

2.4 

  286.458,47           286.458,47 

710000 111.374,87           111.374,87 

730000 175.083,60           175.083,60 

C3   1.647.187,02           1.647.187,02 

3.1 

  1.578.854,21           1.578.854,21 

710000 967.653,33           967.653,33 

730000 544.359,29           544.359,29 

770000 40           40 

840000 66.801,60           66.801,60 

3.2 
  68.332,81           68.332,81 

710000 68.332,81           68.332,81 

C4   1.892.249,21           1.892.249,21 

4.1 

  365.685,64           365.685,64 

710000 305.685,64           305.685,64 

730000 60.000,00           60.000,00 

4.2 

  1.307.803,64           1.307.803,64 

710000 706.796,09           706.796,09 

730000 438.613,71           438.613,71 



      
 
 

 
 

840000 162.393,84           162.393,84 

4.3 

  184.300,53           184.300,53 

710000 180.480,53           180.480,53 

730000 3.720,00           3.720,00 

770000 100           100 

4.4 
  34.459,39           34.459,39 

710000 34.459,39           34.459,39 

C5   2.776.520,45           2.272.340,18 

5.1 

  830.568,14           830.568,14 

730000 822.870,44           822.870,44 

710000 7.697,70           7.697,70 

5.2 

  970.927,94           466.747,67 

730000 872.190,58           369.128,32 

710000 15.420,48           15.405,48 

840000 81.865,87           81.865,87 

770000 1.451,00           348 

5.3 

  975.024,37           975.024,37 

730000 926.447,81           926.447,81 

710000 47.125,56           47.125,56 

770000 1.451,00           1.451,00 

C6   4.219.344,90           4.219.344,90 

6.1 

  2.536.285,42           2.536.285,43 

710000 715.151,98           715.151,98 

730000 240.960,00           240.960,00 

840000 1.580.173,44           1.580.173,45 

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar



      
 
 

 
 

6.2 

  1.285.686,24           1.285.686,24 

710000 549.692,64           549.692,64 

730000 735.993,60           735.993,60 

6.3 
  174.408,63           174.408,63 

710000 174.408,63           174.408,63 

6.4 

  222.964,60           222.964,60 

710000 77.487,48           77.487,48 

730000 102.477,12           102.477,12 

840000 43.000,00           43.000,00 

C7   1.584.088,18           1.584.088,18 

7.1 
  1.404.088,18           1.404.088,18 

730000 1.404.088,18           1.404.088,18 

7.2 
  180.000,00           180.000,00 

730000 180.000,00           180.000,00 

Total 
general 

  23.515.045,48           23.515.045,48 
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

7.1. Estructura operativa 

 

El Marco Constitucional del Ecuador, establece que: “La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”; 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Artículo 32 dispone: “Sistema 

Estadístico y Geográfico. - El Sistema Estadístico y Geográfico Nacional será la fuente de información 

para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que sustente la construcción y evaluación 

de la planificación de la política pública en los diferentes niveles de gobierno. La información 

estadística y Geográfica que cumpla con los procedimientos y normativa establecida por la Ley de 

la materia, tendrá el carácter de oficial (…)”; 

El artículo 2 de la Ley de Estadística, establece: “El Sistema Estadístico Nacional estará orientado a 

la investigación, estudio, planificación, producción, publicación y distribución de las estadísticas 

nacionales que faciliten el análisis económico - social, para los programas de desarrollo, de acuerdo 

con la realidad nacional”; 

El literal d) del artículo 10 de la norma ibídem dispone: Al Instituto Nacional de Estadística y Censos 

le corresponde: “d) “Operar como centro oficial general de información de datos estadísticos del 

país”; 

A través de Decreto Ejecutivo No. 77 de 15 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 

81 de 16 de septiembre de 2013, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador dispone 

que el Instituto Nacional de Estadística y Censos tendrá, además de las contempladas en la Ley de 

Estadística, las siguientes funciones: “a) planificar la producción estadística nacional, con el fin de 

asegurar la generación de información relevante para la Planificación del Desarrollo Nacional y su 

correspondiente monitoreo y evaluación”; b) “establecer normas, estándares, protocolos y 

lineamientos, a las que se sujetarán aquellas instituciones públicas que integran el Sistema 

Estadístico Nacional”. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC será el organismo responsable de la ejecución 

del proyecto. La ejecución de desembolsos, adquisiciones y demás aspectos operativos del proyecto 

serán realizados por las áreas que componen la estructura organizacional del INEC a nivel de 

Administración Central y Coordinaciones Zonales. Estarán apoyados por la Unidad de Gestión del 

Proyecto (PMU), así como por los equipos técnicos que ejecuten las actividades financiadas en el 

marco de este proyecto. Las disposiciones de ejecución propuestas están diseñadas para garantizar 
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la coordinación interdepartamental tanto a nivel interno (dentro del INEC) como externo (con las 

principales partes interesadas del gobierno responsables de la política de alto nivel y la dirección 

estratégica, así como con los ministerios y organismos.  

En el siguiente gráfico podemos observar la estructura del INEC y las unidades operativas que 

formaran parte del proyecto para la correcta ejecución 

Gráfico 8. Organigrama INEC para implementación de proyecto 

Elaborado por: Equipo INEC   

Unidad de gestión del proyecto (PMU). 

Para la consecución de los objetivos establecidos en el Proyecto, con financiamiento del Banco, el 

INEC contará con una Unidad de Gestión de Proyecto, la misma que estará conformada por un 

equipo técnico especializado conformado por especialistas que facilitará asistencia técnica en la 

ejecución de cada uno de los componentes y subcomponentes del proyecto. La Unidad incluirá un 

Coordinador de Proyecto y un Especialista Técnico, Especialistas Financiero, Adquisiciones, 

Monitoreo y Evaluación, Salvaguardias. Además, la PMU incluirá nueve (9) analistas de proyecto de 

nivel 2 para apoyar las tareas de gestión administrativa y financiera. Estos analistas se distribuirán 

de la siguiente manera: Planta Central del INEC (3 Analistas), Coordinación Zonal Sur (2 Analistas), 

Coordinación Zonal Centro (2 Analistas) y Coordinación Zonal Litoral (2 Analistas). 

La PMU se encargará de (i) preparará los Planes de Trabajo Anuales y los presupuestos; (ii) 

supervisará la ejecución de los desembolsos, además de cualquier actividad de desembolsos, 

supervisará la implementación de las adquisiciones de acuerdo con las normas y procedimientos 
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aprobados por el Banco Mundial; (iii) preparará y consolidará los informes periódicos de progreso; 

y (iv) supervisará y evaluará las actividades del proyecto. La PMU también informará 

trimestralmente sobre el progreso del proyecto al Comité Directivo del Proyecto (CDP). La ejecución 

de los desembolsos y otros aspectos operativos serán llevados a cabo por las respectivas unidades 

administrativas dentro del INEC.  

El equipo que conforma la Unidad de Gestión del Proyecto deberá contar con las capacidades 

técnicas suficientes y pertinentes a las necesidades del proyecto; durante su ejecución. Los/as 

Especialistas de la PMU tendrán la responsabilidad de asegurar el cumplimiento del Convenio de 

Préstamo BIRF No. P178564.; los acuerdos fiduciarios, normas de adquisiciones, marcos 

ambientales y sociales establecidos por el Banco; el monitoreo, presentación de informes de 

seguimiento y evaluación, entre otras responsabilidades establecidas por el Coordinador del 

Proyecto y el Banco. 

El Coordinador del Proyecto, con el apoyo directo del equipo de especialistas deberá cumplir con 

las siguientes actividades generales, requeridas para el cumplimento de los objetivos establecidos: 

a) Dirigir y supervisar al personal de la PMU en la organización y planificación de las tareas 

administrativas, fiduciarias, técnicas y de salvaguardas del proyecto; b) Coordinar, supervisar y 

monitorear los procesos de adquisición, contratación, supervisión y pagos; y c) dirigir y coordinar la 

elaboración de los informes, reportes y demás instrumentos requeridos por el Banco contemplados 

en el acuerdo de préstamo; d) Ejecutar las actividades que las autoridades del INEC le dispongan, 

relacionadas con el proyecto.  

Con el fin de apoyar en la ejecución del Proyecto y fortalecer las capacidades del personal, el BM 

podrá, conjuntamente con el Coordinador del proyecto, organizará sesiones o talleres de 

capacitación (presenciales o virtuales) en temas técnicos, fiduciarios, socio-ambientales y otros que 

sean necesarios para su ejecución. 
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Gráfico 9. Estructura PMU 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
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Elaboración: Equipo INEC 

 

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

 

El presente proyecto no cuenta con convenios vigentes por lo que se requieren de arreglos 

institucionales para la implementación integral del mismo.  

 

Tabla 95. Propuesta de arreglos institucionales 

Elaborado por: Equipo INEC 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

TIPO DE EJECUCIÓN 

INSTITUCIONES  INVOLUCRADAS Directa (D) o 
Indirecta (I) 

Tipo de Arreglo 

I No aplica 
Secretaria Nacional de Planificación: Dará los lineamientos necesarios para 
mantener correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

I No aplica 

Banco Central del Ecuador: Las cuentas satélites que elabora el INEC cuentan 
con el aval metodológico del BCE. Además, esta institución provee de 
información de cuentas nacionales relacionada con los sectores de salud y 
educación. También insume información de índices de precios y otros 
productos de estadísticas económicas.  

D Cooperación 

Ministerio de Salud Pública: Es el organismo rector del sector salud. Participa 
en las reuniones interinstitucionales, constituye uno de los demandantes 
efectivos de los resultados del proyecto, para proponer políticas 
interministeriales de desarrollo social, además contribuye en la validación de 
la información de este sector. 
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D Cooperación 

Servicio de Rentas Internas: Esta institución encargada de gestionar la 
política tributaria, en el marco de los principios constitucionales, se convierte 
en la entidad proveedora de información de las instituciones del sector 
privado relacionadas con el sector de la salud, de la educación y empresarial.  

D Cooperación 

Ministerio de Economía y Finanzas: Esta institución encargada de diseñar y 
ejecutar políticas económicas que permitan alcanzar la sostenibilidad, 
crecimiento y equidad de la economía para impulsar el desarrollo económico 
y social del país, es la entidad que proporciona información de los 
presupuestos devengados del sector público de la salud y de la educación, 
que se constituye como insumo indispensable para la ejecución de este 
proyecto. También insume información de estadísticas económicas. 

D Cooperación 
Ministerio de Educación: Entidad rectora del sector educativo del país, 
provee de información económica y física de la educación inicial, básica y 
bachillerato en el país. 

D Cooperación 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: Ente 
rector de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y 
saberes ancestrales, provee de información de enseñanza de nivel superior 
que incluye el tecnológico superior, el tercer y cuarto nivel. 

D Cooperación Ministerio de Inclusión Económica y Social: Provee de información 
económica y física referente a la educación de la primera infancia. 

D Cooperación 
IESS, ISSFA e ISPOL: Entidades prestadoras de servicios de la salud que 
además proveen información económica sobre la prestación de servicios de 
salud al INEC. 

D Cooperación 

Servicio de Contratación de Obras: Se encarga de contratar los estudios, 
ejecución y fiscalización de obras de infraestructura que requieran las 
instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y demás 
entidades del sector público. 



      
 
 

 
 

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades  

  

Información detallada en archivo: “Anexo 2 Cronograma_valorado_Proyecto_2022-2026”. 

 

CRONOGRAMA VALORADO PARA POYECTO Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador
DAP (para prioridad o actualización)

Planificación

En US$ Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)
Total Fiscal

Total Externo         

(a + b)

Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)
Total Fiscal

Total Externo         

(a + b)

Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)
Total Fiscal

Total Externo         

(a + b)

Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)
Total Fiscal

Total Externo         

(a + b)

Contrato/Planifi

cado 

(a)

IVA 

(b)
Total Fiscal

Total Externo         

(a + b)

Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)
Total Fiscal

Total Externo         

(a + b)

C1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR -                                         -                       -                       -                       2.267.389,08                   88.534,57           -                       2.355.923,66     7.332.308,82                      26.624,91           -                       7.358.933,73     392.122,36                        6.784,49             -                       398.906,84        -                       -                       -                       -                       9.991.820,25                    121.943,97        -                       10.113.764,23     10.113.764,23     

act. 1.1 Ejecutar el operativo de levantamiento de la información en los hogares seleccionados en la ENIGHUR -                                         -                       -                       -                       1.571.151,19                   83.904,45           -                       1.655.055,64     6.205.924,32                      26.392,62           -                       6.232.316,94     312.849,79                        6.570,20             -                       319.419,99        -                       -                       -                       -                       8.089.925,30                    116.867,28        -                       8.206.792,58       8.206.792,58       

 1.1.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                          -                       -                       -                       295.728,61                        -                       295.728,61         554.062,06                           -                       554.062,06         212.398,09                         -                       212.398,09         -                       -                       -                       -                       1.062.188,76                     -                       -                       1.062.188,76        1.062.188,76        

 1.1.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                          -                       -                       -                       1.059.807,72                    58.033,06           1.117.840,79      5.641.857,40                       25.192,04           5.667.049,44      100.403,70                         6.564,44              106.968,14         -                       -                       -                       -                       6.802.068,83                     89.789,55           -                       6.891.858,37        6.891.858,37        

 1.1.3 Otros gastos de inversión 770000 -                                          -                       -                       -                       8.194,86                            980,98                 9.175,84              8.354,86                               1.002,58              9.357,44              48,00                                   5,76                      53,76                   -                       -                       -                       -                       16.597,71                          1.989,33              -                       18.587,04              18.587,04              

 1.1.4 Bienes de larga duración 840000 -                                          -                       -                       -                       207.420,00                        24.890,40           232.310,40         1.650,00                               198,00                 1.848,00              -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       209.070,00                        25.088,40           -                       234.158,40           234.158,40           

act. 1.2 Ejecutar el operativo de Actualización Cartográfica de los conglomerados seleccionados para la ENIGHUR -                                         -                       -                       -                       636.336,56                       4.415,84             -                       640.752,40        1.047.111,30                      18,00                   -                       1.047.129,30     -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.683.447,86                    4.433,84             -                       1.687.881,71       1.687.881,71       

1.2.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                          -                       -                       -                       194.958,95                        -                       194.958,95         184.933,65                           -                       184.933,65         -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       379.892,60                        -                       -                       379.892,60           379.892,60           

 1.2.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                          -                       -                       -                       440.942,61                        4.371,44              445.314,05         861.957,65                           -                       861.957,65         -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.302.900,26                     4.371,44              -                       1.307.271,71        1.307.271,71        

1.2.3 Otros gastos de inversión 770000 -                                          -                       -                       -                       435,00                                44,40                   479,40                 220,00                                   18,00                   238,00                 -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       655,00                                62,40                   -                       717,40                   717,40                   

act. 1.3 Actualizar las líneas de pobreza -                                         -                       -                       -                       59.901,33                         214,29                -                       60.115,61           79.273,20                            214,29                -                       79.487,48           79.272,57                          214,29                -                       79.486,85           -                       -                       -                       -                       218.447,09                       642,86                -                       219.089,94           219.089,94           

1.3.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                          -                       -                       -                       58.115,61                          -                       58.115,61           77.487,48                             -                       77.487,48           77.486,85                           -                       77.486,85           -                       -                       -                       -                       213.089,94                        -                       -                       213.089,94           213.089,94           

 1.3.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                          -                       -                       -                       1.785,72                            214,29                 2.000,00              1.785,72                               214,29                 2.000,00              1.785,72                             214,29                 2.000,00              -                       -                       -                       -                       5.357,15                             642,86                 -                       6.000,00                6.000,00                

C2 Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET -                                         -                       -                       -                       199.761,96                       4.314,28             -                       204.076,24        3.112.980,31                      5.083,34             -                       3.118.063,65     -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3.312.742,27                    9.397,62             -                       3.322.139,89       3.322.139,89       

act. 2.1 Diseño metodológico de la encuesta -                                         -                       -                       -                       22.206,76                         -                       -                       22.206,76           -                                        -                       -                       -                       -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       22.206,76                          -                       -                       22.206,76             22.206,76             

 2.1.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                          -                       -                       -                       22.206,76                          -                       -                       22.206,76           -                                         -                       -                       -                       -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       22.206,76                          -                       -                       22.206,76              22.206,76              

act. 2.2 Instrumentos de recolección -                                         -                       -                       -                       136.862,96                       -                       -                       136.862,96        19.735,15                            -                       -                       19.735,15           -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       156.598,11                       -                       -                       156.598,11           156.598,11           

 2.2.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                          -                       -                       -                       136.862,96                        -                       -                       136.862,96         -                                         -                       -                       -                       -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       136.862,96                        -                       -                       136.862,96           136.862,96           

 2.2.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                      -                       -                       19.735,15                             -                       19.735,15           -                                       -                       -                       19.735,15                          -                       19.735,15              19.735,15              

act. 2.3 Recolección de información -                                         -                       -                       -                       40.692,23                         4.314,28             -                       45.006,51           2.806.786,69                      5.083,34             -                       2.811.870,03     -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.847.478,93                    9.397,62             -                       2.856.876,54       2.856.876,54       

2.3.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                      -                       -                       171.781,43                           -                       171.781,43         -                                       -                       -                       171.781,43                        -                       -                       171.781,43           171.781,43           

2.3.2 Bienes y servicios para inversión 730000 40.692,23                          4.314,28              45.006,51           2.632.845,27                       4.927,34              2.637.772,60      -                                       -                       -                       2.673.537,50                     9.241,62              -                       2.682.779,11        2.682.779,11        

2.3.3 Otros gastos de inversión 770000 -                                      -                       -                       2.160,00                               156,00                 2.316,00              -                                       -                       -                       2.160,00                             156,00                 -                       2.316,00                2.316,00                

act. 2.4 Procesamiento, análisis e innovación en métricas -                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       286.458,47                          -                       -                       286.458,47        -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       286.458,47                       -                       -                       286.458,47           286.458,47           

2.4.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                      -                       -                       111.374,87                           -                       111.374,87         -                                       -                       -                       111.374,87                        -                       -                       111.374,87           111.374,87           

2.4.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                      -                       -                       175.083,60                           -                       175.083,60         -                                       -                       -                       175.083,60                        -                       -                       175.083,60           175.083,60           

C3 Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) -                                         -                       -                       -                       806.598,21                       15.790,15           -                       822.388,36        823.943,04                          855,61                -                       824.798,66        -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.630.541,26                    16.645,76           -                       1.647.187,02       1.647.187,02       

act. 3.1  SIPP.- Realizar el cambio de base del IPP Nacional. -                                         -                       -                       -                       772.431,81                       15.790,15           -                       788.221,96        789.776,64                          855,61                -                       790.632,25        -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.562.208,45                    16.645,76           -                       1.578.854,21       1.578.854,21       

 3.1.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                          -                       -                       -                       440.543,56                        -                       440.543,56         527.109,76                           -                       527.109,76         -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       967.653,32                        -                       -                       967.653,32           967.653,32           

 3.1.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                          -                       -                       -                       272.223,96                        8.632,84              280.856,79         262.646,88                           855,61                 263.502,49         -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       534.870,84                        9.488,45              -                       544.359,29           544.359,29           

 3.1.3 Otros gastos de inversión 770000 -                                          -                       -                       -                       20,00                                  -                       20,00                   20,00                                     -                       20,00                   -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       40,00                                  -                       -                       40,00                      40,00                      

 3.1.4 Bienes de larga duración 840000 -                                          -                       -                       -                       59.644,29                          7.157,31              66.801,60           -                                         -                       -                       -                       -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       59.644,29                          7.157,31              -                       66.801,60              66.801,60              

act. 3.2 IPEX.- Establecer la metodología y cálculo del Índice de Precios de Exportación. -                                         -                       -                       -                       34.166,40                         -                       -                       34.166,40           34.166,40                            -                       -                       34.166,40           -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       68.332,81                          -                       -                       68.332,81             68.332,81             

 3.2.1 Gasto de personal de inversión 710000 34.166,40                          -                       34.166,40           34.166,40                             -                       34.166,40           -                                       -                       -                       -                       68.332,81                          -                       -                       68.332,81              68.332,81              

C4 Cambio de Base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor en el Ecuador (CAB-SIPCE) -                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       881.180,31                          26.662,35           -                       907.842,65        982.855,25                        1.551,31             111.019,91        984.406,56        -                       -                       -                       -                       1.864.035,56                    28.213,66           111.019,91        1.892.249,21       1.892.249,21       

act. 4.1 SIPC.- Articular el fortalecimiento metodológico y procedimental de los indicadores de precios del Ecuador. -                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       192.519,45                          6.428,57             -                       198.948,02        166.737,62                        -                       -                       166.737,62        -                       -                       -                       -                       359.257,07                       6.428,57             -                       365.685,64           365.685,64           

 4.1.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                                          -                       -                       -                       -                                      -                       -                       -                       138.948,02                           -                       138.948,02         166.737,62                         -                       166.737,62         -                       -                       -                       -                       305.685,64                        -                       -                       305.685,64           305.685,64           

 4.1.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                          -                       -                       -                       -                                      -                       -                       -                       53.571,43                             6.428,57              60.000,00           -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       53.571,43                          6.428,57              -                       60.000,00              60.000,00              

act. 4.2 IPC.- Realizar el cambio de base del IPC Nacional. -                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       601.686,87                          20.233,78           -                       621.920,65        684.331,69                        1.551,31             111.019,91        685.882,99        -                       -                       -                       -                       1.286.018,56                    21.785,08           111.019,91        1.307.803,64       1.307.803,64       

 4.2.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                       269.570,02                           -                       269.570,02         437.226,07                         -                       437.226,07         706.796,09                        -                       -                       706.796,09           706.796,09           

 4.2.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                       187.122,35                           2.834,44              189.956,79         247.105,61                         1.551,31              248.656,92         434.227,97                        4.385,74              -                       438.613,71           438.613,71           

 4.2.3 Bienes de larga duración 840000 -                       144.994,50                           17.399,34           162.393,84         -                                       -                       111.019,91         -                       144.994,50                        17.399,34           111.019,91         162.393,84           162.393,84           

act. 4.3 IPCEG. - Realizar el cambio del período de referencia del IPCEG (Galápagos) -                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       71.310,62                            -                       -                       71.310,62           112.989,91                        -                       -                       112.989,91        -                       -                       -                       -                       184.300,53                       -                       -                       184.300,53           184.300,53           

 4.3.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                       69.460,62                             -                       69.460,62           111.019,91                         -                       111.019,91         180.480,53                        -                       -                       180.480,53           180.480,53           

 4.3.2 Bienes y servicios para inversión 730000 -                       1.800,00                               -                       1.800,00              1.920,00                             -                       1.920,00              3.720,00                             -                       -                       3.720,00                3.720,00                

 4.3.3 Otros gastos de inversión 770000 50,00                                     -                       50,00                   50,00                                   -                       50,00                   100,00                                -                       -                       100,00                   100,00                   

act. 4.4 CFB. - Generar la propuesta de actualización de la CFB Nacional. -                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       15.663,36                            -                       -                       15.663,36           18.796,03                          -                       -                       18.796,03           -                       -                       -                       -                       34.459,39                          -                       -                       34.459,39             34.459,39             

 4.4.1 Gasto de personal de inversión 710000 -                       15.663,36                             -                       15.663,36           18.796,03                           -                       18.796,03           34.459,39                          -                       -                       34.459,39              34.459,39              

C5 Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola -                                         -                       -                       -                       291.172,47                       8.760,34             -                       299.932,82        218.169,62                          -                       -                       218.169,62        218.169,62                        -                       -                       218.169,62        -                       -                       -                       -                       727.511,71                       8.760,34             -                       736.272,06           736.272,06           

act. 5.1 Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo impacto ambiental en el sector agropecuario-                                         -                       -                       -                       291.172,47                       8.760,34             -                       299.932,82        -                                        -                       -                       -                       -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       291.172,47                       8.760,34             -                       299.932,82           299.932,82           

 5.1.1 Bienes y servicios para inversión 730000 218.169,62                        -                       218.169,62         -                       -                       218.169,62                        -                       -                       218.169,62           218.169,62           

 5.1.2 Bienes de larga duración 840000 73.002,86                          8.760,34              81.763,20           -                       -                       73.002,86                          8.760,34              -                       81.763,20              81.763,20              

act. 5.2 Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo económico en el sector agropecuario -                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       218.169,62                          -                       -                       218.169,62        -                                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       218.169,62                       -                       -                       218.169,62           218.169,62           

5.2.1 Bienes y servicios para inversión 730000 -                       218.169,62                           -                       218.169,62         -                       218.169,62                        -                       -                       218.169,62           218.169,62           

act. 5.3 Ejecutar los procesos de recolección, procesamiento y análisis  del módulo maquinaria y equipos en el sector agropecuario-                                         -                       -                       -                       -                                     -                       -                       -                       -                                        -                       -                       -                       218.169,62                        -                       -                       218.169,62        -                       -                       -                       -                       218.169,62                       -                       -                       218.169,62           218.169,62           

5.3.1 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                          -                       -                       -                       -                       -                       -                       218.169,62                         -                       218.169,62         218.169,62                        -                       -                       218.169,62           218.169,62           

C6 Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística -                                         -                       -                       -                       2.523.792,77                   177.871,44        -                       2.701.664,21     790.550,92                          -                       -                       790.550,92        727.129,76                        -                       -                       727.129,76        -                       -                       -                       -                       4.041.473,45                    177.871,44        -                       4.219.344,89       4.219.344,89       

act. 6.1 Potenciar la arquitectura e infraestructura de captación, procesamiento, almacenamiento y visualización. -                                         -                       -                       -                       1.839.283,64                   173.264,30        -                       2.012.547,94     293.580,60                          -                       -                       293.580,60        230.159,28                        -                       -                       230.159,28        -                       -                       -                       -                       2.363.023,52                    173.264,30        -                       2.536.287,82       2.536.287,82       

 6.1.1 Gasto de personal de inversión 710000 191.414,50                        -                       191.414,50         293.580,60                           -                       293.580,60         230.159,28                         -                       230.159,28         715.154,38                        -                       -                       715.154,38           715.154,38           

 6.1.2 Bienes y servicios para inversión 730000 237.000,00                        3.960,00              240.960,00         -                                         -                       -                       -                       -                                       -                       -                       -                       237.000,00                        3.960,00              -                       240.960,00           240.960,00           

 6.1.3 Bienes de larga duración 840000 1.410.869,14                    169.304,30         1.580.173,44      -                                         -                       -                       -                       -                                       -                       -                       -                       1.410.869,14                     169.304,30         -                       1.580.173,44        1.580.173,44        

act. 6.2 Creación de los registros base (población, empleo, empresas, inmuebles) y los registros complementarios (seguridad, salud y ambientales).  Data WareHouse -                                         -                       -                       -                       528.562,08                       -                       -                       528.562,08        378.562,08                          -                       -                       378.562,08        378.562,08                        -                       -                       378.562,08        -                       -                       -                       -                       1.285.686,24                    -                       -                       1.285.686,24       1.285.686,24       

6.2.1 Gasto de personal de inversión 710000 183.230,88                        -                       183.230,88         183.230,88                           -                       183.230,88         183.230,88                         -                       183.230,88         549.692,64                        -                       -                       549.692,64           549.692,64           

 6.2.2 Bienes y servicios para inversión 730000 345.331,20                        -                       345.331,20         195.331,20                           -                       195.331,20         195.331,20                         -                       195.331,20         735.993,60                        -                       -                       735.993,60           735.993,60           
act. 6.3 Creación del Visualizador Intertemático Data Ecuador -                                         -                       -                       -                       47.565,99                         -                       -                       47.565,99           63.421,32                            -                       -                       63.421,32           63.421,32                          -                       -                       63.421,32           -                       -                       -                       -                       174.408,63                       -                       -                       174.408,63           174.408,63           

 6.3.1 Gasto de personal de inversión 710000 47.565,99                          -                       47.565,99           63.421,32                             -                       63.421,32           63.421,32                           -                       63.421,32           174.408,63                        -                       -                       174.408,63           174.408,63           

act. 6.4 Creación del Laboratorio Virtualizado de información del INEC -                                         -                       -                       -                       108.381,06                       4.607,14             -                       112.988,20        54.986,92                            -                       -                       54.986,92           54.987,08                          -                       -                       54.987,08           -                       -                       -                       -                       218.355,06                       4.607,14             -                       222.962,20           222.962,20           

6.4.1 Gasto de personal de inversión 710000 25.829,16                          -                       25.829,16           25.827,88                             -                       25.827,88           25.828,04                           -                       25.828,04           77.485,08                          -                       -                       77.485,08              77.485,08              

6.4.2 Bienes y servicios para inversión 730000 44.159,04                          -                       44.159,04           29.159,04                             -                       29.159,04           29.159,04                           -                       29.159,04           102.477,12                        -                       -                       102.477,12           102.477,12           

6.4.3 Bienes de larga duración 840000 38.392,86                          4.607,14              43.000,00           -                                         -                       -                       -                                       -                       -                       -                       38.392,86                          4.607,14              -                       43.000,00              43.000,00              

C7 Gestión, seguimiento y evaluación de proyectos 154.960,10                           -                       -                       154.960,10        416.904,24                       -                       -                       416.904,24        416.904,24                          -                       -                       416.904,24        416.904,24                        -                       -                       416.904,24        178.415,36        -                       -                       178.415,36        1.584.088,18                    -                       -                       1.584.088,18       1.584.088,18       

act. 7.1 Unidad de Ejecución del Proyecto (UGP) 154.960,10                           -                       -                       154.960,10        371.904,24                       -                       -                       371.904,24        371.904,24                          -                       -                       371.904,24        371.904,24                        -                       -                       371.904,24        133.415,36        -                       -                       133.415,36        1.404.088,18                    -                       -                       1.404.088,18       1.404.088,18       

 7.1.1 Bienes y servicios para inversión 730000 154.960,10                            -                       154.960,10         371.904,24                        -                       371.904,24         371.904,24                           -                       371.904,24         371.904,24                         -                       371.904,24         133.415,36         -                       133.415,36         1.404.088,18                     -                       1.404.088,18        1.404.088,18        

act. 7.2 Seguimiento y evaluación de proyectos -                                         -                       -                       -                       45.000,00                         -                       -                       45.000,00           45.000,00                            -                       -                       45.000,00           45.000,00                          -                       -                       45.000,00           45.000,00           -                       -                       45.000,00           180.000,00                       -                       -                       180.000,00           180.000,00           

 7.2.1 Bienes y servicios para inversión 730000 -                                          -                       -                       -                       45.000,00                          -                       45.000,00           45.000,00                             -                       45.000,00           45.000,00                           -                       45.000,00           45.000,00           -                       45.000,00           180.000,00                        -                       -                       180.000,00           180.000,00           

154.960,10                            -                       -                       154.960,10         6.505.618,74                    295.270,79         -                       6.800.889,52      13.576.037,26                     59.226,21           -                       13.635.263,47   2.737.181,22                     8.335,80              111.019,91         2.745.517,02      178.415,36         23.152.212,68                  362.832,79         111.019,91         23.515.045,47      23.515.045,47      

154.960,10         6.800.889,52      13.635.263,47   2.745.517,02      178.415,36         23.515.045,47     
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7.4. Demanda pública nacional plurianual  

7.4.1 Determinación de la demanda pública nacional plurianual. 

 

La información se encuentra detallada en el archivo anexo al presente documento: 

“Demanda_plurianual_Proyecto_2022-2026”. 

 

 

CANTIDAD ANUAL 
COSTO UNITARIO 

CON IVA

AÑO 2023- 2025 AÑO 2023- 2025 NACIONAL 
IMPORTAD

O

AGUA POTABLE

Pago de servicio de agua 54 UNIDAD 150,00                       100% 504,00                            2.016,00                         504,00                            3.024,00                         

Subtotal -                                    504,00                            2.016,00                         504,00                            -                                    3.024,00                         

LUZ ELÉCTRICA

Pago de servicio de luz 54 UNIDAD 270,00                       100% 907,20                            3.628,80                         907,20                            5.443,20                         

Subtotal -                                    907,20                            3.628,80                         907,20                            -                                    5.443,20                         

TELECOMUNICACIONES

Pago de servicio de teléfono convencional 54 UNIDAD 180,00                       100% 604,80                            2.419,20                         604,80                            3.628,80                         

Telecomunicaciones  servicio de internet 54 UNIDAD 240,00                       100% 806,40                            3.225,60                         806,40                            4.838,40                         

Subtotal -                                    1.411,20                         5.644,80                         1.411,20                         -                                    8.467,20                         

IMPRENTA

Contratación del servicio de imprenta 109315 UNIDAD 20,14                          100% 159.396,20                    159.396,20                    

Subtotal -                                    159.396,20                    -                                    -                                    -                                    159.396,20                    

VARIOS

Contratación de servicio de difusión por radio para el servicio de alquiler de vehículos4 UNIDAD 53,57                          100% 240,00                            240,00                            

Subtotal -                                    240,00                            -                                    -                                    -                                    240,00                            

SERVICIO DE GUARDIANIA

Contratación de servicio de guardianía 54 UNIDAD 7.500,00                    100% 25.200,00                       100.800,00                    25.200,00                       151.200,00                    

Subtotal -                                    25.200,00                      100.800,00                    25.200,00                      -                                    151.200,00                    

VARIOS

FR- Guías 5530 UNIDAD 2,00                            100% 710,00                            4.820,00                         5.530,00                         

Subtotal -                                    710,00                            4.820,00                         -                                    -                                    5.530,00                         

PASAJES AÉREOS

Contratación del servicio de pasajes aéreos 70 UNIDAD 562,50                       100% 8.820,00                         5.040,00                         840,00                            14.700,00                       

Contratación del servicio de pasajes aéreos Galápagos 10 UNIDAD 982,14                       100% 550,00                            4.950,00                         5.500,00                         

FR: Movilizaciones terrestres 30 UNIDAD 48,00                          100% 16,00                               400,00                            64,00                               480,00                            

Subtotal -                                    9.386,00                         10.390,00                      904,00                            -                                    20.680,00                      

VIÁTICOS

Viáticos necesarios para capacitar, la correcta utilización del dispositivo movil Tablet y de las nomenclaturas para la ejecución de las operaciones de campo conforme a las metodologías y estándares de calidad aplicados.36 UNIDAD 80,00                          100% 2.880,00                         2.880,00                         

Viáticos necesarios para capacitar, para la correcta ejecución de las operaciones de campo conforme a las metodologías y estándares de calidad a utilizarse.84 UNIDAD 80,00                          100% 6.720,00                         6.720,00                         

Viáticos necesarios para evaluación de los resultados primer trimestre y tomar correctivos de ser necesario.170 UNIDAD 210,00                       100% 16.100,00                       16.100,00                       

Viáticos necesarios para prueba piloto de instrumentos para la correcta ejecución de las operaciones de campo conforme a las metodologías y estándares de calidad aplicados.110 UNIDAD 80,00                          100% 8.800,00                         8.800,00                         

Viáticos necesarios para recolección de precios referenciales de los alimentos, bebidas y tabaco.96 UNIDAD 160,00                       100% 3.840,00                         3.840,00                         7.680,00                         

Viáticos necesarios para supervisar la aplicación de la metodología y la calidad de la información a nivel coordinaciones zonales, planta central.156 UNIDAD 80,00                          100% 12.480,00                       12.480,00                       

Viáticos necesarios para supervisar, validar la aplicación de la metodología y la calidad de la información a nivel coordinaciones zonales, planta central.1356 UNIDAD 80,00                          100% 108.480,00                    108.480,00                    

Viáticos necesarios para taller de capacitación en tablet del personal técnico zonal.9 UNIDAD 80,00                          100% 720,00                            720,00                            

Viáticos necesarios para taller de homologación de la metodología y los instrumentos a utilizarse.170 UNIDAD 210,00                       100% 16.100,00                       16.100,00                       

Viáticos necesarios para validación final de los datos recolectados en campo.48 UNIDAD 80,00                          100% 3.840,00                         3.840,00                         

Subtotal -                                    51.540,00                      128.420,00                    3.840,00                         -                                    183.800,00                    

PUNTOS DE RED

Instalación puntos de red 29 UNIDAD 205,00                       100% 6.658,35                         6.658,35                         

Instalación puntos eléctricos 29 UNIDAD 90,00                          100% 2.923,20                         2.923,20                         

Subtotal -                                    9.581,55                         -                                    -                                    -                                    9.581,55                         

Readecuación de espacios

Readecuación de espacios 54 UNIDAD 6.000,00                    100% 20.160,00                       80.640,00                       20.160,00                       120.960,00                    

Subtotal -                                    20.160,00                      80.640,00                      20.160,00                      -                                    120.960,00                    

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Alquiler de vehículos para capacitación personal aspirante del levantamiento de la información14 UNIDAD 78,40                          100% 1.097,60                         1.097,60                         

Alquiler de vehículos para levantamiento de la información. 1606 UNIDAD 78,40                          100% 125.910,40                    125.910,40                    

Alquiler de vehículos para levantamiento, supervisión  y monitoreo zonal y central de la información.19297 UNIDAD 78,40                          100% 1.512.884,80                 1.512.884,80                 

Alquiler de vehículos para realizar la prueba piloto de instrumentos a utilizarse (formularios).48 UNIDAD 78,40                          100% 3.763,20                         3.763,20                         

Alquiler de vehículos para recolección de información sobre precios referenciales.56 UNIDAD 156,80                       100% 2.195,20                         2.195,20                         4.390,40                         

Alquiler de vehículos para validación de la información de campo.24 UNIDAD 78,40                          100% 1.881,60                         1.881,60                         

FR- Avionetas 72000 UNIDAD 2,00                            100% 6.000,00                         65.752,18                       71.752,18                       

FR- Lanchas 52300 UNIDAD 2,00                            100% 4.350,00                         47.950,00                       52.300,00                       

Subtotal -                                    143.316,40                    1.630.663,78                 -                                    -                                    1.773.980,18                 

VARIOS

FR- Acémilas 10237,26 UNIDAD 2,00                            100% 940,00                            9.297,26                         10.237,26                       

Subtotal -                                    940,00                            9.297,26                         -                                    -                                    10.237,26                      

CONSULTORÍA

Consultoría, asesoría e investigación especializada desarrollo sistema para captura de información 1 UNIDAD 116.071,43               100% 130.000,00                    130.000,00                    

Subtotal -                                    130.000,00                    -                                    -                                    -                                    130.000,00                    

CAPACITACIÓN

Servicio de capacitación -servicio 2 UNIDAD 36.000,00                  100% 20.160,00                       20.160,00                       40.320,00                       

Subtotal -                                    20.160,00                      20.160,00                      -                                    -                                    40.320,00                      

MANTENIMIENTO

Contratación de servicio de mantenimientos de dispositivos móviles620 UNIDAD 70,54                          100% 12.245,74                       12.245,74                       24.491,49                       

Subtotal -                                    -                                    12.245,74                      12.245,74                      -                                    24.491,49                      

ALIMENTOS

Alimentos y bebidas 1000 UNIDAD 1,00                            100% 1.004,91                         1.004,91                         

Subtotal -                                    1.004,91                         -                                    -                                    -                                    1.004,91                         

VESTIMENTA

Adquisición de vestimenta 5924 UNIDAD 183,26                       100% 76.491,34                       76.491,34                       

Subtotal -                                    76.491,34                      -                                    -                                    -                                    76.491,34                      

VARIOS

FR: Combustible 40 UNIDAD 2,55                            100% 102,00                            102,00                            

Subtotal -                                    102,00                            -                                    -                                    -                                    102,00                            

SUMINISTROS OFICINA Y PAPELERÍA

Suministros de oficina 12894 UNIDAD 116,62                       100% 9.543,40                         9.543,40                         

Suministros de papelería 472 UNIDAD 79,80                          100% 1.876,73                         1.876,73                         

Subtotal -                                    11.420,13                      -                                    -                                    -                                    11.420,13                      

SUMINISTROS LIMPIEZA

Adquisición de suministro de limpieza -suministro 5808 UNIDAD 34,80                          100% 16.984,80                       16.984,80                       

Subtotal -                                    16.984,80                      -                                    -                                    -                                    16.984,80                      

SUMINISTROS IMPRESIÓN

Suministros de impresión 150 UNIDAD 19.761,90                  100% 56.887,46                       56.887,46                       

Subtotal -                                    56.887,46                      -                                    -                                    -                                    56.887,46                      

MEDICAMENTOS

Medicamentos 58 UNIDAD 8,50                            100% 552,16                            552,16                            

Subtotal -                                    552,16                            -                                    -                                    -                                    552,16                            

ACCESORIOS

Accesorios eléctricos 9 UNIDAD 15,00                          100% 151,20                            151,20                            

Subtotal -                                    151,20                            -                                    -                                    -                                    151,20                            

REPUESTOS

Adquisición repuestos y accesorios 2 UNIDAD 50,18                          100% 112,40                            112,40                            

Subtotal -                                    112,40                            -                                    -                                    -                                    112,40                            

EQUIPOS MENORES

Herramientas y equipos menores (linternas) 274 UNIDAD 13,00                          100% 3.989,44                         3.989,44                         

Subtotal -                                    3.989,44                         -                                    -                                    -                                    3.989,44                         

VARIOS

Entrada a Galápagos 10 UNIDAD 18,00                          100% 201,60                            201,60                            

FR: Peaje 20 UNIDAD 1,00                            100% 20,00                               20,00                               

Subtotal -                                    20,00                              201,60                            -                                    -                                    221,60                            

VARIOS

Contratación de póliza de accidentes personales-servicio 704 UNIDAD 9,00                            100% 1.155,84                         1.155,84                         53,76                               2.365,44                         

Inclusión de seguro de bienes 2 UNIDAD 16.000,00                  100% 8.000,00                         8.000,00                         16.000,00                       

Subtotal -                                    9.155,84                         9.155,84                         53,76                              -                                    18.365,44                      

MUEBLES

Muebles y enseres 22 UNIDAD 80,00                          100% 1.971,20                         1.971,20                         

Subtotal -                                    1.971,20                         -                                    -                                    -                                    1.971,20                         

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Dispositivos móvil 328 UNIDAD 4.607,71                    100% 230.339,20                    1.848,00                         232.187,20                    

Subtotal -                                    230.339,20                    1.848,00                         -                                    -                                    232.187,20                    

TOTAL 1.1 -                                    982.634,64                    2.019.931,82                 65.225,90                      -                                    3.067.792,36                 

VARIOS

Contratación de servicio de difusión por radio para el servicio de alquiler de vehículos4 UNIDAD 60,00                          100% 240,00                            240,00                            

Subtotal -                                    240,00                            -                                    -                                    -                                    240,00                            

VARIOS

FR- Guías 10316,89019 UNIDAD 2,00                            100% 3.095,07                         7.221,82                         10.316,89                       

Subtotal -                                    3.095,07                         7.221,82                         -                                    -                                    10.316,89                      

PASAJES AÉREOS

Contratación del servicio de pasajes aéreos 18 UNIDAD 420,00                       100% 1.260,00                         2.520,00                         3.780,00                         

Contratación del servicio de pasajes aéreos Galápagos 12 UNIDAD 550,00                       100% 6.600,00                         6.600,00                         

Subtotal -                                    1.260,00                         9.120,00                         -                                    -                                    10.380,00                      

VIÁTICOS

Supervisión nacional al operativo de campo y al proceso de digitalización cartográfica 18 UNIDAD 260,00                       100% 910,00                            1.430,00                         2.340,00                         

Supervisión nacional y zonal al operativo de campo y al proceso de digitalización cartográfica 594 UNIDAD 160,00                       100% 17.120,00                       30.400,00                       47.520,00                       

Subtotal -                                    18.030,00                      31.830,00                      -                                    -                                    49.860,00                      

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Alquiler de vehículos para levantamiento de la información 4344 UNIDAD 156,80                       100% 113.523,20                    227.046,40                    340.569,60                    

FR- Avionetas 11706,25663 UNIDAD 2,00                            100% 3.511,88                         13.605,97                       17.117,85                       

FR- Lanchas 9119,804337 UNIDAD 2,00                            100% 2.735,94                         6.383,86                         9.119,80                         

Subtotal -                                    119.771,02                    247.036,23                    -                                    -                                    366.807,25                    

VARIOS

FR- Acémilas 3857,048843 UNIDAD 2,00                            100% 1.157,11                         2.699,93                         3.857,05                         

Subtotal -                                    1.157,11                         2.699,93                         -                                    -                                    3.857,05                         

VESTIMENTA

Adquisición de vestimenta 212 UNIDAD 39,52                          100% 2.802,26                         2.802,26                         

Subtotal -                                    2.802,26                         -                                    -                                    -                                    2.802,26                         

VARIOS

FR: Combustible 320 UNIDAD 5,10                            100% 395,25                            420,75                            816,00                            

Subtotal -                                    395,25                            420,75                            -                                    -                                    816,00                            

SUMINISTROS OFICINA Y PAPELERÍA

Suministros de oficina 1173 UNIDAD 113,32                       100% 3.896,69                         3.896,69                         

Suministros de papelería 102 UNIDAD 9,80                            100% 455,80                            455,80                            

Subtotal -                                    4.352,49                         -                                    -                                    -                                    4.352,49                         

SUMINISTROS IMPRESIÓN

Suministros de impresión 119 UNIDAD 14.879,07                  100% 34.101,17                       34.101,17                       

Subtotal -                                    34.101,17                      -                                    -                                    -                                    34.101,17                      

VARIOS

Entrada a Galápagos 10 UNIDAD 20,00                          100% 246,40                            246,40                            

Peaje 135 UNIDAD 2,00                            100% 65,00                               70,00                               135,00                            

Subtotal -                                    311,40                            70,00                              -                                    -                                    381,40                            

VARIOS

INCLUSIONES DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 100 UNIDAD 6,00                            100% 168,00                            168,00                            336,00                            

Subtotal -                                    168,00                            168,00                            -                                    -                                    336,00                            

TOTAL 1.2 -                                    185.683,77                    298.566,74                    -                                    -                                    484.250,51                    

TALLERES

Talleres para capacitaciones 3 UNIDAD 5.357,15                    100% 2.000,00                         2.000,00                         2.000,00                         6.000,00                         

Subtotal -                                    2.000,00                         2.000,00                         2.000,00                         -                                    6.000,00                         

TOTAL 1.3 -                                    2.000,00                         2.000,00                         2.000,00                         -                                    6.000,00                         

TOTAL C1 -                                    1.170.318,41                 2.320.498,56                 67.225,90                      -                                    3.558.042,88                 
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SERVICIO)

DETALLE DEL PRODUCTO 
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ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)
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VARIOS

FR- Envío de material 4940 UNIDAD 4,00                            100% 4.940,00                         4.940,00                         

Subtotal -                                    -                                    4.940,00                         -                                    -                                    4.940,00                         

IMPRENTA

Servicio de imprenta de formularios y stikers 1 UNIDAD 22.721,15                  100% 25.447,69                       25.447,69                       

Subtotal -                                    -                                    25.447,69                      -                                    -                                    25.447,69                      

VARIOS

Servicio de Difusión para las ferias inclusivas 4 UNIDAD 35,00                          100% 156,80                            156,80                            

Subtotal -                                    -                                    156,80                            -                                    -                                    156,80                            

VARIOS

FR- Guías 7560 UNIDAD 4,00                            100% 7.560,00                         7.560,00                         

Subtotal -                                    -                                    7.560,00                         -                                    -                                    7.560,00                         

PASAJES AÉREOS

Contratación del servicio de pasajes aéreos 1 UNIDAD 18.200,00                  100% 20.384,00                       20.384,00                       

FR: Movilizaciones terrestres 31 UNIDAD 16,00                          100% 715,49                            715,49                            

Subtotal -                                    -                                    21.099,49                      -                                    -                                    21.099,49                      

VIÁTICOS

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central (Capacitacion campo)48 UNIDAD 80,00                          100% 3.840,00                         3.840,00                         

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central (Capacitacion critica)36 UNIDAD 80,00                          100% 2.880,00                         2.880,00                         

Viáticos: Personal Equipo Técnico Planta Central (supervisión nacional crítica)51 UNIDAD 80,00                          100% 4.080,00                         4.080,00                         

Viáticos: Personal Técnico (supervisión nacional) mensual 144 UNIDAD 80,00                          100% 11.520,00                       11.520,00                       

Viáticos: Personal Técnico Zonal (supervisión zonal) mensual 384 UNIDAD 80,00                          100% 30.720,00                       30.720,00                       

Viáticos: Supervisión de encuesta en Galápagos (Litoral) 9 UNIDAD 80,00                          100% 720,00                            720,00                            

Viáticos: Supervisión de encuesta en Galápagos (Planta Central) 12 UNIDAD 80,00                          100% 960,00                            960,00                            

Viáticos: Viáticos Personal Directivo (supervisión nacional) mensual24 UNIDAD 130,00                       100% 3.120,00                         3.120,00                         

Viáticos:Personal Técnico Zonal (taller) centro, 8 UNIDAD 80,00                          100% 640,00                            640,00                            

Viáticos:Personal Técnico Zonal (taller) litoral 8 UNIDAD 80,00                          100% 640,00                            640,00                            

Viáticos:Personal Técnico Zonal (taller) sur 8 UNIDAD 80,00                          100% 640,00                            640,00                            

Subtotal -                                    -                                    59.760,00                      -                                    -                                    59.760,00                      

ALQUILER DE VEHÍCULOS

FR- Avionetas 39600 UNIDAD 2,00                            100% 39.600,00                       39.600,00                       

FR- Lanchas 15480 UNIDAD 4,00                            100% 15.480,00                       15.480,00                       

Servicio de alquiler de vehículos 8760 UNIDAD 156,80                       100% 686.784,00                    686.784,00                    

Subtotal -                                    -                                    741.864,00                    -                                    -                                    741.864,00                    

VARIOS

FR- Acémilas 5040 UNIDAD 3,00                            100% 5.040,00                         5.040,00                         

Subtotal -                                    -                                    5.040,00                         -                                    -                                    5.040,00                         

VESTIMENTA

CHALECO TIPO SAFARI PERIODISTA CON BORDADO 304 UNIDAD 19,64                          100% 6.688,00                         6.688,00                         

GORRA - GABARDINA CON LOGOTIPO 304 UNIDAD 2,23                            100% 760,00                            760,00                            

MOCHILA GRANDE LONETA CON LOGOTIPO 152 UNIDAD 10,83                          100% 1.843,76                         1.843,76                         

Subtotal -                                    9.291,76                         -                                    -                                    -                                    9.291,76                         

SUMINISTROS OFICINA Y PAPELERÍA

ARCHIVADORES DE CAJA PASIVO (CARTÓN) Nº 03 2286 UNIDAD 0,86                            100% 2.201,88                         2.201,88                         

BLOCK EJECUTIVO  50 HOJAS 192 UNIDAD 0,55                            100% 118,27                            118,27                            

BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ 1656 UNIDAD 0,14                            100% 259,66                            259,66                            

BORRADOR DE PIZARRÓN (PLÁSTICO) 45 UNIDAD 0,40                            100% 20,16                               20,16                               

CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) 17928 UNIDAD 0,12                            100% 2.409,52                         2.409,52                         

CD GRABABLE SIN CAJA CD-R 100 UNIDAD 0,88                            100% 99,02                               99,02                               

CD S GRABABLES CON CAJA CD-R 100 UNIDAD 0,65                            100% 72,80                               72,80                               

CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE) 60 UNIDAD 0,81                            100% 54,43                               54,43                               

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS 432 UNIDAD 0,16                            100% 77,41                               77,41                               

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS 432 UNIDAD 0,24                            100% 116,12                            116,12                            

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS 432 UNIDAD 0,39                            100% 188,70                            188,70                            

CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES 80 UNIDAD 0,53                            100% 47,49                               47,49                               

CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS 80 UNIDAD 0,31                            100% 27,78                               27,78                               

CORDONES PARA CREDENCIAL (SIN LOGO) 203 UNIDAD 1,10                            100% 250,10                            250,10                            

ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA 1656 UNIDAD 0,27                            100% 500,77                            500,77                            

ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA 1656 UNIDAD 0,28                            100% 519,32                            519,32                            

ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA 540 UNIDAD 0,29                            100% 175,63                            175,63                            

ESTILETE GRANDE 60 UNIDAD 0,52                            100% 34,94                               34,94                               

ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD (200 U) 10 UNIDAD 20,21                          100% 226,35                            226,35                            

GOMA EN BARRA 40 GR 90 UNIDAD 0,82                            100% 82,66                               82,66                               

GOMA LIQUIDA 250 GR 90 UNIDAD 0,51                            100% 51,41                               51,41                               

GRAPAS 23/10 CAJA 5000 U 73,799 UNIDAD 3,03                            100% 251,13                            251,13                            

GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U 41,3191 UNIDAD 0,13                            100% 5,97                                 5,97                                 

LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES 149 UNIDAD 1,50                            100% 250,32                            250,32                            

LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG 72 UNIDAD 6,25                            100% 504,00                            504,00                            

MARCADORES PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA 180 UNIDAD 0,57                            100% 114,91                            114,91                            

MARCADORES PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA 180 UNIDAD 0,69                            100% 139,10                            139,10                            

MARCADORES PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA 180 UNIDAD 0,71                            100% 142,20                            142,20                            

MINAS 0.5  MM 3360 UNIDAD 0,43                            100% 1.618,18                         1.618,18                         

NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG 600 UNIDAD 0,34                            100% 228,48                            228,48                            

PAPEL BOND A3 75 GR. 120 UNIDAD 10,00                          100% 1.200,00                         2.274,64                         3.474,64                         

PORTAMINAS METALICO 0,5 MM 840 UNIDAD 0,75                            100% 705,60                            705,60                            

RESALTADORES VARIOS COLORES 1557,6 UNIDAD 0,43                            100% 750,33                            750,33                            

RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR 1200 UNIDAD 2,95                            100% 3.540,00                         800,52                            4.340,52                         

SOBRE MANILA F6 1844 UNIDAD 0,07                            100% 144,57                            144,57                            

TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO 304 UNIDAD 1,37                            100% 466,49                            466,49                            

TARJETAS BLANCAS PARA CREDENCIALES 203 UNIDAD 0,28                            100% 63,66                               63,66                               

TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO 244 UNIDAD 0,74                            100% 202,23                            202,23                            

Subtotal -                                    17.861,60                      3.075,16                         -                                    -                                    20.936,75                      

SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO  PARA  IMPRESORA  HP MODELO LASERJET M90404 UNIDAD 464,64                       100% 2.081,59                         2.081,59                         

CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA  IMPRESORA  HP MODELO LASERJET M9050MFP 7 UNIDAD 436,28                       100% 3.420,42                         3.420,42                         

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP AMARILLO 651A (CE342A) 1 UNIDAD 530,36                       100% 594,00                            594,00                            

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP CIAN 651A (CE341A) 1 UNIDAD 530,36                       100% 594,00                            594,00                            

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP MAGENTA 651A (CE343A) 1 UNIDAD 530,36                       100% 594,00                            594,00                            

CARTUCHO HP JET COLOR 700 MFP NEGRO 651A (CE340A) 1 UNIDAD 230,80                       100% 258,50                            258,50                            

CINTA PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP3SERIES5 UNIDAD 121,00                       100% 677,60                            677,60                            

DRUM XEROX 5230 1 UNIDAD 322,83                       100% 361,57                            361,57                            

KIT DE MANTENIMIENTO 110V HP  PARA  IMPRESORA  HP MODELO LASERJET M9050MFP 8 UNIDAD 424,89                       100% 3.807,04                         3.807,04                         

KIT FUSOR 110V XEROX  PARA  IMPRESORA  XEROX MODELO WORKCENTRE 5230 3 UNIDAD 442,61                       100% 1.487,17                         1.487,17                         

TONER HP L.J MFP 9040 / 9050 MFP 8 UNIDAD 322,83                       100% 2.892,56                         2.892,56                         

TONER XEROX MODELO WORKCENTRE 5230 2 UNIDAD 322,83                       100% 723,14                            723,14                            

TONER XEROX VERSALINK 1 UNIDAD 322,83                       100% 361,58                            361,58                            

Subtotal -                                    17.853,15                      -                                    -                                    -                                    17.853,15                      

VARIOS

PERMISO DE ENTRADA A GALÁPAGOS 7 UNIDAD 20,00                          100% 140,00                            140,00                            

Subtotal -                                    -                                    140,00                            -                                    -                                    140,00                            

VARIOS

Poliza de seguro para el personal de campo 1 UNIDAD 1.300,00                    100% 1.456,00                         1.456,00                         

Subtotal -                                    -                                    1.456,00                         -                                    -                                    1.456,00                         

VARIOS

COMISIONES BANCARIAS 12 UNIDAD 60,00                          100% 720,00                            720,00                            

Subtotal -                                    -                                    720,00                            -                                    -                                    720,00                            

TOTAL 2.3 -                                    45.006,51                      871.259,14                    -                                    -                                    916.265,65                    

TOTAL C2 -                                    45.006,51                      871.259,14                    -                                    -                                    916.265,65                    
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VARIOS

Contratación de servicio de difusión por radio para el servicio de alquiler de vehículos8 UNIDAD 100,00                       100% 224,00                            224,00                            448,00                            

Subtotal -                                    224,00                            224,00                            -                                    -                                    448,00                            

PASAJES AÉREOS

Contratación del servicio de pasajes aéreos 218 UNIDAD 218,00                       100% 1.881,60                         1.881,60                         3.763,20                         

FR: Movilizaciones terrestres 24 UNIDAD 24,00                          100% 128,00                            128,00                            256,00                            

Subtotal -                                    2.009,60                         2.009,60                         -                                    -                                    4.019,20                         

VIÁTICOS

Viáticos y Subsistencias en el Interior Viático Investigador  CZ Centro SIPRO656 UNIDAD 812,00                       100% 46.080,00                       58.560,00                       104.640,00                    

Subtotal -                                    46.080,00                      58.560,00                      -                                    -                                    104.640,00                    

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Servicio de alquiler de vehículos 1959,4 UNIDAD 2.586,40                    100% 147.470,40                    196.627,20                    344.097,60                    

Subtotal -                                    147.470,40                    196.627,20                    -                                    -                                    344.097,60                    

CONSULTORÍA

Consultoria-Asesoria e Investigación Especializada CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA1 UNIDAD 53.571,43                  100% 60.000,00                       60.000,00                       

Subtotal -                                    60.000,00                      -                                    -                                    -                                    60.000,00                      

VESTIMENTA

Vestuario-Lencería-Prendas de Protección-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas VESTIMENTA, CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA (TIPO I)60 UNIDAD 9,00                            100% 604,80                            604,80                            

Vestuario-Lencería-Prendas de Protección-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas VESTIMENTA, CAMISETAS TIPO POLO MANGA LARGA60 UNIDAD 9,00                            100% 604,80                            604,80                            

Vestuario-Lencería-Prendas de Protección-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas VESTIMENTA, CHALECO TIPO SAFARI PERIODISTA CON BORDADO60 UNIDAD 19,64                          100% 1.319,81                         1.319,81                         

Vestuario-Lencería-Prendas de Protección-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas VESTIMENTA, GORRA EN GABARDINA LIVIANA LOGOTIPO INEC60 UNIDAD 3,23                            100% 217,06                            217,06                            

Vestuario-Lencería-Prendas de Protección-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas VESTIMENTA, LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE (MANOS LIBRES) 7 LED30 UNIDAD 13,00                          100% 436,80                            436,80                            

Vestuario-Lencería-Prendas de Protección-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas VESTIMENTA, MOCHILA GRANDE LONETA CON LOGOTIPO INEC60 UNIDAD 11,72                          100% 787,58                            787,58                            

Subtotal -                                    3.970,85                         -                                    -                                    -                                    3.970,85                         

VARIOS

FR: Combustible 865,295098 UNIDAD 80,98                          100% 2.200,00                         200,00                            2.400,00                         

Subtotal -                                    2.200,00                         200,00                            -                                    -                                    2.400,00                         

SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA

Materiales de Oficina APOYAMANOS DE MADERA, VINCHAS HORIZONTALES DE 25 CM. DE ANCHO X 37 CM. DE LARGO49,9 UNIDAD 49,90                          100% 202,48                            202,50                            404,98                            

Materiales de Oficina ARCHIVADOR CARTÓN T15 CON TAPA 65,23 UNIDAD 65,23                          100% 88,17                               88,17                               176,33                            

Materiales de Oficina ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM  BENE105,34 UNIDAD 145,34                       100% 156,08                            216,12                            372,20                            

Materiales de Oficina ARCHIVADORES DE CAJA PASIVO (CARTÓN) Nº 03108,86 UNIDAD 68,86                          100% 104,03                            65,50                               169,52                            

Materiales de Oficina BLOCK EJECUTIVO  50 HOJAS 102,55 UNIDAD 208,55                       100% 62,83                               128,13                            190,96                            

Materiales de Oficina BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ 350,14 UNIDAD 350,14                       100% 54,88                               54,88                               109,76                            

Materiales de Oficina BORRADOR DE PIZARRÓN (PLÁSTICO) 14,4 UNIDAD 14,40                          100% 6,27                                 6,27                                 12,54                               

Materiales de Oficina CAJA DE CARTÓN 59*59*50 69 UNIDAD 69,00                          100% 76,16                               76,16                               152,32                            

Materiales de Oficina CARPETA (FOLDER) CARTULINA VARIOS COLORES324,15 UNIDAD 324,15                       100% 54,43                               54,43                               108,86                            

Materiales de Oficina CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)388,12 UNIDAD 416,12                       100% 52,15                               55,91                               108,06                            

Materiales de Oficina CERA PARA DEDOS (CREMA CONTAR BILLETES) GRANDE56,81 UNIDAD 52,81                          100% 50,80                               47,17                               97,98                               

Materiales de Oficina CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS28,16 UNIDAD 26,16                          100% 5,02                                 4,66                                 9,68                                 

Materiales de Oficina CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X50 YARDAS94,24 UNIDAD 92,24                          100% 25,27                               24,73                               50,00                               

Materiales de Oficina CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS104,39 UNIDAD 104,39                       100% 45,43                               45,43                               90,85                               

Materiales de Oficina CLIPS ESTANDAR 32MM METÁLICOS 128,31 UNIDAD 128,31                       100% 44,44                               44,44                               88,88                               

Materiales de Oficina CLIPS MARIPOSA (25 UNIDADES/CAJA) 78,53 UNIDAD 52,53                          100% 46,30                               30,87                               77,17                               

Materiales de Oficina COORDONES PARA CREDENCIAL (SIN LOGO)99,1 UNIDAD 122,10                       100% 120,74                            149,07                            269,81                            

Materiales de Oficina CUADERNO  ESPIRALES  UNIVERSITARIO A CUADROS 100H133 UNIDAD 302,00                       100% 293,44                            672,00                            965,44                            

Materiales de Oficina ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA 416,27 UNIDAD 800,27                       100% 125,80                            241,92                            367,72                            

Materiales de Oficina ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA192,28 UNIDAD 500,28                       100% 60,21                               156,80                            217,01                            

Materiales de Oficina ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA106,2904 UNIDAD 490,29                       100% 34,48                               159,37                            193,85                            

Materiales de Oficina ESTILETES GRANDES 40,52 UNIDAD 60,52                          100% 23,30                               34,94                               58,24                               

Materiales de Oficina ETIQUETAS ADHESIVAS (200 U) 31,21 UNIDAD 31,21                          100% 207,96                            207,96                            415,92                            

Materiales de Oficina ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CD (200 U)24,21 UNIDAD 24,21                          100% 90,54                               90,54                               181,08                            

Materiales de Oficina GOMA EN BARRA 40 GR 66,82 UNIDAD 66,82                          100% 60,61                               60,61                               121,23                            

Materiales de Oficina GOMA LIQUIDA 250 GR 40,51 UNIDAD 60,51                          100% 22,85                               34,27                               57,12                               

Materiales de Oficina GRAPADORA NORMAL  METÁLICA MEDIANA54,53 UNIDAD 44,53                          100% 147,35                            119,01                            266,36                            

Materiales de Oficina GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES 33,56 UNIDAD 30,56                          100% 20,70                               18,82                               39,51                               

Materiales de Oficina GRAPAS 23/10 CAJA DE 5000 UNIDADES 11,03 UNIDAD 9,03                            100% 27,15                               20,36                               47,51                               

Materiales de Oficina GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 UNIDADES 108,13 UNIDAD 106,13                       100% 15,72                               15,43                               31,16                               

Materiales de Oficina KIT DE LIMPIEZA DE COMPUTADORES 32 UNIDAD 32,00                          100% 246,40                            246,40                            492,80                            

Materiales de Oficina LÁPIZ HB (CAJA DE 12 UNIDADES) 45,5 UNIDAD 43,50                          100% 73,92                               70,56                               144,48                            

Materiales de Oficina LIGAS 10 CM. (FUNDA 1 KG) 12,25 UNIDAD 12,25                          100% 42,00                               42,00                               84,00                               

Materiales de Oficina LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG 16,25 UNIDAD 16,25                          100% 70,00                               70,00                               140,00                            

Materiales de Oficina MARCADOR PARA CD (ACETATO) VARIOS COLORES19 UNIDAD 19,00                          100% 20,16                               20,16                               40,32                               

Materiales de Oficina MARCADORES PARA PIZARRÓN PUNTA MEDIA VARIOS COLORES90,58 UNIDAD 90,58                          100% 58,46                               58,46                               116,93                            

Materiales de Oficina MARCADORES PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA68,57 UNIDAD 68,57                          100% 43,41                               43,41                               86,82                               

Materiales de Oficina MARCADORES PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA68,69 UNIDAD 68,69                          100% 52,55                               52,55                               105,10                            

Materiales de Oficina MASKING DE 2X40 YARDAS 45,8 UNIDAD 33,80                          100% 88,70                               64,51                               153,22                            

Materiales de Oficina MASKING DE 3/4X40 YARDAS 17,5 UNIDAD 5,50                            100% 26,88                               6,72                                 33,60                               

Materiales de Oficina MINAS 0.5  MM 102,43 UNIDAD 102,43                       100% 49,12                               49,12                               98,25                               

Materiales de Oficina MINAS 0.7 MM HB POR 12 MINAS 290,53 UNIDAD 290,53                       100% 172,14                            172,14                            344,29                            

Materiales de Oficina MOUSE PAC CON APOYAMANOS MUÑECAS DE GEL, BASE DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE 56 UNIDAD 56,00                          100% 766,08                            766,08                            1.532,16                         

Materiales de Oficina NOTAS ADHESIVAS GRANDE 3 X 3 PULGADAS194,34 UNIDAD 194,34                       100% 73,88                               73,88                               147,75                            

Materiales de Oficina PASTAS PLÁSTICAS A-4 PARA ANILLADO174,09 UNIDAD 175,09                       100% 17,54                               17,64                               35,18                               

Materiales de Oficina PASTAS TRANSPARENTE A-4 PARA ANILLADO74,08 UNIDAD 74,08                          100% 6,63                                 6,63                                 13,26                               

Materiales de Oficina PORTA CLIPS MAGNÉTICOS 50 UNIDAD 50,00                          100% 107,52                            107,52                            215,04                            

Materiales de Oficina PORTA CREDENCIALES 82,2 UNIDAD 82,20                          100% 18,37                               18,37                               36,74                               

Materiales de Oficina PORTA MINAS 0,7 277,1 UNIDAD 277,10                       100% 340,03                            340,03                            680,06                            

Materiales de Oficina PORTAMINAS METALICO 0,5 MM 58,75 UNIDAD 58,75                          100% 48,72                               48,72                               97,44                               

Materiales de Oficina REGLA METÁLICA 30 CM 93,5 UNIDAD 59,50                          100% 154,56                            97,44                               252,00                            

Materiales de Oficina RESALTADOR VARIOS COLORES 192,43 UNIDAD 192,43                       100% 92,47                               92,47                               184,93                            

Materiales de Oficina RESMILLAS DE PAPEL BOND A3 75 GR. 120 UNIDAD 17,00                          100% 2.040,00                         2.040,00                         

Materiales de Oficina RESMILLAS DE PAPEL BOND A4 75 GR. 472 UNIDAD 5,00                            100% 2.360,00                         2.360,00                         

Materiales de Oficina SOBRES MANILA F4 800,07 UNIDAD 650,07                       100% 62,72                               50,96                               113,68                            

Materiales de Oficina SOBRES MANILA F6 400,07 UNIDAD 400,07                       100% 31,36                               31,36                               62,72                               

Materiales de Oficina TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO95,3701 UNIDAD 95,37                          100% 144,24                            144,24                            288,49                            

Materiales de Oficina TARJETAS BLANCAS PARA CREDENCIALES82,28 UNIDAD 82,28                          100% 25,72                               25,72                               51,43                               

Materiales de Oficina TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO 46,74 UNIDAD 46,74                          100% 38,12                               38,12                               76,25                               

Subtotal -                                    9.597,29                         5.881,70                         -                                    -                                    15.478,99                      

SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones BOLSAS DE TINTA AMARILLO EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD T9734201 UNIDAD 435,00                       100% 490,90                            490,90                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones BOLSAS DE TINTA CIAN EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD  T9732201 UNIDAD 435,00                       100% 487,20                            487,20                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones BOLSAS DE TINTA MAGENTA EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD  T9733201 UNIDAD 435,00                       100% 487,20                            487,20                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones BOLSAS DE TINTA NEGRO EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD. T9741201 UNIDAD 300,00                       100% 336,00                            336,00                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones CARTUCHO DE CILINDRO PARA IMPRESORA XEROX MODELO B70302 UNIDAD 200,00                       100% 448,00                            448,00                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET M9050MFP4 UNIDAD 436,28                       100% 1.954,52                         1.954,52                         

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones CARTUCHO HP LASER JET P4515X (CC364XC)6 UNIDAD 197,05                       100% 1.324,20                         1.324,20                         

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones CINTA PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP3SERIES3 UNIDAD 121,00                       100% 406,56                            406,56                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones KIT FUSOR 110V XEROX PARA IMPRESORA XEROX MODELO B70303 UNIDAD 427,90                       100% 1.437,74                         1.437,74                         

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones KIT FUSOR 110V XEROX  PARA  IMPRESORA  XEROX MODELO WORKCENTRE 1232 UNIDAD 223,21                       100% 500,00                            500,00                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA XEROX MODELO B70301 UNIDAD 250,00                       100% 280,00                            280,00                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones TONER XEROX COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORKCENTRE PRO 1234 UNIDAD 110,00                       100% 492,80                            492,80                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones TÓNER XEROX COLOR NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX MODELO B70302 UNIDAD 98,00                          100% 219,52                            219,52                            

Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones UNIDAD DE IMAGEN PARA  IMPRESORA  XEROX MODELO WORKCENTRE 123 (CILINDRO)2 UNIDAD 196,43                       100% 440,00                            440,00                            

Subtotal -                                    9.304,65                         -                                    -                                    -                                    9.304,65                         

VARIOS

Peaje 12 UNIDAD 12,00                          100% 20,00                               20,00                               40,00                               

Subtotal -                                    20,00                              20,00                              -                                    -                                    40,00                              

BIENES TECNOLÓGICOS

Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN4 UNIDAD 2.678,57                    100% 12.000,00                       12.000,00                       

Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos COMPUTADOR DE ESCRITORIO GAMA MEDIA35 UNIDAD 1.398,00                    100% 54.801,60                       54.801,60                       

Subtotal -                                    66.801,60                      -                                    -                                    -                                    66.801,60                      

TOTAL 3.1 -                                    347.678,39                    263.522,50                    -                                    -                                    611.200,88                    

TOTAL C3 -                                    347.678,39                    263.522,50                    -                                    -                                    611.200,88                    
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CONSULTORÍA

Consultoria-Asesoria e Investigación Especializada CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA1 UNIDAD 53.571,43                  100% 60.000,00                       60.000,00                       

Subtotal -                                    -                                    60.000,00                      -                                    -                                    60.000,00                      

TOTAL 4.1 -                                    -                                    60.000,00                      -                                    -                                    60.000,00                      

VARIOS

Contratación de servicio de difusión por radio para el servicio de alquiler de vehículos - servicio8 UNIDAD 100,00                       100% 224,00                            224,00                            448,00                            

Subtotal -                                    -                                    224,00                            224,00                            -                                    448,00                            

PASAJES AÉREOS

Contratacion del Servicio de Pasajes Aereos-Servicio 78 UNIDAD 420,00                       100% 11.760,00                       6.585,60                         18.345,60                       

FR: Movilizaciones terrestres 67 UNIDAD 16,00                          100% 1.072,00                         1.072,00                         

FR: Movilizaciones terrestres 89 UNIDAD 16,00                          100% 1.424,00                         1.424,00                         

Subtotal -                                    -                                    13.184,00                      7.657,60                         -                                    20.841,60                      

VIÁTICOS

Viáticos necesarios para supervisar la correcta ejecución de las operaciones de campo conforme a las metodologías y estándares de calidad aplicados.964 UNIDAD 320,00                       100% 44.160,00                       32.960,00                       77.120,00                       

Subtotal -                                    -                                    44.160,00                      32.960,00                      -                                    77.120,00                      

ALQUILER DE VEHICULOS

Alquiler de vehículos para recolección de información. 3971 UNIDAD 156,80                       100% 114.699,20                    196.627,20                    311.326,40                    

Subtotal -                                    -                                    114.699,20                    196.627,20                    -                                    311.326,40                    

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PC 36 UNIDAD 17,86                          100% 720,00                            720,00                            

MANTENIMIENTO SERVIDOR 2 UNIDAD 450,00                       100% 1.008,00                         1.008,00                         

Subtotal -                                    -                                    1.728,00                         -                                    -                                    1.728,00                         

VESTIMENTA

VESTIMENTA, CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA (TIPO I) 108 UNIDAD 18,00                          100% 524,16                            564,48                            1.088,64                         

VESTIMENTA, CAMISETAS TIPO POLO MANGA LARGA 106 UNIDAD 18,00                          100% 524,16                            544,32                            1.068,48                         

VESTIMENTA, CHALECO TIPO SAFARI PERIODISTA CON BORDADO68 UNIDAD 39,28                          100% 703,90                            791,88                            1.495,78                         

VESTIMENTA, GORRA EN GABARDINA LIVIANA LOGOTIPO INEC 97 UNIDAD 6,46                            100% 166,41                            184,50                            350,91                            

VESTIMENTA, MOCHILA GRANDE LONETA CON LOGOTIPO INEC 82 UNIDAD 23,44                          100% 511,93                            564,44                            1.076,36                         

Subtotal -                                    -                                    2.430,56                         2.649,62                         -                                    5.080,17                         

VARIOS

FR: Combustible 1734 UNIDAD 5,10                            100% 2.210,85                         2.210,85                         4.421,70                         

Subtotal -                                    -                                    2.210,85                         2.210,85                         -                                    4.421,70                         

SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA

S. OFICINA: APOYAMANOS DE MADERA, VINCHAS HORIZONTALES DE 25 CM. DE ANCHO X 37 CM. DE LARGO70 UNIDAD 7,80                            100% 152,88                            152,88                            305,76                            

S. OFICINA: ARCHIVADOR CARTÓN T15 CON TAPA 18 UNIDAD 2,46                            100% 12,40                               12,40                               24,80                               

S. OFICINA: ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM  BENE 90 UNIDAD 2,68                            100% 67,54                               67,54                               135,07                            

S. OFICINA: ARCHIVADORES DE CAJA PASIVO (CARTÓN) Nº 03 48 UNIDAD 1,72                            100% 23,12                               23,12                               46,23                               

S. OFICINA: BLOCK EJECUTIVO  50 HOJAS 108 UNIDAD 1,10                            100% 33,26                               33,26                               66,53                               

S. OFICINA: BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ 344 UNIDAD 0,28                            100% 26,97                               26,97                               53,94                               

S. OFICINA: BORRADOR DE PIZARRÓN (PLÁSTICO) 70 UNIDAD 0,80                            100% 15,68                               15,68                               31,36                               

S. OFICINA: CAJA DE CARTÓN 59*59*50 16 UNIDAD 2,00                            100% 8,96                                 8,96                                 17,92                               

S. OFICINA: CARPETA (FOLDER) CARTULINA VARIOS COLORES 420 UNIDAD 0,30                            100% 35,28                               35,28                               70,56                               

S. OFICINA: CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)600 UNIDAD 0,24                            100% 40,32                               40,32                               80,64                               

S. OFICINA: CERA PARA DEDOS (CREMA CONTAR BILLETES) GRANDE34 UNIDAD 1,62                            100% 15,42                               15,42                               30,84                               

S. OFICINA: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS 16 UNIDAD 0,32                            100% 1,43                                 1,43                                 2,87                                 

S. OFICINA: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X50 YARDAS 94 UNIDAD 0,48                            100% 12,63                               12,63                               25,27                               

S. OFICINA: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS88 UNIDAD 0,78                            100% 19,22                               19,22                               38,44                               

S. OFICINA: CLIPS ESTANDAR 32MM METÁLICOS 168 UNIDAD 0,62                            100% 29,16                               29,16                               58,33                               

S. OFICINA: CLIPS MARIPOSA (25 UNIDADES/CAJA) 138 UNIDAD 1,06                            100% 44,52                               37,40                               81,92                               

S. OFICINA: COORDONES PARA CREDENCIAL (SIN LOGO) 114 UNIDAD 2,20                            100% 70,22                               70,22                               140,45                            

S. OFICINA: CUADERNO  ESPIRALES  UNIVERSITARIO A CUADROS 100H172 UNIDAD 4,00                            100% 192,64                            192,64                            385,28                            

S. OFICINA: ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA 463 UNIDAD 0,54                            100% 68,64                               71,37                               140,01                            

S. OFICINA: ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA 143 UNIDAD 0,56                            100% 21,01                               23,83                               44,84                               

S. OFICINA: ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA 152 UNIDAD 0,58                            100% 24,72                               24,72                               49,44                               

S. OFICINA: ESTILETES GRANDES 36 UNIDAD 1,04                            100% 10,48                               10,48                               20,97                               

S. OFICINA: ETIQUETAS ADHESIVAS (200 U) 4 UNIDAD 46,42                          100% 51,99                               51,99                               103,98                            

S. OFICINA: GOMA EN BARRA 40 GR 78 UNIDAD 1,64                            100% 35,82                               35,82                               71,64                               

S. OFICINA: GOMA LIQUIDA 250 GR 60 UNIDAD 1,02                            100% 17,14                               17,14                               34,27                               

S. OFICINA: GRAPADORA NORMAL  METÁLICA MEDIANA 54 UNIDAD 5,06                            100% 82,17                               70,84                               153,01                            

S. OFICINA: GRAPAS 23/10 CAJA DE 5000 UNIDADES 6 UNIDAD 6,06                            100% 10,18                               10,18                               20,36                               

S. OFICINA: GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 UNIDADES 188 UNIDAD 0,26                            100% 13,69                               13,69                               27,37                               

S. OFICINA: KIT DE LIMPIEZA DE COMPUTADORES 20 UNIDAD 20,00                          100% 112,00                            112,00                            224,00                            

S. OFICINA: LÁPIZ HB (CAJA DE 12 UNIDADES) 66 UNIDAD 3,00                            100% 63,84                               47,04                               110,88                            

S. OFICINA: LIGAS 10 CM. (FUNDA 1 KG) 2 UNIDAD 12,50                          100% 7,00                                 7,00                                 14,00                               

S. OFICINA: LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG 4 UNIDAD 12,50                          100% 14,00                               14,00                               28,00                               

S. OFICINA: MARCADOR PARA CD (ACETATO) VARIOS COLORES 20 UNIDAD 2,00                            100% 11,20                               11,20                               22,40                               

S. OFICINA: MARCADORES PARA PIZARRÓN PUNTA MEDIA VARIOS COLORES96 UNIDAD 1,16                            100% 31,18                               31,18                               62,36                               

S. OFICINA: MARCADORES PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA 120 UNIDAD 1,14                            100% 38,30                               38,30                               76,61                               

S. OFICINA: MARCADORES PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA96 UNIDAD 1,38                            100% 37,09                               37,09                               74,19                               

S. OFICINA: MASKING DE 2X40 YARDAS 6 UNIDAD 1,80                            100% 12,10                               12,10                               

S. OFICINA: MASKING DE 3/4X40 YARDAS 6 UNIDAD 1,50                            100% 10,08                               10,08                               

S. OFICINA: MINAS 0.5  MM 44 UNIDAD 0,86                            100% 10,60                               10,60                               21,19                               

S. OFICINA: MINAS 0.7 MM HB POR 12 MINAS 362 UNIDAD 1,06                            100% 107,44                            107,44                            214,88                            

S. OFICINA: MOUSE PAC CON APOYAMANOS MUÑECAS DE GEL, BASE DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE 68 UNIDAD 36,00                          100% 685,44                            685,44                            1.370,88                         

S. OFICINA: NOTAS ADHESIVAS GRANDE 3 X 3 PULGADAS 168 UNIDAD 0,68                            100% 31,99                               31,99                               63,97                               

S. OFICINA: PASTAS PLÁSTICAS A-4 PARA ANILLADO 100 UNIDAD 0,18                            100% 5,04                                 5,04                                 10,08                               

S. OFICINA: PASTAS TRANSPARENTE A-4 PARA ANILLADO 100 UNIDAD 0,16                            100% 4,48                                 4,48                                 8,96                                 

S. OFICINA: PORTA CLIPS MAGNÉTICOS 60 UNIDAD 4,00                            100% 67,20                               67,20                               134,40                            

S. OFICINA: PORTA CREDENCIALES 128 UNIDAD 0,40                            100% 14,34                               14,34                               28,67                               

S. OFICINA: PORTA MINAS 0,7 344 UNIDAD 2,20                            100% 211,90                            211,90                            423,81                            

S. OFICINA: PORTAMINAS METALICO 0,5 MM 44 UNIDAD 1,50                            100% 18,48                               18,48                               36,96                               

S. OFICINA: REGLA METÁLICA 30 CM 101 UNIDAD 3,00                            100% 90,72                               78,96                               169,68                            

S. OFICINA: RESALTADOR VARIOS COLORES 218 UNIDAD 0,86                            100% 52,49                               52,49                               104,99                            

S. OFICINA: RESMILLAS DE PAPEL BOND A3 75 GR. 8 UNIDAD 34,00                          100% 68,00                               68,00                               136,00                            

S. OFICINA: RESMILLAS DE PAPEL BOND A4 75 GR. 436 UNIDAD 10,00                          100% 940,00                            1.240,00                         2.180,00                         

S. OFICINA: SOBRES MANILA F4 620 UNIDAD 0,14                            100% 24,30                               24,30                               48,61                               

S. OFICINA: SOBRES MANILA F6 520 UNIDAD 0,14                            100% 20,38                               20,38                               40,77                               

S. OFICINA: TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO 104 UNIDAD 2,74                            100% 79,79                               79,79                               159,59                            

S. OFICINA: TARJETAS BLANCAS PARA CREDENCIALES 128 UNIDAD 0,56                            100% 20,07                               20,07                               40,14                               

S. OFICINA: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO 68 UNIDAD 1,48                            100% 28,18                               28,18                               56,36                               

Subtotal -                                    -                                    3.955,15                         4.191,50                         -                                    8.146,65                         

SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

S. IMPRESIÓN: BOLSAS DE TINTA AMARILLO EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD T9734201 UNIDAD 205,36                       100% 230,00                            230,00                            

S. IMPRESIÓN: BOLSAS DE TINTA CIAN EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD  T9732201 UNIDAD 205,36                       100% 230,00                            230,00                            

S. IMPRESIÓN: BOLSAS DE TINTA MAGENTA EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD  T9733201 UNIDAD 205,36                       100% 230,00                            230,00                            

S. IMPRESIÓN: BOLSAS DE TINTA NEGRO EPSON T974, EXTRA ALTA CAPACIDAD. T9741202 UNIDAD 300,00                       100% 672,00                            672,00                            

S. IMPRESIÓN: CARTUCHO DE CILINDRO PARA IMPRESORA XEROX MODELO B70301 UNIDAD 200,00                       100% 224,00                            224,00                            

S. IMPRESIÓN: CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET M9050MFP3 UNIDAD 872,56                       100% 977,26                            488,63                            1.465,89                         

S. IMPRESIÓN: CINTA PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP3SERIES2 UNIDAD 242,00                       100% 135,52                            135,52                            271,04                            

S. IMPRESIÓN: KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515X2 UNIDAD 357,14                       100% 800,00                            800,00                            

S. IMPRESIÓN: KIT FUSOR 110V XEROX PARA IMPRESORA XEROX MODELO B70301 UNIDAD 427,90                       100% 479,25                            479,25                            

S. IMPRESIÓN: TINTA T887120 BLACK PARA IMPRESORA MULTIFUNICIÓN EPSON WF-C17590 2 UNIDAD 350,00                       100% 196,00                            196,00                            392,00                            

S. IMPRESIÓN: TINTA T887220 CYAM PARA IMPRESORA MULTIFUNICIÓN EPSON WF-C17590 2 UNIDAD 718,00                       100% 402,08                            402,08                            804,16                            

S. IMPRESIÓN: TINTA T887320 MAGENTA PARA IMPRESORA MULTIFUNICIÓN EPSONWF C17590 2 UNIDAD 718,00                       100% 402,08                            402,08                            804,16                            

S. IMPRESIÓN: TINTA T887420 YELOW PARA IMPRESORA MULTIFUNICIÓN EPSON WF-C17590 2 UNIDAD 718,00                       100% 402,08                            402,08                            804,16                            

S. IMPRESIÓN: TONER BLACK HP LASER JET P4515X 5 UNIDAD 334,82                       100% 1.875,00                         1.875,00                         

S. IMPRESIÓN: TÓNER XEROX COLOR NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX MODELO B70302 UNIDAD 196,00                       100% 109,76                            109,76                            219,52                            

Subtotal -                                    -                                    7.365,03                         2.136,15                         -                                    9.501,18                         

BIENES TECNOLÓGICOS

COMPUTADOR DE ESCRITORIO GAMA MEDIA 21 UNIDAD 1.398,00                    100% 32.880,96                       32.880,96                       

LAPTOP GAMA MEDIA 15 UNIDAD 1.600,00                    100% 26.880,00                       26.880,00                       

PROYECTOR 2 UNIDAD 818,25                       100% 1.832,88                         1.832,88                         

SERVIDOR (DESARROLLO, PRUEBA, PRODUCCIÓN) 2 UNIDAD 45.000,00                  100% 100.800,00                    100.800,00                    

Subtotal -                                    -                                    162.393,84                    -                                    -                                    162.393,84                    

TOTAL 4.2 -                                    -                                    352.350,63                    248.656,92                    -                                    601.007,55                    

VARIOS

FRC- Envío de material para la transferencia de documentación entre Galápagos y el Ecuador Continental21 UNIDAD 80,00                          100% 360,00                            480,00                            840,00                            

Subtotal -                                    -                                    360,00                            480,00                            -                                    840,00                            

VARIOS

FR- Lanchas para movilización entre islas de Galápagos a fin de ejecutar el operativo de campo (supervisión y empadronamiento24 UNIDAD 240,00                       100% 1.440,00                         1.440,00                         2.880,00                         

Subtotal -                                    -                                    1.440,00                         1.440,00                         -                                    2.880,00                         

VARIOS

Peaje 100 UNIDAD 2,00                            100% 50,00                               50,00                               100,00                            

Subtotal -                                    -                                    50,00                              50,00                              -                                    100,00                            

TOTAL 4.3 -                                    -                                    1.850,00                         1.970,00                         -                                    3.820,00                         

TOTAL C4 -                                    -                                    414.200,63                    250.626,92                    -                                    664.827,55                    
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ALQUILER DE VEHÍCULOS

Alquiler de vehículos para recolección de información. 770 UNIDAD 78,40                          100% 60.368,00                       60.368,00                       

Subtotal -                                    60.368,00                      -                                    -                                    -                                    60.368,00                      

BIENES TECNOLÓGICOS

Equipos informáticos de larga duración-impresoras 2 UNIDAD 3.571,43                    100% 8.000,00                         8.000,00                         

Equipos informáticos de larga duración-Laptos 37 UNIDAD 1.780,00                    100% 73.763,20                       73.763,20                       

Subtotal -                                    81.763,20                      -                                    -                                    -                                    81.763,20                      

TOTAL 5.1 -                                    142.131,20                    -                                    -                                    -                                    142.131,20                    

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Alquiler de vehículos para recolección de información. 770 UNIDAD 78,40                          100% 60.368,00                       60.368,00                       

Subtotal -                                    -                                    60.368,00                      -                                    -                                    60.368,00                      

TOTAL 5.2 -                                    -                                    60.368,00                      -                                    -                                    60.368,00                      

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Alquiler de vehículos para recolección de información. 770 UNIDAD 78,40                          100% 60.368,00                       60.368,00                       

Subtotal -                                    -                                    -                                    60.368,00                      -                                    60.368,00                      

TOTAL 5.3 -                                    -                                    -                                    60.368,00                      -                                    60.368,00                      

TOTAL C5 -                                    142.131,20                    60.368,00                      60.368,00                      -                                    262.867,20                    

CONSULTORÍA

Consultoría Gobierno Datos 1 UNIDAD 50.000,00                  100% 50.000,00                       50.000,00                       

Subtotal -                                    50.000,00                      -                                    -                                    -                                    50.000,00                      

LICENCIAS

Licencia Cloudera 1 UNIDAD 150.000,00               100% 150.000,00                    150.000,00                    

Renovación Licencia Oracle 1 UNIDAD 4.000,00                    100% 4.000,00                         4.000,00                         

Subtotal -                                    154.000,00                    -                                    -                                    -                                    154.000,00                    

PORTAL WEB

Solución de infraestructura (Portal web) 1 UNIDAD 33600 100% 33.600,00                       33.600,00                       

Subtotal -                                    33.600,00                      -                                    -                                    -                                    33.600,00                      

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de infraestructura (Portal web) 3 UNIDAD 1120 100% 3.360,00                         3.360,00                         

Subtotal -                                    3.360,00                         -                                    -                                    -                                    3.360,00                         

BIENES TECNOLÓGICOS

Almacenamiento (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 60TB) 1 UNIDAD 212602,88 100% 212.602,88                    212.602,88                    

Almacenamiento Site secundario (168 cores 2,1Ghz, 1,1TB RAM, 16TB)1 UNIDAD 140110,88 100% 140.110,88                    140.110,88                    

Balanceadores de carga (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 60TB) 2 UNIDAD 76506,08 100% 153.012,16                    153.012,16                    

Balanceadores de carga Site secundario (168 cores 2,1Ghz, 1,1TB RAM, 16TB)1 UNIDAD 76506,08 100% 76.506,08                       76.506,08                       

Nodo (168 cores 2,1Ghz, 1,1TB RAM, 16TB) 3 UNIDAD 57009,48 100% 171.028,44                    171.028,44                    

Nodo (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 60TB) 5 UNIDAD 37699,85 100% 188.499,25                    188.499,25                    

Servidor-automatización (Rack, 128GB, Disco 12TB, 2 Cores) 1 UNIDAD 60000 100% 60.000,00                       60.000,00                       

Servidor-captación (Rack 256GB RAM, Disco 12TB, 1 core compatible Oracle)1 UNIDAD 50000 100% 50.000,00                       50.000,00                       

Servidor-desarrollo/pruebas/producción (512 GB RAM, Disco 20TB, 2 Cores de 24 VPCus, 2,4 Ghz)4 UNIDAD 35000 100% 140.000,00                    140.000,00                    

Servidor-procesamiento (40 cores 2,1Ghz, 512GB RAM, 20TB) 5 UNIDAD 41440 100% 207.200,00                    207.200,00                    

Servidor-procesamiento (Rack, 512 MB RAM, Disco 12TB, 2 Cores) 1 UNIDAD 70000 100% 70.000,00                       70.000,00                       

Switch TOR (392 cores 2,2Ghz, 3,3TB RAM, 60TB) 2 UNIDAD 36945,44 100% 73.890,88                       73.890,88                       

Switch TOR Site secundario (168 cores 2,1Ghz, 1,1TB RAM, 16TB) 2 UNIDAD 18661,44 100% 37.322,88                       37.322,88                       

Subtotal -                                    1.580.173,45                 -                                    -                                    -                                    1.580.173,45                 

TOTAL 6.1 -                                    1.821.133,45                 -                                    -                                    -                                    1.821.133,45                 

CLOUD

Servicio de cloud (análisis) 36 UNIDAD 48.832,80                  100% 195.331,20                    195.331,20                    195.331,20                    585.993,60                    

Subtotal -                                    195.331,20                    195.331,20                    195.331,20                    -                                    585.993,60                    

SOFTWARE

Software para seguridad y automatización 1 UNIDAD 150.000,00               100% 150.000,00                    150.000,00                    

Subtotal -                                    150.000,00                    -                                    -                                    -                                    150.000,00                    

TOTAL 6.2 -                                    345.331,20                    195.331,20                    195.331,20                    -                                    735.993,60                    

LABORATORIO

Servicio de cloud (laboratorio virtual) 36 UNIDAD 7.289,76                    100% 29.159,04                       29.159,04                       29.159,04                       87.477,12                       

Subtotal -                                    29.159,04                      29.159,04                      29.159,04                      -                                    87.477,12                      

LICENCIAS

Licencia monitoreo remoto DLP 1 UNIDAD 15.000,00                  100% 15.000,00                       15.000,00                       

Subtotal -                                    15.000,00                      -                                    -                                    -                                    15.000,00                      

BIENES TECNOLÓGICOS

Equipo para procesamiento estadístico y analítico 2 UNIDAD 4000 100% 8.000,00                         8.000,00                         

Servidor pruebas LPI (2 Cores de 24 VPCusde 2,4Ghz) 1 UNIDAD 35000 100% 35.000,00                       35.000,00                       

Subtotal -                                    43.000,00                      -                                    -                                    -                                    43.000,00                      

TOTAL 6.4 -                                    87.159,04                      29.159,04                      29.159,04                      -                                    145.477,12                    

TOTAL C6 -                                    2.253.623,69                 224.490,24                    224.490,24                    -                                    2.702.604,17                 

CONSULTORÍA

Consultoría unidad implementadora 279 UNIDAD 76.425,20                  100% 76.425,20                       183.420,48                    183.420,48                    183.420,48                    86.294,42                       712.981,06                    

Subtotal 76.425,20                      183.420,48                    183.420,48                    183.420,48                    86.294,42                      712.981,06                    

AUDITORÍA

Auditoría interna 4 UNIDAD 180.000,00               100% 45.000,00                       45.000,00                       45.000,00                       45.000,00                       180.000,00                    

Subtotal -                                    45.000,00                      45.000,00                      45.000,00                      45.000,00                      180.000,00                    

TOTAL 7.1 76.425,20                      228.420,48                    228.420,48                    228.420,48                    131.294,42                    892.981,06                    

TOTAL C7 76.425,20                      228.420,48                    228.420,48                    228.420,48                    131.294,42                    892.981,06                    

76.425,20                      4.187.178,68                 4.382.759,54                 831.131,55                    131.294,42                    9.608.789,39                 SUBTOTAL GENERAL 1
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Contrato civil 376.692,40                                                 3.658.323,03                   41.796,00                       4.076.811,42                  

Contrato ocasional 295.728,46                                                 554.064,96                      212.398,09                     1.062.191,51                  

Contrato civil 260.109,69                                                 563.628,95                      823.738,64                     

Contrato ocasional 194.960,31                                                 184.930,70                      379.891,01                     

1.3 Contrato ocasional 58.114,40                                                   77.487,53                        77.486,85                       213.088,78                     

2.1 Contrato ocasional 22.206,76                                                   22.206,76                        

Contrato civil 19.735,15                        19.735,15                        

Contrato ocasional 136.862,96                                                 136.862,96                     

Contrato civil 1.768.829,47                   1.768.829,47                  

Contrato ocasional 171.781,43                      171.781,43                     

Contrato civil 175.083,60                      175.083,60                     

Contrato ocasional 111.374,87                      111.374,87                     

3.1 Contrato ocasional 440.543,55                                                 527.109,76                      967.653,32                     

3.2 Contrato ocasional 34.166,40                                                   34.166,40                        68.332,81                        

4.1 Contrato ocasional 138.948,02                      166.737,62                     305.685,64                     

4.2 Contrato ocasional 269.570,02                      437.226,07                     706.796,09                     

4.3 Contrato ocasional 69.460,62                        111.019,91                     180.480,53                     

4.4 Contrato ocasional 15.663,36                        18.796,03                       34.459,39                        

5.1 Contrato civil 157.801,62                                                 157.801,62                     

5.2 Contrato civil 157.801,62                      157.801,62                     

5.3 Contrato civil 157.801,62                     157.801,62                     

6.1 Contrato ocasional 191.414,50                                                 293.580,60                      230.159,28                     715.154,38                     

6.2 Contrato ocasional 183.230,88                                                 183.230,88                      183.230,88                     549.692,64                     

6.3 Contrato ocasional 47.565,99                                                   63.421,32                        63.421,32                       174.408,63                     

6.4 Contrato ocasional 25.829,16                                                   25.827,88                        25.828,04                       77.485,08                        

C7 7.1 Contrato civil 78.534,90                   188.483,76                                                 188.483,76                      188.483,76                     47.120,94               691.107,12                     

78.534,90                  2.613.710,84                                             9.252.503,93                  1.914.385,47                 47.120,94               13.906.256,10               

154.960,10                6.800.889,52                                             13.635.263,47                2.745.517,02                 178.415,36            23.515.045,48               

C5

C6

PROYECTO 2022-2026:

SUBTOTAL GENERAL 2

1.1

1.2
C1

2.2

2.3

2.4

C2

C3

C4

COMPONENTES ACTIVIDADES PARTIDAS 2022 2023 2024 2025 TOTAL2026
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto 

 

El proyecto contará con indicadores de seguimiento de actividades para monitorear la ejecución de 

los componentes. El panel de seguimiento de actividades se enmarca en un sistema de 

administración de procesos cuyos indicadores serán analizados mensualmente por el nivel Directivo 

del INEC. 

Por otro lado, los indicadores de propósitos servirán para monitorear el cumplimiento de los 

objetivos específicos del proyecto. A nivel más desagregado se definirán los indicadores de proyecto 

con una periodicidad mensual o trimestral. Esto permitirá hacer un seguimiento eficiente a través 

de la plataforma del Sistema Gobierno por Resultados (GPR). 

Esto se complementa con la generación de indicadores de gestión o calidad que comprenden 

dimensiones de Oportunidad y Puntualidad; Precisión y Confiabilidad; Procedimientos Estadísticos 

Adecuados; Coherencia y Comparabilidad, entre otros, para monitorear la ejecución del proyecto, 

como mecanismo de mejora continua, mediante la aplicación del Modelo de Producción Estadística 

(MPE) y el Manual de Buenas Prácticas Estadísticas (MBPE). 

Finalmente, las operaciones estadísticas concebidas en el proyecto deberán cumplir los parámetros 

del Archivo Nacional de Datos (ANDA), que es un sistema de documentación de los metadatos de 

las operaciones estadísticas e incluye: metodologías, bases de datos, diccionario de variables, 

formularios, publicaciones, entre otros. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

El proyecto ENIGHUR 2023-2025, cuenta con un cronograma de ejecución, el cual se buscará 

mantener durante todo el proceso de levantamiento de información. Para esto, el Responsable del 

proyecto prevé realizar las siguientes acciones: 

1. Desde Planta Central – Dirección de Estadísticas Sociodemográficas – DIES, Unidad de Gestión de 

Estadísticas Permanentes a Hogares, se emitirán las directrices para las actividades del proyecto con 

el fin de obtener los resultados deseados en los tiempos previstos. 

2. En caso de ocurrir situaciones que se consideren de fuerza mayor tales como: desastres naturales, 

accidentes de trabajo, falta de provisión de fondos necesarios, el Responsable del proyecto 

planificará las acciones necesarias, con el fin de evitar retrasos en la programación. 

3. Las novedades que se reporte desde el equipo técnico de seguimiento y supervisión de campo, 

permitirá contar con información continua sobre los problemas y novedades encontrados en la 

marcha del proyecto. El Responsable del proyecto, tomará las decisiones adecuadas para solucionar 

las novedades identificadas. 
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4. Las Coordinaciones Zonales, enviarán trimestralmente al Responsable del Proyecto, un informe 

que contenga las novedades de la parte técnica como de la parte Administrativa-Financiera para la 

emisión de directrices posteriores.  

Para el seguimiento y monitoreo de las actividades se han establecido algunos parámetros que 

conllevan a un mejor desenvolvimiento del proyecto. 

Instrumentos de Control de Supervisión  

Los instrumentos o formularios (físicos o digitales) que se utilizarán, tanto para la Supervisión 

Nacional, Zonal y de Equipo, serán elaborados por el Equipo Técnico de la Encuesta “ENIGHUR” de 

la Planta Central, así como los respectivos instructivos, con los cuales se llevará un control de las 

actividades que se están desarrollando en campo y lograr una mejor calidad de la información 

diligenciada por los Encuestadores(as). 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

Para el seguimiento y monitoreo de las actividades durante la ejecución de este proyecto, se han 

establecido algunos parámetros para al mejor desarrollo del proyecto: 

Coordinación General del proyecto “Encuesta de Fuerza de Trabajo ENCIET”.  

La Coordinación General del proyecto ENCIET estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos INEC –Dirección de Estadísticas Sociodemográficas DIES, Sistema Integrado de Indicadores 

de Hogares SIIH, quien se encargará de la planificación, ejecución, supervisión, crítica – codificación, 

digitación, validación y matching de la información. En casos que se evidencien problemas se 

establecerán los correctivos necesarios a través de la supervisión zonal, supervisión de equipo de 

campo y procesamiento de la información (Crítica-Codificación, Digitación, Validación y Matching).  

Durante la planificación del proyecto, la DIES, elaborará todos los instrumentos de investigación 

para su ejecución, los mismos que con oportunidad entregará a las Coordinaciones Zonales del INEC 

(Administración Central Campo, Centro, Sur y Litoral) para su respectiva aplicación en el campo; y, 

el Equipo Técnico de la Encuesta “ENCIET” de Planta Central, realizará el seguimiento y las 

supervisiones que considere necesarias. 

Para la ejecución de este operativo se contará con personal capacitado y sensibilizado 

adecuadamente, dado la complejidad de la recolección de tan delicada información, los equipos 

estarán conformados por: 1 Supervisor de Equipo y 3 Encuestadores, quienes utilizarán el formulario 

diseñado para captar toda la información relacionada al proyecto “ENCIET”.  

A fin de efectuar un mejor control de las actividades que se realizarán en campo, se han previsto los 

siguientes niveles de supervisión: 
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Supervisión Nacional 

La tarea de los Supervisores Nacionales, se enmarca básicamente en la optimización del desempeño 

de cada uno de los integrantes de los equipos de las Coordinaciones Zonales, cuidando que las 

personas cumplan sus roles y que generen resultados con calidad y eficiencia. 

No se debe perder de vista, que trabajar en una estructura organizacional por procesos implica 

trabajar en equipo, teniendo presente que la responsabilidad es compartida.  

Las actividades de los Supervisores Nacionales, estarán dirigidas a velar por el cumplimiento de los 

objetivos planteados para la ejecución de la ENCIET. 

Los Supervisores Nacionales focalizarán sus acciones, controlando que se cumpla con la 

metodología de la Encuesta ENCIET, por parte de todos los integrantes y en sus diferentes fases, 

como son: Operativo de Campo, Crítica – Codificación, Digitación, Validación y Matching, con sus 

respectivos Responsables Zonales.  

Supervisión Zonal 

Los Responsables Zonales, son quienes encaminarán sus esfuerzos, para lograr que todos los 

integrantes de los Equipos de Trabajo cumplan a cabalidad las tareas a ellos encomendadas.  

Para este cometido emplearán los mecanismos y herramientas de control, definidos por el Equipo 

Técnico de la ENCIET de Administración Central.  

La Supervisión Zonal se efectuará para las fases de: Operativo de Campo, Crítica – Codificación, 

Digitación y Validación, a fin de garantizar la obtención de una base de datos lo más depurada y 

óptima posible.    

Supervisión de Equipo de Campo 

El Supervisor del Equipo de Campo, es la persona que velará por el cumplimiento de la metodología 

de la ENCIET, quien, a través de la aplicación y el análisis de los resultados de la observación, la 

revisión de los formularios y la supervisión, identificará plenamente las debilidades en el 

levantamiento de la información que pueden mejorarse y el apoyo que debe brindar a su equipo de 

encuestadores.  

El Supervisor de Equipo estará relacionado directamente con el Responsable Zonal y los 

Supervisores Nacionales, a quienes informará sobre la problemática que se esté presentando en el 

desempeño de los encuestadores y en el avance del operativo de campo. Además, solicitará al 

Responsable Zonal los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los procesos de control 

y del trabajo. 

Todos los formularios diligenciados en campo, serán ingresados en un programa de ingreso 

informático que dispondrá cada Coordinación Zonal, proceso que será realizado por personal 

técnico contratado (Digitadores) por las Coordinaciones Zonales. Como resultado de este ingreso de 
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información se obtendrá una base de datos zonal, la cual será remitida a la Dirección de Registros 

Administrativos DIRAD para la consolidación de la Base ENCIET.  

Una vez que se cuente con la base de datos consolidada, se aplicará un Plan de Inconsistencias 

previsto por el Equipo Técnico de la “ENCIET” de la Planta Central para esta fase; y, como resultado 

de su aplicación se obtendrán los listados de inconsistencias que serán utilizados para ejecutar las 

respectivas validaciones en cada una de las Coordinaciones Zonales.  

El Proceso de Validación y Corrección de Inconsistencias, será llevado a cabo en cada una de las 

Coordinaciones Zonales del INEC; actividad que será de responsabilidad tanto de los Responsables 

Zonales como de los Responsables de Crítica – Codificación, Digitación y Matching. Concluida la fase 

de validación se volverá a ingresar los datos revisados y corregidos, con lo cual se generarán las 

bases de datos validadas, las mismas que serán enviadas al Responsable de Informática en 

Administración Central, quien procederá a construir la Base de Datos Nacional. 

Instrumentos de Control de Supervisión  

Los instrumentos o formularios que se utilizarán, tanto para la Supervisión Nacional, Zonal y de 

Equipo, serán elaborados por el Equipo Técnico de la Encuesta “ENCIET” de la Planta Central, así 

como los respectivos instructivos, con los cuales se llevará un control de las actividades que se están 

desarrollando en campo y lograr una mejor calidad de la información diligenciada por los 

encuestadores 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y Cambio de base del 

Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Para el caso del CAB-SIPCE y CAB-SIPP, el MPE contemplará una serie de controles que permitirá 

validar la información y detectar errores y omisiones en la captación de las diferentes fuentes 

(registros, encuesta y otras), aplicables a los procesos desconcentrados (Coordinaciones Zonales y 

desarrollados en Planta Central). En el levantamiento de precios el monitoreo del operativo se 

realizará paulatinamente a través de la supervisión de las actividades finalizadas por los 

responsables de la encuesta y pruebas, en las Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía 

Estadística y Operaciones de Campo. Del mismo modo, se realizarán supervisiones nacionales por 

parte de los técnicos de Administración Central para monitorear y realizar el control de calidad de 

la información levantada. Hay que tomar en cuenta que a la validación y el seguimiento de las 

coberturas se le dará un seguimiento, el cual estará a cargo del técnico responsable de la encuesta 

de Administración Central.   

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

El proyecto contará con indicadores de seguimiento de actividades para monitorear la ejecución de 

los componentes. El panel de seguimiento de actividades se enmarca en un sistema de 

administración de procesos cuyos indicadores serán analizados mensualmente por el nivel Directivo 

del INEC. 
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Por otro lado, los indicadores de propósitos servirán para monitorear el cumplimiento de los 

objetivos específicos del proyecto. A nivel más desagregado se definirán los indicadores de proyecto 

con una periodicidad mensual o trimestral. Esto permitirá hacer un seguimiento eficiente a través 

de la plataforma del Sistema Gobierno por Resultados (GPR). 

Esto se complementa con la generación de indicadores de gestión o calidad que comprenden 

dimensiones de Oportunidad y Puntualidad; Precisión y Confiabilidad; Procedimientos Estadísticos 

Adecuados; Coherencia y Comparabilidad, entre otros, para monitorear la ejecución del proyecto, 

como mecanismo de mejora continua, mediante la aplicación del Modelo de Producción Estadística 

(MPE) y el Manual de Buenas Prácticas Estadísticas (MBPE). 

Además, para el caso de los módulos rotativos de ESPAC, el MPE contemplará una serie de controles 

que permitirá validar la información y detectar errores y omisiones en la recolección de información, 

aplicables a los procesos desconcentrados (Coordinaciones Zonales y desarrollados en Planta 

Central). 

El monitoreo del operativo se realizará paulatinamente a través de la supervisión de las actividades 

por los responsables de la encuesta, en las Coordinaciones Zonales y la Dirección de Cartografía 

Estadística y Operaciones de Campo. Del mismo modo, se realizarán supervisiones nacionales por 

parte de los técnicos de Administración Central para monitorear y realizar el control de calidad de 

la información levantada. Hay que tomar en cuenta que a la validación y el seguimiento de las 

coberturas se le dará un seguimiento, el cual estará a cargo del técnico responsable de la encuesta 

de Administración Central. Al final de la recolección de la información se realizará el análisis de las 

bases de datos generadas para su posterior entrega a Banco Mundial. 

Finalmente, se deberán cumplir los parámetros del Archivo Nacional de Datos (ANDA), que es un 

sistema de documentación de los metadatos de las operaciones estadísticas e incluye: 

metodologías, bases de datos, diccionario de variables, formularios, publicaciones, entre otros. 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

La Dirección de Registros Administrativos (DIRAD) cuenta con indicadores de seguimiento de 

actividades para monitorear la ejecución de los proyectos que intervienen en la Dirección. El panel 

de seguimiento de actividades se enmarca en un sistema de administración de procesos cuyos 

indicadores son analizados frecuentemente por el nivel Directivo del INEC. 

Por otro lado, los indicadores de resultados sirven de insumo para el seguimiento y control del 

proyecto. Los mismos indicadores se obtienen con una periodicidad mensual. Esto permite hacer 

un seguimiento eficiente en la ejecución del proyecto con la actualización mensual de dicha 

información en la plataforma del Sistema Gobierno por Resultados (GPR). Esto se complementa con 

la generación de indicadores de gestión o calidad para monitorear la ejecución del proyecto, como 

mecanismo de mejora continua, mediante la aplicación del Modelo de Producción Estadística (MPE) 

y el Manual de Buenas Prácticas Estadísticas. 
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Además, el responsable nacional del proyecto conjuntamente con los encargados de cada 

componente serán los llamados a realizar el monitoreo en las diferentes fases de la ejecución del 

proyecto. El Responsable del Proyecto medirá periódicamente el alcance de los objetivos 

establecidos, además de la detección y mitigación oportuna de inconvenientes a lo largo del mismo. 

Dado que los indicadores de la línea base serán actualizados periódicamente para medir y evaluar 

el proyecto 

Se realizarán las siguientes actividades como parte del monitoreo: 

o Preparar planes de trabajos trimestrales y presupuestos anuales. 

o Definir las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. 

o Verificar el cumplimiento de actividades, a través de los indicadores de la matriz de 

marco lógico. 

o Elaborar informes de progreso. 

o Dar seguimiento al cronograma valorado de actividades 

8.2. Evaluación de resultados e impactos 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

Se efectuará el control de cobertura, validación y análisis de consistencia, es decir actividades 

encaminadas a verificar si todas las unidades de información han sido cubiertas totalmente, si estas 

unidades de información han proporcionado los datos de manera correcta de tal manera que no 

existan inconsistencias que puedan perjudicar el buen uso de la información recolectada. 

Se  realizará  la  emisión  de los  reportes o de  los tabulados en base a un plan de tabulación 

establecido, y la revisión correspondiente, que permita detectar cualquier error en los mismos. 

Esta fase incluye el Análisis de datos y cálculo de indicadores estadísticos y por último las actividades 

encaminadas a definir y elaborar el contenido de la publicación de los resultados (cuadros, gráficos, 

informes técnicos, etc.) previa la impresión de los mismos.  

Finalmente por parte de las Instituciones del Estado con los resultados obtenidos se realizará el 

monitoreo de las condiciones de vida de la población, la identificación de los impactos de las 

políticas gubernamentales, focalización de programas sociales y demás estudios que estén 

relacionados con esta investigación. 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

Se efectuará el control de cobertura, validación y análisis de consistencia, es decir, actividades 

encaminadas a verificar si todas las unidades de información, han sido cubiertas totalmente y si han 

proporcionado los datos de manera correcta, de tal forma que no existan inconsistencias que 

puedan perjudicar el buen uso de la información recolectada. 

Además, se realizará la generación de los reportes o de los tabulados, en base a un plan de 

inconsistencias establecido y la revisión correspondiente, que permita detectar cualquier error en 
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los mismos. Así también se efectuará el cálculo de indicadores estadísticos, como el contenido de la 

presentación de resultados (Tablas, gráficos, informes técnicos, etc.). 

Una vez finalizado el proyecto, los resultados obtenidos, permitirán determinar los cambios y 

mejoras a implementarse en la ENEMDU, con la finalidad de adoptar las metodologías y 

recomendaciones de la CIET 19 y 20, que permitirá evaluar el trabajo de producción de bienes y 

prestación de servicios para el autoconsumo, el trabajo en formación no remunerado, el trabajo 

voluntario, el trabajo en la ocupación y las medidas de la subutilización de la fuerza de trabajo. 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y Cambio de base del 

Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Las encuestas que involucran el desarrollo del presente proyecto se alinean a diversos ejes de la 

planificación nacional y otros planes y programas de desarrollo, por lo tanto, los indicadores y 

resultados obtenidos se difundirán de acuerdo al Programa Nacional de Estadística 2021-2025. 

Es fundamental implementar y aplicar un seguimiento eficiente en la ejecución del proyecto a través 

de los indicadores de calidad y con las herramientas de seguimiento de actualización periódicos 

(mensual, trimestral, semestral) a través de la plataforma del Sistema Gobierno por Resultados 

(GPR) de cada uno de los componentes del proyecto. 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

Las operaciones estadísticas que involucran el desarrollo del presente proyecto se alinean a diversos 

ejes de la planificación nacional y otros planes y programas de desarrollo, por lo tanto, los 

indicadores y resultados obtenidos se difundirán de acuerdo con el calendario estadístico, ya que 

sus resultados son insumo para usuarios (directos e indirectos).  

Es fundamental implementar y aplicar un seguimiento eficiente en la ejecución del proyecto a través 

de los indicadores de calidad y con las herramientas de seguimiento de actualización periódicos 

(mensual, trimestral, semestral) a través de la plataforma del Sistema Gobierno por Resultados 

(GPR) de cada uno de los componentes del proyecto. 

Además, se aplican herramientas de evaluación interna, identificando un plan de mejoras para las 

operaciones, de acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz de indicadores de calidad. 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

En el proceso de generación de información de fuentes administrativas a registros estadísticos, 

existe un proceso de evaluación de la calidad de datos, esto con el fin de mejorar la información y 

retroalimentar a la fuente para mejorar sus procesos estadísticos, identificando errores u 

observaciones y tomar los correctivos oportunos. 

La actualización y construcción de los registros bases involucran el desarrollo del presente proyecto, 

se alinean a diversos ejes de la planificación nacional y otros planes y programas de desarrollo, por 

lo tanto, los indicadores y resultados obtenidos se difundirán de acuerdo con la necesidades de la 
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ciudadanía con la presentación de estudios, investigaciones y plataformas informáticas de 

presentación de información estadística proveniente de fuentes administrativas, ya que sus 

resultados son insumo para usuarios (directos e indirectos).  

Es fundamental implementar y aplicar un seguimiento eficiente en la ejecución del proyecto a través 

de los indicadores de calidad y con las herramientas de seguimiento de actualización periódicos 

(mensual, trimestral, semestral) a través de la plataforma del Sistema Gobierno por Resultados 

(GPR) de cada uno de los componentes del proyecto. 

Además, se aplican herramientas de evaluación interna, identificando un plan de mejoras para las 

operaciones, de acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz de indicadores de calidad 

8.3. Actualización de línea base 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 2023 – 2025, 

permitirá hacer un seguimiento a las condiciones sociales y de la situación de pobreza de los hogares 

ecuatorianos. Así como también investiga con mayor profundidad el impacto de políticas y 

programas sociales en el bienestar de diferentes sectores de la población. Por lo tanto la línea base 

no debe ser actualizada porque está dada por la información de la encuesta previa. 

Nueva Encuesta de Fuerza de Trabajo - ENCIET 

La Encuesta ENCIET, es un estudio que se realizará a nivel nacional y que servirá de Línea Base para 

próximas encuestas que permitan medir las nuevas métricas de mercado laboral en concordancia 

con las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo CIE-19 y 20. Al 

ser el primer estudio de este tipo no se cuenta con una línea base. 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) y Cambio de base del 

Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador 

Los resultados obtenidos con la ejecución de estos dos componentes serán posteriormente la línea 

base para la actualización de la siguiente información: 

Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP).- Cambio de Año Base 

del Índice de Precios de Consumo Intermedio e Índice de Precios de Consumo Final; y, la 

actualización del período de referencia de precios y ponderaciones del Índice de Precios de 

Exportación (IPEX), incorporando innovaciones metodológicas basadas en el uso de registros 

administrativos. 

Cambio de base del Sistema de Indicadores de Precios al Consumidor del Ecuador.- en este caso 

se podrá actualizar el cambio de año base de la canasta de bienes y servicios del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC), la actualización de la Canasta Familiar Básica (CFB); y, la actualización del 
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período de referencia de precios y ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor Espacial de 

Galápagos (IPCEG). 

Incorporación de módulos rotativos a la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola 

La intención con la implementación del proyecto es actualizar la información del módulo económico, 

y generar información referente al impacto de las actividades agropecuarias en el medio ambiente 

y el uso y disponibilidad de maquinaria e instalaciones que permitan medir el avance tecnológico en 

las unidades de producción. 

Aprovechamiento de Registros Administrativos para la producción estadística  

Se iniciará con la gestión y captación de nuevas fuentes de información para la actualización tanto 

metodológica, así como el procesamiento de información que forma el Registros Base de Población, 

insumo necesario para la ejecución de un futro Censo por Registros Administrativos, partir de esto 

se ejecutarán los diagnósticos respectivos para continuar con la construcción de los Registros Bases 

de Empresas, Actividades, Inmuebles y Complementarios, donde exista información para iniciar las 

tareas de innovación metodológica, esto permitirá innovar la producción de información  que se 

presentará en los diferentes estudios y análisis de los Laboratorio de Información. 

La potencialización del marco de metodológico de la construcción de los registros bases deben 

efectuarse periódicamente porque contribuyen a precautelar su representatividad, permitiendo 

incorporar a los procesos investigativos: innovaciones metodológicas y mejoramientos de 

información, procesamiento, análisis y presentación de investigaciones y estudio; asimismo, se 

estima incorporar nuevas tecnologías de la información que darán cabida a un proceso de 

levantamiento de información más eficiente y seguro. 

9. ANEXOS 

 

 Proforma consultoría 


