
Cobertura ENESEM 2020 
 

Corte al 16 de julio - 2021 



Indicadores de cobertura por Coordinación Zonal 
 

Fecha  estimada finalización del diligenciamiento 

Corte al 16 de julio 

Fecha estimada finalización diligenciamiento 

Litoral.  23 de julio 

Ac. campo. 30 de julio 

Coordinación 

Zonal 
Muestra Empresas Socializadas Empresas diligenciadas 

Diligenciamiento  

Telemático 

(Umbral 70%) 

Diligenciamiento  

Presencial 

(Umbral 30%) 

Nacional 4.324 4.324 100% 4.220 98% 3.361 80% 859 20% 

Litoral 1.889 1.889 100% 1.844 98% 1.508 82% 336 18% 

Ac. Campo 1.653 1.653 100% 1.594 96% 1.251 78% 343 22% 

Sur 489 489 100% 489 100% 350 72% 139 28% 

Centro 293 293 100% 293 100% 252 86% 41 14% 



Cobertura por tipo de investigación 

Corte al 16 de julio 

Tasa de Cobertura 

Operativa Campo

Tasa de 

Cobertura

Tasa de cobertura 

efectiva de ejecución

Ejecutadas/ 

Planificado  IC (38)

 Efectivas/ 

Planificado IC (37)

Efectivas/ Ejecutado     

IC (39)

NACIONAL 4.324 26,23% 25,62% 107,8% 105,3% 97,7%

LITORAL 1.889 526 50% 684 60% 676 61% 36,21% 35,79% 130,0% 128,5% 98,8%

AC CAMPO 1.653 368 35% 284 25% 270 24% 17,18% 16,33% 77,2% 73,4% 95,1%

SUR 489 67 6% 70 6% 66 6% 14,31% 13,50% 104,5% 98,5% 94,3%

CENTRO 293 91 9% 96 8% 96 9% 32,76% 32,76% 105,5% 105,5% 100,0%

Coordinación 

Zonal
Muestra Ejecutadas 

/ Muestra

Efectivas / 

Muestra

Planificado en 

Campo

1.052

Encuestas 

ejecutadas 

Campo

1.134

Encuestas 

efectivas Campo

1.108

Indicadores de Cobertura Campo

Tipo de investigación 

Coordinación 

Zonal 

Encuestas 

Telemático 

Encuestas 

Presenciales 
Total  

Cobertura 

Telematico 

Umbral (70%) 

Cobertura 

Presencial 

Umbral (30%) 

LITORAL 642 42 684 94% 6% 

AC CAMPO 258 26 284 91% 9% 

SUR 70 0 70 100% 0% 

CENTRO 81 15 96 84% 16% 

Nacional 1051 83 1134 93% 7% 



Cobertura de crítica por Coordinación Zonal  

Corte al 16 de julio 

Porcentaje de 

ejecución de 

crítica

Encuestas 

efectivas 

criticadas  

Encuestas efectivas 

Criticadas Planificadas

Ejecutadas/ 

Planificado  IC (43)

Efectivas/ 

Ejecutado     IC 

(44)

 Efectivas/ Planificado 

IC (45)

NACIONAL 4.324 7,05% 6,73% 216,3% 206,4% 95,4%

LITORAL 1.889 15 11% 170 56% 162 56% 9,00% 8,58% 1133,3% 1080,0% 95,3%

AC CAMPO 1.653 80 57% 80 26% 74 25% 4,84% 4,48% 100,0% 92,5% 92,5%

SUR 489 3 2% 12 4% 12 4% 2,45% 2,45% 400,0% 400,0% 100,0%

CENTRO 293 43 30% 43 14% 43 15% 14,68% 14,68% 100,0% 100,0% 100,0%

Indicadores de Cobertura Campo

Críticadas 

/ Muestra

Efectivas / 

Muestra

Coordinación 

Zonal
Muestra

141 305 291

Planificado 

Crítica

Encuestas 

Criticadas

Encuestas 

efectivas 

Críticadas

Informa en otra coordinación zonal 

CZ, según 

muestra 

Zonal en la que debe informar 

Informado mediante memorando 

Litoral Ac Campo Sur Centro Total 

Litoral 0 22 8 0 30 
INEC-CZ8L-2021-1328-M,  

INEC-CZ8L-2021-1473-M 

Ac. Campo 24 0 7 6 37 
INEC-CGTPE-DICA-2021-0387-M, 

INEC-CGTPE-DICA-2021-0399-M 

Centro 1 5 0 0 6 INEC-CZ3C-2021-1327-M 

Sur 8 3 0 1 12 

INEC-CZ6S-2021-1013-M, 

INEC-CZ6S-2021-1041-M 

INEC-CZ6S-2021-1144-M 

Total 33 30 15 7 85   



Empresas efectivas con novedad 

Empresas no efectivas 

Empresas efectivas con novedad Litoral Ac.campo Sur Centro Total Nacional 

1 Cambio de rama de actividad 2 0 0 0 2 5% 

2 Cambio de sector económico 1 0 0 0 1 2% 

3 
Cambio de razón social y/o 

Nombre Comercial 
1 4 0 0 5 12% 

4 

Cambio o actualización de 

ubicación geográfica de la 

empresa 

7 23 1 1 32 74% 

5 Fusionadas/ Absorbidas 3 0 0 0 3 7% 

TOTAL   14 27 1 1 43 100% 

Empresas no efectivas Litoral Ac ampo Sur Centro Total Nacional 

1 Liquidadas 3 5 1 0 9 39% 

2 
Sin características - Ingresos y /o 

número de personal ocupado 
2 5 1 0 8 35% 

3 
Sin características - Sector no 

investigado 
2 0 1 0 3 13% 

4 

 Sin características - Sin 

Contabilidad en el año de 

referencia 

1 0 0 0 1 4% 

5  Inactivas 0 2 0 0 2 9% 

TOTAL   8 12 3 0 23 100% 
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Funcionamiento del INFOCAPT 

Corte al 16 de julio 

Requirientos 

Registrados 
En total se registró 1 requerimiento: 

• 1 Creación de usuario crítico codificador (DICA) 

Consultas 
realizadas 

Se realizaron 8 consultas divididas en diferentes 

zonales: 

 

• 4 DICA 

• 2 Litoral 

• 1 Sur 

• 1 Centro 

Errores 

Aplicativo 
(acumulado) Tiempo de 

respuesta 
(en promedio) 

• Errores del aplicativo: 49:42:03 (2 días) 

 

• Consultas: 00:32:18 (media hora) 

Se refieren a problemas de programación 

No se han registrado caídas o 
intermitencias en el sistema. 



Administrativo financiero 
Corte 16 de julio 

PROCESOS LITORAL  AC. CAMPO SUR  CENTRO  

Póliza de 
seguro 

Situación actual: El personal civil se 

encuentra asegurado, para el  

periodo de junio a septiembre de 

2021. 

Situación actual: El personal civil se 

encuentra asegurado, para el  

periodo de julio a septiembre de 

2021. 

Situación actual: El personal civil no se 

encuentra asegurado. 

Observación: En proceso de inclusión a la 

póliza madre (solicitud de aval). 

Fecha tentativa: 30 de julio de 2021. 

Situación actual: El personal civil se 

encuentra asegurado, para el  periodo 

de junio a septiembre de 2021. 

  

Personal civil 

SNEE: Honorarios pagados (15 

encuestadores) correspondientes al 

mes de junio, con fecha 08 de julio de 

2021. 
 

PRETT : Pendiente el pago de 

honorarios  (10 encuestadores y 

1asistente técnico) correspondiente al 

mes de junio. Se remitieron los 

expedientes de pagos, en proceso de 

acreditación a cargo del MEF, fecha 

tentativa  21 de julio de 2021. 

 

SNEE: Honorarios pagados (15 

encuestadores) correspondientes al 

mes de junio, con fecha 16 de julio de 

2021. 
 

PRETT: Pendiente el pago de 

honorarios (8 encuestadores y 1 

asistente técnico) correspondiente al 

mes de junio. Se remitieron los 

expedientes de pagos, en proceso 

de acreditación a cargo del MEF, 

fecha tentativa  21 de julio de 2021. 

 

 

SNEE: Honorarios pagados (3 encuestadores) 

correspondientes al mes de junio, con fecha 

16 de julio de 2021. 

 
PRETT: Pendiente el pago de honorarios (3 

encuestadores y 1 asistente técnico) 

correspondiente al mes de junio. Se remitieron 

los expedientes de pagos, en proceso de 

acreditación a cargo del MEF, fecha 

tentativa  21 de julio de 2021. 

 

 

SNEE: Pendiente el pago de honorarios 

(2 encuestadores) correspondientes al 

mes de junio. Se remitieron los 

expedientes de pagos, en proceso de 

acreditación a cargo del MEF, fecha 

tentativa  22 de julio de 2021. 

 

PRETT: Pendiente el pago de honorarios 

(2 encuestadores y 1 asistente técnico) 

correspondiente al mes de junio. Se 

remitieron los expedientes de pagos, en 

proceso de acreditación a cargo del 

MEF, fecha tentativa  21 de julio de 

2021. 

Contratación 
de vehículos 

SNEE: Servicio pagado 

correspondiente al mes de junio, con 

fecha 9 de julio de 2021. 

 

PRETT:  Pendiente de pago mes de 

junio. Se remitieron los informes de 

comisión, en proceso de acreditación 
a cargo del MEF, fecha tentativa  21 

de julio de 2021. 

 

 

 

 

SNEE: Pendiente de pago 

correspondiente al mes de junio. Se 

remitieron los informes de comisión, 

en proceso de acreditación a cargo 

del MEF, fecha tentativa  22 de julio 

de 2021. 

 
PRETT: Servicio pagado 

correspondiente al mes de junio, con 

fecha 16 de julio de 2021. 

SNEE: Pendiente de pago correspondiente al 

mes de junio. Se remitieron los informes de 

comisión, en proceso de acreditación a 

cargo del MEF, fecha tentativa  22 de julio de 

2021. 

 

PRETT:  Pendiente de pago mes de junio. Se 
remitieron los informes de comisión, en 

proceso de revisión por parte del financiero, 

fecha tentativa  26 de julio de 2021. 

SNEE: Pendiente de pago 

correspondiente al mes de junio. Se 

remitieron los informes de comisión, en 

proceso de acreditación a cargo del 

MEF, fecha tentativa  22 de julio de 

2021. 

 
PRETT:  Pendiente de pago mes de 

junio. Se remitieron los informes de 

comisión, en proceso de revisión por 

parte del financiero, fecha tentativa  26 

de julio de 2021. 




